

Ermächtigungsüberträge 2019 F I N A N Z H A U S H A L T

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
1	1 Wohnen	230	2	1124	702122040001 702122040011 702122046005	Anschlussunterbringung Gebäude	711.540	Die Mittel werden auf den Investitionsaufträgen für den Neubau der Anschlussunterbringungen Ginsterweg, Kitteneshalde und Lindorf für die Realisierung und Abrechnung der Maßnahmen in 2020 benötigt.	IWU
2	1 Wohnen	230	2	1124	702122040003 702122040012 702122046006	Anschlussunterbringung Außenanlagen	200.146	Die Mittel werden auf den Investitionsaufträgen für die Außenanlagen der Anschlussunterbringungen Ginsterweg, Kitteneshalde, Hafenkäs und Lindorf für die Realisierung und Abrechnung der Maßnahmen in 2020 benötigt.	IWU
3	2 Bildung	230	2	1124	702211040035	Außenanlagen Campus Raunerschule	730.040	Verzögerung durch Gewerk Hochbau. Seit Januar 2020 Wiederaufnahme der Arbeiten. Auftrag an die Fa. Köber ist erteilt. Die Arbeiten wurden im Januar bereits wieder aufgenommen. Daher ist davon auszugehen, dass die Maßnahme in 2020 fertiggestellt wird und die Mittel abfließen.	BSB
4	2 Bildung	230	2	1124	702211040022	Campus Raunerschule i. R. Schulentwickl.	5.848.004	Laufende Baumaßnahme, 2. BA wird 2020 ausgeführt und abgerechnet, Sanierung Bauteil A 2020/2021. Im Haushalt 2020/21 sind im Haushaltsjahr 2020 keine weiteren Mittel eingestellt. Für den 3.BA stehen in 2021 2,4 Mio. zur Verfügung.	BSB
5	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	1124	702112440020	Müllraum Alleenstr. 1-3	60.000	Verzögerung der Maßnahme durch Kostensteigerung und vertragliche Vereinbarung. Ausführung durch privaten Investor, Kostenbeteiligung der Stadt.	IWU
6	9 Moderne Verwaltung und Gremien	230	2	1124	702112440023	Otto-Ficker-Areal	641.736	Die Sanierung des 1.OG wird im Februar 2020 abgeschlossen. Die Abrechnungen folgen anschließend.	BSB
7	8 Sport, Gesundheit und Erholung	OV Nabern	2	1124	702424145002	Sanierung Gießnauhalle	378.840	Das Gerichtsverfahren zur Klärung der Mängelursache und -behebung ist noch nicht abgeschlossen, ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Dem Gemeinderat wird in der ersten Sitzungsrunde 2020 vorgeschlagen, Sanierungsmaßnahmen unabhängig des laufenden Gerichtsverfahrens durchzuführen. In jedem Fall werden die Mittel für die Sanierung der Gießnauhalle in 2020 ggf. 2021 benötigt. Auf die Sivo GR/2020/017 wird verwiesen.	BSB
8	2 Bildung	230	2	1124	702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	1.650.240	Laufende Baumaßnahme, Beginn Rohbauarbeiten Januar 2020, Spatenstich Januar 2020, geplante Fertigstellung Rohbau- und Holzbau Ende Juli 2020, Fertigstellung Baumaßnahme Mai 2021.	BSB
9	9 Moderne Verwaltung und Gremien	230	2	1124	702112440021	Verwaltungsgebäudekonzept	127.611	Laufendes Projekt, HH-Mittel müssen für Beratungsleistungen für die Realisierungsstudie übertragen werden.	BSB
10	9 Moderne Verwaltung und Gremien	230	2	1125	710112530002	Erwerb Anlagevermögen	94.924	Friedhofsbagger bestellt aber noch nicht geliefert und abgerechnet.	BSB
11	1 Wohnen	230	2	1133	702113330001	Erwerb von Grundstücken	433.750	Für mögliche Grundstückserwerbe in der Au und am Güterbahnhof müssen Mittel für 2020 bereitgestellt werden.	IWU
12	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	1260	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	1.309.600	1. BA fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus. Weitere Bauabschnitte werden in 2020-2023 ausgeführt.	IWU
13	2 Bildung	230	2	3650	702365046003	Eichwiesenkiga Erweiterung	49.382	Baumaßnahme wird in 2020/2021 ausgeführt. Vorstellung der Planung in den Gremien erfolgt in der 3. Sitzungsrunde.	BSB
14	2 Bildung	OV Jesingen	2	3650	702365042003	Kiga Käppele Erweiterung	289.428	Auf die Sivo GR/2020/028 wird verwiesen.	BSB

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
15	8 Sport, Gesundheit und Erholung	230	2	4241	702424145003	Entwässerungsrinnen Sportplatz Nabern	40.000	Aufgrund unwirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse musste neu ausgeschrieben werden. Daher ergab sich eine zeitliche Verzögerung im Projekt. Die Maßnahme ist vergeben und wird im Frühjahr 2020 ausgeführt.	BSB
16	8 Sport, Gesundheit und Erholung	230	2	4241	702424143001	Flutlichtanlage Fußballplatz Rübholz	76.213	Maßnahme im Bau. Fertigstellung Frühjahr 2020.	BSB
17	5 Umwelt- und Naturschutz	230	2	5510	710551040014	Baumstandorte Milcherberg	116.675	Planung ist nahezu abgeschlossen. Die Maßnahme soll im ersten Quartal 2020 im Gemeinderat vorgestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Die Baukosten betragen ohne Baunebenkosten bereits 360.000. Hinzu kommen noch Baunebenkosten und Planungskosten. Die Übertragung der Mittel ist daher erforderlich. Im Haushaltsplan 2020 sind 320.000 eingeplant.	IWU
18	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	5520	702552040003	Grabensanierung Am Hohen Reisach	188.006	Projekt ist bereits begonnen. Planer ist seit 2018 beauftragt. Planer hat im Juli 2019 auf lückenhafte Grundlagen hingewiesen. Für das Einzugsgebiet Graben Hohenreisach ist eine Flussgebietsuntersuchung (FGU) erforderlich. Diese Untersuchung kann nur durch ein Büro erbracht werden, die umfangreiches hydrologisches und hydraulisches Wissen vorweisen können. FGU wird Anfang 2020 erstellt. Darauf basierend wird die Planung fortgesetzt und das Projekt umgesetzt.	IWU
19	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	5520	702552040006	Hochwasserschutz Kegelesbach/Badwiesen	30.000	Planung und Umsetzung in Abhängigkeit vom angrenzenden Hochbauvorhaben der Kreisbau. Kreisbau hatte einen um mehrere Monate verspäteten Baubeginn und deren Hochbau und BV Kegelesbach kann nicht zeitgleich umgesetzt werden, wie zu Beginn angenommen. Planung läuft weiter. Bauliche Umsetzung voraussichtlich erst in 2021/2022.	IWU
20	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	5520	702552040005	Lauterterrassen - Naturnahe Gest. Lauter	308.424	Baubeginn abhängig vom Hochbau Lauterterrassen. Zeitlicher Verzug beim privaten Investor, weshalb Gewässerbau mit Zeitverzug starten kann. Baubeginn voraussichtlich im Februar 2020.	IWU
21	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	5520	710552040012	Umgest. Lauter zw. Schöllkopfstr.-Ärztel	194.644	Planungsleistungen durch Fremdfirma haben sich verzögert. Aktuell ist die Maßnahme aber in Planung und die Umsetzung soll 2020 erfolgen.	IWU
22	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	230	2	5520	710552040006	Umsetzung WRRL	106.594	Planung läuft derzeit. Planungsumfang hat sich im Jahr 2019 deutlich verändert, so dass Abstimmungen mit LRA erforderlich wurden. LRA fordert nun eine wasserrechtliche Genehmigung, die voraussichtlich einen weiteren Zeitverzug verursacht. Zur Umsetzung WRRL besteht eine gesetzliche Verpflichtung nach dem WHG. Die Verzögerungen waren fremdgesteuert. Die Umsetzung hat sich dadurch von 2019 nach 2020 verschoben.	IWU
23	9 Moderne Verwaltung und Gremien	230	2	5530	710553030002	Erwerb Anlagevermögen	2.464	Gleitschalkasten für Friedhof bestellt, aber noch nicht geliefert. Mittel werden zur Zahlung der Rechnung benötigt.	BSB
24	9 Moderne Verwaltung und Gremien	230	2	5530	702553040001	Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf	21.798	Planung ist beauftragt. Musste nochmal unterbrochen werden, weil der Statusbericht Waldfriedhof und der Baumzustandsbericht mit in die Planung einfließen sollten.	BSB
25	2 Bildung	230	2	211001	702211040044	Abbruch und Neubau Stützmauer EMS	28.376	Aufgrund unwirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse musste neu ausgeschrieben werden. Daher ergab sich eine zeitliche Verzögerung im Projekt. Die Maßnahme ist vergeben und wird im Frühjahr 2020 ausgeführt. Auftrag ist erteilt.	BSB

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
26	2 Bildung	230	2	211003	702211040042	Alleenschule+Sporthalle Brandschutz	304.288	Laufende Baumaßnahme, Ausschreibung Schlosser und Betonarbeiten, Ausführung der Brandschutzarbeiten Steg und Fluchttreppe in den Schulferien 2020 (Ostern, Pfingsten, Sommer).	BSB
27	2 Bildung	230	2	211003	702211040048	Sanierung NWT-Räume Alleenschule	38.530	VgV-Verfahren für Objektplanung und TGA-Planung mit Verhandlungsverfahren wird derzeit durchgeführt, weitere Planung in 2020.	BSB
28	2 Bildung	230	2	211006	702211040043	Grünes Klassenzimmer LUG	21.649	Maßnahme aktuell in Planung. Aufgrund der unzureichend vorhandenen Mittel zur Umsetzung der abgestimmten Planung, wurden im HH 2020 weitere Mittel beantragt. Die Maßnahme wird im Sommer 2020 umgesetzt.	BSB
29	2 Bildung	230	2	211006	702211040046	Sanierung NWT-Räume LUG	30.000	Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht begonnen werden. 2020 soll ein VgV-Verfahren für Planungsleistungen durchgeführt werden. Fremdvergabe, Betreuungskosten für VgV-Verfahren ca. 30.000.	BSB
30	2 Bildung	230	2	211006	702211040047	Sanierung NWT-Räume Schlossgymnasium	30.000	Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht begonnen werden. 2020 soll ein VgV-Verfahren für Planungsleistungen durchgeführt werden. Fremdvergabe, Betreuungskosten für VgV-Verfahren ca. 30.000.	BSB
31	10 Kultur	230	2	362004	702362040003	Linde-Areal	50.000	2020 wird das VgV-Verfahren für die TGA- und Tragwerksplanung durchgeführt und die Planung.	BSB
32	2 Bildung	230	2	1,1E+07	710211040013	Außenanlage Konrad-Widerholtschule	92.237	Aufgrund unwirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse musste neu ausgeschlossen werden. Daher ergab sich eine zeitliche Verzögerung im Projekt. Die Maßnahme ist vergeben und wird im Frühjahr 2020 ausgeführt. Auftrag ist erteilt.	BSB
33	2 Bildung	230	2	1,1E+07	702211040037	Konrad-Widerholt-Schule Brandschutz	1.251.497	Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Sommer 2020 fertiggestellt. Danach erfolgen die Schlussrechnungen.	BSB
34	2 Bildung	230	2	1,1E+07	702211040036	Freihof Realschule Brandschutz	421.557	Baumaßnahme ist fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus. Der Umbau der NWT-Räume (Auftrag 702211040024) und Brandschutz ist eine Maßnahme und gegenseitig deckungsfähig. Beim Brandschutz sind Mittel übrig bei den NWT-Räumen fehlen Mittel.	BSB
35	2 Bildung	OVNabern	2	3,7E+07	702365045003	Kindergartenneubau Nabern	826.913	Die Standortentscheidung für den Neubau des Kindergartens ist getroffen, sodass in 2020 nun mit der Vergabe der Planungsleistungen und Umsetzung des Vorhabens begonnen werden kann. Hierfür werden entsprechende Mittel benötigt. In den Haushaltsplanverhandlungen wurden für 2020 bewusst keine Mittel in den Finanzhaushalt eingestellt, da ein hoher Ermächtigungsübertrag von 2019 in 2020 absehbar war.	BSB
THH 02 Gebäude und Grundstücke							16.705.106		
36	9 Moderne Verwaltung und Gremien	330	3	1120	703112030004	Anschaff. neuer Telefon- u. Komm.-Anlage	22.801	Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgewickelt, die Abnahme u. die Schlussrechnung stehen noch aus.	BSB

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
37	9 Moderne Verwaltung und Gremien	330	3	1120	703112030001	Beschaffung Informationstechnologie	227.900	Die Beschaffungen im Bereich Informationstechnologien wie E-Posteingangslösung, Auglas, Enaio eRechnung, LWL, Schaltschränke, Switche Bless-off-Gebäude, Beamer und Laptop Besprechungsraum Bless-off-Gebäude, Windows Data Center Server Cals, Zeiterfassung, PIT Grünflächenerfassung, Exchange update, KSIS Restzahlungen, Hallenbelegung, Implementierung der Schnittstelle SAP-Kolibri sowie Raritan Konsole und Switch Ersetzung konnten in 2019 nicht komplett oder noch nicht umgesetzt werden. Ein Übertrag zur Umsetzung wird deshalb benötigt.	BSB
THH 03 Personal und Organisation							250.701		
38	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	240	5	1260	703126030002	Beschaffung Feuerwehr Ki	20.574	Restabwicklung Rüstwagen FFW Abtlg. Stadtmitte inkl. Einbehalt. Weitere Mittel werden nicht benötigt.	IWU
39	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	OVNabern	5	1260	703126035002	Beschaffung Feuerwehr Nab	78.247	Das MTW für die Freiwillige Feuerwehr Abt. Nabern wurde bereits bestellt. Eine Lieferung ist für Herbst 2020 vorgesehen. Es ist daher notwendig, die Mittel für die Finanzierung des MTW in 2020 zu übertragen.	IWU
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung							98.821		
40	2 Bildung	110	6	2720	707272040001	Sanierung Kinderbücherei	131.982	Das Projekt befindet sich in der Planung durch das Büro MAI aus Stuttgart. Die Leistungsphase 3 ist demnächst abgeschlossen. Die Umsetzung wird in 2020 erfolgen.	BSB
41	8 Sport, Gesundheit und Erholung	110	6	2810	707424070001	Investitionszuschuss Hallenbad Dettingen	1.200.000	Die erforderlichen Mittel für das Hallenbad wurden im HH 2020 neu veranschlagt. Die übrigen Mittel aus 2019 werden für die Erweiterung des Eichwiesenkindergartens (Mittel im Haushalt 2020 0,6 Mio. €, Gesamtkosten 1,4 Mio. €) und die Aufstockung des Haldenkindergartens (Mittel im Haushalt 2020 0,35 Mio. €, Gesamtkosten 0,75 Mio. €) benötigt. Auf die Sivo in der nächsten Sitzungsrunde wird verwiesen.	BSB
42	2 Bildung	110	6	3650	706365070001	Investitionszuw. an freie Kiga-Träger	5.716	Mittel noch nicht abgeflissen, werden aber geltend gemacht	BSB
THH 06 Bildung und Sport							1.337.698		
43	9 Moderne Verwaltung und Gremien	130	7	2520	707252030001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.913	Ersatzbeschaffung des kaputten Hubwagens vom Museum.	BSB
44	10 Kultur	130	7	2620	707262070001	Kesselpaukensatz	8.500	Übertragung, da das Problem der Lagerung erst 2020 gelöst werden kann.	BSB
45	10 Kultur	130	7	2810	707281030002	Litfaßsäule	28.041	Übertragung, da aus Kapazitätsgründen die Umsetzung noch nicht erfolgen konnte.	BSB
46	11 Tourismus	130	7	5750	707575030001	Anschaffungen Weihnachtsmarkt	44.000	Durch fehlende Kapazitäten der angefragten Schreiner-/Zimmereien können die Erzähl- und Bastelhütten erst im Laufe des Jahres 2020 erstellt werden.	IWU
THH 07 Kultur und Tourismus							88.454		
47	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5110	709511070003	Max-Eyth. Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	50.000	Im Sanierungsgebiet steht die Modernisierungsmaßnahme Bruckmühle noch aus. Zudem wurden weitere Modernisierungsabsichten im Gebiet bekundet.	IWU
48	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5110	709511043001	Omi Oet Planung und Betreuung	10.000	Im Sanierungsgebiet sind Sanierungsverträge noch nicht abgeschlossen. Diese Maßnahmen werden in 2020 abgerechnet. Die Maßnahmen werden betreut.	IWU

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
49	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5110	709541043001	Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	840.390	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, Fertigstellung des aktuellen Bauabschnittes BA2a ist bis Herbst 2020 geplant, anschließend geht es mit dem letzten Baubanschnitt BA2b in der OMI Ötlingen weiter.	IWU
50	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5110	709541043002	Omi Ötlingen StuttgarterStr. Ortseingang	59.065	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, die Schlussvermessung und die Neugestaltung der Grünflächen fehlen noch, verschiedene Rechnungen liegen noch nicht	IWU
51	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5110	709511073001	Omi. Ötl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	100.000	Im Sanierungsgebiet sind Sanierungsverträge noch nicht abgeschlossen. Diese Maßnahmen werden in 2020 abgerechnet. Die Maßnahmen werden betreut.	IWU
52	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5360	710536040001	Ausbau des Breitbandnetzes Leerrohre	127.001	Weitere Ausbauwelle der Telekom ist angekündigt. Weitere Mittel über den Haushalt 2020/21 werden benötigt.	IWU
53	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5380	709538045001	Kanalerneuerung Alte Kirchheimer Str.	48.778	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages.	IWU
54	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5380	710538045002	Kläranlage Bissingen-Nabern	7.000	Umbau "Messen am RÜB" auf dem RÜB der SKA steht an, Planungen dazu laufen.	IWU
55	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5380	710538040003	Steingauquartier Kanalisation	689.501	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Bestehende Verpflichtungen zur Herstellung der Kanalhausanschlüsse der Anliegerprojekte und Anpassungen der Kanalisation im Zeitraum zwischen Zwischenausbauzustand und Endausbau ab 2022/2023	IWU
56	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	OV Jesingen	9	5410	710541042004	Brücken Jesingen	57.431	Es stehen noch die Schlussrechnung der Firma sowie das Honorar des Ingenieurbüros zur Zahlung aus. Auf die Sivo ORJE/2020/004 wird verwiesen.	IWU
57	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040610	Brücken Kirchheim	10.141	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme Brücke Bohnau BW 144 noch nicht abgeschlossen (fehlendes Geländer), Rechnungen stehen noch aus. Brücke BW 215 neue Alubrücke: Rechnungen stehen noch aus.	IWU
58	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040014	Erneuerung Lichtsignalanlage B297/L1200	46.358	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, Umbau ist derzeit vom Landkreis/RP im Februar 2020 geplant.	IWU
59	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541046002	Erschließung Flachsäcker Straßenbau	50.000	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Geplante Ausschreibung und Umsetzung im Herbst 2020 geplant.	IWU
60	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040103	Erschließung Güterbahnhof	30.000	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: In 2019 herrschte Planungspause, deswegen war auch kein Mittelabfluss zu verzeichnen. In 2020 geht Planung weiter, HH-Ansatz in 2020 sonst 0,00 €, als Planungsmittel	IWU
61	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040024	Erschließung Primus-Areal	14.000	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Projekt ist noch nicht abgeschlossen, Auftrag wurde erteilt.	IWU
62	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040011	Fuß-Radweg zw. Tannenbergst./Teckschule	20.000	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Planung soll in 2020 vorangetrieben werden, Umsetzung ab 2021 im Haushalt eingeplant.	IWU

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
63	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040042	Fußgängerquerung unter Schöllkopfbrücke	82.280	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Projekt ist noch nicht abgeschlossen, Ausschreibung läuft, Umsetzung der Baumaßnahme in 2020.	IWU
64	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040010	Gehweg Schöllkstr. zw. Güterb./Steingaub	90.089	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Projekt ist noch nicht abgeschlossen, Ausschreibung läuft, Umsetzung der Baumaßnahme in 2020.	IWU
65	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040034	Investitionen Straßenbeleuchtung	73.000	Verschiedene Projekte aus 2019 sind noch nicht abgeschlossen und abgerechnet.(Bsp. Kребenstr., Limburgstr., Schlierbacher Str., Friedrichstr., Ludwigstr, Maststellung und Verkabelung zw. Str.Beleucht. und Buswartehallen	IWU
66	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	OV Jesingen	9	5410	710541042010	Investitionen Straßenbeleuchtung Jes	75.000	Die Arbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt und eine Abnahme fand im Januar 2020 statt. Rechnungen liegen dem Fachamt jedoch noch nicht vor. Die Mittel müssen daher ins Folgejahr übertragen werden.	IWU
67	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040022	Maßnahmen der Radwegekonzeption	37.548	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Projekt ist noch nicht abgeschlossen: Umsetzung der Ummarkierung Hahnweidstraße/Ziegelstraße und Ummarkierung und Umprogrammierung Kolb-/Schöllkopfstraße fehlt noch, AB ist schon raus.	IWU
68	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040013	Neubau Brücke Mühlbach (In der Au)	10.000	Es läuft derzeit eine Überprüfung des gesamten Projektes über einen externen Berater, ob, wie und in welchem Umfang das Projekt weiter voran getrieben werden soll. Entscheidung dazu fällt am Ende von 1. Quartals in 2020. Es sind bzw. werden noch Leistungen erbracht, die noch nicht abgerechnet wurden, Mittel werden als Planungsrate benötigt	IWU
69	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040015	Radweg Gießnau-Bohnau	2.973	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Wiederherstellung (Ansaat) der gerodeten DB-Fläche am Rand des Radweges erfolgt im Frühjahr 2020.	IWU
70	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040044	San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	20.000	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Planung läuft, vorgezogener baulicher Eingriff in Gehweg durch Hochbauvorhaben (Fa. Dyck und Jkreisbau), bei der die Stadt im Tiefbau zum Teil schon mitgeht.	IWU
71	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040041	Sanierung der Schöllkopfstraße Güterhof	10.000	In 2019 herrschte Planungspause, deswegen war auch kein Mittelabfluss zu verzeichnen. In 2020 geht die Planung weiter, Mittel werden als Planungsrate benötigt.	IWU
72	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040101	Steingauquartier Erschließung	151.941	Übertag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Bestehende Verpflichtungen zur Herstellung der Straßenbeleuchtung und Anpassungen der Straßen und Wege im Zeitraum zwischen Zwischenausbauzustand und Endausbau ab 2022/2023.	IWU
73	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	709541040019	Temporäre Fußgängerzone Dettingerstraße	1.000	Die Projektkosten betragen ca. 25.000,- €. Im HH-Plan 2020 sind 24.000 € eingestellt.	IWU

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung	Vorberatung BSB/IWU
74	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040023	Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest	178.750	Übertrag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme noch nicht abgeschlossen: Barrierefreie Herstellung der Bushaltestellen am Schlierbacher Dreieck nach Übernahme der Straßenbaulast im Bereich der B297/L1200, geplanter Umbau der Haltestelle am Krankenhaus zum Buskap im Frühjahr 2020, Auftrag dazu ist schon erteilt.	IWU
75	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5410	710541040043	Umbau Alleering Nord	211.459	Übertrag des kompletten noch zur Verfügung stehenden Restbetrages: Maßnahme muss nach Entscheidung aus IWU überplant werden. Bei Baubeschlussfreigabe ist die Umsetzung im Herbst 2020 vorgesehen. Zusätzlich sind im HH 2020 noch 75.000 € eingestellt.	IWU
76	4 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit	220	9	5460	710546040005	Fahrradabstellplätze	50.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen: Fahrradüberdachung auf den Parkplätzen Wiederholtstr. muss noch aufgestellt werden. Zusätzliche Aufstellung von Fahrradständern/Anlehnbügel am Teckcenter muss erfolgen	IWU
THH 09 Städtebau und Baurecht							3.153.705		

THH 02 Gebäude und Grundstücke	16.705.106
THH 03 Personal und Organisation	250.701
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	98.821
THH 06 Bildung und Sport	1.337.698
THH 07 Kultur und Tourismus	88.454
THH 09 Städtebau und Baurecht	3.153.705
GESAMT	21.634.485