

Kostenberechnung

20.05.2020

18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim

DIN 276/STLB, BA

Grundlage Planungsstand vom: 14.05.2020

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
01-100	Grundstück						
01-139	Freimachen	1	psch	2.400,00	2.400,00		0,2
01-100	Grundstück		FBG			2.400,00	0,2
01-200	Herrichten und Erschließen						
01-229	Öffentliche Erschließung	1	psch	61.800,00	61.800,00		5,4
01-251	Provisorien	1	psch	32.370,00	32.370,00		2,8
01-200	Herrichten und Erschließen		FBG			94.170,00	8,3
01-300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
01-380 01	Gerüst	1	psch	36.310,00	36.310,00		3,2
01-380 02	Erdarbeiten	1	psch	70.320,00	70.320,00		6,2
01-380 13	Rohbau, GU	1	psch	273.520,00	273.520,00		24
01-380 14	Natur-, Betonwerkstein	1	psch	2.000,00	2.000,00		0,2
01-380 16	Holzbau	1	psch	372.100,00	372.100,00		32,7
01-380 21	Dachdichtung	1	psch	70.230,00	70.230,00		6,2
01-380 22	Klempner	1	psch	23.260,00	23.260,00		2
01-380 24	Fliesen	1	psch	31.020,00	31.020,00		2,7
01-380 25	Estrich	1	psch	79.830,00	79.830,00		7
01-380 26	Fenster, Außentüren, Tore	1	psch	216.520,00	216.520,00		19
01-380 27	Tischler	1	psch	87.850,00	87.850,00		7,7
01-380 28	Parkett	1	psch	30.930,00	30.930,00		2,7
01-380 29	Beschläge	1	psch	7.370,00	7.370,00		0,6
01-380 30	Sonnenschutz	1	psch	46.630,00	46.630,00		4,1
01-380 31	Metallbau, Schlosser	1	psch	75.780,00	75.780,00		6,7
01-380 33	Baureinigung	1	psch	4.290,00	4.290,00		0,4
01-380 34	Maler	1	psch	7.410,00	7.410,00		0,7
01-380 39	Trockenbau	1	psch	56.500,00	56.500,00		5
01-394	Abbruch, Rückbau	1	psch	13.800,00	13.800,00		1,2
01-300	Bauwerk - Baukonstruktionen		BRI			1.505.670,00	132,2
01-400	Bauwerk - Technische Anlagen						
01-419	Sanitär	1	psch	121.560,00	121.560,00		10,7
01-429	Heizung	1	psch	385.900,00	385.900,00		33,9
01-439	Lüftung, Kälte	1	psch	137.880,00	137.880,00		12,1
01-449	Elektro	1	psch	356.920,00	356.920,00		31,3
01-461	Aufzug	1	psch	36.430,00	36.430,00		3,2
01-471	Küchentechnische Anlagen	1	psch	8.000,00	8.000,00		0,7
01-489	Gebäudeautomation	1	psch	92.680,00	92.680,00		8,1
01-400	Bauwerk - Technische Anlagen		BRI			1.139.370,00	100
01-500	Freianlagen						
01-599	Freianlagen	1	psch	98.990,00	98.990,00		8,7
01-500	Freianlagen		AUF			98.990,00	8,7
01-600	Ausstattung und Kunstwerke						
01-611	Ausstattung	1	psch	175.670,00	175.670,00		15,4
01-619	Beschilderung	1	psch	6.000,00	6.000,00		0,5
01-600	Ausstattung und Kunstwerke		psch			181.670,00	15,9
01-700	Baunebenkosten						

Kostenberechnung **20.05.2020**
18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim
 DIN 276/STLB, BA Grundlage Planungsstand vom: **14.05.2020**

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
01-700 01	Gebäude und Innenräume -01	1	psch	386.820,00	386.820,00		34
01-700 05	Vermessung	1	psch	3.940,00	3.940,00		0,3
01-700 06	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	1	psch	6.520,00	6.520,00		0,6
01-700 07	Tragwerksplanung	1	psch	92.090,00	92.090,00		8,1
01-700 08	Techn. Ausrüstung - HLS	1	psch	141.970,00	141.970,00		12,5
01-700 09	Techn. Ausrüstung - Elektro	1	psch	82.110,00	82.110,00		7,2
01-700 10	Therm. Bauphysik	1	psch	12.100,00	12.100,00		1,1
01-700 14	Brandschutz	1	psch	6.600,00	6.600,00		0,6
01-700 18	Sonstige Leistungen	1	psch	4.000,00	4.000,00		0,4
01-798	Genehmigung, Prüfstatik	1	psch	37.500,00	37.500,00		3,3
01-700	Baunebenkosten		psch			773.650,00	67,9
02-300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
02-380 21	Dachdichtung	1	psch	300,00	300,00		0
02-300	Bauwerk - Baukonstruktionen		BRI			300,00	0
	Netto					3.796.220,00	
	MwSt					714.156,79	
	Brutto					4.510.376,79	