

Fortgeschriebene Kostenb 15.02.2021

18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim

DIN 276/STLB, BA

Grundlage Planungsstand vom: 12.02.2021

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
01-200	Herrichten und Erschließen						
01-229	Öffentliche Erschließung	1	psch	55.800,00	55.800,00		4,9
01-200	Herrichten und Erschließen		FBG			55.800,00	4,9
01-300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
01-380 01	Gerüst	1	psch	36.310,00	36.310,00		3,2
01-380 02	Erdarbeiten	1	psch	77.530,00	77.530,00		6,9
01-380 13	Rohbau, GU	1	psch	273.520,00	273.520,00		24,2
01-380 14	Natur-, Betonwerkstein	1	psch	2.000,00	2.000,00		0,2
01-380 16	Holzbau	1	psch	372.100,00	372.100,00		32,9
01-380 21	Dachdichtung	1	psch	70.520,00	70.520,00		6,2
01-380 22	Klempner	1	psch	23.260,00	23.260,00		2,1
01-380 24	Fliesen	1	psch	31.020,00	31.020,00		2,7
01-380 25	Estrich	1	psch	79.830,00	79.830,00		7,1
01-380 26	Fenster, Außentüren, Tore	1	psch	216.520,00	216.520,00		19,2
01-380 27	Tischler	1	psch	90.350,00	90.350,00		8
01-380 28	Parkett	1	psch	30.930,00	30.930,00		2,7
01-380 29	Beschläge	1	psch	7.370,00	7.370,00		0,7
01-380 30	Sonnenschutz	1	psch	46.630,00	46.630,00		4,1
01-380 31	Metallbau, Schlosser	1	psch	81.030,00	81.030,00		7,2
01-380 33	Baureinigung	1	psch	4.840,00	4.840,00		0,4
01-380 34	Maler	1	psch	7.560,00	7.560,00		0,7
01-380 39	Trockenbau	1	psch	69.450,00	69.450,00		6,1
01-394	Abbruch, Rückbau	1	psch	13.800,00	13.800,00		1,2
01-300	Bauwerk - Baukonstruktionen		BRI			1.534.570,00	135,8
01-400	Bauwerk - Technische Anlagen						
01-419	Sanitär	1	psch	121.560,00	121.560,00		10,8
01-429	Heizung	1	psch	385.900,00	385.900,00		34,1
01-439	Lüftung, Kälte	1	psch	137.880,00	137.880,00		12,2
01-449	Elektro	1	psch	347.880,00	347.880,00		30,8
01-461	Aufzug	1	psch	36.430,00	36.430,00		3,2
01-471	Küchentechnische Anlagen	1	psch	8.000,00	8.000,00		0,7
01-489	Gebäudeautomation	1	psch	92.680,00	92.680,00		8,2
01-400	Bauwerk - Technische Anlagen		BRI			1.130.330,00	100
01-500	Freianlagen						
01-599	Freianlagen	1	psch	210.890,00	210.890,00		18,7
01-500	Freianlagen		AUF			210.890,00	18,7
01-600	Ausstattung und Kunstwerke						
01-611	Ausstattung	1	psch	178.150,00	178.150,00		15,8
01-619	Beschilderung	1	psch	6.000,00	6.000,00		0,5
01-600	Ausstattung und Kunstwerke		psch			184.150,00	16,3
01-700	Baunebenkosten						
01-700 01	Gebäude und Innenräume -01	1	psch	414.020,00	414.020,00		36,6
01-700 04	Freianlagen	1	psch	29.050,00	29.050,00		2,6
01-700 05	Vermessung	1	psch	10.870,00	10.870,00		1
01-700 06	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	1	psch	8.630,00	8.630,00		0,8

Fortgeschriebene Kostenb 15.02.2021

18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim

DIN 276/STLB, BA

Grundlage Planungsstand vom: **12.02.2021**

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
01-700 07	Tragwerksplanung	1	psch	92.090,00	92.090,00		8,1
01-700 08	Techn. Ausrüstung - HLS	1	psch	183.340,00	183.340,00		16,2
01-700 09	Techn. Ausrüstung - Elektro	1	psch	94.100,00	94.100,00		8,3
01-700 10	Therm. Bauphysik	1	psch	12.100,00	12.100,00		1,1
01-700 14	Brandschutz	1	psch	6.600,00	6.600,00		0,6
01-700 18	Sonstige Leistungen	1	psch	4.000,00	4.000,00		0,4
01-798	Genehmigung, Prüfstatik	1	psch	17.730,00	17.730,00		1,6
01-700	Baunebenkosten		psch			872.530,00	77,2
	Netto					3.988.270,00	
	MwSt					748.317,37	
	Brutto					4.736.587,37	