

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. IWU/2021/029

Abteilung 230 - Gebäude und
Grundstücke

Federführung: Brunner, Barbara
Telefon: +49 7021 502-539

AZ:
Datum: 01.09.2021

Brandschutzmaßnahmen und Digitalisierung an der
Konrad-Widerholt-Schule
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Beschlussfassung	öffentlich	29.09.2021

ANLAGEN

Anlage 1 - Kostenverfolgung Konrad-Widerholt-Schule (ö)

BEZUG

- „Konrad-Widerholt-Schule - Brandschutzmaßnahmen - Zustimmung zur Variante 1“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 25.07.2018 (§ 79 ö, Sitzungsvorlage GR/2018/022)
- „Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung, Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens und Integration der Kinderkrippe Lindorf und Rückstellung einer Aufstockung des Halden-Kindergartens in Ötlingen“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 24.06.2020 (§ 47 ö, Sitzungsvorlage GR/2020/076)

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:

Mitzeichnung von: 110, 210, 340, EBM

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.

- Wohnen (Priorität 1)
- Bildung (Priorität 2)
- Wirtschaftsförderung (Priorität 3)
- Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)
- Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5)
- Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6)
- Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7)
- Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)
- Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)
- Kultur (Priorität 10)
- Tourismus (Priorität 11)

Strategisches Ziel:

Alle Bildungseinrichtungen verfügen über eine angemessene und sichere Infrastruktur

Leistungsziel 02:

Alle sicherheitsrelevanten Themen in der Infrastruktur werden laufend nach Prioritäten behoben.

Maßnahme 2.01:

Behebung der Brandschutzmängel an der Konrad-Widerholt-Schule bis 21.09.2021.

EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Einmalige finanzielle Auswirkungen
- Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen

Auswirkungen der Anträge: 77.000 Euro

Im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle	
Sachkonto	

Im Finanzhaushalt

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	11240201
Investitionsauftrag	702211040037
Sachkonto	78710000

Ergänzende Ausführungen:

Für die Maßnahme der Brandschutzsanierung stehen im Haushalt 2021 466.463 Euro zur Verfügung. Aufgrund der zu erwartenden Kostenprognose sind 77.000 Euro an Mehrkosten zu finanzieren.

Die Durchführung der Maßnahme wurde um eine Verbesserung der Digitalisierung erweitert. Dafür müssen Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Digitalisierung aus dem Ergebnishaushalt THH06 (Kostenstelle 40101100/Kostenart 42720000) auf den Investitionsauftrag 702211040037 übertragen werden. Die Mehrkosten für die Brandschutzsanierung von 27.000 Euro können aus der abgeschlossenen Maßnahme Container für Kinderbetreuung (Haldenkindergarten) gedeckt werden.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE

- Finanzielle Auswirkungen in der Folge
 Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge

Ausführungen:

Die Mehrkosten für die Brandschutzsanierung in Höhe von 27.000 Euro werden über 50 Jahre abgeschrieben. Der Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 540 Euro. Die Kosten für die Digitalisierung (50.000 Euro) verursachen höhere Abschreibungen von 5.000 Euro. Der Abschreibungszeitraum beträgt 10 Jahre. Diese müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

ANTRAG

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 77.000 Euro für den Investitionsauftrag 702211040037, Sachkonto 78710000 (Konrad-Widerholt-Schule - Brandschutzsanierung).

Die Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702365043003, Sachkonto 78710000 (Container für Kinderbetreuung (Haldenschule)) und das Budget Teilhaushalt 06, Kostenstelle 40101100 (Schulverwaltung), Sachkonto 42720000.

ZUSAMMENFASSUNG

In der Sitzung des Gemeinderats vom 25.07.2018 (§ 79 ö, Sitzungsvorlage GR/2018/022) wurde die Brandschutzsanierung der Konrad-Widerholt-Schule beschlossen.

Das Budget für die Brandschutzsanierung lag bei 1.975.073 Euro. In der Annahme, dass für die Brandschutzmaßnahme nicht alle Mittel benötigt werden, wurden im Jahr 2020 100.000 Euro als Deckung für die Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens ausgewiesen (§ 47 ö, Sitzungsvorlage GR/2020/076). Entgegen der ursprünglichen Annahme wird ein Teil dieser Mittel in Höhe von 27.000 Euro doch benötigt.

Der Umfang der Digitalisierung wurde um den Aufbau eines WLAN-Netzes und eine LWL-Verkabelung mit circa 50.000 Euro erweitert. Die Aufträge und Nachträge wurden beauftragt. Die Mittel stehen im Haushalt 2021 im Bereich Bildung zur Verfügung und können im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe in den Bereich Hochbau übertragen werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Aufgrund der Sanierung im Bestand kommt es zu Mehrkosten. An einigen Stellen war die Bausubstanz schlechter, als bei sorgfältiger Untersuchung festgestellt werden konnte. Die Kosten liegen dennoch unter den ursprünglich geschätzten Kosten.

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde auch festgestellt, dass die bestehende IT-Verkabelung in einem sehr schlechten Zustand ist. Die vorhandenen Datenkabel waren für die zusätzlichen Leistungen nicht ausreichend. Zusätzlich mussten Erweiterungen in Form von WLAN Access-Punkten installiert werden. Um die Funktion dauerhaft zu gewährleisten und eine zeitgemäße Abdeckung mit WLAN zur Verfügung stellen zu können, ist der Austausch der Leitungen und eine Erneuerung des Glasfaserkabels nicht zu umgehen. Die Gelder waren im Budget Teilhaushalt 06 vorhanden, so dass die Maßnahme im Zuge der Brandschutzsanierung umgesetzt werden konnte. Damit die Abrechnung der Zuwendungen ordnungsgemäß erfolgen kann, muss der Betrag im Zuge einer überplanmäßigen Ausgabe auf den Investitionsauftrag übertragen werden.