

Stand 21.02.2022

	Ursprüngliche Planung	Alternative 2 - Konzept Stahträger/Holzdecke	Alternative 3 - Anpassung Holzbauinnovation
Ausschreibungsergebnis (ohne Holzbau)	3.124.720,00 €	3.124.720,00 €	3.124.720,00 €
Holzbau	746.211,00 €	497.500,00 €	542.383,00 €
Kostenmehrung durch Umplanung	0,00 €	22.221,00 €	19.117,00 €
Offene Gewerke	1.263.586,00 €	1.263.586,00 €	1.263.586,00 €
Mehrkosten KG 700	0,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €
Summe	5.134.517,00 €	4.934.027,00 €	4.969.806,00 €
Förderung:			
Holzbau-Innovativ-Programm	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
BAFA	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €
KfW-Einzelmaßnahmen	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Gesamtsumme:	4.734.517,00 €	4.734.027,00 €	4.569.806,00 €