

**Rückstellungen 2023**

| lfd. Nr.          | Handlungsfeld                                | Abt./OV | Teilhaus halt | Produktg ruppe | Kostenstelle | Bezeichnung                          | Betrag in €    | Begründung  |
|-------------------|--|---------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 1                 | Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4) | 242     | 04            | 1124           | 65003005     | Alleenstraße 1+3                     | 119.000        | <u>LED-Beleuchtung Alleenstraße 1+3:</u><br>Das Ingenieurbüro wurde für die Planung der Umrüstung auf LED für das Gebäude Alleenstraße 1+3 beauftragt. Eine erste Abschlagsrechnung wurde erhalten. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die restlichen Mittel in 2023 und die zur Verfügung stehenden Mittel in 2024 von 620.000 € benötigt.  |
| 2                 | Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4) | 242     | 04            | 1124           | 65003005     | Alleenstraße 1+3                     | 50.000         | <u>Wandhydrant Alleenstraße 1+3:</u><br>Mit der Planung wurde in 2023 begonnen. Der Bau hat sich auf das Jahr 2024 verschoben. Die Gesamtkosten liegen bei 130.000 €. In 2024 stehen zusätzlich 80.000 € zur Verfügung.   |
| 3                 | Bildung (Priorität 1)                        | 242     | 04            | 1124           | 65003005     | Alleenstraße 1+3                     | 80.000         | <u>Austausch Teppichboden Stadtbücherei Alleenstraße 1+3:</u><br>Die Maßnahme wurde in 2023 beauftragt, konnte jedoch aufgrund weiterem benötigten Budget in 2023 nicht umgesetzt werden. Für das Leeren und Zwischenlagern der Regale, sowie den Ab- und Aufbau der Regale nach Verlegung des Bodens sind weitere Mittel im Haushalt 2024 eingeplant. Die Maßnahme ist in 2024 eingetaktet und mit der Bücherei bereits vorabgestimmt  |
| 4                 | Bildung (Priorität 1)                        | 242     | 04            | 1124           | 65003303     | Vogthaus, Wiederholtstr.4            | 63.000         | <u>Sanierung Holzschäden an der Fassade / Dach am Vogthaus:</u><br>Die Firmen wurden 2023 beauftragt, die Sanierung durchzuführen. Aufgrund wiederholter Ausschreibung der Zimmermannsarbeiten und den Witterungsbedingungen konnte die Maßnahme 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Die Umsetzung ist voraussichtlich bis Ende Februar 2024 abgeschlossen. Im Anschluss werden die letzten Schlussrechnungen gestellt.                   |
| 5                 | Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)     | 242     | 04            | 1124           | 65003310     | Bastion, Max-Eyth-Str. 57/2          | 18.000         | <u>Erneuerung E-Hauptverteiler Bastion:</u><br>Aufgrund der Brandschutzvorschriften wurde eine weitere Planung erforderlich, wodurch die Ausführung nicht in den Sommerferien stattfinden konnte. Da die Ausführung nur in der konzertfreien Zeit (+/- August) stattfinden kann, können die Arbeiten erst wieder im August 2024 ausgeführt werden.  |
| 6                 | Bildung (Priorität 1)                        | 242     | 04            | 1124           | 65003440     | Senefelderkindergarten               | 40.000         | <u>Brandschutzsanierung Senefelderkindergarten:</u><br>Aufgrund von Nutzungsänderungen durch den Nutzer musste ein Bauantrag erneut eingereicht und auf die Baugenehmigung gewartet werden. Hierdurch kam es zu Verzögerungen im Bauprojekt.  |
| 7                 | Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)     | 242     | 04            | 1124           | 65003504     | Sporthalle Freihof                   | 100.000        | <u>Dachsanierung Sporthalle Freihof:</u><br>Die Maßnahme konnte witterungsbedingt in den Weihnachtsferien nicht ausgeführt werden. Wurde allerdings in den Faschingsferien begonnen.  |
| 8                 | Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)    | 242     | 04            | 1124           | 65003714     | Haus der Vereinte Ötlingen/Feuerwehr | 14.000         | <u>Umnutzung Scheune Stuttgarter Str. 159 für Feuerwehr Ötlingen:</u><br>Die Maßnahme wurde in 2023 beauftragt, kann aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten und witterbedingten Verschiebungen verschiedener Arbeiten erst in 2024 ausgeführt werden.  |
| <b>SG Hochbau</b> |  |         |               |                |              |                                      | <b>484.000</b> |   |
| 9                 | Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2) | 243     | 04            | 5410           | 66305700     | Straßenbeleuchtung Kirchheim         | 260.000        | <u>LED-Sanierung 3. Bauabschnitt:</u><br>Der Förderantrag für die LED-Sanierung des 3. Bauabschnitts (Abschnitt Nordwest) wurde im August 2022 eingereicht. Erst im Sommer/Herbst 2023 hat sich der Fördergeber mit Nachforderungen bei der Stadtverwaltung gemeldet. Der Förderantrag ist Stand heute noch nicht beschieden. Mit einer Förderzusage wird im Frühjahr 2024 gerechnet. Im Anschluss soll die Umsetzung in 2024 erfolgen. |
| 10                | Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2) | 243     | 04            | 5410           | 66305326     | Feldwege Lindorf                     | 127.000        | <u>Feldwegesanierung nördlich Pferdeklunik:</u><br>Die bauliche Umsetzung war für 2023 vorgesehen. Die bauliche Umsetzung kann jedoch erst in 2024 erfolgen, da der Förderantrag erst Ende Dezember 2023 genehmigt wurde.   |
| 11                | Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2) | 243     | 04            | 5410           | 66305312     | Feldwege Jesingen                    | 8.000          | <u>Teststrecke für Feldwegertüchtigung in Jesingen:</u><br>Die Teststrecke durch Jahresbau sollte im Herbst 2023 umgesetzt werden. Witterungsbedingt muss die bauliche Umsetzung auf 2024 verschoben werden. Der Auftrag wurde in 2023 erteilt.   |
| <b>SG Tiefbau</b> |  |         |               |                |              |                                      | <b>395.000</b> |   |

| lfd. Nr.              | Handlungsfeld                               | Abt./OV     | Teilhaus<br>halt | Produktg<br>ruppe | Kostenstelle | Bezeichnung              | Betrag in €    | Begründung   |
|-----------------------|---|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------|--|
| 12                    | Kultur, Sport und Freizeit<br>(Priorität 3) | 244         | 04               | 1125              | 66105715     | Sportstätte Oberer Wasen | 130.000        | <u>Flutlichtanlage Oberer Wasen, Nabern:</u><br>Mit der öffentlichen Sitzungsvorlage IWU/2023/029 hat der Ausschuss die Erneuerung der Elektroinstallation und die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 130.000 Euro beschlossen.<br>Die Aufträge wurden bereits in 2023 vergeben. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten jedoch in 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Die Arbeiten sollen zeitnah, sobald witterungsbedingt möglich, beginnen. |
| <b>SG Grünflächen</b> |   |             |                  |                   |              |                          | <b>130.000</b> |  |
| 13                    | Bildung (Priorität 1)                       | OV Jesingen | 04               | 1124              | 65003447     | Reußenstein-Kindergarten | 309.700        | <u>Sanierung der Sanitäranlagen im Kindergarten Reußenstein:</u><br>Mit der Sanierung wurde im Jahr 2023 begonnen. Der Großteil der Sanierung wird im Jahr 2024 stattfinden und abschlossen werden. Auf die Sitzungsvorlage ORJE/2023/007 wird verwiesen.  |
| <b>OV Jesingen</b>    |   |             |                  |                   |              |                          | <b>309.700</b> |  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Sachgebiet Hochbau     | <b>484.000</b>   |
| Sachgebiet Tiefbau     | <b>395.000</b>   |
| Sachgebiet Grünflächen | <b>130.000</b>   |
| <b>OV Jesingen</b>     | <b>309.700</b>   |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1.318.700</b> |