Bauzeitenplan

Projektnummer: 21-852

Schafhof Grundschule, Wieselweg 4, 73230 Kirchheim unter Teck

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Planungsphase**			
2	Planung und Ausschreibungen	68at	Mo, 14.11.22	Fr, 17.02.23
3	Angebotsbearbeitung	17at	Do, 23.02.23	Fr, 17.03.23
4	Auftragsvergaben	1at	Fr, 31.03.23	Fr, 31.03.23
5	**Sommerferien 2023**	32at	Do, 27.07.23	Fr, 08.09.23
6	**Ausführungsphase EG**			
7	Öffnen/Entfernen der Abhangdecken im EG und UG	4at	Do, 27.07.23	Di, 01.08.23
8	Öffnen der Fassaden	5at	Mo, 31.07.23	Fr, 04.08.23
9	Einbau der Verglasungen	15at	Mo, 07.08.23	Fr, 25.08.23
10	Einbau der Elektroinstallationen	25at	Mo, 31.07.23	Fr, 01.09.23
11	Einbau RWA	10at	Mo, 21.08.23	Fr, 01.09.23
12	Schließen der Decken	10at	Mo, 28.08.23	Fr, 08.09.23
13	**Herbstferien 2023**	9at	Mo, 30.10.23	Fr, 10.11.23
14	**Ausführungsphase OG und UG**			
15	Elektroinstallation OG	9at	Mo, 30.10.23	Fr, 10.11.23
16	Einbau F90 Wand und T30 Tür im TRHS	9at	Mo, 30.10.23	Fr, 10.11.23
17	Montage der Außentreppe	14at	Mo, 30.10.23	Fr, 17.11.23
18	Herstellung der Außenanlagen	15at	Mo, 20.11.23	Fr, 08.12.23
19	**Osterferien 2024**	8at	Mo, 25.03.24	Fr, 05.04.24
20	**Ausführungsphase UG**			
21	Elektroinstallation UG Flur	8at	Mo, 25.03.24	Fr, 05.04.24
22	Elektroinstallationen Nebenräume	10at	Mo, 08.04.24	Fr, 19.04.24
23	**Pfingstferien 2024**	8at	Di, 21.05.24	Fr, 31.05.24
24	Fertigstellung der Elektroinstallationen	8at	Di, 21.05.24	Fr, 31.05.24
25	Fertigstellung der sonst. Bauleistungen	8at	Di, 21.05.24	Fr, 31.05.24



Projektzeitrahmen von Di, 01.11.22 bis So, 29.09.24
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 25.04.2022 09:56
Filter:
Bearbeiter: Admin

erstellt mit pro Plan 7 (7.0.0.22) Seriennr.: 714 Lizenz für Göbel, Kirchheim / Teck