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18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim
DIN 276/STLB, BA Grundlage Planungsstand vom: 04.11.2019 Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe Stichwort Menge Einh EP GP Gesamt %

01-100 Grundstück
01-139 Freimachen 1 psch 3.000,00 3.000,00 0,4

01-100 Grundstück FBG 3.000,00 0,4

01-200 Herrichten und Erschließen
01-229 Öffentliche Erschließung 1 psch 12.000,00 12.000,00 1,7

01-200 Herrichten und Erschließen FBG 12.000,00 1,7

01-300 Bauwerk - Baukonstruktionen
01-380 01 Gerüst 1 psch 23.000,00 23.000,00 3,3

01-380 02 Erdarbeiten 1 psch 111.000,00 111.000,00 15,7

01-380 13 Rohbau, GU 1 psch 247.000,00 247.000,00 35

01-380 14 Natur-, Betonwerkstein 1 psch 2.000,00 2.000,00 0,3

01-380 16 Holzbau 1 psch 247.000,00 247.000,00 35

01-380 21 Dachdichtung 1 psch 67.000,00 67.000,00 9,5

01-380 22 Klempner 1 psch 14.000,00 14.000,00 2

01-380 24 Fliesen 1 psch 12.000,00 12.000,00 1,7

01-380 25 Estrich 1 psch 45.000,00 45.000,00 6,4

01-380 26 Fenster, Außentüren, Tore 1 psch 160.000,00 160.000,00 22,7

01-380 27 Tischler 1 psch 85.000,00 85.000,00 12,1

01-380 28 Parkett 1 psch 23.000,00 23.000,00 3,3

01-380 29 Beschläge 1 psch 5.000,00 5.000,00 0,7

01-380 30 Sonnenschutz 1 psch 50.000,00 50.000,00 7,1

01-380 31 Metallbau, Schlosser 1 psch 73.000,00 73.000,00 10,4

01-380 33 Baureinigung 1 psch 3.000,00 3.000,00 0,4

01-380 34 Maler 1 psch 5.000,00 5.000,00 0,7

01-380 39 Trockenbau 1 psch 28.000,00 28.000,00 4

01-394 Abbruch, Rückbau 1 psch 12.000,00 12.000,00 1,7

01-300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 1.212.000,00 171,9

01-400 Bauwerk - Technische Anlagen
01-419 Sanitär 1 psch 119.000,00 119.000,00 16,9

01-429 Heizung 1 psch 143.000,00 143.000,00 20,3

01-439 Lüftung, Kälte 1 psch 135.000,00 135.000,00 19,1

01-449 Elektro 1 psch 223.000,00 223.000,00 31,6

01-461 Aufzug 1 psch 30.000,00 30.000,00 4,3

01-471 Küchentechnische Anlagen 1 psch 8.000,00 8.000,00 1,1

01-489 Gebäudeautomation 1 psch 48.000,00 48.000,00 6,8

01-400 Bauwerk - Technische Anlagen BRI 706.000,00 100,1

01-500 Freianlagen
01-599 Freianlagen 1 psch 44.000,00 44.000,00 6,2

01-500 Freianlagen AUF 44.000,00 6,2

01-600 Ausstattung und Kunstwerke
01-611 Ausstattung 1 psch 180.000,00 180.000,00 25,5

01-619 Beschilderung 1 psch 6.000,00 6.000,00 0,9

01-600 Ausstattung und Kunstwerke psch 186.000,00 26,4

01-700 Baunebenkosten
01-700 01 Gebäude und Innenräume -01 1 psch 495.000,00 495.000,00 70,2

01-700 05 Vermessung 1 psch 4.000,00 4.000,00 0,6

01-700 06 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 1 psch 7.000,00 7.000,00 1

01-700 Baunebenkosten psch 506.000,00 71,8

hedderichm
Schreibmaschinentext
Anlage 10 - Kostenschätzung (ö)

hedderichm
Textfeld
Variante 1

hedderichm
Textfeld
01 - Neubau mit 1. Obergeschoss



Kostenschätzung 04.11.2019 Seite 2 von 3
18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim
DIN 276/STLB, BA Grundlage Planungsstand vom: 04.11.2019 Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe Stichwort Menge Einh EP GP Gesamt %

02-200 Herrichten und Erschließen
02-251 Provisorien 1 psch 43.000,00 43.000,00 6,1

02-200 Herrichten und Erschließen FBG 43.000,00 6,1

02-300 Bauwerk - Baukonstruktionen
02-380 01 Gerüst 1 psch 10.000,00 10.000,00 1,4

02-380 13 Rohbau, GU 1 psch 3.000,00 3.000,00 0,4

02-380 16 Holzbau 1 psch 49.000,00 49.000,00 6,9

02-380 21 Dachdichtung 1 psch 8.000,00 8.000,00 1,1

02-380 22 Klempner 1 psch 9.000,00 9.000,00 1,3

02-380 24 Fliesen 1 psch 14.000,00 14.000,00 2

02-380 25 Estrich 1 psch 5.000,00 5.000,00 0,7

02-380 26 Fenster, Außentüren, Tore 1 psch 39.000,00 39.000,00 5,5

02-380 27 Tischler 1 psch 21.000,00 21.000,00 3

02-380 29 Beschläge 1 psch 3.000,00 3.000,00 0,4

02-380 30 Sonnenschutz 1 psch 11.000,00 11.000,00 1,6

02-380 33 Baureinigung 1 psch 2.000,00 2.000,00 0,3

02-380 34 Maler 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

02-380 39 Trockenbau 1 psch 4.000,00 4.000,00 0,6

02-394 Abbruch, Rückbau 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

02-300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 180.000,00 25,5

02-400 Bauwerk - Technische Anlagen
02-429 Heizung 1 psch 194.000,00 194.000,00 27,5

02-449 Elektro 1 psch 84.000,00 84.000,00 11,9

02-489 Gebäudeautomation 1 psch 32.000,00 32.000,00 4,5

02-400 Bauwerk - Technische Anlagen BRI 310.000,00 44

02-500 Freianlagen
02-599 Freianlagen 1 psch 44.000,00 44.000,00 6,2

02-500 Freianlagen AUF 44.000,00 6,2

02-600 Ausstattung und Kunstwerke
02-611 Ausstattung 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

02-600 Ausstattung und Kunstwerke psch 1.000,00 0,1

02-700 Baunebenkosten
02-700 01 Gebäude und Innenräume -02 1 psch 93.000,00 93.000,00 13,2

02-700 18 Sonstige Leistungen 1 psch 4.000,00 4.000,00 0,6

02-700 Baunebenkosten psch 97.000,00 13,8

03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen
03-380 01 Gerüst 1 psch 4.000,00 4.000,00 0,6

03-380 13 Rohbau, GU 1 psch 83.000,00 83.000,00 11,8

03-380 16 Holzbau 1 psch 107.000,00 107.000,00 15,2

03-380 21 Dachdichtung 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

03-380 24 Fliesen 1 psch 9.000,00 9.000,00 1,3

03-380 25 Estrich 1 psch 20.000,00 20.000,00 2,8

03-380 26 Fenster, Außentüren, Tore 1 psch 55.000,00 55.000,00 7,8

03-380 28 Parkett 1 psch 15.000,00 15.000,00 2,1

03-380 29 Beschläge 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

03-380 30 Sonnenschutz 1 psch 15.000,00 15.000,00 2,1

03-380 33 Baureinigung 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1
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03-380 34 Maler 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

03-380 39 Trockenbau 1 psch 2.000,00 2.000,00 0,3

03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 314.000,00 44,5

03-400 Bauwerk - Technische Anlagen
03-419 Sanitär 1 psch 2.000,00 2.000,00 0,3

03-429 Heizung 1 psch 11.000,00 11.000,00 1,6

03-439 Lüftung, Kälte 1 psch 8.000,00 8.000,00 1,1

03-449 Elektro 1 psch 32.000,00 32.000,00 4,5

03-461 Aufzug 1 psch 6.000,00 6.000,00 0,9

03-489 Gebäudeautomation 1 psch 3.000,00 3.000,00 0,4

03-400 Bauwerk - Technische Anlagen BRI 62.000,00 8,8

03-500 Freianlagen
03-599 Freianlagen 1 psch 22.000,00 22.000,00 3,1

03-500 Freianlagen AUF 22.000,00 3,1

03-600 Ausstattung und Kunstwerke
03-611 Ausstattung 1 psch 1.000,00 1.000,00 0,1

03-600 Ausstattung und Kunstwerke psch 1.000,00 0,1

03-700 Baunebenkosten
03-700 01 Gebäude und Innenräume -03 1 54.000,00 54.000,00 7,7

03-700 Baunebenkosten psch 54.000,00 7,7

Netto 3.797.000,00

MwSt 721.430,05

Brutto 4.518.430,05




