
Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2. Bauabschnitt
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr: Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Übersicht - Bauen in Bauabschnitten 08.10.2020

Erstellung Kostenberechnung

01 - 1.0 Bauabschnitt - Neubau Kalthalle als Lagerhalle
02 - 2.0 Bauabschnitt - Aufstellen Container als Zwischenlösung
03 - 3.0 Bauabschnitt - Sanierung Untergeschoss
04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung Erdgeschoss

4.1 Teilbereich - Fahrzeughalle
4.2 Teilbereich - Leitzentrale - Stabsraum und Windfang - Eingang
4.3 Teilbereich - Bürobereich - Feuerwehr
4.4 Einbau Atemschutzwerkstatt
4.5 Einbau Behindertentoilette und Flurbereich

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung Obergeschoss
5.1 Jugendfeuerwehr
5.2 Schulungsraum
5.3 Büros - Ausbildung - Zugführer und Lager Requisiten
5.4 Einbau - Funkwerkstatt
5.5 Sanierung Toilettenanlage und Flurbereich
5.6 Kleiderkammer

06 - 6.0 Bauabschnitt - Sanierung der Wohnungen
6.1 Sanierung der Wohnungen - 2. OG - 3 WE und 3. OG -3 WE
6.2 Sanierung Flachdachbereich

07 - 7.0 Energetische Sanierung der kompletten Fassade
7.1 Fassade - Faserzementplatten mit Wärmedämmung
7.2 Verglasungsarbeiten

Restliche Verglasung im Bereich Henriettensaal
08 - 8.0 Außenanlage

Hofbereiche - Einfahrten - Ausfahrten
Entwässerung
Belagsarbeiten
Haupteingang - barrierefreier Zugang
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2. Bauabschnitt
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

01. - 1.0 Bauabschnitt - Neubau einer Kalthalle 2-geschossig 08.10.2020

Baubeschreibung

Ausführung als Kalthalle - frostfrei - ohne Heizung - nur für Lagerzwecke
Feuerwehr: 2 Stellplätze für Fahrzeuge und Lagerfläche
Museum: 1 Stellplatz für Fahrzeug und Lagerfläche
Grundfläche : 580 m² insgesamt
Feuerwehr: 480 m² - Museum 100 m²
Zweigeschossig mit Massivdecke 1.000 kg/m²
Sockelbereich Fertigteilwände Beton - Obergeschoss Leichtbau - Holz
Betonboden und Betondecke flügelgeglättet - Fertigboden
Treppenhaus - verzinkte Stahlkonstruktion und Fluchttreppe - Leiter
Galerie Auskragung im OG für Belieferung
Fassade im OG - Faserzement ode Polycarbonat
Sektionaltore - Rolltore für Eingangsbereiche - Fahrzeuge
Flachdach mit Gefälledämmung - Gründach
Klärung PV-Anlage

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen

Abtragen von Boden + Entfernen von Bewuchs
300 m² à 25,00 € 7.500,00 €

Erdarbeiten und Einlegen-Einsanden Leerrohr und wieder schließen-
Fachgerecht verdichten
Verbindung Fahrzeughalle Bestand - neue Halle. Erschließung nur Strom
Vorhandenen Pflasterbelag seitlich aufnehmen, zwischenlagern, wieder einbauen
Leerrohr bei Haustechnik enthalten.
Bereithalten und Vorhalten von Matratzen zur Überfahrt
20 lfdm à 280,00 € 5.600,00 €
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73230 Kirchheim unter Teck
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Hilfsüberfahrt-Vorhaltung Stahlplatte
5 St. à 130,00 € 650,00 € 13.750,00 €
Summe KG 02 13.750,00 €

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Abbruch - Demontage Garagen - Unterstände
Vorhandene Pflastersteine seitlich lagern 
3 Mann à 5 AT à 45 € 5.400,00 €
+ Maschinenzuschlag 600,00 €
+ Entsorgung 800,00 € 6.800,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transort-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des
Bauwerkes und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
3% von KG 03 16.000,00 €

Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder Demontieren eines Bauzaunes
zur Absperrung des Baufeldes.
80 lfdm à 8,00 € 640,00 €

Baustellen WC
Liefern, Vorhalten und wöchentlich Leeren eines Baustellen WCs mit
Waschbecken und Desinfektionsbehälters
1 St. Pro Monat 35,00 €
Vorges. Bauzeit 9 Monate 35,00 € 315,00 €

Liefern und Montieren eines Bauschildes für alle BA
1 Stück à 3.500,00 € 3.500,00 € 20.455,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
750 m² à 9,00 € 6.750,00 €

03-040-Betonsägearbeiten
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0 Provisorien - Aufstellen Container - Übergang - kein Ansatz
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03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz

03-061-Erdarbeiten
Rohrleitungsgräben - Aushub - Wiederverfüllen
60 m³ à 60,00 € 3.600,00 €
Fundamentgräben - Aushub und Abfuhr
80 m³ à 80,00 € 6.400,00 €
Tragschicht - Kiesfilter - Flies 
250 m² à 50,00 € 12.500,00 € 22.500,00 €

03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
Liefern und Verlegen von Entwässerungsleitungen + Kontrollschacht
70 lfm à 200,00 € 14.000,00 €

03-063-Stahlbetonarbeiten
Stahlbeton für Fundamente 60 m³
Betonstahl
12 to à 1.400,00 € 16.800,00 €

Stahlbetonarbeiten - EG - Fußboden  inkl. Stahl
250 m² à 75,00 € 18.750,00 €

Zulage für Entwässerungsrinnen
15 lfm à 300,00 € 4.500,00 €

Hohlkörperdecke - EG- Deckenplatte - D=40 cm
280 m² à 120,00 € 33.600,00 €

Aufbeton - Verbundestrich als Ausgleich
250 m² à 45,00 € 11.250,00 €

Liefern und Verlegen von Thermowänden
Halbfertigteile inkl. Stahl - als Sichtbetonwand
280 m² à 240,00 € 67.200,00 € 152.100,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Liefern und Verlegen von KS - Industriesichtmauerwerk
90 m² à 240,00 € 21.600,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
kein Ansatz
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03-066-Drainagearbeiten
Kiesdrainage - Nordseite - Ostseite
40 lfm à 60,00 € 2.400,00 €

03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Liefern und Verlegen von Holzständerelementen 
Wandaufbau entspr. Statik
Innenverkleidung - Außenverkleidung - Schalung
290 m² à 210,00 € 60.900,00 €
Dachträger
Liefern und Verlegen von Leimbindern - BSH
12 m³ à 900,00 € 10.800,00 €

Dachkonstruktion
Liefern und Verlegen einer Dachkonstruktion
Dachfläche: Sparren - Schalung entspr. Statik
300 m² à 150,00 € 45.000,00 € 116.700,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz

03-090 -Dachdichtungsarbeiten-Flachdach + 03-100 - Dachbegrünung
300 m² à 150,00 € 45.000,00 €

Lichtkuppeln
2 Stück à 3.000,00 € 6.000,00 € 51.000,00 €

03-110-Flaschnerarbeiten
Liefern und Verlegen von Attikablechen als Dachrandabschluss.
80 lfm à 80,00 € 6.400,00 €
Liefern und montieren von Regenrohren zur Dachentwässerung
44 lfm à 35,00 € 1.540,00 € 7.940,00 €

03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
kein Ansatz

03-140-Putz und Stuckarbeiten
kein Ansatz
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03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten - Decken
kein Ansatz

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
Liefern und Verlegen von Rüttelklinkern im 
kompletten EG - wie Fahrzeughalle
250 m² à 80,00 € 20.000,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz

03-200-Türen und Tore
Einbau von Toren
3 St. Sektionaltore à 8.000,00 € 24.000,00 €
5 St. Rolltore à 5.000,00 € 25.000,00 €
Einbau von Stahltüren
5 St. Stahltüren à 1.500,00 € 7.500,00 € 56.500,00 €

03-210-Malerarbeiten
Grundierung und Lackierung von Stahltüren-einschl. Zargen
5 St. à 180,00 € 900,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
Holzfassade senkrecht - im Gewerk Zimmermann enthalten

03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Liefern und Montieren einer Außenrosttreppe
1 St. à 25.000,00 € 25.000,00 €
Liefern und Montieren eines Geländers mit Einbringöffnung
30 lfm à 250,00 € 7.500,00 €
Außenleiter mit Schutzkorb
1 St. à 1.500,00 € 1.500,00 €
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Winkelschienen Tor und-Galerie Podestbereich
40 lfm à 120,00 € 4.800,00 €

Rammschutz - Poller /Außentore
5 Stück à 400,00 € 2.000,00 € 40.800,00 €

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich
kein Ansatz

03-280-Schließanlage
in Kosten für EG und OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
kein Ansatz

03-300-Verfugungen
Verfugungen der Sichtbetonelemente
Torbereiche - Türen etc. 
150 lfm à 12,00 € 1.800,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
2 Mann - 1 Tag à 45 € 750,00 €
Summe KG 03 542.995,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H 99.500,00 €
Summe KG 04 99.500,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Palettenregale - Höhe-bis UKD
EG: Lichte Raumhöhe: 5.00m
OG: Lichte Raumhöhe: 3.00m
Palettenregale - Galerie - Festlegung nach Einrichtungsplan
80 lfm à 400,00 € 32.000,00 €
Gitterboxen
40 Stück à 100,00 € 4.000,00 € 36.000,00 €

36.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
10,14% von 1.511.509,70 € 153.282,37 €
Summe KG 07 153.282,37 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 13.750,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 542.995,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 99.500,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 36.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 153.282,37 €
Summe netto KG 01 - 07 845.527,37 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 160.650,20 €
Gesamtsumme brutto KG 01- 07 1.006.177,57 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv, überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.Bauabschnitt
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

02 - 2.0 Aufstellung Container als Zwischenlösung 08.10.2020

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen
Technische Versorgung über Kostengruppe 04 (H+H)

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
kein Ansatz

03-020-Baustelleneinrichtung
Produktion-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung
des Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
kein Ansatz
Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder demontieren eines Bauzaunes
zur Absperrung des Baufeldes.
Vorhaltung für 12 Monate
60 lfm à 8,00 € 480,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
kein Ansatz
03-040-Betonsägearbeiten
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien

02-2.0 Aufstellung Container als Zwischenlösung
Containeranfrage Firma Hald & Grunewald GmbH
in Herrenberg
Ansprechpartner: Herr Goll Tel.: 07032 2705 27
E-Mail: t.goll@hald-grunewald.de
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Miete - Container - angesetze Mietdauer 24 Monate
Größe 3,00 m x 6,00 m

Waschbecken - WC - Urinale - Duschbereich
1 Container ca. 225,00 € x 12 2.700,00 €
+ Versicherung 15,00 € x 12 180,00 €
+ Montage - Demontage 95,00 € x   2 190,00 €
+ Fundament - einmalig 265,00 €
+ Tranport Hin + Rück 495,00 € x  2 990,00 €
immer 2 Container für
einen Fahrzeugzug
Kosten pro Container 12 Monate 4.325,00 €
Kosten pro Container 24 Monate 8.650,00 €
Ansatz jeweils 1 x Männer und Frauen (2 Container-12 Mon.) 8.650,00 €

Aufenthalt-Umkleidebereich
1 Container ca. 165,00 € x 12 1.980,00 €
+ Versicherung 15,00 € x 12 180,00 €
+ Montage - Demontage 95,00 € x   2 190,00 €
+ Fundament - einmalig 265,00 €
+ Transport Hin + Rück 495,00 € x  2 990,00 €
immer 2 Container für
einen Fahrzeugzug
Kosten pro Container 12 Monate 3.605,00 €
Kosten pro Container 24 Monate 7.210,00 €
Ansatz jeweils 4 x Männer und Frauen (4 Container - 12 Mon.) 14.420,00 €
Gesamtkosten - 12 Monate netto 23.070,00 €
Gesamtkosten - 24 Monate netto 46.140,00 €

Summe KG 03 46.620,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H 13.000,00 €
Summe KG 04 13.000,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Neue - Alte Spinde - Bänke - Umkleide
Wiederverwendung alte Möblierung
Ansatz 5.000,00 €
Summe KG 06 5.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
0,95% von 1.511.509,70 € 14.308,67 €
Summe KG 07 14.308,67 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 46.620,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 13.000,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 5.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 14.308,67 €
Summe netto KG 01 - 07 78.928,67 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 14.996,45 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 93.925,12 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.Bauabschnitt
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

03- 3.0 Bauabschnitt - Sanierung - Untergeschoss 08.10.2020

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

Vorbereitende Maßnahmen/Sonstiges
Einlagerung von Mobiliar/Materialien aus dem gesamten Gebäude
8 Tage / 4 Mann à 45 € - jeweils 4 Tage Abbau und 4 Tage Aufbau
256 h à 45,00 € 11.520,00 €

+ Umzugskartons
100 Stück à 2,00 € 200,00 €

+ Miete für Einlagerung ca. 2 Jahre - 24 Monate
24 Monate à 200,00 € 4.800,00 € 16.520,00 €
Summe KG 02 16.520,00 €

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

01-10-Abbruch- und Demontagearbeiten
Abbrucharbeiten-Wände-Mauerwerk
30 m² à 45,00 € 1.350,00 €
Abbrucharbeiten-Fliesenbelag-Wand
240 m² à 25,00 € 6.000,00 €
Abbrucharbeiten-Fliesenbelag-Boden + Estrich
95 m² à 53,00 € 5.035,00 €
Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC
kein Ansatz
Abbrucharbeiten-Estrichbelag
kein Ansatz
Entfernen Tapeten-Wandbelag
90 m² à 4,00 € 360,00 €
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Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Gipskarton+AluPanel-Decken
220 m² à 25,00 € 5.500,00 €
Abbrucharbeiten-Wandverkleidung Holz
60 m² à 20,00 € 1.200,00 €
Demontage Türen einschließl. Zargen
8 St. à 60,00 € 480,00 €
Demontage von WC-Trennwände
16 m² à 18,00 € 288,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
30 m² à 35,00 € 1.050,00 €
Demontage und Abtransport von Betontrögen-Stiefel
2 St. à 400,00 € 800,00 €
Demontage und Abtransport von gefliesten Waschtrögen
2 St. à 400,00 € 800,00 €
Schutzabdeckung Boden-Bestehender Boden
Holzplatten-NF-System-Rutschfest: Verlegen-Vorhalten-Abbauen
120 m² à 18,00 € 2.160,00 €
Schutzwand+Holzbeplankung+Folienbespannung-Gitterfolie
Herstellen-Vorhalten-Abbauen
50 m² à 60,00 € 3.000,00 €
Bautüren-PZ vorgerichtet
Vorhalten und Entsorgen
3 St. à 180,00 € 540,00 €
Bauschuttcontainer-gemischter Bauschutt
12 St. à 640,00 € 7.680,00 €
Bauschuttcontainer-Holzabfälle
2 St. à 350,00 € 700,00 € 36.943,00 €

02-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktion-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Einrichtung
des Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt wereden.
5% von KG 03 20.000,00 €

Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder Demontieren eines Bauzaunes zur
Absperrung des Baufeldes
160 lfm à 8,00 € 1.280,00 €
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Baustellen WC
Liefern, Vorhalten und wöchentlich Leeren eines Baustellen WCs mit
Waschbecken und Desinfektionsbehälter
1 St. Pro Monat 35,00 €
vorges. Bauzeit 36 Monate 35,00 € 1.260,00 € 22.540,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichtung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Ausschneiden Türbereiche
20 lfm à 200,00 € 4.000,00 €

Aufsägen Bodenbereich für Neuverlegung Kanalisation
100 lfm à 200,00 € 20.000,00 € 24.000,00 €

Bohren von Löchern - Durchdringungen
nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0 Provisorien - Aufstellen Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz

03-061-Erdarbeiten
Aushubarbeiten für Kanal + Wiederverfüllung
25 m³ à 250,00 € 6.250,00 €

03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
Verlegung von Entwässerungsleitungen
100 lfm à 150,00 € 15.000,00 €

03-063-Stahlbetonarbeiten
Ausbildung von Betonstürzen - Türen - Öffnungen
15 lfm à 240,00 € 3.600,00 €
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Schließen von Aussparungen im Boden und Deckenbereich
mit Beton - versch. Größen
10 St. à 85,00 € 850,00 € 4.450,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Errichtung von Mauerwerk - Kalksandstein - Sichtmauerwerk
160 m² à 240,00 € 38.400,00 €

Schließen von Wandöffnungen/Schlitzen im Mauerwerk - versch. Größen
20 St. à 75,00 € 1.500,00 € 39.900,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachdichtungsarbeiten-Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz

03-120-Estricharbeiten
Liefern und Verlegen eines Zementestrichs als
Verbundestrich - Unterbau für Fliesen-Bodenbelag
Sanitärbereiche
einschl. Abdichtungsarbeiten gegen Grund
140 m² à 70,00 € 9.800,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau Leichtmetallfenster in Aluminium
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
40 m² à 900,00 € 36.000,00 €
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03-140-Putz und Stuckarbeiten
Einputzen der neuen Brandschutztüren+Mehrzwecktüren
40 St. à 150,00 € 6.000,00 €
Überarbeiten von Wänden bez. Oberbelag - Fliesen oder Anstrich - Vorarbeiten
240 m² à 60,00 € 14.000,00 €
Einputzen der neuen LM-Fenster - umlaufend
80 lfdm à 45,00 € 3.600,00 €
Einputzen und Überarbeiten von Restflächen
50 m² à 40,00 € 2.000,00 € 25.600,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten - Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Gipskartondecke für Nassbereich,geschlossen
120 m² à 120,00 € 14.400,00 €
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
in den Umkleidebereichen Ju/Mä. + Florianstüble
110 m² à 90,00 € 9.900,00 €
Revisionsklappen
40 Stück à 60,00 € 2.400,00 €

Liefern und Verlegen einer Innen-Deckendämmung im Bereich unterhalb
der Atemschutzwerkstatt
120 m² à 90,00 € 10.800,00 € 37.500,00 €

kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten- Rüttelklinker
Liefern und Verlegen von Fliesen in den Nassbereichen.
Bodenfliesen in R12.
Belag im Florianstüble soll erhalten bleiben.
300 m² Wandfläche à 60,00 € 18.000,00 €
140 m² Bodenfläche à 90,00 € 12.600,00 €
Gesamt - Wand- und Bodenfläche 30.600,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Bodenbeschichtungen auf vorhandenen Betonböden
Reinigen - Grundieren und Einlassen
Bereich: U-16/U-17/U18-Umkleidebereich
50 m² à 60,00 € 3.000,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
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Linoleumplatten im EDV-Raum
Vorbereiten des vorhandenen Unterbodens (Doppelboden)
40 m² à 18,00 € 720,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
40 m² à 45,00 € 1.800,00 € 5.520,00 €

03-200-Türen und Tore
Demontage der vorhandenen Stahltüren
Abtransport und Entsorgung
28 Stück à 150,00 € 4.200,00 €
Beachtung der Schwellenbereiche!

Einbau neuer Türelemente entsprechend
Brandschutzgutachten
28 Stück à 1.800,00 € 50.400,00 €

Einbau von Mehrzwecktüren im UG
12 Stück à 1.200,00 € 14.400,00 € 69.000,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
230 m² à 18,00 € 4.140,00 €
Vorspachtelung
230 m² à 16,00 € 3.680,00 €
Stahltüren-Mehrzwecktüren-Anstrich
40 St. à 150,00 € 6.000,00 €
Dispersionsansstrich
Umkleide Jugend + Vorbereich
Teilbereich-Waschen-Putzen-Umkleiden
480 m² à 12,00 € 5.760,00 € 19.580,00 €

03-220-Fassadenarbeiten- Außenbekleidung
In Titel 07 - kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz

03-240-Stahlbau - Schlosserarbeiten
kein Ansatz

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
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03-260-Sonnenschutz-Jalousien
kein Ansatz

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz

03-280-Schließanlage
GHS Anlage für das gesamte Gebäude inkl. Kalthalle
mit elektronischen Schließzylindern für Türen mit hoher Sicherheitsstufe
Anteilig für das UG:
Mechanische Schließzylinder
48 Stück à 80,00 € 3.840,00 €
Elektronische Schließzylinder
3 Stück à 600,00 € 1.800,00 € 5.640,00 €

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - Manschetten -
Abschottungen - Verkleidungen - siehe Kosten Fachplaner - KG 04

Lieferung Montage von Feuerlöschern im Untergeschoss
18 Stück à 200,00 € 3.600,00 €

03-300-Verfugungen
250 lfm à 12,00 € 3.000,00 €

03-310 Altlasten - Schadstoffe
Abbruch asbesthaltiger Faserzementplatten an Wand/Decke - inkl. Entsorgung
in Gasübungsraum, Maschinenraum, Flur Ost, Hausanschlussraum +
Verkleidung Sockel Schaltschrank
120 m² à 70,00 € 8.400,00 €

Abbruch asbesthaltiger Bodenbelag im EDV- Raum - Floor-Flex Platten auf 
Doppelboden geklebt - inkl. Entsorgung
40 m² à 40,00 € 1.600,00 €

Abbruch KMF-Dämmung an Decke - inkl. Entsorgung - im Heizraum UG
30 m² à 25,00 € 750,00 € 10.750,00 €

03-320-Baureinigung
3 Mann - 3 Tage à 45 € 3.240,00 €
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03-330-WC-Trennwände
Beschichtetes fertiges Trennwandsystem
18 m² à 150,00 € 2.700,00 €
Summe KG 03 411.613,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H 737.500,00 €
Summe KG 04 737.500,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 

Beschilderung Räume Untergeschoss - inkl. Montage
44 Stück à 30,00 € 1.320,00 €

Einrichtung - Geräte - Maschinen
Neumöblierung Florianstüble und Teeküche 30.000,00 €
Umkleide Mädchen- Jungen - Spinde 8.000,00 €
Duschbereich - Umkleide - Herren - Damen 8.000,00 €
Bänke 3.000,00 €
Industrie-Waschmaschine-bei Fa.Dräger enthalten
Wäschetrockner - bei Fa. Dräger enthalten
Stiefelwaschanlage - in KG 04 enthalten
Wägen - Transport - Einsatzkleidung 3.000,00 €
Regale div. Räume 6.000,00 € 59.320,00 €
Summe KG 06 59.320,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
17,94% von 1.511.509,70 € 271.238,79 €
Summe KG 07 271.238,79 €
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Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 16.520,00 €
KG-03-300 und Bauwerk - Baukonstruktionen 411.613,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 737.500,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 59.320,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 271.238,79 €
Summe netto KG 01 - 07 1.496.191,79 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 284.276,44 €
Gesamtsummen brutto KG 01 - 07 1.780.468,23 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.Bauabschnitt
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung - Erdgeschoss 08.10.2020
        4.1 Teilbereich Fahrzeughalle

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Bereich: EG Fahrzeughalle - neuer Umkleidebereich
Abbrucharbeiten-Wände-Mauerwerk
70 m² à 75,00 € 5.250,00 €
Schutzabdeckung Boden-Bestehender Boden
Holzplatten-NF-System-Rutschfest
Verlegen - Vorhalten - Abbauen
150 m² à 18,00 € 1.080,00 €
Schutzwand+Folienbespannung-Gitterfolie
Herstellen  -Vorhalten - Abbauen - Entsorgen
50 m² à 30,00 € 2.700,00 €
Bauschuttcontainer-Bauschutt
4 St. à 640,00 € 2.560,00 € 11.590,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 3% von KG 03 12.000,00 €

Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder Demontieren eines Bauzaunes
zur Absperrung des Baufeldes
40 lfdm à 8,00 € 320,00 € 12.320,00€         

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck
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03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Entfernen des vorhandenen Betonsockels im Bereich 
der Umkleide, einschließlich Entsorgung
12 lfm à 300,00 € 3.600,00 €

Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz
03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Errichtung von Mauerwerk - Kalksandstein als
Industriesichtmauerwerk - einschließlich Gerüst
Bereich - neuer Umkleidebereich
135 m² à 240,00 € 32.400,00 €

Zulage für Stürze und Betongurte
20 lfm à 180,00 € 3.600,00 €

Schließen von Wandöffnungen/Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
4 St. à 75,00 € 300,00 € 36.300,00 €
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kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente, als Pfosten-Riegel-Fassade
Fenster und Paneele als Ersatz für die vorhandenen
Sektionaltore

Achse: Nordseite - Bereich - neue Umkleide
3 Stück + Zulage Eingangstüre
16 m² x 3 = 48 m² à 900,00 € 43.200,00 €

Achse: Nordseite - Bereich - Werkstatt
1 Stück + Zulage Rolltor
16 m² x 1 = 16m² à 1.500,00 € 24.000,00 € 67.200,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Einputzen der Brandschutztüren+Mehrzwecktüren
4 St. à 150,00 € 600,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke im Bereich der Umkleiden
laut bauphysikalischem Gutachten Kurz+Fischer - 50% der Deckenfläche
75 m² à 90,00 € 6.750,00 €

Revisionsklappen
5 Stück à 60,00 € 300,00 € 7.050,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
Bereich Fahrzeughalle
Abbruch des vorhandenen Rüttelklinkerbelags
zum Teil große Flächen - hohle Stellen
720 m² à 20,00 €                 14.400,00 €

Liefern und Verlegen von neuen Rüttelklinkern mit
Markierungsstreifen und Rinne im Ein- und 
Ausfahrtsbereich
720 m² à 80,00 € 57.600,00 €

Zulage für Rinnenausbildung
Ein-und Ausfahrtsbereich 8.000,00 € 80.000,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz

03-200-Türen und Tore
Eingangstore - Ausgangstore - Fahrzeughalle
Falttore
Demontage der vorhandenen Falttore
Abtransport und Entsorgung
15 Stück à 550,00 € 8.250,00 €
Beachtung der Schwellenbereiche!

Einbau neuer Torelemente als Falttore
11 Stück à 14.000,00 € 154.000,00 €

Einbau von Mehrzwecktüren
4 Stück - Bereich Umkleide à 1.200,00 € 4.800,00 € 167.050,00 €
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03-210-Malerarbeiten
Sichtbetonflächen sollen sichtbar bleiben
Gipskartondecken streichen
75 m² à 18,00 € 1.350,00 €
Vorspachtelung
75 m² à 16,00 € 1.200,00 €
Stahltüren-Mehrzwecktüren-Anstrich
4 St. à 150,00 € 600,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk Umkleidenbereich
240 m² à 12,00 € 2.880,00 € 6.030,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Anschlag Schienen Torbereich + Montage Stahlprofil
50 lfm à 75,00 € 3.750,00 €
Rammschutz - Poller /Außentore
13 Stück à 400,00 € 5.200,00 € 8.950,00 €

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich
kein Ansatz

03-280-Schließanlage
GHS Anlage für das gesamte Gebäude inkl. Kalthalle
mit elektronischen Schließzylindern für Türen mit hoher Sicherheitsstufe
Anteilig für das EG inkl. Kalthalle:
Mechanische Schließzylinder
27 Stück à 80,00 € 2.160,00 €
Elektronische Schließzylinder
10 Stück à 600,00 € 6.000,00 € 8.160,00 €
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03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04

Lieferung und Montage von Feuerlöschern im Erdgeschoss
8 Stück à 200,00 € 1.600,00 €
03-300-Verfugungen
Türen - und Torbereiche
200 lfm à 12,00 € 2.400,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
Abbruch asbesthaltiger Faserzementplatten an Wand - inkl. Entsorgung
in Umkleideraum Herren
3 m² à 70,00 € 210,00 €

03-320-Baureinigung
3 Mann - 2 Tage à 45 € 2.160,00 €
Summe KG 03 415.560,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H für BA 4.1 - 4.5 - ohne 4.5 Teilbereich Atemschutzwerkstatt 523.200,00 €
Summe KG 04 523.200,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 

Beschilderung Räume Erdgeschoss
26 Stück à 30,00 € 780,00 €

Einrichtung - Möblierung - Spinde - Umkleide
Damen und Herren
70 Stück (Doppelspinde) à 450,00 € 31.500,00 €
Summe KG 06 32.280,00 €
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KG 07-700 Baunebenkosten
14,23% von 1.511.509,70 € 215.015,36 €
Summe KG 07 215.015,36 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 415.560,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 523.200,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 32.280,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 215.015,36 €
Summe netto KG 01 - 07 1.186.055,36 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 225.350,52 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 1.411.405,88 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung - Erdgeschoss 08.10.2020
        4.2 Teilbereich Leitzentrale - Stabsraum - Windfang - Eingang

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
135 m² à 18,00 € 2.430,00 €
Abbrucharbeiten-Estrichbelag
kein Ansatz
Abbrucharbeiten+Demontage Abgehängte Decken
Gipskarton+AluPanel-Decken
120 m² à 25,00 € 3.000,00 €
Abbruch der grünen Blechverkleidung innen + außen
80 m² à 40,00 € 3.200,00 €
Abbruch Wand außen - GK/Sandwichwand  westseitig inkl. Blechverkleidung
25 m² à 40,00 € 1.000,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
5 St. à 60,00 € 300,00 €
Demontage von Alufensteranlagen außen + innen
60 m² à 35,00 € 2.100,00 €
Demontage und Abtransport leichte Trennwände
70 m² à 35,00 € 2.450,00 €
Schutzabdeckung Boden-bestehender Boden
Flurbereich-Betonwerkstein
Holzpaletten-NF-System-Rutschfest
Verlegen-Vorhalten-Abbauen
110 m² à 18,00 € 1.980,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck
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Schutz Treppenhaus - UG+1.OG + Fahrzeughalle
Verkleidung der Stufen
2 Stück à 750,00 € 1.500,00 €
Verkl. Stufen Fahrzeughalle
1 Stück à 400,00 € 400,00 €
Schutzwand+Holzbeplankt+Folienbespannung-Gitterfolie
Herstellen-Vorhalten-Abbauen
60 m² à 60,00 € 3.600,00 €
Bautüren-PZ vorgerichtet
Vorhalten und Entsorgen
3 St. à 180,00 € 540,00 €
Bauschuttcontainer- gemischter Bauschutt
4 St. à 640,00 € 1.920,00 € 24.420,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustellen-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden
ca. 5% von KG 03 11.000,00 €

Bauzaun
Liefern, Aufstellen und später wieder Demontieren eines Bauzaunes
zur Absperrung des Baufeldes
Anteilig
80 lfdm à 8,00 € 640,00 €

Provisorium - Übergang Leitstelle
Geschützter Bereich
1 St. Kabine-Container à 5.000,00 € 5.000,00 € 16.640,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
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03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
8 St. à 85,00 € 680,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitze
im Mauerwerk- verschiedene Größen
10 St. à 75,00 € 750,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut 
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
Westseite - in Stabsraum
25 m² à 210,00 € 5.250,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz

03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz

03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz

03-120-Estricharbeiten
Liefern und Verlegen von Hohlraumbodenplatten in Trockenbauweise 
120 m² à 100,00 € 12.000,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
sowie Windfanganlage in Leichtmetall-Aluminium
55 m² à 900,00 € 49.500,00 €

Blickrichtung Fahrzeughalle - F30
Brandschutzverglasung - Sichtfenster
12 m² à 2.100,00 € 25.200,00 € 74.700,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten-Kleinflächen
20 m² à 60,00 € 1.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung - F90
gespachtelt und gestrichen - Wand zum Flur
35 m² à 195,00 € 6.825,00 €

Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
Ostseite - in Stabsraum
25 m² à 75,00 € 1.875,00 € 8.700,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
120 m² à 90,00 € 10.800,00 €

Revisionsklappen
12 Stück à 60,00 € 720,00 € 11.520,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
Einbau von Trennwänden bis UK-Decke - beschichtet nach Standard Farbkarte
100 m² à 140,00 € 14.000,00 €
Zuschlag für Einbau von Türen
6 Stück à 1.200,00 € 7.200,00 € 21.200,00 €
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03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Vorbereiten des Unterbodens - Hohlraumboden
120 m² à 18,00 € 2.160,00 €

Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
120 m² à 45,00 € 5.400,00 € 7.560,00 €

03-200-Türen und Tore
Brandschutztüren - T 30 RS
2 Stück Türen-Flurbereich à 1.800,00 € 3.600,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
120 m² à 18,00 € 2.160,00 €
Vorspachtelung
120 m² à 16,00 € 1.920,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandwände
120 m² à 12,00 € 1.440,00 € 5.520,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
15 lfm à 65,00 € 975,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz

03-250-Briefkastenanlage
Neuer Eingangsbereich 3.000,00 €

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
24 m² à 400,00 € 9.600,00 €
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03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
Senkrechtlamellen
15 lfm à 150,00 € 2.250,00 €

03-280-Schließanlage
in BA 04-4.1 für gesamtes EG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

Zulage Brandschutz - Decke F60
120 m² à 80,00 € 9.600,00 €

03-300-Verfugungen
150 lfm à 12,00 € 1.800,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
Zulage für Demontage + Entsorgung der leichten Trennwände aufgrund von 
KMF-Füllung 
70 m² à 25,00 € 1.750,00 €

03-320-Baureinigung
 3 Mann - 2 Tage à 45 € 2.160,00 €

Summe KG 03 224.875,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 4.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Möblierung
Garderobe in Flur 500,00 €
Teeküche - Küchenzeile 7.000,00 €
Kleiner Esstisch für 3-4 Personen inkl. Stühlen 2.000,00 €
Stabsraum - Besprechungstisch für 14 Personen inkl. Stühlen 10.000,00 €
Stabsraum - Aktenschränke 4 Stück 4.000,00 €
Sichter/Funker - Schreibtische für 2 Pers. inkl. Stühlen+Container 4.000,00 €
Sichter/Funker - Aktenschränke - 2 Stück 1.000,00 €
Leitstelle - Schreibtische für 3 Personen inkl. Stühlen+Container 6.000,00 €
Leitstelle - Aktenschränke - 8 Stück 4.000,00 €
Summe KG 06 38.500,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
3,86% von 1.511.509,70 € 58.318,58 €
Summe KG 07 58.318,58 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 224.875,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen siehe 4.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 38.500,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 58.318,58 €
Summe netto KG 01 - 07 321.693,58 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 61.121,78 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 382.815,36 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr

Kosten Bauabschnitt 04 - 4.2 - Sanierung Erdgeschoss - Teilbereich Leitzentrale 34 



Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung - Erdgeschoss 08.10.2020
        4.3 Teilbereich Bürobereich - Feuerwehr

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten- Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
75 m² à 18,00 € 1.350,00 €
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Gipskarton+AluPanel-Decken
75 m² à 25,00 € 1.875,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
3 St. à 60,00 € 180,00 €
Entfernen der Betonfertigteile - Westseite - inkl. Hebebühne/Kran
22 m² à 120,00 € 2.640,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
22 m² à 35,00 € 770,00 €
Demontage und Abtransport leichte Trennwände
60 m² à 35,00 € 2.100,00 €
Demontage und Abtransport bestehende Schrankwände
20 lfm à 25,00 € 500,00 €
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 10.695,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: EG - Bürobereich
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03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleeinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich mit
Beton- verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitze im Mauerwerk - versch. Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut 
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
30 m² à 210,00 € 6.300,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
16 m² à 900,00 € 14.400,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten - Kleinflächen - Außenwand 
30 m² à 60,00 € 1.800,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
30 m² à 75,00 € 2.250,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
80 m² à 90,00 € 7.200,00 €
Revisionsklappen
8 Stück à 60,00 € 480,00 € 7.680,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
Einbau von Trennwänden bis UK-Decke - beschichtet nach Standard Farbkarte
50 m² à 140,00 € 7.000,00 €
Zuschlag für Einbau von Türen
2 Stück à 900,00 € 1.800,00 € 8.800,00 €
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03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
80 m² à 18,00 € 1.440,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
80 m² à 45,00 € 3.600,00 € 5.040,00 €

03-200-Türen und Tore
Brandschutztüren - T 30 RS
1 Stück Türen-Flurbereich à 2.600,00 € 2.600,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
80 m² à 18,00 € 1.440,00 €
Vorspachtelung
80 m² à 16,00 € 1.280,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
60 m² à 12,00 € 720,00 € 3.440,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
12 lfm à 65,00 € 780,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
16 m² à 400,00 € 6.400,00 €
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03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
Senkrechtlamellen
15 lfm à 150,00 € 2.250,00 €

03-280-Schließanlage
in BA 04-4.1 für gesamtes EG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
Zulage Brandschutz - Decke F60
80 m² à 80,00 € 6.400,00 €

03-300-Verfugungen
80 lfm à 12,00 € 960,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
Zulage für Demontage + Entsorgung der leichten Trennwände aufgrund von 
KMF-Füllung 
60 m² à 25,00 € 1.500,00 €

03-320-Baureinigung
2 Mann - 1 Tag à 45 € 720,00 €
Summe KG 03 86.805,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 4.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Möblierung
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Büro Kommandant - Schreibtische für 3 Pers.+Stühle+Container 6.000,00 €
Büro FW - Schreibtische für 3 Personen+Stühle+Container 6.000,00 €
Büro FW - Besprechungstisch für 8 Personen inkl. Stühlen 6.000,00 €
Summe KG 06 18.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
1,54% von 1.511.509,70 € 23.206,75 €
Summe KG 07 23.206,75 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 86.805,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 4.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 18.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 23.206,75 €
Summe netto KG 01 - 07 128.011,75 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 24.322,23 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 152.333,99 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung - Erdgeschoss 08.10.2020
        4.4 Teilbereich Atemschutzwerkstatt

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Fliesenbelag-Boden + Estrich
120 m² à 30,00 € 3.600,00 €
Bauschuttcontainer
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 4.880,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 8.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: EG - Neue Atemschutz-Werkstatt
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03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich mit
Beton - verschiedene Größen
8 St. à 85,00 € 680,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Errichtung von Mauerwerk- Kalksandstein
als Industriesichtmauerwerk
Bereich Atemschutzwerkstatt neu - ehemalige Fahrzeughalle West
120 m² à 240,00 € 28.800,00 €
Zulage für Stürze und Betongurte
20 lfm à 180,00 € 3.600,00 €
Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen im Mauerwerk - versch. Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 € 32.850,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-120-Estricharbeiten
Liefern und Verlegen eines Estrichs im Bereich Fahrzeughalle West
neue Atemschutzwerkstatt - als Fussbodenheizung
120 m² à 70,00 € 8.400,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente 
und Ein- und Ausgangsbereiche, als Pfosten-Riegel-Fassade
Fenster und Paneele als Ersatz für die
vorhandenen Sektionaltore
Bereich: Westseite
3 Stück + Zulage Eingangstüren
x 16 m²  = 48 m² à 1.200,00 € 57.600,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten Kleinflächen - Außenwand
40 m ² à 60,00 € 2.400,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
120 m² à 90,00 € 10.800,00 €

Revisionsklappen
18 Stück à 60,00 € 1.080,00 € 11.880,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
Liefern und Verlegen von neuen Rüttelklinkern mit
Markierungsstreifen und Rinne im Ein- und Ausfahrtsbereich
120 m² à 80,00 € 9.600,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz
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03-200-Türen und Tore
Eingangstore - Ausgangstore - Fahrzeughalle
Abtransport und Entsorgung
3 Stück à 550,00 € 1.650,00 €

Einbau von Mehrzwecktüren
4 Stück à 1.200,00 € 4.800,00 €

Einbau von Brandschutztüren
1 Stück à 1.800,00 € 1.800,00 € 8.250,00 €

03-210-Malerarbeiten
Sichtbetonflächen sollen sichtbar bleiben
Gipskartondecken streichen
120 m² à 18,00 € 2.160,00 €
Vorspachtelung
120 m² à 16,00 € 1.920,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
40 m² à 12,00 € 480,00 € 4.560,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
kein Ansatz

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Rammschutz Außentore/Betonstützen
3 Stück à 400,00 € 1.200,00 €

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
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03-280-Schließanlage
GHS Anlage für das gesamte Gebäude inkl. Kalthalle
mit elektronischen Schließzylindern für Türen mit hoher Sicherheitsstufe
Anteilig für die Atemschutzwerkstatt:
Mechanische Schließzylinder
5 Stück à 80,00 € 400,00 €
Elektronische Schließzylinder
2 Stück à 600,00 € 1.200,00 € 1.600,00 €

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten - Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
Zulage Brandschutz - Decke F60
110 m² à 80,00 € 8.800,00 €

03-300-Verfugungen
150 lfm à 12,00 € 1.800,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
2 Mann - 1 Tag à 45 € 720,00 €
Summe KG 03 163.220,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H 112.625,00 €
Summe KG 04 112.625,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Angebot Firma Dräger vom 25.11.2019 226.400,00 €
Summe KG 06 226.400,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
7,36% von 1.511.509,70 € 111.211,06 €
Summe KG 07 111.211,06 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 163.220,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 112.625,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 226.400,00 €
KG-07-700 Siehe Übersicht 111.211,06 €
Summe netto KG 01 - 07 613.456,06 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung - Erdgeschoss 08.10.2020
        4.5 Teilbereich Behinderten-Toilette-Flurbereich

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten - Fliesenbelag-Wand
40 m² à 25,00 € 1.000,00 €
Abbrucharbeiten- Fliesenbelag-Boden + Estrich
16 m² à 53,00 € 848,00 €
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Gipskarton+AluPanel-Decken
100 m² à 25,00 € 2.500,00 €
Demontage von Alufensteranlagen - Oberlichter zur Atemschutzwerkstatt
10 m² à 35,00 € 350,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
3 St. à 60,00 € 180,00 €
Demontage Glastürelemente - Alu (5 Stück - z.T. 2-flügelig)
48 m² à 35,00 € 1.680,00 €
Demontage WC-Trennwände
10 m² à 18,00 € 180,00 €
Schutzwand+holzbeplankt+Folienbespannung-Gitterfolie
Herstellen-Vorhalten-Abbauen
30 m² à 60,00 € 1.800,00 €
Bautüren - PZ vorgerichtet
1 St. à 180,00 € 180,00 €
Vorhalten und Entsorgen Bauschuttcontainer - gemischer Bauschutt
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 9.998,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: EG - Neuer Toilettenbereich - Flur
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03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich mit
Beton - verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Errichtung von Mauerwerk- Kalksandstein
als Industriesichtmauerwerk
Bereich: Behinderten-WC und Flur
36 m² à 240,00 € 8.640,00 €
Bereich: Oberlichter Flur zur Atemschutzwerkstatt - Schließen
10 m² à 240,00 € 2.400,00 €
Zulage für Stürze und Betongurte
5 lfm à 180,00 € 900,00 € 11.940,00 €

Kosten Bauabschnitt 04 - 4.5 - Sanierung Erdgeschoss - Teilbereich Toilette-Flurbereich 48 



KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz
03-130-Verglasungsarbeiten
kein Ansatz

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Überarbeiten von Wänden bez. Oberbelag-Fliesen o. Anstrich - Vorarbeiten
40 m² à 60,00 € 2.400,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Schließen von Fensteröffnung in F90 - in Gipskarton - gespachtelt/gestrichen
10 m² à 195,00 € 1.950,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Gipskartondecke im Nassbereich, geschlossen
15 m² à 120,00 € 1.800,00 €
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke im Flur-Bereich
120 m² à 90,00 € 10.800,00 €
Einbau einer abgehängten Decke als Alu-Paneel-Decke im Eingangsbereich - außen
15 m² à 120,00 € 1.800,00 €
Revisionsklappen
10 Stück à 60,00 € 600,00 € 15.000,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-180-Fliesenarbeiten
Betonwerksteinboden soll erhalten bleiben!
Wandbereiche 50 m² à 50,00 € 2.500,00 €
Bodenbereiche 10 m² à 60,00 € 600,00 € 3.100,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz

03-200-Türen und Tore
Brandschutztüren - T30 RS
2 St.  Türen-Flurbereich à 2.600,00 € 5.200,00 €
Einbau von Mehrzwecktüre - Toiletten-Flur
4 St. Flurbereich-Toiletten à 1.200,00 € 4.800,00 €
Einbau von Glastürelement - Alu - 2-flügelig - zur Fahrzeughalle - T30RS
9 m² à 1.500,00 € 13.500,00 € 23.500,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
135 m² à 18,00 € 2.430,00 €
Vorspachtelung
135 m² à 16,00 € 2.160,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
40 m² à 12,00 € 480,00 € 5.070,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07 - Kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassungen
kein Ansatz
Ansatz Geländer - Treppenhaus - Ertüchtigung Handlauf
45 lfm à 150,00 € 6.750,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
In Titel 4.2
03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
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03-280-Schließanlage
in BA 04-4.1 für gesamtes EG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts-Manschetten-Abschottungen-Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04 - kein Ansatz

Zulage Brandschutz- Decke F60
135 m² à 80,00 € 10.800,00 €

03-300-Verfugungen
150 lfm à 12,00 € 1.800,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
2 Mann - 2 Tage à 45 € 1.500,00 €

03-330-WC-Trennwände
Beschichtetes fertiges Trennwandsystem
10 m² à 150,00 € 1.500,00 €
Summe KG 03 99.648,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 4.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Ausstattung - Möblierung - Einrichtung
kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €
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KG 07-700 Baunebenkosten
1,46% von 1.511.509,70 € 22.064,85 €
Summe KG 07 22.064,85 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 99.648,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 4.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 22.064,85 €
Summe netto KG 01 - 07 121.712,85 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 23.125,44 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 144.838,29 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.1 Jugendfeuerwehr

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
50 m² à 18,00 € 900,00 €
Abbrucharbeiten-Estrichbelag
kein Ansatz
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
AluPaneel-Decken
50 m² à 25,00 € 1.250,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
1 St. à 60,00 € 60,00 €
Abbruch aller Wände - GK/Sandwichwände - inkl. Blechverkleidung
18 m² à 40,00 € 720,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
6 m² à 35,00 € 210,00 €
Demontage und Abtransport leichte Trennwände
30 m² à 35,00 € 1.050,00 €
Demontage und Abtransport besteh. Schrankwände
10 lfdm à 25,00 € 250,00 €
Entfernen der Betonfertigteile - Ost- und Westseite - inkl. Hebebühne/Kran
38 m² à 120,00 € 4.560,00 €
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 10.280,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Jugendfeuerwehr
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03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 2.500,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer.
18 m² à 210,00 € 3.780,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
6 m² à 900,00 € 5.400,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten-Kleinflächen-Außenwand
20 m² à 60,00 € 1.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung
gespachtelt und gestrichen
35 m² à 110,00 € 3.850,00 €

Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
18 m² à 75,00 € 1.350,00 € 5.200,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
50 m² à 90,00 € 4.500,00 €

Revisionsklappen
4 Stück à 60,00 € 240,00 € 4.740,00 €
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03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
50 m² à 18,00 € 900,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
50 m² à 45,00 € 2.250,00 € 3.150,00 €

03-200-Türen und Tore
Einbau Mehrzweckztüre
1 Stück à 1.200,00 € 1.200,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
50 m² à 18,00 € 900,00 €
Vorspachtelung
50 m² à 16,00 € 800,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
45 m² à 12,00 € 540,00 € 2.240,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
3 lfm à 65,00 € 195,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
6 m² à 400,00 € 2.400,00 €
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03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
Senkrechtlamellen
3 lfm à 150,00 € 450,00 €

03-280-Schließanlage
GHS Anlage für das gesamte Gebäude inkl. Kalthalle
mit elektronischen Schließzylindern für Türen mit hoher Sicherheitsstufe
Anteilig für das OG inkl. Kalthalle:
Mechanische Schließzylinder
27 Stück à 80,00 € 2.160,00 €
Elektronische Schließzylinder
3 Stück à 600,00 € 1.800,00 € 3.960,00 €

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04

Lieferung und Montage von Feuerlöschern im 1. Obergeschoss
6 Stück à 200,00 € 1.200,00 €

Zulage Brandschutz - Decke F60
50 m² à 80,00 € 4.000,00 € 5.200,00 €

03-300-Verfugungen
60 lfm à 12,00 € 720,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
Zulage für Demontage + Entsorgung der leichten Trennwände aufgrund von 
KMF-Füllung 
30 m² à 25,00 € 750,00 €

03-320-Baureinigung
1 Mann - 1 Tag à 45 € 360,00 €
Summe KG 03 54.515,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H für BA 5.1 - 5.6 265.250,00 €
Summe KG 04 265.250,00 €
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KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enhalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 

Beschilderung Räume 1. Obergeschoss
18 Stück à 30,00 € 540,00 €

Einrichtung - Möblierung
4 Tische 2.000,00 €
20 Stühle 4.000,00 €
2 Schränke für Materialien etc. 2.000,00 €
2 Schieberegale/Vitrinen 2.000,00 €
Tafeln - 3 Stück 3.000,00 €
Sitzecke 3.000,00 € 16.540,00 €
Summe KG 06 16.540,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
4,93% von 1.511.509,70 € 74.467,32 €
Summe KG 07 74.467,32 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 54.515,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 265.250,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 16.540,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 74.467,32 €
Summe netto KG 01 - 07 410.772,32 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 78.046,74 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 488.819,06 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/kd-sr

Kosten Bauabschnitt 05 - 5.1 - Sanierung Obergeschoss - Teilbereich Jugendfeuerwehr 58



Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.2 Schulungsraum

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
65 m² à 18,00 € 1.170,00 €
Abbrucharbeiten-Estrichbelag
kein Ansatz
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Alu-Paneel-Decke
65 m² à 25,00 € 1.625,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
2 St. à 60,00 € 120,00 €
Abbruch aller Wände - GK/Sandwichwände - inkl. Blechverkleidung
27 m² à 40,00 € 1.080,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
12 m² à 35,00 € 420,00 €
Demontage und Abtransport leichte Trennwände
24 m² à 35,00 € 840,00 €
Demontage und Abtransport besteh. Schrankwände
10 lfm à 25,00 € 250,00 €
Entfernen der Betonfertigteile - Ost- und Westseite - inkl. Hebebühne/Kran
kein Ansatz - bereits in BA 5.1 Jugendfeuerwehr enthalten
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 6.785,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Bürobereiche - Schulungsraum
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03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 3.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer.
27 m² à 210,00 € 5.670,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
12 m² à 900,00 € 10.800,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten Bestand - Kleinflächen - Außenwand
20 m² à 60,00 € 1.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung
gespachtelt und gestrichen
35 m² à 110,00 € 3.850,00 €

Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
27 m² à 75,00 € 2.025,00 € 5.875,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
65 m² à 90,00 € 5.850,00 €
Revisionsklappen
6 Stück à 60,00 € 360,00 € 6.210,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz
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03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
65 m² à 18,00 € 1.170,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
65 m² à 45,00 € 2.925,00 € 4.095,00 €

03-200-Türen und Tore
Einbau Mehrzweckztüren
2 Stück à 1.200,00 € 2.400,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
65 m² à 18,00 € 1.170,00 €
Vorspachtelung
65 m² à 16,00 € 1.040,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
55 m² à 12,00 € 660,00 € 2.870,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
6 lfm à 65,00 € 390,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
12 m² à 400,00 € 4.800,00 €

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
Senkrechtlamellen
6 lfm à 150,00 € 900,00 €
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03-280-Schließanlage
in BA 05-5.1 für gesamtes OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

Zulage Brandschutz - Decke F60
65 m² à 80,00 € 5.200,00 €

03-300-Verfugungen
80 lfm à 12,00 € 960,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
Zulage für Demontage + Entsorgung der leichten Trennwände aufgrund von
KMF-Füllung
24 m² à 25,00 € 600,00 €

03-320-Baureinigung
1 Mann - 1 Tag à 45 € 360,00 €
Summe KG 03 62.905,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 5.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Möblierung
8 Tische 4.000,00 €
20 Stühle 4.000,00 €
4 Schränke für Materialien 4.000,00 €
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1 Pult 2.000,00 €
Summe KG 06 14.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
1,13% von 1.511.509,70 € 17.028,91 €
Summe KG 07 17.028,91 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 62.905,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 5.2
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 14.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 17.028,91 €
Summe netto KG 01 - 07 93.933,91 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 17.847,44 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 111.781,35 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.3 Büros - Ausbildung - Zugführer - Lager - Requisiten 

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
70 m² à 18,00 € 1.260,00 €
Abbrucharbeiten-Fliesenbelag Wand
40 m² à 45,00 € 1.800,00 €
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Alu-Paneel-Decke
75 m² à 25,00 € 1.875,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
1 St. à 60,00 € 60,00 €
Abbruch aller Wände - GK/Sandwichwände - inkl. Blechverkleidung
27 m² à 40,00 € 1.080,00 €
Demontage der grünen Blechverkleidung - außenseitig - Bereich Massivwände Süd
22 m² à 40,00 € 880,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
20 m² à 35,00 € 700,00 €
Demontage und Abtransport leichte Trennwände
kein Ansatz
Demontage und Abtransport besteh. Schrankwände
30 lfm à 25,00 € 750,00 €
Entfernen der Betonfertigteile - Ost- und Westseite - inkl. Hebebühne/Kran
kein Ansatz - bereits in BA 5.1 Jugendfeuerwehr enthalten

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Ausbildung - Zugführer - Lager - Requisiten
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Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
3 St. à 640,00 € 1.920,00 € 10.325,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz
03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
8 St. à 85,00 € 680,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen - Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €

kein Ansatz
03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer.
27 m² à 210,00 € 5.670,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
20 m² à 900,00 € 18.000,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten - Kleinflächen - Außenwand
80 m² à 60,00 € 4.800,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung
gespachtelt und gestrichen
35 m² à 110,00 € 3.850,00 €

Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
27 m² à 75,00 € 2.025,00 € 5.875,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke
75 m² à 90,00 € 6.750,00 €
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Revisionsklappen
8 Stück à 60,00 € 480,00 € 7.230,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz
03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
75 m² à 18,00 € 1.350,00 €

Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
75 m² à 45,00 € 3.375,00 € 4.725,00 €

03-200-Türen und Tore
Einbau Mehrzweckztüren
1 Stück à 1.200,00 € 1.200,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
75 m² à 18,00 € 1.350,00 €
Vorspachtelung
75 m² à 16,00 € 1.200,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
80 m² à 12,00 € 960,00 € 3.510,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
10 lfm à 65,00 € 650,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz

03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
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03-260-Sonnenschutz - Jalousien
20 m² à 400,00 € 8.000,00 €
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
Senkrechtlamellen 
10 lfm à 150,00 € 1.500,00 €

03-280-Schließanlage
in BA 05-5.1 für gesamtes OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten - Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
Zulage Brandschutz - Decke F60
75 m² à 80,00 € 6.000,00 €

03-300-Verfugungen
ca. 100 lfm à 12,00 € 1.200,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
 1 Mann - 2 Tage à 45 € 720,00 €

Summe KG 03 84.535,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 5.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Möblierung
2 Schreibtische inkl. Stühle + Container 4.000,00 €
Besprechungstische für 6-8 Personen inkl. Stühlen 6.000,00 €
10 Aktenschränke 5.000,00 €
Summe KG 06 15.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
1,46% von 1.511.509,70 € 22.039,83 €
Summe KG 07 22.039,83 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 84.535,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 5.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 15.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 22.039,83 €
Summe netto KG 01 - 07 121.574,83 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 23.099,22 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 144.674,05 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.4 Einbau Funkwerkstatt

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten - Fliesenbelag Wand
Vorhandener Bodenbelag soll erhalten bleiben
Abbrucharbeiten+Demontage Abgehängte Decke
vorhandene soll erhalten bleiben
Demontage Türe einschl. Zarge
Türe soll erhalten bleiben
Demontage von Alufensteranlagen
6 m² à 35,00 € 210,00 €
Demontage und Abtransport Mauerwerkstrennwand
8 m² à 45,00 € 360,00 €
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
1 St. à 640,00 € 640,00 € 1.210,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 600,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Funkwerkstatt
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03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten oder in Gewerken.
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
8 St. à 85,00 € 680,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen - Schlitze
im Mauerwerk - verschiedene Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
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03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
6 m² à 900,00 € 5.400,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten - Kleinflächen - Außenwand
20 m² à 60,00 € 1.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz
03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
kein Ansatz
03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz
03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz
03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz - Bodenbelag Klinker bleibt erhalten
03-200-Türen und Tore
kein Ansatz

03-210-Malerarbeiten
Vorspachtelung
20 m² à 16,00 € 320,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
20 m² à 12,00 € 240,00 € 560,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07
kein Ansatz
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03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
3 lfm à 65,00 € 195,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
03-280-Schließanlage
in BA 05-5.1 für gesamtes OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - 
Manschetten -Abschottungen - Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
Zulage Brandschutz - Decke F60
14 m² à 80,00 € 1.120,00 €

03-300-Verfugungen
20 lfm à 12,00 € 240,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
1 Mann - 1/2 Tag à 45 € 180,00 €
Summe KG 03 11.835,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 5.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Regalierung - Schrank - Arbeitsplatz
aus Bestand
Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
0,17% von 1.511.509,70 € 2.620,60 €
Summe KG 07 2.620,60 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 11.835,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 5.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 2.620,60 €
Summe netto KG 01 - 07 14.455,60 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 2.746,56 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 17.202,16 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.5 Sanierung Toilettenanlage und Flurbereich

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC - Flurbereich 
25 m² à 18,00 € 450,00 €
Abbrucharbeiten-Fliesenbelag-Wand
80 m² à 25,00 € 2.000,00 €
Abbrucharbeiten-Fliesenbelag Boden + Estrich im WC Bereich 
35 m² à 53,00 € 1.855,00 €
Abbrucharbeiten-Wände-Mauerwerk
40 m² à 45,00 € 1.800,00 €
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Gipskarton+Alu-Paneel-Decken
85 m² à 25,00 € 2.125,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
4 St. à 60,00 € 240,00 €
Demontage WC-Trennwände
10 m² à 18,00 € 180,00 €
Demontage von Alu-Bestandsfensteranlagen - TRH Nord
12 m² à 35,00 € 420,00 €
Demontage von Wandverkleidungen
20 m² à 18,00 € 360,00 €
Schutzwand+Holzbeplankt+Folienbespannung-Gitterfolie
Herstellen-Vorhalten-abbauen
10 m² à 60,00 € 600,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Sanierung Toilettenanlage und Flurbereich
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Bautüren-PZ vorgerichtet
2 St. à 180,00 € 360,00 €
Vorhalten und Entsorgen
Bauschuttcontainer- gemischter Bauschutt
2 St. à 640,00 € 1.280,00 € 11.670,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 4.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten
oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
10 St. à 85,00 € 850,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
6 St. à 75,00 € 450,00 €
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kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz

03-120-Estricharbeiten
Liefern und Verlegen eines Estrichs im WC-Bereich
35 m² à 60,00 € 2.100,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich - TRH Nord
Fensteranlagen
12 m² à 900,00 € 10.800,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Überarbeiten von Wänden bez. Oberbelag-Fliesen o.Anstrich - Vorarbeiten
40 m² à 60,00 € 2.400,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung
gespachtelt und gestrichen
55 m² à 110,00 € 6.050,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Gipskartondecke im Nassbereich, geschlossen
50 m² à 120,00 € 6.000,00 €
Einbau einer abgehängten Decke als Lochdecke im Flurbereich + vor WC-Anlagen
35 m² à 90,00 € 3.150,00 €
Revisionsklappen
5 Stück à 60,00 € 300,00 € 9.450,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten
Wandbereiche 60 m² à 50,00 € 3.000,00 €
Bodenbereiche 35 m² à 60,00 € 2.100,00 € 5.100,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden im Flurbereich
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
25 m² à 18,00 € 450,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
25 m² à 45,00 € 1.125,00 € 1.575,00 €

03-200-Türen und Tore
Einbau Mehrzweckztüren
4 St. Flurbereich-Toiletten à 1.200,00 € 4.800,00 €

Einbau Brandschutztüren
2 Stück Eingangstüre 
2-flüglig T 30 RS à 3.500,00 € 7.000,00 € 11.800,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
85 m² à 18,00 € 1.530,00 €
Vospachtelung
85 m² à 16,00 € 1.360,00 €
Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
40 m² à 12,00 € 480,00 € 3.370,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07 - kein Ansatz
03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz
03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz
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03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz

03-280-Schließanlage
in BA 05-5.1 für gesamtes OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts-Manschetten-Abschottungen-Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

Zulage Brandschutz - Decke F60
65 m² à 80,00 € 5.200,00 €

03-300-Verfugungen
100 lfm à 12,00 € 1.200,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz

03-320-Baureinigung
2 Mann - 2 Tage à 45 € 1.500,00 €

03-330-Sanitär-Trennwände
Beschichtetes fertiges Trennwandsystem
30 m² à 150,00 € 4.500,00 €
Summe KG 03 82.015,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 5.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 04-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Ausstattung - Möblierung - Einrichtung
kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
1,20% von 1.511.509,70 € 18.160,41 €
Summe KG 07 18.160,41 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 82.015,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 5.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 18.160,41 €
Summe netto KG 01 - 07 100.175,41 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 19.033,33 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 119.208,74 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung - Obergeschoss 08.10.2020
        5.6 Kleiderkammer  

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

Abbrucharbeiten-Bodenbeläge-PVC-Nadelfilz
35 m² à 18,00 € 630,00 €
Abbrucharbeiten-Estrichbelag
nicht vorgesehen
Abbrucharbeiten+Demontage abgehängte Decken
Gipskarton+AluPanel-Decken
35 m² à 25,00 € 875,00 €
Demontage Türen einschl. Zargen
1 St. à 60,00 € 60,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
6 m² à 35,00 € 210,00 €
Demontage und Abtransport der bestehenden Schrankwände
20 lfm à 40,00 € 800,00 €
Vorhalten und Entsorgen
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
1 St. à 640,00 € 640,00 € 3.215,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Bereich: OG - Kleiderkammer

Kosten Bauabschnitt 05 - 5.6 - Sanierung Obergeschoss - Teilbereich Kleiderkammer 82 



KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 1.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichung enthalten oder in den Gewerken
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen
Nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0-Provisorien - Aufstellen - Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
4 St. à 85,00 € 340,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
2 St. à 75,00 € 150,00 €

kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz

03-065-Abdichtungsarbeiten
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachabdichtungsarbeiten - Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz
03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
6 m² à 900,00 € 5.400,00 €

03-140-Putz-und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten - Kleinflächen - Außenwand
20 m² à 60,00 € 1.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten- Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Gipskartondecke, geschlossen
35 m² à 80,00 € 2.800,00 €
Revisionsklappen
4 Stück à 60,00 € 240,00 € 3.040,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
kein Ansatz
03-180-Fliesenarbeiten - Rüttelklinker
kein Ansatz

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Linoleum oder Teppichboden
Abfräsen und Spachteln des vorhandenen Unterbodens
35 m² à 18,00 € 630,00 €
Liefern und Einbau eines Linoleumbelags
35 m² à 45,00 € 1.575,00 € 2.205,00 €
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03-200-Türen und Tore
Einbau Mehrzwecktüre
1 Stück à 1.200,00 € 1.200,00 €

03-210-Malerarbeiten
Gipskartondecken streichen
20 m² à 18,00 € 360,00 €
Vorspachtelung
20 m² à 16,00 € 320,00 €
Dispersionsanstrich - Mauerwerk-Putz-Bestandswände
20 m² à 12,00 € 240,00 € 920,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
In Titel 07 - kein Ansatz
03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Fenstersimsen einschl. Unterbau und Einpassung
3 lfm à 65,00 € 195,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz - Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
03-280-Schließanlage
in BA 05-5.1 für gesamtes OG enthalten

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts-Manschetten-Abschottungen-Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz
Zulage Brandschutz - Decke F60
35 m² à 80,00 € 2.800,00 €

03-300-Verfugungen
30 lfm à 12,00 € 360,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz
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03-320-Baureinigung
1 Mann - 1 Tag à 45 € 360,00 €
Summe KG 03 22.385,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 5.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Schränke zur Aufbewahrung Kleidung - 10 Stück 7.500,00 €
Summe KG 06 7.500,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
0,44% von 1.511.509,70 € 6.617,37 €
Summe KG 07 6.617,37 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 22.385,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 5.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 7.500,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 6.617,37 €
Summe netto KG 01 - 07 36.502,37 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 6.935,45 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 43.437,82 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; übearbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr

Kosten Bauabschnitt 05 - 5.6 - Sanierung Obergeschoss - Teilbereich Kleiderkammer 86 



Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

06 - 6.1 Sanierung der Wohnungen - Generalsanierung 08.10.2020
              2. OG - 3 WE und 3. OG - 3 WE
                 

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten

1. Maßnahme Abbrucharbeiten - Innen
Whg. 1-6: Demontage aller abgehängten Decken - GK
600 m² à 25,00 € 15.000,00 €
Whg. 1-6: Abbruch aller Innenwände - soweit für neue Grundrissanordnung notw.
660 m² à 30,00 € 19.800,00 €
Whg. 1-6: Abbruch Fliesenbelag Wand Bereich Küche,Bad,WC
250 m² à 25,00 € 6.250,00 €
Whg. 1-6: Demontage sämtlicher Bodenbeläge - Teppich/Kork/PVC
550 m² à 18,00 € 9.900,00 €
Whg. 1-6: Demontage Bodenbeläge - Fliesen
55 m² à 30,00 € 1.650,00 €
Whg. 1-6: Abbruch des Unterbodens - Gussasphalt/Estrich
605 m² à 25,00 € 15.125,00 €
Whg. 1-6: Demontage Türzargen & Blätter
69 St. à 60,00 € 4.140,00 €
Demontage von Alufensteranlagen
70 m² à 35,00 € 2.450,00 €
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
12 St. à 640,00 € 7.680,00 €
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2. Maßnahme Abbruch Außenfassade nach Baufortschritt
Whg. 1-6: Abbruch aller Wände - GK/Sandwichwände - Ost- und Westseite inkl.
Blechverkleidung
260 m² à 40,00 € 10.400,00 €
Whg. 1-6: Abbruch aller Wände - MW - Ost- und Westseite inkl. Blechverkleidung
10 m² à 50,00 € 500,00 €
Whg. 1-6: Abbruch aller Wände - GK/Sandwichwände - Südseite inkl.
Blechverkleidung
82 m² à 40,00 € 3.280,00 €
Whg. 1-6: Abbruch Terrassenbelag - Kies/Abdichtung/Steinplatten/Teppich
160 m² à 65,00 € 10.400,00 €
Whg. 1-6: Abbruch Geländer-Brüstung
90 lfm à 30,00 € 2.700,00 €
Whg. 1-6: Abbruch Deckenbereich Loggien - schadstoffbelastet - inkl. Entsorgung
105 m² à 70,00 € 7.350,00 €
Entfernen der Betonfertigteile - Ost- und Westseite - inkl. Hebebühne/Kran
210 m² à 120,00 € 25.200,00 €
Demontage Alufensteranlage TRH - inkl. Gerüst/Kran
32 m² à 50,00 € 1.750,00 €
Demontage Eingangstürelement TRH
6 m² à 35,00 € 210,00 €
Bautüre - PZ vorgerichtet
1 St. à 180,00 € 180,00 €
Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischter Bauschutt
12 St. à 640,00 € 7.680,00 € 151.645,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustellen - WC - Bauzaun - Absperrungen
Provisorien - Übergangsbereiche - Abschalungen
Treppenabschlüsse - Bautüren - Eingangsbereiche
Schutz von Bauteilen - Belägen - Oberflächen - Bestand
ca. 5% von KG 03 45.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Abhängig von Fassadenarbeiten und Terminplan - siehe Fassadenarbeiten
Fahrgerüste in Baustelleneinrichtung oder in den Gewerken enthalten

03-040-Betonsägearbeiten
Abbruch Betonwand im Bad - ca. 6 m²
Wandstärke 24 cm - inkl. Entsorgung/Abtransport
5 m³ à 1.200,00 € 6.000,00 €
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Bohren von Löchern - Durchdringungen
nach Angabe Fachplaner/siehe Kosten Fachplaner - KG 04

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0 Provisorien - Aufstellen Container - Übergang - kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz - in 03-064 Mauerwerksarbeiten enthalten

03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz

03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz

03-063-Stahlbetonarbeiten
Schließen von Aussparungen im Boden- und Deckenbereich
mit Beton - verschiedene Größen
60 St. à 85,00 € 5.100,00 €

03-064-Mauerwerksarbeiten
Errichtung von Mauerwerkswand als Wohnungstrennwand 
zwischen Wohnung 2 und 3
10 m² à 300,00 € 3.000,00 €

Schließen von Wandöffnungen-Schlitzen
im Mauerwerk - verschiedene Größen
100 St. à 75,00 € 7.500,00 € 10.500,00 €

03-065-Abdichtungsarbeiten
Abdichtung der Loggien inkl. Dämmung und Entwässerung
75 m² à 280,00 € 21.000,00 €

03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz

03-067-Sonstiges
kein Ansatz
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
Errichtung von Holzständerwand als Außenwand laut 
bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
Ost- und Westseite
260 m² à 210,00 € 54.600,00 €

Südseite
82 m² à 210,00 € 17.220,00 € 71.820,00 €

03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090 -Dachdichtungsarbeiten-Flachdach
kein Ansatz - siehe Dachsanierung
03-100 - Dachbegrünung
kein Ansatz - siehe Dachsanierung
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz

03-120-Estricharbeiten
Liefern und Verlegen eines Estrichs

Nassbereich - Bad/WC
55 m² à 60,00 € 3.300,00 €

Restliche Wohnung
550 m² à 50,00 € 27.500,00 € 30.800,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Fenster und Türen - Terrassentüren
140 m² à 900,00 € 126.000,00 €

Einbau neuer Alufensteranlage im TRH
32 m² à 900,00 € 28.800,00 € 154.800,00 €

03-140-Putz und Stuckarbeiten
Anputzarbeiten Bestand - Anschlüsse
420 m² à 60,00 € 25.200,00 €

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
Einbau von Trockenbauwänden in Gipskartonausführung,
gespachtelt und gestrichen
710 m² à 110,00 € 78.100,00 €
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Einbau von Vorsatzschalen vor Außenwand - schalldämmend
laut bauphysikalischem Gutachten von Kurz und Fischer
Ost- und Westseite
260 m² à 75,00 € 19.500,00 €

Südseite
82 m² à 75,00 € 6.150,00 €

Einbau von Vorsatzschalen im Bad/WC
110 m² à 85,00 € 9.350,00 €

Einhausung Stahlträger im Bad - WHG 3/6 
4 lfm à 200,00 € 800,00 € 113.900,00 €

03-160-Trockenbauarbeiten - Decken
Einbau einer abgehängten Decke als Gipskartondecke 
600 m² à 80,00 € 48.000,00 €

Revisionsklappen
30 Stück à 60,00 € 1.800,00 € 49.800,00 €

kein Ansatz

03-180-Fliesenarbeiten
Betonplatten in den Loggien
75 m² à 60,00 € 4.500,00 €

Wandbereich 190 m² à 50,00 € 9.500,00 €

Bodenbereich 55 m² à 60,00 € 3.300,00 € 17.300,00 €

03-190-Bodenbelagsarbeiten
Liefern und Einbau von Vinylboden
550 m² à 45,00 € 24.750,00 €

03-200-Türen + Tore
Einbau Eingangstürelement TRH
1 Stück à 8.000,00 € 8.000,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
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03-210-Malerarbeiten + Spachtelarbeiten
Gipskartondecken streichen
600 m² à 18,00 € 10.800,00 €

Vorspachtelung
600 m² à 16,00 € 9.600,00 €

Dispersionsanstrich
Mauerwerk-Putz-Bestandswände
420 m² à 12,00 € 5.040,00 € 25.440,00 €

03-220-Fassadenarbeiten
kein Ansatz - in Titel 7 Fassade enthalten

03-230-Schreinerarbeiten
Einbau Wohnungseingangstüren
6 Stück à 2.000,00 € 12.000,00 €

Einbau Zimmertüren
44 Stück à 800,00 € 41.600,00 €

Einbau Fenstersimsen
50 lfm à 65,00 € 3.250,00 € 56.850,00 €

03-240-Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Unterzüge/Stahlträger im Bereich Bad - abgebrochene Wand - WHG 3/6
Bemessung laut Statik
4 lfm à 250,00 € 1.000,00 €

03-250-Briefkastenanlage
Neue Briefkastenanlage + Sprechanlage anteilig
6 Stück à 600,00 € 3.600,00 €

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
140 m² à 400,00 € 56.000,00 €

03-270-Sonnenschutz - Innenbereich
kein Ansatz
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03-280-Schließanlage
GHS Anlage für das gesamte Gebäude inkl. Kalthalle
mit elektronischen Schließzylindern für Türen mit hoher Sicherheitsstufe
Anteilig für 2.OG, 3.OG + 4.OG:
Mechanische Schließzylinder
9 Stück à 80,00 € 720,00 €

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts - Manschetten - 
Abschottungen - Verkleidungen + Feuerlöscher - siehe Kosten Fachplaner - KG 04

Lieferung und Montage von Feuerlöschern im 2., 3., 4. Obergeschoss
10 Stück à 200,00 € 2.000,00 €

Zulage Ausführung Decke in F60
600 m² à 80,00 € 48.000,00 € 50.000,00 €

03-300-Verfugungen
480 lfm à 12,00 € 5.760,00 €

03-310-Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz - siehe 03-010 Abbruch- und Demontagearbeiten

03-320-Baureinigung
4 Mann - 6 Tage à 45 € 8.640,00 €
Summe KG 03 für alle WHG 943.625,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H für BA 6.1 - 6.2 375.700,00 €
Summe KG 04 375.700,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Klärung - Einbau - Küche
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kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
19,33% von 1.511.509,70 € 292.135,39 €
Summe KG 07 292.135,39 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 943.625,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 375.700,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 292.135,39 €
Summe netto KG 01 - 07 1.611.460,39 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 306.177,47 €
Gesamtsummen brutto KG 01 - 07 1.917.637,86 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd-sr
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

06 - 6.2 Sanierung Flachdachbereich 08.10.2020
                 

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Dachaufbau bleibt erhalten - siehe Gutachten Kurz + Fischer

Demontage Bleche/Klemmschienen
150 lfm à 20,00 € 3.000,00 €

Ausbau Dachabläufe, Rohre, etc.
15 St. à 25,00 € 375,00 €

Demontage Blitzschutz
150 lfm à 5,00 € 750,00 €

Abnehmen des vorhandenen Plattenbelags
60 St. à 10,00 € 600,00 €

Absaugen + Entsorgen von Kiesschüttung
400 m² à 10,00 € 4.000,00 €

Bauschuttcontainer
4 St. à 640,00 € 2.560,00 € 11.285,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck
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03-020-Baustelleneinrichtung
Baustellen - WC - Bauzaun - Absperrungen
Provisorien - Übergangsbereiche - Abschalungen
Treppenabschlüsse - Bautüren - Eingangsbereiche
Schutz von Bauteilen - Belägen - Oberflächen - Bestand
über Bauzeit
ca. 5% von KG 03 10.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Wand- und Dachgerüst - einschließlich Gerüsttreppen und Turm 
Vorhaltezeit - komplette Bauzeit - Gerüst für komplette Sanierung - alle BA
900 m² à 15,00 € 13.500,00 €

Gerüstmiete - vorgesehene Bauzeit ca. 4 Jahre - 208 Wochen
208 Wochen à 4,00 € 832,00 € 14.332,00 €

03-040-Betonsägearbeiten
Bohren von Löchern - Durchdringungen für Notüberläufe
Nach Angabe Fachplaner

15 Stück à 320,00 € 4.800,00 €

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0 Provisorien - Aufstellen Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdararbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz
03-063-Stahlbetonarbeiten
kein Ansatz
03-064-Mauerwerksarbeiten
kein Ansatz
03-065-Abdichtungsarbeiten
kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
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03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz

03-090 Dachdichtungsarbeiten bis 03-110 Flaschnerarbeiten
Aufbau gemäß Gutachten Kurz und Fischer
Wärmedämmung aus Polystyrol-Partikelschaum - 80-120 mm
Dachabdichtung - zweilagig aus Elastomerbitumenschweißbahnen K2 - ca. 9 mm
inkl. Notüberläufen/Dachabläufen/Entlüfter/Absturzsicherungssystem
400 m² à 280,00 € 112.000,00 €

Bleche - Alu beschichtet
150 lfm à 90,00 € 8.100,00 € 120.100,00 €

03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz
03-130-Verglasungsarbeiten
kein Ansatz
03-140-Putz und Stuckarbeiten
kein Ansatz

03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz

03-160-Trockenbauarbeiten - Decken
kein Ansatz

kein Ansatz
03-180-Fliesenarbeiten- Rüttelklinker
kein Ansatz
03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz
03-200-Türen und Tore
kein Ansatz
03-210-Malerarbeiten
kein Ansatz
03-220-Fassadenarbeiten- Außenbekleidung
kein Ansatz
03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
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03-240-Stahlbau - Schlosserarbeiten
kein Ansatz
03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz-Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
03-280-Schließanlage
kein Ansatz
03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
kein Ansatz

03-300-Verfugungen
600 lfm à 25,00 € 15.000,00 €

03-310 Altlasten - Schadstoffe
kein Ansatz
03-320-Baureinigung
kein Ansatz
Summe KG 03 175.517,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H -  In BA 6.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
kein Ansatz
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Einrichtung - Ausstattung - Möblierung
kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €
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KG 07-700 Baunebenkosten
2,57% von 1.511.509,70 € 38.864,36 €
Summe KG 07 38.864,36 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 175.517,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 6.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 38.864,36 €
Summe netto KG 01 - 07 214.381,36 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 40.732,46 €
Gesamtsummen brutto KG 01 - 07 255.113,82 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

07 - 7.1 Fassade - Faserzementplatten und Wärmedämmung 08.10.2020
                 

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Demontage der vorhandenen Fensteranlagen - Lichtbänder und Fassadenelemente
incl. Container und Entsorgungsgebühren in den einzelnen Bauabschnitten
kein Ansatz
Demontage Haustechnik in KG 04
Demontage der grünen Blechverkleidung auf der Nordfassade
50 m² à 40,00 € 2.000,00 €

Demontage "Werbeschild" Feuerwehr an der Südfassade - Haupteingang
1 St. à 2.000,00 € 2.000,00 €

Vorhalten und Entsorgung
Bauschuttcontainer - gemischer Bauschutt
3 St. à 640,00 € 1.920,00 € 5.920,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustellen - WC - Bauzaun - Absperrungen
Provisorien - Übergangsbereiche - Abschalungen
Treppenabschlüsse - Bautüren - Eingangsbereiche
Schutz von Bauteilen - Belägen - Oberflächen - Bestand
über Bauzeit
ca. 5% von KG 03 18.000,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck
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03-030-Gerüstarbeiten
in Titel 06 - 6.2 Flachdachsanierung enthalten
kein Ansatz

03-040-Betonsägearbeiten
Abtrennen der Stahlbetondecken im Bereich der Loggien auf der Ostseite - inkl. Kran
15 m² à 400,00 € 6.000,00 €

03-050-Container-Provisorien
In Titel 2.0 Provisorien - Aufstellen Container - Übergang
kein Ansatz

03-060-Rohbauarbeiten
kein Ansatz
03-061-Erdarbeiten
kein Ansatz
03-062-Kanalisationsarbeiten - Entwässerung
kein Ansatz
03-063-Stahlbetonarbeiten
kein Ansatz
03-064-Mauerwerksarbeiten
kein Ansatz
03-065-Abdichtungsarbeiten
kein Ansatz
03-066-Drainagearbeiten
kein Ansatz
03-067-Sonstiges
kein Ansatz
03-070-Zimmerarbeiten - Holzbau
kein Ansatz
03-080-Dachdeckungsarbeiten
kein Ansatz
03-090-Dachdichtungsarbeiten-Flachdach
kein Ansatz
03-100-Dachbegrünung
kein Ansatz
03-110-Flaschnerarbeiten
kein Ansatz
03-120-Estricharbeiten
kein Ansatz
03-130-Verglasungsarbeiten
kein Ansatz
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03-140-Putz und Stuckarbeiten
kein Ansatz
03-150-Trockenbauarbeiten - Wände
kein Ansatz
03-160-Trockenbauarbeiten - Decken
kein Ansatz

kein Ansatz
03-180-Fliesenarbeiten- Rüttelklinker
kein Ansatz
03-190-Bodenbelagsarbeiten
kein Ansatz
03-200-Türen und Tore
kein Ansatz
03-210-Malerarbeiten
kein Ansatz

03-220-Fassadenarbeiten- Außenbekleidung
Komplettes Feuerwehrgebäude + Fahrzeughalle + Eingangsbereich
Schnittkante zu DRK-Gebäudeteil

Aufbau der Fassade: €/m²
Unterkonstruktion Alu 22,00 €
Fassadendämmung
Steinwolle d=140 mm 35,00 €
Stamisol Fassadenbahn 9,00 €
Rahmenprofile Alu 22,00 €
Fassadenplatten n. Absprache
z.B. Rockpanel/Eternit/Trespa 155,00 €
Gesamt €/m² 243,00 €

1.300 m² à 243,00 € 315.900,00 €

03-230-Schreinerarbeiten
kein Ansatz

03-240-Stahlbau - Schlosserarbeiten
Anschlüsse / Winkel / Deckenbereiche / Stahlkonstruktion - nach Angabe Statik
200 lfm à 40,00 € 8.000,00 €

Liefern und Montieren einer Wartungsleiter auf Dach 1.OG
1 St. à 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

03-170-Leichte Trennwände - Systemwände
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03-250-Briefkastenanlage
kein Ansatz
03-260-Sonnenschutz-Jalousien
kein Ansatz
03-270-Sonnenschutz - Innenbereich - Blendschutz
kein Ansatz
03-280-Schließanlage
kein Ansatz

03-290-Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen
Einbau von notwendigen Brandschotts-Manschetten-Abschottungen-Verkleidungen
siehe Kosten Fachplaner - KG 04
kein Ansatz

03-300-Verfugungen
500 lfm à 25,00 € 12.500,00 €

03-310 Altlasten - Schadstoffe
Betonsanierung der Fertigteile - Waschbetonplatten
Sanierung der Abplatzungen/freiliegende Stahlstäbe,  für nötige Betondeckung
30 Platten à 500,00 € 15.000,00 €

03-320-Baureinigung
kein Ansatz
Summe KG 03 383.320,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H für BA 7.1 - 7.2 34.500,00 €
Summe KG 04 34.500,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €
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KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Liefern und Montieren von neuer Fassadenbeschriftung - Feuerwehr-Logo
1 Stück à 4.000,00 € 4.000,00 €
Summe KG 06 4.000,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
6,18% von 1.511.509,70 € 93.402,72 €
Summe KG 07 93.402,72 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 und Bauwerk - Baukonstruktionen 383.320,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 34.500,00 €
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 4.000,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 93.402,72 €
Summe netto KG 01 - 07 515.222,72 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 97.892,32 €
Gesamtsummen brutto KG 01 - 07 613.115,04 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; übearbeitet am 08.10.2020/ein-kd
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr:

07 - 7.0 Energetische Sanierung der kompletten Fassade 08.10.2020
        7.2 Verglasungsarbeiten im Bereich Henriettensaal 

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion

03-010-Abbruch- und Demontagearbeiten
Demontage der Alufensteranlagen - Lichtbänder
110 m² à 45,00 € 4.590,00 €
Demontage der grünen Blechverkleidung auf der Südfassade
90 m² à 40,00 € 2.000,00 €
Bauschuttcontainer - gemischer Bauschutt
4 St. à 640,00 € 2.560,00 € 9.150,00 €

03-020-Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung-Allgemein
Produktions-Transport-Lager und sonstige Einrichtungen, die zur Errichtung des 
Bauwerks und zur Unterhaltung der Baustelle benötigt werden.
ca. 5% von KG 03 6.000,00 €

03-030-Gerüstarbeiten
Fahrbares Gerüst zur Demontage der Fassade/Fenster vorhalten - Bedienung nur
von außen!
1 St. à 2.000,00 € 2.000,00 €

03-130-Verglasungsarbeiten
Einbau neuer Verglasungselemente zum Außenbereich
Fensteranlagen
110 m² à 900,00 € 99.000,00 €

KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL
Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck
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03-210-Malerarbeiten
Anarbeiten an Bestand
50 m² à 30,00 € 1.500,00 €

03-260-Sonnenschutz - Jalousien
Südseite
30 m² à 400,00 € 12.000,00 €

03-300-Verfugungen
200 lfm à 12,00 € 2.400,00 €

03-320-Baureinigung
2 Mann - 1 Tag à 45 € 720,00 €
Summe KG 03 132.770,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H - In BA 7.1 für alle BA enthalten
Summe KG 04 0,00 €

KG 05-500 Außenanlagen
in Titel 08 - 8.0 enthalten
Summe KG 05 0,00 €

KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung

06-610-Ausstattung-Einrichtung 
Ausstattung - Möblierung - Einrichtung
kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
1,95% von 1.511.509,70 € 29.398,98 €
Summe KG 07 29.398,98 €
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Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 132.770,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen Siehe 7.1
KG-05-500 Außenanlage 0,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 29.398,98 €
Summe netto KG 01 - 07 162.168,98 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 30.812,11 €
Gesamtsumme brutto KG 01 - 07 192.981,09 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd

Kosten Bauabschnitt 07 - 7.2 - Energetische Sanierunng Verglasungsarbeiten Henriettensaal 107



Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Henriettenstraße 86, 73230 Kirchheim unter Teck

Bauherr:
73230 Kirchheim unter Teck

08 - 8.0  Außenanlage - Hofbereiche - Einfahrten - 08.10.2020
              Belagsarbeiten - Barrierefreier Zugang - Entwässerung

KG 01-100 Grundstück vorhanden

KG 02-200 Herrichten und Erschließen vorhanden
Abtragen von Boden + Entfernen von Bewuchs
100 m² à 25,00 € 2.500,00 €
Summe KG 02 2.500,00 €

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion
Gewerke 03-010 bis 03-330
kein Ansatz
Summe KG 03 0,00 €

KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen
IB H+H 46.500,00 €
Summe KG 04 46.500,00 €

KG 05-500 Außenanlagen-Hofbereich

Baustelleneinrichtung - Bauzaun - Baustellen-WC
ca. 5% von KG 05 8.000,00 €

1. Behindertengerechter Eingang

Demontage Fahnenstangen + seitliche Lagerung + Wiedermontage
4 St. à 300,00 € 1.200,00 €
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Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
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Abbruch der Sockelmauer am Eingangsbereich
5 m³ à 200,00 € 1.000,00 €
Entfernen der Infotafel am Eingang
1 St. à 150,00 € 150,00 €

Demontage von Handlauf/Geländer am bestehenden Haupteingang
15 lfm à 40,00 € 600,00 €

Aufbringen einer Frostschutzschicht inkl. PE-Folie
50 m² à 35,00 € 1.750,00 €

Liefern und Herstellen der Fundamente für Rampe - genaue Angaben laut Statik
30 m³ à 300,00 € 9.000,00 €

Bewehrunganschlüsse - genaue Angaben laut Statik
15 lfm à 50,00 € 750,00 €

Liefern und Montieren von Stahlbeton-Fertigteilen - Mauerscheiben als Begrenzung
45 lfm à 800,00 € 36.000,00 €

Stahleinbauteile 
20 kg à 50,00 € 1.000,00 €

Unterbau für Betonverbundsteinpflaster-Belag auf Erdreich
50 m² à 55,00 € 2.750,00 €

Betonverbundsteinpflaster - Belag - inkl. Randeinfassung
50 m² à 120,00 € 6.000,00 €

Kiesrandstreifen
10 m² à 65,00 € 650,00 €

Rekultivierung - Bodenverbesserung - angrenzende Fläche an Rampe
50 m² à 80,00 € 4.000,00 €

Liefern und Montieren von neuem Geländer/Handlauf
an bestehender Treppe - Haupteingang
15 lfm à 200,00 € 3.000,00 € 67.850,00 €
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2. Sanierung Hofanlage + Entwässerung

Belagsarbeiten Hofbereiche - Einfahrten/Ausfahrten - Anschlüsse
Nur Teilbereiche
500 m² à 85,00 € 42.500,00 €

Entwässerungsarbeiten - Pumpanlagen
Ansatz - genaue Angaben von H+H 50.000,00 € 92.500,00 €
Summe KG 05 168.350,00 €

KG 06-600 Ausstattung-Einrichtung
kein Ansatz
Summe KG 06 0,00 €

KG 07-700 Baunebenkosten
3,18% von 1.511.509,70 € 48.127,36 €
Summe KG 07 48.127,36 €

Zusammenstellung KG 01-07

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 2.500,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 0,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 46.500,00 €
KG-05-500 Außenanlagen-Hofbereich 168.350,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 48.127,36 €
Summe netto KG 01 - 07 265.477,36 €
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 50.440,70 €
Gesamtstumme brutto 315.918,06 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-uv; überarbeitet am 08.10.2020/ein-kd
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Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Modernisierung 2. Bauabschnitt - Technisches Zentrum

Bauherr: Stadt Kirchheim unter Teck, Alleenstraße 1 - 3
73230 Kirchheim unter Teck

Übersicht - Kosten 08.10.2020

Erstellung Kostenberechnung

01 - 1.0 Bauabschnitt - Neubau Kalthalle als Lagerhalle

KG 02-200 Herrichten und Erschließen 13.750,00 €
KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 542.995,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H 99.500,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 36.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 153.282,37 €
Summe netto 01-1.0 KG 02-07 845.527,37 €

02 - 2.0 Bauabschnitt - Aufstellen Container als Zwischenlösung

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 46.620,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H 13.000,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 5.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 14.308,67 €
Summe netto 02-2.0 KG 03-07 78.928,67 €

03 - 3.0 Bauabschnitt - Sanierung Untergeschoss

KG 02-200 Herrichten und Erschließen 16.520,00 €
KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 411.613,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H 737.500,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 59.320,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 271.238,79 €
Summe netto 03-3.0 KG 02-07 1.496.191,79 €
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04 - 4.0 Bauabschnitt - Sanierung Erdgeschoss

4.1 Teilbereich - Fahrzeughalle

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 415.560,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H für alle BA 4.1 - 4.5 523.200,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 32.280,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 215.015,36 €
Summe netto 04-4.1 KG 03-07 1.186.055,36 €

4.2 Teilbereich - Leitzentrale - Stabsraum und Windfang - Eingang

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 224.875,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 4.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 38.500,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 58.318,58 €
Summe netto 04-4.2 KG 03-07 321.693,58 €

4.3 Teilbereich - Bürobereich - Feuerwehr

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 86.805,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 4.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 18.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 23.206,75 €
Summe netto 04-4.3 KG 03-07 128.011,75 €

4.4 Einbau Atemschutzwerkstatt

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 163.220,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 4.1 112.625,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 226.400,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 111.211,06 €
Summe netto/brutto 04-4.4 KG 03-07 613.456,06 €
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4.5 Einbau Behindertentoilette und Flurbereich

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 99.648,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 4.1 0,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 22.064,85 €
Summe netto 04-4.5 KG 03-07 121.712,85 €

05 - 5.0 Bauabschnitt - Sanierung Obergeschoss

5.1 Jugendfeuerwehr

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 54.515,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H für alle BA 5.1 - 5.7 265.250,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 16.540,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 74.467,32 €
Summe netto 05-5.1 KG 03-07 410.772,32 €

5.2 Schulungsraum

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 62.905,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 5.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 14.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 17.028,91 €
Summe netto 05-5.2 KG 03-07 93.933,91 €

5.3 Büros - Ausbildung - Zugführer und Lager Requisiten

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 84.535,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 5.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 15.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 22.039,83 €
Summe netto 05-5.3 KG 03-07 121.574,83 €
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5.4 Einbau - Funkwerkstatt

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 11.835,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 5.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 0,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 2.620,60 €
Summe netto 05-5.4 KG 03-07 14.455,60 €

5.5 Sanierung Toilettenanlage und Flurbereich

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 82.015,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 5.1 0,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 18.160,41 €
Summe netto 05-5.5 KG 03-07 100.175,41 €

5.6 Kleiderkammer

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 22.385,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 5.1 0,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 7.500,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 6.617,37 €
Summe netto 05-5.6 KG 03-07 36.502,37 €
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06 - 6.0 Bauabschnitt - Sanierung der Wohnungen

6.1 Sanierung der Wohnungen - 2. OG - 3 WE und 3. OG -3 WE

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 943.625,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H für alle BA 6.1 - 6.2 375.700,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 292.135,39 €
Summe netto 06-6.1 KG 03-07 1.611.460,39 €

6.2 Sanierung Flachdachbereich

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 175.517,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 6.1 0,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 38.864,36 €
Summe netto 06-6.2 KG 03-07 214.381,36 €

07 - 7.0 Energetische Sanierung der kompletten Fassade

7.1 Fassade - Faserzementplatten mit Wärmedämmung

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 383.320,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H für alle BA 7.1 - 7.2 34.500,00 €
KG 06-600 Ausstattung und Einrichtung 4.000,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 93.402,72 €
Summe netto 07-7.1 KG 03-07 515.222,72 €

7.2 Verglasungsarbeiten
Restliche Verglasung im Bereich Henriettensaal

KG 03-300 Bauwerk-Baukonstruktion 132.770,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen - IB H+H - siehe 7.1 0,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 29.398,98 €
Summe netto 07-7.2 KG 03-07 162.168,98 €
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08 - 8.0 Außenanlage
Hofbereiche - Einfahrten - Ausfahrten
Entwässerung
Belagsarbeiten
Haupteingang - barrierefreier Zugang

KG 02-200 Herrichten und Erschließen 2.500,00 €
KG 04-400 Bauwerk-Technische Anlagen 46.500,00 €
KG 05-500 Außenanlagen-Hofbereich 168.350,00 €
KG 07-700 Baunebenkosten 48.127,36 €
Summe netto 08-8.0 KG 02-07 265.477,36 €
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Zusammenstellung KG 01-07 aller Bauabschnitte

KG-01-100 Grundstück 0,00 €
KG-02-200 Herrichten und Erschließen 32.770,00 €
KG-03-300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.944.758,00 €
KG-04-400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.207.775,00 €
KG-05-500 Außenanlagen-Hofbereich 168.350,00 €
KG-06-600 Ausstattung und Einrichtung 472.540,00 €
KG-07-700 Baunebenkosten 1.511.509,70 €

7100 Gebühren 20.000,00 €
7211 Grundleitungen Befahrungen - s. H+H - BA 8 Außenanlage
7212 Bausubstanzuntersuchung 2.500,00 €
7310 Architektenleistungen - KLE 733.276,62 €
7350 Statik - IB Beutel 40.000,00 €
7360 Fachplaner HLSE - H+H 559.183,08 €
7390 SiGeKo - IB Schauz 3.700,00 €
7391 Flucht- und Rettungspläne 3.500,00 €
7410 Bauphysik - Kurz + Fischer 32.000,00 €
7430 Baugrund - Geologe - BWU 5.400,00 €
7440 Vermessung Gebäude 6.000,00 €
7441 Gebäudeaufnahme - Vermessung 8.000,00 €
7460 Schadstoffgutachter - Dr. Weiss 6.000,00 €
7470 Brandschutz - IB Müller 7.950,00 €
7480 Schadstoffrückbauplanung 7.000,00 €
7710 Prüfstatik 30.000,00 €
7712 Prüfinstitut Elektroinstallation 7.000,00 €
7740 Baustrom und Bauwasser 4.000,00 €
7790 zuzügl. Zusatzleistungen 8.000,00 €
7791 Umzugskosten 10.000,00 €
7792 Einweihung 3.000,00 €
7793 Reprokosten (Großkopien) 3.000,00 €
7900 Veröffentlichung 12.000,00 €

Summe netto KG 01 - 07 8.337.702,70 €
zzgl. 19 % MwSt. - ohne ASW - Summe KG 01-07: 7.835.457,70 € 1.488.736,96 €
Summe brutto KG 01 - 07 9.826.439,66 €
zuzüglich jährliche Kostensteigerung - insg. 5 % 491.321,98 €
Gesamtstumme brutto 10.317.761,65 €

Aufgestellt: Kirchheim/Teck, 30.04.2020/ein-vo, überarbeitet am 15.05.2020/kd, überarbeitet am
27.05.2020/kd, überarbeitet am 28.07.2020/kd-sr, überarbeitet am 31.07.2020/kd,08.10.2020/kd
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KLE Architekten    Einselen  Kern                               Freie Architekten BDA - Stadtplaner SRL

Steingaustraße 2    73230 Kirchheim unter Teck     Fon 07021-9751-0     info@kle-architekten.de

Projekt: 1825 Stadt Kirchheim-Modernisierung-2.BA-Techn.Zentrum
Bauherr: Stadt Kirchheim unter Teck

Kostenaufstellung nach Gewerken und Bauabschnitten 07.10.2020

BA 1 Kalthalle BA 2 Container BA 3 UG BA 4 EG BA 5 1.OG BA 6 2.+3. + 4.OG BA 7 Fassade BA 8 Außenanl. Gesamt
Kostengruppen/ Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3 Bauabschnitt 4.1 Bauabschnitt 4.2 Bauabschnitt 4.3 Bauabschnitt 4.4 Bauabschnitt 4.5 Bauabschnitt 5.1 Bauabschnitt 5.2 Bauabschnitt 5.3 Bauabschnitt 5.4 Bauabschnitt 5.5 Bauabschnitt 5.6 Bauabschnitt 6.1 Bauabschnitt 6.2 Bauabschnitt 7.1 Bauabschnitt 7.2 Bauabschnitt 8 Alle
Gewerk Kalthalle Container Untergeschoss Fahrzeughalle Leitstelle Bürobereich FW Atemschutzwerk. WC-Bereich+Flur Jugendfeuerwehr Schulungsraum Büros Ausbilder Funkwerkstatt WC-Bereich+Flur Kleiderkammer Wohnungen Flachdachbereich Fassade Verglasungsa. Außenanlagen Bauabschnitte

Kosten 4.1 bis 4.5 Kosten 5.1 bis 5.7 Kosten 6.1 bis 6.2
01 Grundstück vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
02 Herrichten+Erschließen 13.750,00 € vorhanden 16.520,00 € vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden 2.500,00 € 32.770,00 €
03 Bauwerk-Baukonstr. 542.995,00 € 46.620,00 € 411.613,00 € 415.560,00 € 224.875,00 € 86.805,00 € 163.220,00 € 99.648,00 € 54.515,00 € 62.905,00 € 84.535,00 € 11.835,00 € 82.015,00 € 22.385,00 € 943.625,00 € 175.517,00 € 383.320,00 € 132.770,00 € 3.944.758,00 €
03 Pauschalsumme KG 03 0,00 €
03-010 Abbruch+Demontagearbeiten 6.800,00 € 36.943,00 € 11.590,00 € 24.420,00 € 10.695,00 € 4.880,00 € 9.998,00 € 10.280,00 € 6.785,00 € 10.325,00 € 1.210,00 € 11.670,00 € 3.215,00 € 151.645,00 € 11.285,00 € 5.920,00 € 9.150,00 € 326.811,00 €
03-020 Baustelleneinrichtung 20.455,00 € 480,00 € 22.540,00 € 12.320,00 € 16.640,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 600,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 45.000,00 € 10.000,00 € 18.000,00 € 6.000,00 € 182.535,00 €
03-030 Gerüstarbeiten 6.750,00 € 14.332,00 € 2.000,00 € 23.082,00 €
03-040 Betonsägearbeiten 24.000,00 € 3.600,00 € 6.000,00 € 4.800,00 € 6.000,00 € 44.400,00 €
03-050 Container-Provisorien 46.140,00 € 46.140,00 €
03-060 Rohbauarbeiten 0,00 €
03-061 Erdarbeiten 22.500,00 € 6.250,00 € 28.750,00 €
03-062 Kanalisationsarbeiten-Entw. 14.000,00 € 15.000,00 € 29.000,00 €
03-063 Stahlbetonarbeiten 152.100,00 € 4.450,00 € 340,00 € 680,00 € 340,00 € 680,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 680,00 € 680,00 € 850,00 € 340,00 € 5.100,00 € 167.260,00 €
03-064 Mauerwerksarbeiten 21.600,00 € 39.900,00 € 36.300,00 € 750,00 € 450,00 € 32.850,00 € 11.940,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 150,00 € 10.500,00 € 156.690,00 €
03-065 Abdichtungsarbeiten 21.000,00 € 21.000,00 €
03-066 Drainagearbeiten 2.400,00 € 2.400,00 €
03-067 Sonstiges 0,00 €
03-070 Zimmerarbeiten-Holzbau 116.700,00 € 5.250,00 € 6.300,00 € 3.780,00 € 5.670,00 € 5.670,00 € 71.820,00 € 215.190,00 €
03-080 Dachdeckungsarbeiten 0,00 €
03-090 Dachabdichtungsarbeiten 51.000,00 € 120.100,00 € 171.100,00 €
03-100 Dachbegrünung in 03-090 enthal. 0,00 €
03-110 Flaschnerarbeiten 7.940,00 € in 03-090 enthal. 7.940,00 €
03-120 Estricharbeiten 9.800,00 € 12.000,00 € 8.400,00 € 2.100,00 € 30.800,00 € 63.100,00 €
03-130 Verglasungsarbeiten 36.000,00 € 67.200,00 € 74.700,00 € 14.400,00 € 57.600,00 € 5.400,00 € 10.800,00 € 18.000,00 € 5.400,00 € 10.800,00 € 5.400,00 € 154.800,00 € 99.000,00 € 559.500,00 €
03-140 Putz- und Stuckarbeiten 25.600,00 € 600,00 € 1.200,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 4.800,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 1.200,00 € 25.200,00 € 71.200,00 €
03-150 Trockenbauarbeiten Wände 8.700,00 € 2.250,00 € 1.950,00 € 5.200,00 € 5.875,00 € 5.875,00 € 6.050,00 € 113.900,00 € 149.800,00 €
03-160 Trockenbauarbeiten Decke 37.500,00 € 7.050,00 € 11.520,00 € 7.680,00 € 11.880,00 € 15.000,00 € 4.740,00 € 6.210,00 € 7.230,00 € 9.450,00 € 3.040,00 € 49.800,00 € 171.100,00 €
03-170 Leichte Trennwände 21.200,00 € 8.800,00 € 30.000,00 €
03-180 Fliesenarbeiten-Rüttelklinker 20.000,00 € 30.600,00 € 80.000,00 € 9.600,00 € 3.100,00 € 5.100,00 € 17.300,00 € 165.700,00 €
03-190 Bodenbelagsarbeiten 5.520,00 € 7.560,00 € 5.040,00 € 3.150,00 € 4.095,00 € 4.725,00 € 1.575,00 € 2.205,00 € 24.750,00 € 58.620,00 €
03-200 Türen + Tore 56.500,00 € 69.000,00 € 167.050,00 € 3.600,00 € 2.600,00 € 8.250,00 € 23.500,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 1.200,00 € 11.800,00 € 1.200,00 € 8.000,00 € 356.300,00 €
03-210 Malerarbeiten 900,00 € 19.580,00 € 6.030,00 € 5.520,00 € 3.440,00 € 4.560,00 € 5.070,00 € 2.240,00 € 2.870,00 € 3.510,00 € 560,00 € 3.370,00 € 920,00 € 25.440,00 € 1.500,00 € 85.510,00 €
03-220 Fassadenarbeiten 315.900,00 € 315.900,00 €
03-230 Schreinerarbeiten 975,00 € 780,00 € 6.750,00 € 195,00 € 390,00 € 650,00 € 195,00 € 195,00 € 56.850,00 € 66.980,00 €
03-240 Stahlbau-Schlosserarbeiten 40.800,00 € 8.950,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 61.950,00 €
03-250 Briefkastenanlage 3.000,00 € 3.600,00 € 6.600,00 €
03-260 Sonnenschutz-Jalousien 9.600,00 € 6.400,00 € 2.400,00 € 4.800,00 € 8.000,00 € 56.000,00 € 12.000,00 € 99.200,00 €
03-270 Sonnenschutz-Innenbereich 2.250,00 € 2.250,00 € 450,00 € 900,00 € 1.500,00 € 7.350,00 €
03-280 Schließanlage 5.640,00 € 8.160,00 € 1.600,00 € 3.960,00 € 720,00 € 20.080,00 €
03-290 Zusätzl. Brandschutzmaßn. 3.600,00 € 1.600,00 € 9.600,00 € 6.400,00 € 8.800,00 € 10.800,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 6.000,00 € 1.120,00 € 5.200,00 € 2.800,00 € 50.000,00 € 116.320,00 €
03-300 Verfugungen 1.800,00 € 3.000,00 € 2.400,00 € 1.800,00 € 960,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 720,00 € 960,00 € 1.200,00 € 240,00 € 1.200,00 € 360,00 € 5.760,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 2.400,00 € 53.900,00 €
03-310 Altlasten-Schadstoffe 10.750,00 € 210,00 € 1.750,00 € 1.500,00 € 750,00 € 600,00 € 15.000,00 € 30.560,00 €
03-320 Baureinigung 750,00 € 3.240,00 € 2.160,00 € 2.160,00 € 720,00 € 720,00 € 1.500,00 € 360,00 € 360,00 € 720,00 € 180,00 € 1.500,00 € 360,00 € 8.640,00 € 720,00 € 24.090,00 €
03-330 Sanitär-Trennwände 2.700,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €  8.700,00 €
04 Bauwerk-Techn. Anlag. 99.500,00 € 13.000,00 € 737.500,00 € 523.200,00 € 0,00 € 0,00 € 112.625,00 € 0,00 € 265.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 375.700,00 € 0,00 € 34.500,00 € 0,00 € 46.500,00 € 2.207.775,00 €
05 Außenanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 168.350,00 € 168.350,00 €
06 Ausstattung+Einrichtung 36.000,00 € 5.000,00 € 59.320,00 € 32.280,00 € 38.500,00 € 18.000,00 € 226.400,00 € 0,00 € 16.540,00 € 14.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 472.540,00 €
06-610 Ausstattung+Einrichtung 36.000,00 € 5.000,00 € 59.320,00 € 32.280,00 € 38.500,00 € 18.000,00 € 226.400,00 € 16.540,00 € 14.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00 € 4.000,00 € 472.540,00 €
07 Baunebenkosten 153.282,37 € 14.308,67 € 271.238,79 € 215.015,36 € 58.318,58 € 23.206,75 € 111.211,06 € 22.064,85 € 74.467,32 € 17.028,91 € 22.039,83 € 2.620,60 € 18.160,41 € 6.617,37 € 292.135,39 € 38.864,36 € 93.402,72 € 29.398,98 € 48.127,36 € 1.511.509,70 €
Kostengruppen
01 Grundstück vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
02 Herrichten+Erschließen 13.750,00 € vorhanden 16.520,00 € vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden 2.500,00 € 32.770,00 €
03 Bauwerk-Baukonstr. 542.995,00 € 46.620,00 € 411.613,00 € 415.560,00 € 224.875,00 € 86.805,00 € 163.220,00 € 99.648,00 € 54.515,00 € 62.905,00 € 84.535,00 € 11.835,00 € 82.015,00 € 22.385,00 € 943.625,00 € 175.517,00 € 383.320,00 € 132.770,00 € 0,00 € 3.944.758,00 €
04 Bauwerk-Techn. Anlag. 99.500,00 € 13.000,00 € 737.500,00 € 523.200,00 € 0,00 € 0,00 € 112.625,00 € 0,00 € 265.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 375.700,00 € 0,00 € 34.500,00 € 0,00 € 46.500,00 € 2.207.775,00 €
05 Außenanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 168.350,00 € 168.350,00 €
06 Ausstattung+Einrichtung 36.000,00 € 5.000,00 € 59.320,00 € 32.280,00 € 38.500,00 € 18.000,00 € 226.400,00 € 0,00 € 16.540,00 € 14.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 472.540,00 €
07 Baunebenkosten 153.282,37 € 14.308,67 € 271.238,79 € 215.015,36 € 58.318,58 € 23.206,75 € 111.211,06 € 22.064,85 € 74.467,32 € 17.028,91 € 22.039,83 € 2.620,60 € 18.160,41 € 6.617,37 € 292.135,39 € 38.864,36 € 93.402,72 € 29.398,98 € 48.127,36 € 1.511.509,70 €
Summe netto KG 01-07 845.527,37 € 78.928,67 € 1.496.191,79 € 1.186.055,36 € 321.693,58 € 128.011,75 € 613.456,06 € 121.712,85 € 410.772,32 € 93.933,91 € 121.574,83 € 14.455,60 € 100.175,41 € 36.502,37 € 1.611.460,39 € 214.381,36 € 515.222,72 € 162.168,98 € 265.477,36 € 8.337.702,70 €
19% Mehrwertsteuer 160.650,20 € 14.996,45 € 284.276,44 € 225.350,52 € 61.121,78 € 24.322,23 € 0,00 € 23.125,44 € 78.046,74 € 17.847,44 € 23.099,22 € 2.746,56 € 19.033,33 € 6.935,45 € 306.177,47 € 40.732,46 € 97.892,32 € 30.812,11 € 50.440,70 € 1.488.736,96 €
Gesamtsumme brutto 1.006.177,57 € 93.925,12 € 1.780.468,23 € 1.411.405,88 € 382.815,36 € 152.333,99 € 613.456,06 € 144.838,29 € 488.819,06 € 111.781,36 € 144.674,05 € 17.202,16 € 119.208,74 € 43.437,82 € 1.917.637,86 € 255.113,82 € 613.115,04 € 192.981,09 € 315.918,06 € 9.826.439,66 €
+5% jährliche Kostensteigerung 50.308,88 € 4.696,26 € 89.023,41 € 70.570,29 € 19.140,77 € 7.616,70 € 30.672,80 € 7.241,91 € 24.440,95 € 5.589,07 € 7.233,70 € 860,11 € 5.960,44 € 2.171,89 € 95.881,89 € 12.755,69 € 30.655,75 € 9.649,05 € 15.795,90 € 491.321,98 €
Gesamtsumme brutto 1.056.486,45 € 98.621,38 € 1.869.491,64 € 1.481.976,18 € 401.956,13 € 159.950,69 € 644.128,87 € 152.080,20 € 513.260,01 € 117.370,43 € 151.907,75 € 18.062,27 € 125.169,18 € 45.609,72 € 2.013.519,75 € 267.869,51 € 643.770,79 € 202.630,15 € 331.713,96 € 10.317.761,65 €

Aufgestellt: Kirchheim unter Teck, 24.04.2020/kd; überarbeitet am 30.04.2020/ls; überarbeitet am 15.05.2020/kd; überarbeitet am 27.05.2020/kd; überarbeitet am 23.06.2020/kd; überarbeitet am 31.07.2020/kd; überarbeitet am 15.09.2020/kd; überarbeitet am 07.10.2020/kd

Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3 Bauabschnitt 4.1 Bauabschnitt 4.2 Bauabschnitt 4.3 Bauabschnitt 4.4 Bauabschnitt 4.5 Bauabschnitt 5.1 Bauabschnitt 5.2 Bauabschnitt 5.3 Bauabschnitt 5.4 Bauabschnitt 5.5 Bauabschnitt 5.6 Bauabschnitt 6.1 Bauabschnitt 6.2 Bauabschnitt 7.1 Bauabschnitt 7.2 Bauabschnitt 8 GESAMT BA 1-8
KG 01-06 Gesamt: 692.245,00 € 64.620,00 € 1.224.953,00 € 971.040,00 € 263.375,00 € 104.805,00 € 502.245,00 € 99.648,00 € 336.305,00 € 76.905,00 € 99.535,00 € 11.835,00 € 82.015,00 € 29.885,00 € 1.319.325,00 € 175.517,00 € 421.820,00 € 132.770,00 € 217.350,00 € 6.826.193,00 €

10,14% 0,95% 17,94% 14,23% 3,86% 1,54% 7,36% 1,46% 4,93% 1,13% 1,46% 0,17% 1,20% 0,44% 19,33% 2,57% 6,18% 1,95% 3,18% 100,00%
Prozentuale Nebenkosten: 153.282,37 € 14.308,67 € 271.238,79 € 215.015,36 € 58.318,58 € 23.206,75 € 111.211,06 € 22.064,85 € 74.467,32 € 17.028,91 € 22.039,83 € 2.620,60 € 18.160,41 € 6.617,37 € 292.135,39 € 38.864,36 € 93.402,72 € 29.398,98 € 48.127,36 € 1.511.509,70 €
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