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Projekt:
Bauherr:

Stadt Kirchheim - Alleenschule - Schulgeb&ude BrandschutzmalRnahmen, Jahnstral3e 12, 73230 Kirchheim unter Teck
Stadt Kirchheim unter Teck, AlleenstralRe 3, 73230 Kirchheim unter Teck

VORABZUG

Rahmenterminplan Stand: 21.10.2020
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01 [Grundlagenermittlung

erfolgt
02 ([Vorplanung

erfolgt
03 Entwurf_splanung LP 3 - System-

Integrationsplanung

Objektplanung KLE Architekten

HLSE IB Hagmann

Brandschutz IB Mdiller

Bauphysik - nach Absprache -

Statik bb Baustatik GmbH
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06 |Genehmigungsplanung - Bauantrag LP 4

Januar 2021 KLE Architekten
07 |Baugenehmigung

Ende April 2021 Stadt Kirchheim
08 |Werkplanung nach Bauabschnitten

Objektplanung - Februar bis April 2021 KLE Architekten

HLSE - Februar bis April 2021 IB Hagmann
09 |Ausschreibung/Prifung/Vergabe

Objektplanung - April bis Mai 2021 KLE Architekten

HLSE - April bis Mai 2021 IB Hagmann

Statik - April bis Mai 2021 bb Baustatik GmbH
10 |Baubeginn - Vorbereitende MaRhnahmen

Pfingstferien 2021 Nutzer/Stadt Kirchh.
11 |Ausfiihrung BaumaRnahmen - Digitalisierung

Osterferien bis Ende 2021
12 |Ausfiihrung BaumaRnahmen - NWT-Raum

Pfingstferien bis Ende Sommerferien 2021 Firmen
13 |Ausfiihrung BaumaRnahmen - Brandschutz

Pfingstferien bis Ende Sommerferien 2021 Firmen
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