
Vorabzug Terminplan Bildungshaus Nabern/Stand 18.03.2021

BA1-4 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung

BA1-4 + Kanal Beschlussfassung Gemeinderatssitzung Kirchheim

Antrag neuer Wasser- und Hausanschluss GS 2 Monate

Neuer Wasser- und Hausanschluss GS 2W

Anschluss Strom / Telekom 2W

BA1 (Fluchttreppe GS) Erstellung Bauantrag 3W

BA1 (Fluchttreppe GS) Werkplanung 1M

BA1 (Fluchttreppe GS) Genehmigungszeitraum 2 Monate

BA1 (Fluchttreppe GS) Ausschreibung 1M

BA1 (Fluchttreppe GS) Versand Bieterzeitraum LVs 3W

BA1 (Fluchttreppe GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung 3W

BA1 (Fluchttreppe GS) Werkstattplanung Schlosser 2 Monate

BA1 (Fluchttreppe GS) Bauphase 2 Monate

BA1 (GALA) Herstellung Zuwegung Schule / Nord 1M

BA1 Toilettenwagen Nordseite Grundschule 1W

BA1  Abbruch Sanitäranlage / Freimachen Baufeld 2W

Pfingstferien 2021 1,8W

Sommerferien 2021 1,6 Monate

KANALUMVERLEGUNG Bauphase 2 Monate

BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Erstellung Bauantr… 3W

BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Genehmigungszeitra… 2 Monate

BA1 (GALA)STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Planung/ Ausschreib… 2 Monate

BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Bauphase 2 Monate

BA2 (KIGA) Änderung Bebauungsplan 7 Monate

BA2 (KIGA) Erstellung Bauantrag 1M

BA2 (KIGA) Genehmigungszeitraum 6 Monate

BA2 (KIGA) Werkplanung / Regeldetails 2 Monate

BA2 (KIGA) Funktionale GU-Ausschreibung 2 Monate

BA2/BA4 (GALA) -Ausschreibung 1M

BA2 (KIGA) Versand / Bieterzeitraum GU 2 Monate

BA2/BA4 (GALA) Versand / Bieterzeitraum 2 Monate

BA2 (KIGA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung GU 2 Monate

BA2/BA4 (GALA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung 2 Monate

BA2 (KIGA) Planung/ Abstimmung GU 2 Monate

BA2 (KIGA) Bauphase GU 1,25 Jahre

BA2 (KIGA) Abbau Kran GU 3 Monate

BA2 (GALA) Herstellung Weg zu Giessnauhalle 1M

BA2 (GALA) Herstellung Pausenhof GS 3 Monate

BA2 (GALA) Herstellung Aussenbereich KITA 3,5 Monate

BA2 Auszug aus Kita Umbau alter Kita zu Interim / Räumung GS 1M

Pfingstferien 2022 1,8W

Sommerferien 2022 1,6 Monate

BA3 (Sanierung GS) Ausschreibung 4 Monate

BA3 (Sanierung GS) Versand Bieterzeitraum LVs 1M

BA3 (Sanierung GS)  Prüfung/Vergabe/Beauftragung 2 Monate

Pfingstferien 2023 1,8W

Sommerferien 2023 1,6 Monate

BA3 (Sanierung GS) Bauphase 6,5 Monate

Tausch Heizung Grundschule 2W

BA3 (GALA) Anschlussarbeiten Fassade 1M

BA3 (Sanierung GS) Umzug GS von Interim in saniertes Gebäude 2W

BA4 Abbruch alter Kindergarten 1M

BA4 (GALA) Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten 1,75 Monate

Ende der Baumaßnahmen
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0 Vorabzug Terminplan Bildungshaus Nabern/Stand 18.03.2021 21.06.24 29.03.21 21.06.24

1 BA1-4 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung 21.06.24 29.03.21 29.03.21

2 BA1-4 + Kanal Beschlussfassung Gemeinderatssitzung Kirchheim 21.04.21 21.04.21 21.04.21

3 Antrag neuer Wasser- und Hausanschluss GS 07.06.24 40T 2 21.04.21 15.06.21

4 Neuer Wasser- und Hausanschluss GS 21.06.24 10T 3 16.06.21 29.06.21

5 Anschluss Strom / Telekom 21.06.24 10T 3 16.06.21 29.06.21

6 BA1 (Fluchttreppe GS) Erstellung Bauantrag 22.12.23 15T 2 21.04.21 11.05.21

7 BA1 (Fluchttreppe GS) Werkplanung 21.06.24 20T 6 12.05.21 08.06.21

8 BA1 (Fluchttreppe GS) Genehmigungszeitraum 16.02.24 40T 6 12.05.21 06.07.21

9 BA1 (Fluchttreppe GS) Ausschreibung 15.03.24 20T 8 07.07.21 03.08.21

10 BA1 (Fluchttreppe GS) Versand Bieterzeitraum LVs 05.04.24 15T 9 04.08.21 24.08.21

11 BA1 (Fluchttreppe GS) Prüfung/Vergabe/Beauftragung 26.04.24 15T 10 25.08.21 14.09.21

12 BA1 (Fluchttreppe GS) Werkstattplanung Schlosser 21.06.24 40T 11 15.09.21 09.11.21

13 BA1 (Fluchttreppe GS) Bauphase 10.02.23 40T 25.02.22 21.04.22

14 BA1 (GALA) Herstellung Zuwegung Schule / Nord 10.03.23 20T 13 22.04.22 19.05.22

15 BA1 Toilettenwagen Nordseite Grundschule 17.03.23 5T 14 20.05.22 26.05.22

16 BA1  Abbruch Sanitäranlage / Freimachen Baufeld 31.03.23 10T 15 27.05.22 09.06.22

17 Pfingstferien 2021 05.06.21 8T 25.05.21 05.06.21

18 Sommerferien 2021 11.09.21 32T 29.07.21 11.09.21

19 KANALUMVERLEGUNG Bauphase 21.06.24 40T 07.03.22 29.04.22

20 BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Erstellung Bauantrag 21.06.24 15T 2 21.04.21 11.05.21

21 BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Genehmigungs… 26.04.24 40T 2 21.04.21 15.06.21

22 BA1 (GALA)STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Planung/ Aussc… 21.06.24 40T 21 16.06.21 10.08.21

23 BA1 (GALA) STELLPLÄTZE HALLE / SEESTRASSE Bauphase 21.06.24 40T 04.10.21 26.11.21

24 BA2 (KIGA) Änderung Bebauungsplan 21.06.24 140T 2 21.04.21 02.11.21

25 BA2 (KIGA) Erstellung Bauantrag 09.12.22 20T 2 21.04.21 18.05.21

26 BA2 (KIGA) Genehmigungszeitraum 26.05.23 120T 25 19.05.21 02.11.21

27 BA2 (KIGA) Werkplanung / Regeldetails 21.06.24 40T 25 19.05.21 13.07.21

28 BA2 (KIGA) Funktionale GU-Ausschreibung 21.07.23 40T 26 03.11.21 28.12.21

29 BA2/BA4 (GALA) -Ausschreibung 21.06.24 20T 26 03.11.21 30.11.21

30 BA2 (KIGA) Versand / Bieterzeitraum GU 15.09.23 40T 28 29.12.21 22.02.22

31 BA2/BA4 (GALA) Versand / Bieterzeitraum 21.06.24 40T 28 29.12.21 22.02.22

32 BA2 (KIGA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung GU 10.11.23 40T 30 23.02.22 19.04.22

33 BA2/BA4 (GALA) Prüfung/Vergabe/Beauftragung 21.06.24 40T 30 23.02.22 19.04.22

34 BA2 (KIGA) Planung/ Abstimmung GU 05.01.24 40T 32 20.04.22 14.06.22

35 BA2 (KIGA) Bauphase GU 24.05.24 300T 16 10.06.22 03.08.23

36 BA2 (KIGA) Abbau Kran GU 29.03.24 60T 34 01.07.22 22.09.22

37 BA2 (GALA) Herstellung Weg zu Giessnauhalle 28.10.22 20T 03.10.22 28.10.22

38 BA2 (GALA) Herstellung Pausenhof GS 21.06.24 60T 36 03.10.22 23.12.22

39 BA2 (GALA) Herstellung Aussenbereich KITA 08.09.23 70T 05.06.23 08.09.23

40 BA2 Auszug aus Kita Umbau alter Kita zu Interim / Räumung GS 21.06.24 20T 35 04.08.23 31.08.23

41 Pfingstferien 2022 18.06.22 8T 07.06.22 18.06.22

42 Sommerferien 2022 10.09.22 32T 28.07.22 10.09.22

43 BA3 (Sanierung GS) Ausschreibung 29.03.24 80T 42 12.09.22 30.12.22

44 BA3 (Sanierung GS) Versand Bieterzeitraum LVs 26.04.24 20T 43 02.01.23 27.01.23

45 BA3 (Sanierung GS)  Prüfung/Vergabe/Beauftragung 21.06.24 40T 44 30.01.23 24.03.23

46 Pfingstferien 2023 09.06.23 8T 30.05.23 09.06.23

47 Sommerferien 2023 09.09.23 32T 27.07.23 09.09.23

48 BA3 (Sanierung GS) Bauphase 08.03.24 130T 47 11.09.23 08.03.24

49 Tausch Heizung Grundschule 22.03.24 10T 48 11.03.24 22.03.24

50 BA3 (GALA) Anschlussarbeiten Fassade 21.06.24 20T 48 11.03.24 05.04.24

51 BA3 (Sanierung GS) Umzug GS von Interim in saniertes Gebäude 05.04.24 10T 49 25.03.24 05.04.24

52 BA4 Abbruch alter Kindergarten 03.05.24 20T 51 08.04.24 03.05.24

53 BA4 (GALA) Pausenhof GS Ost, Freibereich alter Kindergarten 21.06.24 35T 52 06.05.24 21.06.24

54 Ende der Baumaßnahmen 21.06.24 53 21.06.24 21.06.24
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