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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 07.05.2021 

EDUARD-MÖRIKE-MEHRZWECKHALLE – ABBRUCH UND NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT MENSA  

 

 

 

 

Anlass  Eduard-Mörike Grundschule als 

Ganztagesschule mit Mensa  

Sanierungsstau in Eduard-Mörike-

Mehrzweckhalle 

Zielsetzung Eduard-Mörike Grundschule als 

Ganztagesschule mit Mensa.  

 Mehrfachnutzung Eduard-Mörike-

Mehrzweckhalle mit Mehrzweckraum, 

Mensa und Multifunktionsraum.  

 Veranstaltungen, Vorträge und 

Versammlungen für Bürgerinnen und 

Bürger.  

 

Projektleitung Jörg Weimer (Sachgebiet Hochbau) 

 Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen) 

Projektlaufzeit  01.12.2016 – 31.12.2021 

 

Aktueller Stand Gebäude ist erstellt, der Innenausbau ist bis auf Restarbeiten, Inbetriebnahme der techn. Gewerke, Mängelbeseitigung und 

Bekleidungsarbeiten am Windfang abgeschlossen. Im Bereich Außenanlagen ist die Treppenanlage im Bereich des 

Haupteingangs zur Halle und Mensa erstellt, Vorplatz, Treppenpodeste, sind gepflastert. Pflanzbeete angelegt, 

Entwässerungsrigole Rasenplatz eingebaut. Tiefbauarbeiten im Kreuzungsbereich werden ausgeführt.  

Anlage zu § 28 ö
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GROSSE KREISSTADT 

Nächster Schritt Gemeinderat        Einweihungsfeier Mensa und Mehrzweckhalle. 

 

Handlungsbedarf Genehmigtes Budget wird eingehalten. 

Die Erstellung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle befindet sich im Terminplan und wird auf Ende Mai 2021 fertiggestellt.  

Der  Fertigstellungstermin für die Außenanlagen ist aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse vom Januar bis März und 

zusätzlichem Mehraufwand für Breitbandausbau, zusätzlichen Leistungen und div. Leitungsverlegungen nicht mehr 

einzuhalten.  Die Fertigstellung wird sich auf Ende Juli 2021 verschieben.   

Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) sind derzeit keine Auswirkungen auf das Gesamtprojekt zu erwarten. Eine 

Inbetriebnahme der neuen Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle mit Mensabetrieb ist für September 2021 bzw. zum 

Schuljahresbeginn 2021/2022 geplant.  

 Festlegung der Einweihungsfeier in 2021 oder 2022. 

 Kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Ablauf 

 

ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1.11 Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle 0% 31.05.2021 31.05.2021

01.09.2019 01.09.2019

03.12.2019 03.12.2019

24.01.2020 24.01.2020

1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017

14.11.2018 14.11.2018

03.04.2019 03.04.2019

01.12.2016 31.05.2021

01.12.2016 01.12.2016

08.02.2017 08.02.2017

1.1.8 Spatenstich 0%

1.1.9 Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat 0% 29.07.2020 29.07.2020

1.1.6 Baubeginn Abbruch 0%

1.1.7 Ideenwettbewerb zur Namensfindung 0%

1.1.4 Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat 0%

1.1.5 Baubeschluss im TA-UA 0%

1.1.2
Ersatzneubau Eduard-Mörike Halle und Durchführung 2-stufiger 

offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%
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Gesamtkosten  

 

ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017
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03.04.2019 03.04.2019
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01.12.2016 01.12.2016
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offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%
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