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Brandschutzmaßnahmen und Digitalisierung an der  
Konrad-Widerholt-Schule 
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
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Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen 
und Umwelt (IWU) 

Beschlussfassung öffentlich 29.09.2021 

 
 
ANLAGEN 
 

Anlage 1 - Kostenverfolgung Konrad-Widerholt-Schule (ö) 
 
 
BEZUG 
 

- „Konrad-Widerholt-Schule - Brandschutzmaßnahmen - Zustimmung zur Variante 1“ in der 
Sitzung des Gemeinderates vom 25.07.2018 (§ 79 ö, Sitzungsvorlage GR/2018/022) 
 

- „Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung, Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens 
und Integration der Kinderkrippe Lindorf und Rückstellung einer Aufstockung des Halden-
Kindergartens in Ötlingen“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 24.06.2020 (§ 47 ö, 
Sitzungsvorlage GR/2020/076) 

 
BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE 

 
Beglaubigte Auszüge an:   
   
Mitzeichnung von: 110, 210, 340, EBM 
 
 
 
 
Dr. Bader 
Oberbürgermeister 
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 
Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur 
und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. 
Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und 
Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt. 
 

 Wohnen (Priorität 1) 
 Bildung (Priorität 2) 
 Wirtschaftsförderung (Priorität 3) 
 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4) 
 Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5) 
 Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6) 
 Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7) 
 Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8) 
 Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9) 
 Kultur (Priorität 10) 
 Tourismus (Priorität 11) 

 
Strategisches Ziel: 
Alle Bildungseinrichtungen verfügen über eine angemessene und sichere Infrastruktur 
 
Leistungsziel 02: 
Alle sicherheitsrelevanten Themen in der Infrastruktur werden laufend nach Prioritäten behoben. 
 
Maßnahme 2.01: 
Behebung der Brandschutzmängel an der Konrad-Widerholt-Schule bis 21.09.2021. 
 
 
EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

 
 Einmalige finanzielle Auswirkungen 
 Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen 

 

Auswirkungen der Anträge: 77.000 Euro 
 

 Im Ergebnishaushalt   

Teilhaushalt  
Produktgruppe  

Kostenstelle  
Sachkonto  

 

 Im Finanzhaushalt 
 

Teilhaushalt 02 
Produktgruppe 11240201 

Investitionsauftrag 702211040037 
Sachkonto 78710000 

 

    
Ergänzende Ausführungen: 
Für die Maßnahme der Brandschutzsanierung stehen im Haushalt 2021 466.463 Euro zur 
Verfügung. Aufgrund der zu erwartenden Kostenprognose sind 77.000 Euro an Mehrkosten zu 
finanzieren. 
 
Die Durchführung der Maßnahme wurde um eine Verbesserung der Digitalisierung erweitert. 
Dafür müssen Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Digitalisierung aus dem Ergebnishaushalt 
THH06 (Kostenstelle 40101100/Kostenart 42720000) auf den Investitionsauftrag 702211040037 
übertragen werden. Die Mehrkosten für die Brandschutzsanierung von 27.000 Euro können aus 
der abgeschlossenen Maßnahme Container für Kinderbetreuung (Haldenkindergarten) gedeckt 
werden. 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE 
 

 Finanzielle Auswirkungen in der Folge 
 Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge 

 
Ausführungen: 
Die Mehrkosten für die Brandschutzsanierung in Höhe von 27.000 Euro werden über 50 Jahre 
abgeschrieben. Der Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 540 Euro. Die Kosten für die 
Digitalisierung (50.000 Euro) verursachen höhere Abschreibungen von 5.000 Euro. Der 
Abschreibungszeitraum beträgt 10 Jahre. Diese müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet 
werden. 
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ANTRAG 
 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 77.000 Euro für den 
Investitionsauftrag 702211040037, Sachkonto 78710000 (Konrad-Widerholt-Schule - 
Brandschutzsanierung).  
 
Die Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702365043003, Sachkonto 78710000 
(Container für Kinderbetreuung (Haldenschule)) und das Budget Teilhaushalt 06, Kostenstelle 
40101100 (Schulverwaltung), Sachkonto 42720000.  
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 

In der Sitzung des Gemeinderats vom 25.07.2018 (§ 79 ö, Sitzungsvorlage GR/2018/022) wurde 
die Brandschutzsanierung der Konrad-Widerholt-Schule beschlossen. 
 
Das Budget für die Brandschutzsanierung lag bei 1.975.073 Euro. In der Annahme, dass für die 
Brandschutzmaßnahme nicht alle Mittel benötigt werden, wurden im Jahr 2020 100.000 Euro als 
Deckung für die Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens ausgewiesen (§ 47 ö, 
Sitzungsvorlage GR/2020/076). Entgegen der ursprünglichen Annahme wird ein Teil dieser 

Mittel in Höhe von 27.000 Euro doch benötigt.  
 
Der Umfang der Digitalisierung wurde um den Aufbau eines WLAN-Netzes und eine LWL-
Verkabelung mit circa 50.000 Euro erweitert. Die Aufträge und Nachträge wurden beauftragt. 
Die Mittel stehen im Haushalt 2021 im Bereich Bildung zur Verfügung und können im Wege 
einer überplanmäßigen Ausgabe in den Bereich Hochbau übertragen werden. 
 

 
ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG 

 
Aufgrund der Sanierung im Bestand kommt es zu Mehrkosten. An einigen Stellen war die 
Bausubstanz schlechter, als bei sorgfältiger Untersuchung festgestellt werden konnte. Die 
Kosten liegen dennoch unter den ursprünglich geschätzten Kosten.  
 
Im Zuge der Baumaßnahmen wurde auch festgestellt, dass die bestehende IT-Verkabelung in 
einem sehr schlechten Zustand ist. Die vorhandenen Datenkabel waren für die zusätzlichen 
Leistungen nicht ausreichend. Zusätzlich mussten Erweiterungen in Form von WLAN Access-
Punkten installiert werden. Um die Funktion dauerhaft zu gewährleisten und eine zeitgemäße 
Abdeckung mit WLAN zur Verfügung stellen zu können, ist der Austausch der Leitungen und 
eine Erneuerung des Glasfaserkabels nicht zu umgehen. Die Gelder waren im Budget 
Teilhaushalt 06 vorhanden, so dass die Maßnahme im Zuge der Brandschutzsanierung 
umgesetzt werden konnte. Damit die Abrechnung der Zuwendungen ordnungsgemäß erfolgen 
kann, muss der Betrag im Zuge einer überplanmäßigen Ausgabe auf den Investitionsauftrag 
übertragen werden. 
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