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Projektänderung

Antragsteller (Architekt/ Fachplaner) Cheret&Bozic Architekten

Beschreibung ursprüngliche Planung Heizungszentrale als unterirdischer Anbau 
zwischen Kornhaus und Max-Eyth-Haus zur 
Aufnahme des bestehenden BHKW aus dem 
UG Kornhaus 53qm. 

Beschreibung der Änderung Erweiterung der Heizungszentrale nach 
Süden. Neu: 72,5qm.

Begründung und Veranlassung der 
Änderung

Möglicher Anschluss der Martinsirche und 
Dekanat ist in Abstimmung zwischen Stadt 
und Vertretern der Kirche. Räumlich soll die 
Heizzentrale so vorgerüstet und ausgelegt 
werden, dass ein weiteres BHKW 
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eingebracht werden kann, um die Kapazität 
so zu erweitern, dass ein Anschluss weiterer 
Gebäude (z.B. Martinskirche und Dekanat) 
möglich ist. Die Anschaffung eines 2. BHKW 
ist nicht Bestandteil der Maßnahme 

(ca. 80.000€ netto)

Vorschlag zur Kompensation der Änderung -

Planung abgestimmt mit Landesamt für Denkmalpflege, 
Bauausschuss Stadt Kirchheim, Stadtwerke

Auswirkung der Änderung auf die Kosten

Auswirkung auf Kosten ☒ ja (Nachtragserstellung notwendig) ☐ nein

Kostenberechnung

Kostengruppen Mehrkosten 

€ brutto

Einsparpotential 

€ brutto

200 Herrichten und Erschließung 59.500  € €

300 Baukonstruktion 100.242,40 € €

400 Technische Anlagen 55.802,38 € €

500 Außenanlagen 2.618,00 € €

600 Ausstattung - € €

700 Baunebenkosten ARC 46.846,38 €

HLS 28.817,81 €

ELT 23.235,04 €

TWP 4.868,91 €

€

Summe: 321.927,92 € €

Änderungskosten gesamt:

Deckung: Gremienbeschluss mit SiVo zum Baubeschluss im 
Dezember 2021
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Auswirkung der Änderung auf Termine

Aktuell gültiger Terminplan

Auswirkung auf Vertragstermine ☐ ja ☒ nein

Terminabschätzung

Auswirkung auf vertraglich 
vereinbarte Zwischentermine

Auswirkungen auf vertraglich 
vereinbarte Fertigstellungstermine

Beschleunigungsmaßnahmen 
möglich

☐ ja ☐ nein

Antrag auf Genehmigung der Änderung

Antrag ist zu genehmigen bis Die Planung ist bereits umgesetzt

Begründung Im Bauausschuss festgelegt.

Auswirkung bei Ablehnung Umplanungskosten

Aufgestellt Datum Unterschrift

Prüfung Projektleitung Bauherrenvertretung

Stellungnahme

Geprüft und zur Genehmigung 
empfohlen

Datum Unterschrift

Genehmigung 

Genehmigt Sachgebietsleitung Datum Unterschrift
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Genehmigt Abteilungsleitung Datum Unterschrift

Genehmigt Dezernent Datum Unterschrift


