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Projektänderung

Antragsteller (Architekt/ 
Fachplaner)

Cheret&Bozic Architekten

Beschreibung ursprüngliche 
Planung

Umrüsten der Gauben im Bereich Achse 7-8 (4 Stück) als 
Lüftungsauslässe. 

Beschreibung der Änderung Schaffung eines Kaminbauwerks im Bereich Achse 7-8 
analog zum bereits vorgesehenen Kaminbauwerk Achse 2-
3 zur Aufnahme der Zu- und Abluftöffnungen der 
Lüftungszentrale im 2. DG. Verzicht auf Vergrößerung und 
Umrüstung der Gauben im Bereich Achse 7-8 und Erhalt 
dieser als Fenster.

Begründung und Veranlassung 
der Änderung

Die Geometrie im 2. DG zwischen dem bestehenden 
Dachtragwerk ist knapp bemessen zum Einbau einer 
Lüftungsanlage. Um auf Ersatzmaßnahmen im 
Bestandtragwerk verzichten zu können und die Gauben in 
diesem Bereich nicht vergrößern zu müssen, ist die neu 
geplante Zu- und Fortluftplanung über ein Kaminbauwerk 
nötig.

Vorschlag zur Kompensation der 
Änderung

-

Planung abgestimmt mit Landesamt für Denkmalpflege,

fiegenbaumj
Schreibmaschinentext
Anlage 2 zur Sitzungsvorlage IWU/2021/038 (ö)
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Bauherrenvertretung

Auswirkung der Änderung auf die Kosten

Auswirkung auf Kosten ☐ ja (Nachtragserstellung notwendig) ☒ nein

Kostenberechnung

Kostengruppen Mehrkosten 

€ brutto

Einsparpotential 

€ brutto

200 Herrichten und Erschließung € €

300 Baukonstruktion € €

400 Technische Anlagen € €

500 Außenanlagen € €

600 Ausstattung € €

700 Baunebenkosten  € €

Summe: € €

Änderungskosten gesamt: €

Deckung: Innerhalb der Projektkosten

Auswirkung der Änderung auf Termine

Aktuell gültiger Terminplan

Auswirkung auf Vertragstermine ☐ ja ☒ nein

Terminabschätzung

Auswirkung auf vertraglich 
vereinbarte Zwischentermine

Auswirkungen auf vertraglich 
vereinbarte Fertigstellungstermine
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Beschleunigungsmaßnahmen 
möglich

☐ ja ☐ nein

Antrag auf Genehmigung der Änderung

Antrag ist zu genehmigen bis 20.10.2021

Begründung Die Ausführungsplanung ist fast fertiggestellt.

Auswirkung bei Ablehnung Umplanungskosten

Aufgestellt Datum Unterschrift
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Prüfung Projektleitung Bauherrenvertretung

Stellungnahme

Geprüft und zur Genehmigung 
empfohlen

Datum Unterschrift

Genehmigung 

Genehmigt Sachgebietsleitung Datum Unterschrift

Genehmigt Abteilungsleitung Datum Unterschrift

Genehmigt Dezernent Datum Unterschrift


