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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHTBERICHT ZUM 21.01.2022 

CAMPUS RAUNER - UMSETZUNG DER SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG AM CAMPUS RAUNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlass  Im April 2012 beschloss der Landtag Baden-Württemberg die 

Aufnahme der Gemeinschaftsschule in das Schulgesetz. Im 

Rahmen der kooperativen Schulentwicklungsplanung im Jahr 

2012 wurden folgende Empfehlungen formuliert: 

- Bei einer Anzahl von 50 Anmeldungen an den 

Werkrealschulen ist die Anzahl der Werkrealschulen zu 

reduzieren. Sechs Schulstandorte sind nicht notwendig. 

- Zum Schuljahr 2015/2016 wird ein zweigliedrigen 

Schulsystems bestehend aus zwei Gymnasien und vier 

Gemeinschaftsschulen in Kirchheim unter Teck eingeführt. 

- Die Gemeinschaftsschulen sollen mindestens zweizügig 

geführt werden. 

 Zudem war das Gebäude, in dem die Teck-Realschule 

untergebracht war, in einem maroden Zustand; eine 

Sanierung unwirtschaftlich. 

Zielsetzung  Die Teck-Realschule ist an den Standort Raunerschule zu 

verlegen. 

 Am Standort Raunerschule entsteht ein fünfzügiger Campus 

ab Klassenstufe  5.  

 Verbund beider Schularten – der Rauner-

Gemeinschaftsschule und der Teck-Realschule . 

Projektleitung Birgit Spann bis 31.12.2018, Julia Krüger ab 01.01.2019 

(Beide Sachgebiet Hochbau) 

Projektlaufzeit  01.12.2013 – 31.08.2021

Anlage zu § 7 ö
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Aktueller Stand  Der 3. Bauabschnitt „Sanierung Bauteil A“ für die Ganztagesbetreuung ist fertiggestellt.  Die Mensaerweiterung im EG wird erst 

im Februar fertiggestellt, da existenzielle Bauteile für die Lüftungsanlage derzeit nicht lieferbar sind. Da die Bestandsmensa 

aber vorerst mehr als ausreichend groß ist, wird die Mensaerweiterung derzeit nicht benötigt und erst dann in Betrieb gehen, 

wenn deutlich mehr Essen gebucht werden. Der Umzug der Ganztagesbetreuung in das 1. und 2. Obergeschoss fand am 08. 

und 09.11.2021 statt. Die Räume in der Kreuzkirche sind geräumt und übergeben. Die Feier zur Fertigstellung des Campus 

Rauner fand am 12.11.2021 statt. 

Nächster Schritt Gemeinderat Weitere Berichterstattung nach Sachstandsänderung, Abschlussbericht nach Kostenfeststellung im Gemeinderat 

voraussichtlich im 2. HJ 2022 

Handlungsbedarf Nachdem im Rahmen einer Eilentscheidung im Januar 2021 424.000 € aufgesattelt wurden, um die vollständige Finanzierung 

zu gewährleisten, besteht derzeit kein Handlungsbedarf. 

 

Ablauf 

 

ANFANG 01.12.2013

ENDE 31.08.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

03.08.2020 03.08.2020

31.08.2021 31.08.2021

30.04.2018 30.04.2018

15.05.2019 15.05.2019

20.07.2020 20.07.2020

29.09.2016 29.09.2016

27.04.2017 27.04.2017

26.02.2018 26.02.2018

30.07.2014 31.08.2021

30.07.2014 30.07.2014

21.10.2015 21.10.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.10 Fertigstellung 3. BA Sanierung 0%

1.1.8 Fertigstellung 2. BA 0%

1.1.9 Baubeginn 3.BA Sanierung Bauteil A 0%

1.1.6 Baubeginn 2. BA 0%

1.1.7 Richtfest 2. BA 0%

1.1.4 Richtfest 1. BA 0%

1.1.5 Fertigstellung 1. BA 0%

1.1.2 Baubeschluss LPH 3 mit Kostenberechnung im GR 0%

1.1.3 Spatenstich 1. BA 0%

1 0%

1.1.1
Vergabe der Generalplanungsleistungen nach 

europaweitem Architektenauswahlverfahren nach VOF
0%
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Gesamtkosten der Maßnahme     

 

 

 

 

 

 

 

1 
Im Rahmen des Baubeschlusses im Jahr 2015 war ein Investitionsbedarf in Höhe von 27,3 Mio. € vorgesehen. 

In der Haushaltsplanung 2018 erfolgte eine Anpassung des Bedarfs auf 25,4 Mio. €. 

Im Rahmen einer Eilentscheidung im Januar 2021 wurden 424.000 € aufgesattelt, um die vollständige Finanzierung zu gewährleisten. 
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