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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHTBERICHT ZUM 21.01.2022 

KORNHAUS – SANIERUNG UND NEUAUSRICHTUNG MUSEUM 

 

 

 

Anlass  Fehlender Brandschutz und veraltetes 

Museum 

Zielsetzung Das Städtische Museum im Kornhaus ist 

2024 wiedereröffnet.  

 Städtische Dauerausstellung ist 

neuausgerichtet. Es ist dadurch an die 

Anforderungen eines zeitgemäßen 

Kulturbetriebes angepasst. 

 Das Gebäude Kornhaus ist denkmalgerecht 

generalsaniert. 

 Das Untergeschoss wird durch die 

Auslagerung des BHKW vollständig als 

Ausstellungsfläche genutzt. 

 

Projektleitung Julia Krüger (Sachgebiet Hochbau), 

Christoph Kerner (Sachgebiet Grünflächen) 

Projektlaufzeit  01.01.2018 – 31.12.2024 

 

Aktueller Stand Der Baubeschluss wurde im IWU am 08.12.2021 wie folgt gefasst:  

1. Kenntnisnahme der Kosten in Höhe von 321.928 € für das Teilprojekt 5 „Vergrößerung Technikzentrale“ (evtl. Anbindung 

Dekanat und Kirche bzw. Reserve für weitere städtische Gebäude) 

2. Antrag auf Aufnahme der Nachfinanzierung in Höhe von 251.880 € (Differenz zu den geplanten Haushaltsmitteln) in den 

Doppelhaushalt 2022/2023. 

Anlage zu § 7 ö
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3. Kenntnisnahme der Reduzierung der für den Haushalt 2022/2023 angenommenen Zuschüsse in Höhe von 2,1 Mio. € auf 

ca. 380.000 € zzgl. etwaiger Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Damit Aufnahme zusätzlicher Mittel in 

Höhe von 1.720.000 € abzgl. etwaiger Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 

4. Zustimmung zur Umsetzung der Baumaßnahme für die Teilprojekte 1 und 2 „Sanierung Kornhaus und Neuausrichtung 

des Städtischen Museums“ sowie Teilprojekt 5 in Höhe von 13.083.438 Euro auf Investitionsauftrag 702252040003. 

5. Freigabe der Ausschreibungen für die Teilprojekte 1 und 2 „Sanierung Kornhaus und Neuausrichtung des Städtischen 

Museums“ sowie für das Teilprojekt 5 „Vergrößerung Technikzentrale“ vorbehaltlich der Genehmigung des 

Doppelhaushalts 2022/2023 durch das Regierungspräsidium. 

6. Zustimmung, dass in die Rohbauausschreibung für den Transportbeton der Mindeststandard „Bronze“ aufgenommen wird. 

Die Baugenehmigung wurde am 26.11.2021 erteilt. Die Schadstoffsanierung wird vom 24.01.2022 bis 24.04.2022 durchgeführt. 

Die Ausschreibung (2-stufiges Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb)  wurde am 02.12.2021 submittiert 

(Angebotsabgabe).  Am 03.01.2022 wurden die Informations- und Absageschreiben versendet, nach der obligatorischen 

Wartefrist von 10 Tagen wird am 13.01.2022 der Auftrag erteilt. 

Durch die Einführung weiterer kostenloser Bürgertests ist die Adler-Apotheke bis 22.01.2022 wieder in das Kornhaus 

eingezogen. 

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung und Pflege eines Kulturdenkmals (nach VwV-Denkmalförderung 

des Wirtschaftsministeriums) beim Landesamt für Denkmalpflege wurde am 26.08.2021 eingereicht. Derzeit findet die 

Abstimmung mit der VwV Denkmalförderung bezgl. des gestellten Antrages statt. Die voraussichtliche Zuwendungshöhe 

beträgt insgesamt ca. 380.000 €. 

Der Antrag bei der Wüstenrot Stiftung wurde von dieser am 05.11.2021abgelehnt. 

Die Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erfolgt nach freiem Ermessen der Stiftung und ihren finanziellen 

Möglichkeiten. Der Antrag wurde fristgerecht am 27.08.2021 eingereicht. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt im März/ 

April 2022. Vertreter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben am 22.09.2021 das Kornhaus besichtigt und sich positiv 

zum Projekt geäußert. 

   

Nächster Schritt Gemeinderat  

Handlungsbedarf Das Projekt läuft planmäßig, es besteht kein Handlungsbedarf. 
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Ablauf 

 

 

 

 

  

ANFANG 01.01.2018

ENDE 31.12.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

30.06.2021 30.06.2021

12.12.2021 12.12.2021

01.03.2022 01.03.2022

29.07.2020 29.07.2020

17.03.2021 17.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

14.06.2018 31.03.2024

14.06.2018 14.06.2018

24.07.2019 24.07.2019

1.1.8 Baubeginn 0%

1.1.9 Baumaßnahme fertiggestellt 0% 31.03.2024 31.03.2024

1.1.6 Erteilung der Baugenehmigung 0%

1.1.7 Baubeschluss durch Gemeinderat 0%

1.1.4
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, Auftrag an die Verwaltung, 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4+5) in GR
0%

1.1.5 Einreichtung des Bauantrags (Vorbehaltlich Beschlussfassung 1.1.4) 0%

1.1.2
LPH 2 mit Kostenschätzung im Gemeinderat (Zustimmung zur 

Vergabe der Planungsleistungen für die LPH 1-3)
0%

1.1.3
Entscheidung des Gemeinderats für die Variante A  sowie Auftrag an 

die Verwaltung, die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
0%

1 0%

1.1.1 Beginn Wettbewerbsverfahren 0%
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