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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHTBERICHT ZUM 21.01.2022 

ORTSMITTE ÖTLINGEN – KREUZUNG RATHAUS ÖTLINGEN BIS ZU WIELANDSTRAßE (BA 2B) 

 

 

Anlass  Aufwertung Ortsmitte Ötlingen     

Sanierungsgebiet mit Förderung 

Zielsetzung  Sanierung und Ertüchtigung der alten Ver- und 

Entsorgungsleitungen sowie der Straße inkl. Platzgestaltung 

der Bereiche Laterale und Silberne Rose(jeweils südlich der 

Stuttgarter Straße) sowie Verlegung von Breitband  

Projektleitung  Matthias Eisenschmid (SG Tiefbau und Beiträge)  

Projektlaufzeit  Bauabschnitt BA2B, Abschluss Ende Mai 2022  

 

Aktueller Stand Die Arbeiten werden in KW 3 im nördlichen Bauabschnitt fortgesetzt. Die Asphaltdeckschicht im südlichen Abschnitt konnte 

aufgrund der zu niedrigen Temperaturen nicht eingebaut werden. Der Einbau soll im Zuge der Fertigstellung im Mai erfolgen. 

Eine Verzögerung der gesamten Bauzeit wird es dadurch nicht geben. In Fahrtrichtung Kirchheim ist eine Spur der Stuttgarter 

Straße befahrbar. In Fahrtrichtung Wendlingen wurde eine Umleitung über die Fabrikstraße, die Haldenstraße und die Isolde-

Kurz-Straße eingerichtet. Parallel werden die Arbeiten im Bereich der Silbernen Rose durchgeführt, die Fertigstellung verzögert 

sich je nach Witterung bis Ende Januar 2022/Mitte Februar 2022. Dies hat keinen Einfluss auf den restlichen Bauablauf. 

Nächster Schritt Gemeinderat Die Maßnahme wird in der Verwaltung abgewickelt und der Gemeinderat über diesen Bericht regelmäßig über den Stand der 

 Maßnahme informiert.  

Handlungsbedarf Kein Handlungsbedarf 

 

 

 

 

Anlage zu § 7 ö
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