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Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben zur Nachfinanzierung 
von Finanzmitteln für Kindertageseinrichtungen 
- Erweiterung Kindergarten Eichwiesen Lindorf 
- Bildungshaus Nabern 
 
 
GREMIUM BERATUNGSZWECK STATUS DATUM 

 

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 04.05.2022 
 
 
ANLAGEN 
 

 
 
BEZUG 

 
- „Standortentscheidung Bildungshaus Nabern“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 

11.12.2019 (§ 136 ö, Sitzungsvorlage GR/2019/133) 
- „Weiterentwicklung des Bildungsstandortes Nabern - Vorstellung der Vorentwurfsplanung 

für das Bildungshaus Nabern“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 16.12.2020 (§ 109 ö, 
Sitzungsvorlage GR/2020/125) 

- „Weiterentwicklung des Bildungsstandorts Nabern mit Neubau des Kindergartens und 
Sanierung der Grundschule - Vorstellung der Planungen für Kindergarten und Grundschule 
- Freigabe von Ausschreibungen - Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe“ in der 
Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wohnen und Umweltvom 14.04.2021 (§ 17 ö, 
Sitzungsvorlage IWU/2021/010) 

- „Bildungshaus Nabern - Entscheidung über die Wärmeversorgung - Änderung der 
Ausschreibungsmodalitäten“ in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wohnen und 
Umwelt vom 29.09.2021 (§ 43 ö, Sitzungsvorlage IWU/2021/028) 

- Investitionsklausurtagung des Gemeinderates vom 28.06.2019 
- „Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung - Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens 

und Integration der Kinderkrippe in Lindorf - Rückstellung einer Aufstockung des Halden-
Kindergartens in Ötlingen“ in der Sitzung des Gemeinderats vom 24.06.2020 (§ 47 ö, 
Sitzungsvorlage GR/2020/076) 
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BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE 
 
Beglaubigte Auszüge an:   
   
Mitzeichnung von: 140, 240, 310, 320, RPA 
 
 
 
 
 
Dr. Bader 
Oberbürgermeister 
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 
Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in 
Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung 
und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen 
werden berücksichtigt. 
 
Handlungsfelder  
 

Priorität 1 
 

 Wohnen und Quartiere 
 Bildung 
 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung 

 und Energie  
 

 

Priorität 3 
 

 Gesellschaftliche Teilhabe und  
  bürgerschaftliches Engagement 

 Kultur, Sport und Freizeit  
 Gesundes und sicheres Leben  

 
Priorität 2 
 

 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
 Mobilität und Versorgungsnetze 
 Umwelt- und Naturschutz 

 

Priorität 4  
 

 Moderne Verwaltung und Gremien  
 

Betroffene Zielsetzungen 
 
 
 
AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA 
 
 

 Keine Auswirkungen 
 

 

Hinweise: t CO2 äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro 
Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen im Textteil dargestellt und 
das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt. 
 
 

 Positive Auswirkungen 
 

 Geringfügige Reduktion <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Reduktion ≥100t CO2äq/a 

 Negative Auswirkungen 
 

 Geringfügige Erhöhung <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO2äq 
 Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO2äq/a 

 

 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN Kindertageseinrichtung Nabern 
 

Einmalig: 500.000 Euro In der Folge: 175.697 Euro/Jahr Abschreibung 
 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 
 

Teilhaushalt 02 

Produktgruppe 3650 
Kostenstelle/Investitionsauftrag 702365045003 

Sachkonto 78710000 
   

 

Teilhaushalt 02 

Produktgruppe 3650 
Kostenstelle/Investitionsauftrag 65003448 

Sachkonto  
   

 
Ergänzende Ausführungen: 
 
Aufgrund der aktuellen Baupreissteigerungen sind für die Erstellung der Kindertages-
einrichtungen Bildungshaus Nabern und der Erweiterung des Kindergartens Eichwiesen in 
Lindorf Finanzmittel nachzufinanzieren, um die Gesamtmaßnahmen abzubilden.  
Im Haushalt 2022/2023 ist der Kindergartenneubau mit Kosten in Höhe von 5.276.000 Euro 
finanziert. Durch die Baupreissteigerungen müssen 500.000 Euro nachfinanziert werden. Die 
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Deckung erfolgt über die Verpflichtungsermächtigung 2023 des Investitionsauftrags 
702211040046 Sachkonto 78710000 Generalsanierung Gebäude C+D Ludwig-Uhland-
Gymnasium. Die neuen Abschreibungen, die über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden 
betragen bei einer Zeitdauer von 35 Jahren 165.029 Euro pro Jahr. Die Mittel müssen im 
Haushalt 2024 nachgemeldet werden. 
 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN Erweiterung Eichwiesen-Kindergarten 
 

Einmalig: 626.000 Euro In der Folge: 92.151Euro/Jahr Abschreibung 
 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 
 

Teilhaushalt 02 
Produktgruppe 3650 

Kostenstelle/Investitionsauftrag 702365046003 
Sachkonto 78710000 

   

 

Teilhaushalt 02 
Produktgruppe 3650 

Kostenstelle/Investitionsauftrag 65003444 
Sachkonto  

   

 
Im Haushalt 2022/2023 ist Erweiterung des Kindergartens mit Kosten in Höhe von 2.415.615 
Euro finanziert. Durch die Baupreissteigerungen müssen 626.000 Euro nachfinanziert werden. 
Die Deckung erfolgt über die die Verpflichtungsermächtigung 2023 für Investitionsauftrag 
702211040046 Sachkonto 78710000 (Generalsanierung Gebäude C+D Ludwig-Uhland-
Gymnasium) in Höhe von 500.000 Euro und den nicht abfließenden Mitteln 2022 in Höhe von 
126.000 Euro (Einsparung bei den Ermächtigungsüberträgen) aufgrund der Verschiebung der 
Maßnahme wegen des Wechsels der Fachplanung. Die Mittel müssen im Haushalt 2024 neu 
angemeldet werden. Die neuen Abschreibungen, die über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet 
werden, betragen bei einer Zeitdauer von 35 Jahren 86.904 Euro pro Jahr. 
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ANTRAG 
 
1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 500.000 Euro für den 

Investitionsauftrag 702365045003, Sachkonto 78710000 (Neubau Kindergarten Nabern). 
Die Deckung erfolgt über die Verpflichtungsermächtigung 2023 des Investitionsauftrags 
702211040046 Sachkonto 78710000 Generalsanierung Gebäude C+D Ludwig-Uhland-
Gymnasium.  
 

2. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 626.000 Euro für den 
Investitionsauftrag 702365046003, Sachkonto 78710000 (Eichwiesen-Kindergarten 
Erweiterung). Die Deckung erfolgt über die die Verpflichtungsermächtigung 2023 für 
Investitionsauftrag 702211040046 Sachkonto 78710000 (Generalsanierung Gebäude C+D 
Ludwig-Uhland-Gymnasium) in Höhe von 500.000 € und den nicht abfließenden Mitteln 
2022 in Höhe von 126.000 Euro (Einsparung bei Ermächtigungsüberträgen) aufgrund der 
Verschiebung der Maßnahme wegen des Wechsel der Fachplanung. Die Maßnahme 
verschiebt sich auf 2024. 
 

 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Die Bereitstellung von ausreichend Kindertagesplätzen ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. 
Aufgrund der festgestellten Bedarfe wurden Baumaßnahmen in den beiden 
Kindertageseinrichtungen notwendig. Ausgelöst durch die Ukraine-Krise kam es zu aktuellen 
Baupreissteigerungen und dadurch zu unvorhersehbaren Finanzierungslücken. Die 
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen ist nur möglich, wenn die Gesamtmaßnahmen 
im Haushalt finanziert sind. Um die Bauleistungen nicht zu verzögern und die 
Fertigstellungtermine zu halten, sind dringend zusätzliche Mittel bereitzustellen. Ohne diese 
Deckung können weder Aufträge vergeben, noch Ausschreibungen durchgeführt werden. 
 
 
 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG 

 
Zur Erfüllung der Pflicht, ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bis 6 Jahre 
bereitzustellen, sind Maßnahmen an den Kindertageseinrichtungen in Nabern und in Lindorf 
durchzuführen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans waren die Baupreissteigerungen durch 
die Ukraine-Krise nicht absehbar. Um die Baumaßnahmen durchzuführen, sind die fehlenden 
Finanzmittel, die bisher aufgelaufen sind, für beide Maßnahmen zeitnah bereitzustellen. Damit 
wird einer Verzögerung der Fertigstellung entgegengewirkt. Es müssen Vergabeverfahren 
abgeschlossen werden und weitere Ausschreibungen sind durchzuführen.  
 
Die Baupreissteigerungen werden voraussichtlich das ganze Jahr anhalten.  
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