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1 Gebäude 2

2
Planungsleistung Gebäude 2, 

LPH 3

3 14at Di, 22.03.22 Fr, 08.04.22KGR 300 Bauwerk 14at

4 14at Di, 22.03.22 Fr, 08.04.22KGR 400 HLS 14at

5 14at Di, 22.03.22 Fr, 08.04.22KGR 400 E-Planung 14at

6
Planungsleistung Gebäude 2, Lüftung 

LPH 5 und 6

7 33at Mo, 11.04.22 Mo, 30.05.22KGR 300, Trockenbauarbeiten/Maler 33at

8 33at Mo, 11.04.22 Mo, 30.05.22KGR 400, HLS 33at

9 33at Mo, 11.04.22 Mo, 30.05.22KGR 400 E-Planung 33at

10 1at Di, 31.05.22 Di, 31.05.22
Übergabe der LVs Lüftungseinbau an SG 

Hochbau
1at

11 1at Mo, 04.07.22 Mo, 04.07.22Submission Lüftungseinbau 1at

12 1at Di, 19.07.22 Di, 19.07.22Vergabe Lüftungseinbau 1at

13 33at Do, 28.07.22 Mo, 12.09.22Sommerferien 2022
33at

Sommerferien 2022

14 68at Mo, 12.09.22 Fr, 16.12.22
Montage Lüftung

68at

Lüftungsinstallation

14.1 13at Mo, 12.09.22 Mi, 28.09.221. Abschnitt 2.OG Süd 13at2.OG, Süd

14.2 11at Do, 29.09.22 Fr, 14.10.222. Abschnitt 2.OG, Nord 11at2.OG, Nord

14.3 13at Mo, 17.10.22 Do, 03.11.223. Abschnitt, 1.OG, Süd 13at1. OG, Süd

14.4 13at Fr, 04.11.22 Di, 22.11.224. Abschnitt, 1.OG, Nord 13at1. OG, Nord

14.5 10at Mi, 23.11.22 Di, 06.12.225. Abschnitt, EG 10atEG

14.6 8at Mi, 07.12.22 Fr, 16.12.226. Abschnitt, UG 8atUG

Anlage 08 zur Sitzungsvorlage GR/2022/066 (ö)




