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Pos Vorgang Dauer Start Ende
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Projektzeitrahmen von Mo, 03.10.22 bis So, 15.09.24

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 20.04.2022 19:46

Filter: 

Bearbeiter: Admin
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1 Gebäude 2

2
Planungsleistung Gebäude 2,  KGR 400 
Brandschutzsanierung LPH 5 , 6 und 7

3 41at Di, 04.10.22 Mi, 30.11.22
KGR 400 HLS und E-Planung

41at

Planung Brandschutzsanierung KGR 400

4 1at Do, 01.12.22 Do, 01.12.22Übergabe der LVs an SG Hochbau 1at

5 1at Mo, 09.01.23 Mo, 09.01.23Submission HLS und Elektro 1at

6 1at Fr, 03.02.23 Fr, 03.02.23Vergabe HLS und Elekktro 1at

7 Ausführung HLS und Elektroinstallation

8 99at Mo, 13.03.23 Fr, 04.08.23
6 Abschnitte, Klassenzimmer UG bis 2.OG

99at2.OG, Süd

E-Installation Klassenzimmer

9 5at Do, 06.04.23 Fr, 14.04.23Osterferien 2023
5at

Osterferien 2023

10 8at Di, 30.05.23 Fr, 09.06.23Pfingstferien 2023
8at

Pfingstferien 2023

11

Planungsleistung Gebäude 2,   KGR 300 
Fassade und Außentreppe 
LPH 5 , 6 und 7

12 41at Di, 04.10.22 Mi, 30.11.22
KGR 300, Fassade und Außentreppe

41at

Planung Brandschutzsanierung KGR 300

13 1at Do, 01.12.22 Do, 01.12.22Übergabe der LVs an SG Hochbau 1at

14 1at Mo, 09.01.23 Mo, 09.01.23Submission Fassade und Außentreppe 1at

15 1at Fr, 03.02.23 Fr, 03.02.23Vergabe Fassade und Außentreppe 1at

16
Planungsleistung Gebäude 3,   KGR 300 
Außentreppe                   LPH 5 , 6 und 7

17 18at Di, 04.10.22 Do, 27.10.22
KGR 300, Fassade und Außentreppe

18at

Planung Außentreppe Gebäude 3

18 1at Fr, 28.10.22 Fr, 28.10.22Übergabe des LVs an SG Hochbau 1at

19 1at Fr, 02.12.22 Fr, 02.12.22Submission Außentreppe Gebäude 3 1at

20 1at Fr, 23.12.22 Fr, 23.12.22Vergabe  Außentreppe Gebäude 3 1at

21 37at Mo, 13.03.23 Fr, 05.05.23
Ausführung Außentreppe Gebäude 3

37at

Außentreppe Gebäude 3

22 32at Do, 27.07.23 Fr, 08.09.23Sommerferien 2023
32at

Sommerferien 2023

23 32at Do, 27.07.23 Fr, 08.09.23Ausführung Fassade 32at

24 34at Mo, 11.09.23 Fr, 27.10.23Ausführung Außentreppe 34at

25 4at Mo, 30.10.23 Fr, 03.11.23Herbstferien 2023
4at

Herbstferien 2023

26

Planungsleistung Gebäude 2,   KGR 300 
Trockenbau und Ausbauarbeiten 
LPH 5 , 6 und 7

27 41at Mo, 11.09.23 Mi, 08.11.23
KGR 300, Trockenbau/Ausbauarbeiten

41at

Planung Trockenbau/Ausbauarbeiten KGR 300

28 1at Do, 09.11.23 Do, 09.11.23Übergabe der LVs an SG Hochbau 1at

29 1at Mo, 04.12.23 Mo, 04.12.23Submission Trockenbau/Ausbauarbeiten 1at

30 1at Mi, 20.12.23 Mi, 20.12.23Vergabe Trockenbau/Ausbauarbeiten 1at

31 8at Fr, 22.12.23 Fr, 05.01.24Weihnachtsferien 2023
8at

Weihnacvhtsferien 2023/2024

32
Ausführung Brandschutz in Fluren und 
Treppenhaus

33 8at Mo, 25.03.24 Fr, 05.04.24Osterferien 2024
8at

Osterferien 2024

34 8at Mo, 25.03.24 Fr, 05.04.24Einbau der F90 Trennwände und Türen im EG 8atTRHS EG

35 7at Di, 26.03.24 Fr, 05.04.24Elektro-, BMA, Digitalisierungsinst. Trhs.EG 7atTRHS EG

36 27at Di, 02.04.24 Fr, 10.05.24Einbau der F90 Abhangdecke im UG 27atUG

37 18at Mo, 15.04.24 Fr, 10.05.24Elektro-, BMA, Digitalisierungsinst. Trhs.UG 18atUG

38 8at Di, 21.05.24 Fr, 31.05.24Pfingstferien 2024
8at

Pfingstferien 2024

39 8at Di, 21.05.24 Fr, 31.05.24Einbau der F90 Wände und Türen im 1.OG 8atTRHS 1.OG

40 5at Fr, 24.05.24 Fr, 31.05.24Elektro-, BMA, Digitalisierungsinst. Trhs.1.OG 5atTRHS 1.OG

41 32at Do, 25.07.24 Fr, 06.09.24Sommerferien 2024 Sommerferien 2024

42 17at Do, 25.07.24 Fr, 16.08.24Einbau der F90 Wände und Türen 2.OG 17at2.OG

43 15at Mo, 05.08.24 Fr, 23.08.24Elektro-, BMA, Digitalisierungsinst. Trhs.2.OG 15at2.OG

44 20at Mo, 12.08.24 Fr, 06.09.24Restarbeiten
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