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1. KOSTENGRUPPE 100 - GRUNDSTÜCK

1.1. GRUNDSTÜCKSWERT

1.1.10. GRUNDSTÜCKSWERT
kein Ansatz

1,000 psch 0,00
 
Summe 1.1. GRUNDSTÜCKSWERT 0,00
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1.2. GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN

1.2.10. GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN
kein Ansatz

1,000 psch 0,00
 
Summe 1.2. GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN 0,00
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1.3. FREIMACHEN

1.3.10. FREIMACHEN
kein Ansatz

1,000 psch 0,00
 
Summe 1.3. FREIMACHEN 0,00

 
Summe 1. KOSTENGRUPPE 100 - GRUNDSTÜCK 0,00
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2. KOSTENGRUPPE 200 - HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN

2.1. - 2120 - ABBRUCHARBEITEN/ ROHBAUARBEITEN

die Abbrucharbeiten  ROHBAUARBEITEN sind in der  KG 300
erfasst
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2.2. - 2121 - ABBRUCHARBEITEN/ ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN

die Abbrucharbeiten  ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN sind in der
KG 300, Titel 9 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN enthalten
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2.3. - 2122 - ABBRUCHARBEITEN/ NATURWERKSTEINARBEITEN

die Abbrucharbeiten NATURWERKSTEINARBEITEN sind in der KG 300,
Titel 8 NATURWERKSTEINARBEITEN enthalten
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2.4. - 2123 - ABBRUCHARBEITEN/ VERGLASUNGSARBEITEN

die Abbrucharbeiten VERGLASUNGSARBEITEN sind in der KG 300,
Titel 24  VERGLASUNGSARBEITEN enthalten
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2.5. - 2130 - ALTLASTENSANIERUNG

2.5.10. ALTLASTENSANIERUNG
ausgeführte und abgerechnete Leistung

1,000 psch 122.440,00
 
Summe 2.5. - 2130 - ALTLASTENSANIERUNG 122.440,00
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2.6. - 2190 - SONSTIGES KG 200

unter dem Titel SONSTIGES sind alle bis 08.04.2024
am/ im Kornhaus ausgeführte Leistungen erfasst,
die der KG 200 zugeordnet werden

2.6.10. BAUSTROM- UND BAUSTELLENBELEUCHTUNG
1,000 psch 10.923,00

2.6.20. SICHERUNG ZWERCHHAUS
1,000 psch 9.447,00

2.6.30. ABBRUCHARBEITEN
1,000 psch 28.335,00

2.6.40. VORABMASSNAHME ABBRUCH HLS
1,000 psch 5.813,00

2.6.50. UNTERKONSTRUKTION FÜR BANNER
1,000 psch 1.820,88

2.6.60. LEITUNGSVERLEGUNG
1,000 psch 4.994,00

2.6.70. HERSTELLUNG VON BOHRUNGEN
1,000 psch 497,00

2.6.80. HERSTELLUNG VON SCHÜRFGRUBEN
1,000 psch 2.968,00

2.6.90. UNTERSUCHUNGEN EHEMALIGE KELLERTREPPE
1,000 psch 895,00

2.6.100. REINIGUNG HOLZTRAGWERK
1,000 psch 3.173,00

2.6.110. SCHÜRFE STÜTZENFUNDAMENTE
1,000 psch 320,00

2.6.120. SCHÜRFGRUBEN FÜR LEITUNGSORTUNG
1,000 psch 10.072,00

2.6.130. REINIGUNG KANÄLE UND SCHÄCHTE
1,000 psch 3.551,00

2.6.140. ARTENSCHUTZ/ UMSIEDLUNG
1,000 psch 5.000,00

 
Summe 2.6. - 2190 - SONSTIGES KG 200 87.808,88
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2.7. - 2200- ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG

2.7.10. ÄNDERUNGSANTRAG 01/ STROMVERSORGUNG
1,000 psch 50.000,00

 
Summe 2.7. - 2200- ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG 50.000,00

 
Summe 2. KOSTENGRUPPE 200 - HERRICHTEN .. 260.248,88
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3. KOSTENGRUPPE 300 - BAUWERK/ BAUKONSTRUKTION

3.1. - 3020- ERDARBEITEN

3.1.10. ABBRUCH  ASPHALTDECKSCHICHT/ Z 0
Asphaltdeckschicht, nicht schadstoffbelastet, einschneiden und
einschl. Unterbau streifenförmig abbrechen, anfallenden Bauschutt
laden, abfahren und entsorgen, einschl. Deponiegebühren.
Leistung einschl. exakter Schneidearbeit des Belages.

Belagstärke: bis 15 cm
Abbruchmaterial nicht teerhaltig, Z 0

15,000 qm 16,20 243,00

3.1.20. ABBRUCH  ASPHALTDECKSCHICHT AUF GRANITPFLASTER
wir vor beschrieben, jedoch
Asphaltbelag auf Grantipflaster aufgebracht

Belagstärke: bis 35 cm
Abbruchmaterial nicht teerhaltig, Z 0

50,000 qm 16,20 810,00

3.1.30. ABBRUCH  ASPHALTDECKSCHICHT/ Z 1.1
wie vor beschrieben, jedoch
Asphaltbelag auf Grantipflaster aufgebracht

Abbruchmaterial schadstoffbelastet, Z 1.1
10,000 cbm 107,50 1.075,00

3.1.40. AUSBAUEN UND ENTSORGEN DER TRAGSCHICHT
Schottertragschicht unter Asphaltbelag ausbauen, 
zur Beprobung zwischenlagern,
laden und abtransportieren.
Entsorgung entsprechend der Vorschriften für Bauschutt und
Abfallbeseitigung, siehe gesonderte Positionen.

Schichtdicke:  bis 40 cm
30,000 cbm 40,80 1.224,00

3.1.50. AUSHUB ARCHÄOLOGISCHES FELD
archäologische Grabungsarbeiten in 2. Ausführungsabschnitten
wird von Archäologen ausgeführt

Material gewachsener Boden 
und Boden-Bauschutt-Gemisch

Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe,gesamt: bis ca. 2,50 bis 3,00 m
 

100,000 cbm 175,00 17.500,00
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3.1.60. ABSETZMULDE/ ERDAUSHUB/ARCHÄOLOGIE
Absetzmulde für Erdaushub archäologische Ausgrabung
aufstellen und je 2 St. vorhalten. Nach der Befüllung und
Beprobung werden die Mulden vom AN entsorgt und die 2
anderen Mulden aufgestellt.
Entsorgung entsprechend der Vorschriften für Bauschutt und
Abfallbeseitigung, siehe gesonderte Positionen.

Volumen: 10 cbm
Vorhaltezeit: 4 Wochen

4,000 St 87,50 350,00

3.1.70. HAUFBILDUNG/ BEPROBUNG ARCH/AUSHUBMATERIAL
In Absprache mit dem Bodengutachter kann auf eine klassische
Haufbildung verzichtet werden. Das durch die Archäologen
ausgehobene Material soll während der Beprobungsdauer in
einer Mulde zwischengelagert. 

Die Mulde ist sturmfest mit reissfester PE-Folie abzudecken
abzudecken.
Der EP bezieht sich nur auf die surmfeste Abdeckung.

50,000 St 89,40 4.470,00

3.1.80. ENTSORGUNG/ FREMDAUSHUB/ Z 0
der von den Archäologen ausgehoben und in den vor
beschriebenen Mulden zwischenhgelagerte Erdaushub ist 
zu laden, abzutransportieren und zu entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebühren.
Im gleichen Arbeitsgang ist/ sind eine/zwei leere Mulden zu
liefern und zur Befüllung aufzustellen.
Entsorgung entsprechend der Vorschriften für Bauschutt und
Abfallbeseitigung.

Aushubmaterial: nicht schadstoffbelastet, Z 0
70,000 cbm 64,30 4.501,00

3.1.90. ENTSORGUNG/ FREMDAUSHUB/ Z 1.1
wie vor beschrieben, jedoch

Aushubmaterial: schadstoffbelastet, Z 1.1
10,000 cbm 74,00 740,00

3.1.100. ENTSORGUNG/ FREMDAUSHUB/ Z 1.2
wie vor beschrieben, jedoch

Aushubmaterial: schadstoffbelastet, Z 1.2
10,000 cbm 74,00 740,00
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3.1.110. ENTSORGUNG/ FREMDAUSHUB/  DK 0
wie vor beschrieben, jedoch

Aushubmaterial: schadstoffbelastet, DK 0
10,000 cbm 74,00 740,00

3.1.120. WIEDERVERFÜLLEN DER AUSHUBGRUBE
nach Beendigung des  ersten .archäologischen
Grabungsabschnittes
Liefern,und verfüllen der Baugrube mit verdichtenen
Recyclingbeton,
Fachgerechtes Einbringen und Verdichten  in Lagen.
Gelände fast eben

Körnung: 0/45 mm
Schichtdicke: ca. 1,25 m
Verdichtung: 95% Proctordichte

55,000 cbm 46,60 2.563,00

3.1.130. AUSHUB DER BAUGRUBE, EINSCHL. ENTSORGUNG

-Boden lösen, fördern und aufladen abtransportieren und 
 entsorgen
-profilgerechter Erdaushub der Baugrube als schichtweiser
 Maschinenaushub 
-einschl. dem sauberen Abstechen der Ränder und dem Nacharbeiten
 der Ecken mit Hand 
-einschl. dem Herstellen eines profilgerechten Planums der
 Baustellengrube

Material gewachsener Boden 
und Boden-Bauschutt-Gemisch

Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe,gesamt: bis 5,5 m
Aushubmaterial: nicht schadstoffbelastet, Z 0
 

75,000 m³ 81,30 6.097,50

3.1.140. AUSHUB DER BAUGRUBE/ ZWISCHENLAGERN
-Boden lösen, fördern und zwischenlagern

Lagerflächenentfernung: bis 100 m
20,000 cbm 52,20 1.044,00

3.1.150. ENTSORGUNG/ FREMDAUSHUB/ Z 1.2
wie vor beschrieben, jedoch

Aushubmaterial: schadstoffbelastet, Z 1.2
20,000 cbm 74,00 1.480,00
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3.1.160. FREILEGEN BESTANDSWÄNDE
Erschwerniszulage zu den Grundpostionen, Aushub der
Baugrube und Fundamente, für teilweise in Handaushub
auszuführende Freilegung der vorhandenen Untergeschoss-
außenwände und der BPW.
Abgerechnet wird nach freigelegter "Ansichtsfläche".

25,000 qm 25,60 640,00

3.1.170. HANDAUSHUB/ BKL 3-5
gültig für alle Erdaushubarbeiten innerhalb des Gebäudes
nur nach Genehmigung durch die Bauleitung

Bodenklasse: 3-5

3,000 m³ 175,00 525,00

3.1.180. BODENHINDERNISSE
Hindernisse im Boden, aus Mauerwerk, einzelnen Steinen oder
Fundamentresten aus Beton, beseitigen, seitlich lagern,
aufnehmen, laden, abfahren und entsorgen.
 

5,000 cbm 180,00 900,00

3.1.190. SCHLITZGRABEN/ SUCHGRABEN
Boden für Suchgraben ausheben,
Zur Freilegung von Kabel und Rohrleitungen, einschl Verbau,
Handaushub ist einzukalkulieren,
Aushub seitlich lagern, wieder verfüllen und verdichten,
einschl. Laden und Abfuhr überschüssigen Bodens

Aushubtiefe: bis 1,75 m
Sohlenbreite: 0,80 m

5,000 m 55,40 277,00

3.1.200. SICHERN VON KABEL/ LEITUNGEN

Kabelbündel aus Elektrokabeln und/ oder
Entwässerungsleitungen aus Steinzeugrohren sichern und
spannungsfrei unterstützen.

Durchmesser: bis 500 mm
Einzellängen: über  5,00 m bis 10,00 ,
Höhelage der Kabe-l/
Leitungensachsen: bis 1,25 m u. OK Gelände

15,000 m 21,50 322,50

3.1.210. PLANUM DER BAUGRUBE
Nach erfolgter denkmalpflegerischer Bodenuntersuchung ist das
Planum für Bodenplatte herzustellen,
einschl. Verdichtung der Gründungssohle. 

200,000 qm 4,80 960,00
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3.1.220. LASTPLATTENDRUCKVERSUCH

Lastplattendruckversuch zum Nachweis der geforderten
Verdichtung des Untergrundes.
Durchführung und Auswertung sowie Gerätestellung erfolgt durch
ein neutrales Prüflabor nach Wahl des Auftragnehmers.

Abrechnung je Versuch, einschl. aller Geräte, Honorare und
Nebenkosten

3,000 St 255,00 765,00

3.1.230. AUSHUB PUMPENSUMPF
Aushub von Material der Bodenklasse 3-5  zur Herstellung
eines  Aufzugsunterfahrtschachtes als Handaushub.
Die Aushubarbeiten finden im Untergeschoss des bestehenden
Keller statt. Alle aus diesem Umstand entstehenden
Erschwernisse sind mit dem EP abgegolten

Aushubtiefe:  bis 2,00 m
5,000 cbm 935,00 4.675,00

3.1.240.
0,000 0,00 0,00

3.1.250. NATURSTEINPFLASTERBELAG ABBRECHEN
Naursteinflasterbelag im Dickmörtelbett verlegt abbrechen und
entsorgen

17,000 qm 29,30 498,10

3.1.260. AUSBAUEN UND ENTSORGEN DER TRAGSCHICHT
wie vor beschrieben

Schichtdicke:  bis 40 cm
7,000 cbm 40,80 285,60

3.1.270. AUSHUB AUSSENTREPPE/ OST
Recycling-Schottertragschicht
d= ca. 75 cm

17,000 cbm 53,40 907,80

3.1.280. VERFÜLLEN DER ARBEITSRÄUME AUSSENTREPPEE/ OST
Wiederverfüllen der Arbeitsräume mit tragfähigem Auffüllmaterial
fachgerecht in Lagen auffüllen und verdichten

Auffüllhöhe: bis 50 cm unter geplanter GOK
Material: Recycling-Schotter
Verdichtungsgrad: mind. 100%

10,000 cbm 48,40 484,00
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3.1.290.
0,000 0,00 0,00

3.1.300. AUSHUB ROHRGRABEN BLK-3-5/t=1,75 m

Aushub außerhalb des Gebäudes
Aushub für Rohrgräben der Abwasserleitungen und
Hausanschlussleitungen, Reinigungsschächte, usw..
Profilgerecht lösen und laden und entsorgen
 
Material gewachsener Boden 
Grabensohlebreite bis 80cm
Bodenklasse: 3-5
Proctordichte: 97%
Aushubtiefe: bis 1,25 m
 

135,000 m³ 56,40 7.614,00

3.1.310. AUSHUB ROHRGRABEN BLK-3-5/t=bis 3,50 m

wie vor beschrieben, jedoch 
 
einschl. Verbau 

Aushubtiefe: bis 3,50 m
 

20,000 m³ 69,40 1.388,00

3.1.320. SCHACHTAUSHUB BIS 3,50 m
Aushub und Wiederverfüllen von Schachtgruben,
Aushub seitlich lagern, nach dem Versetzen des Schachtes 
die Baugrube mit Lagermaterial wiederverfüllen und  
Leistung einschl. Verbau, zusätzlicher Vertiefungen und
Planieren der Grabensohle.
überschüssiges Aushubmaterial laden, abfahren und entsorgen,
einschl. Deponiegebühren.

20,000 cbm 69,40 1.388,00

3.1.330. BETTUNG DER ROHRE IM SANDBETT
Sohle der Rohrgräben profilgerecht füllen. 
Einbettung der verlegten Rohrleitungen mit Liefermaterial,
einschl. Verdichten

35,000 cbm 60,50 2.117,50

3.1.340. VERFÜLLEN DER ROHRGRÄBEN/ SCHOTTER
Wiederverfüllen der Rohrgräben mit tragfähigem Auffüllmaterial,
fachgerecht in Lagen auffüllen und verdichten
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Auffüllhöhe: bis 50 cm unter geplanter GOK
Material: Recycling-Schotter
Verdichtungsgrad: mind. 100%

60,000 m³ 46,60 2.796,00

3.1.350. VERFÜLLEN DER ROHRGRÄBEN/ RECYCLING-KIES
Wiederverfüllen der Rohrgräben mit tragfähigen Auffüllmaterial,
fachgerecht in Lagen auffüllen und verdichten

Auffüllhöhe: bis 50 cm unter geplanter GOK
Material: Recycling-Kies
Verdichtungsgrad: mind. 100%

40,000 cbm 58,30 2.332,00

3.1.360. WIEDERVERFÜLLEN MIT MAGERBETON

Geologisch bedingter Mehraushub unter Fundamenten
ist mit Magerbeton aufzufüllen

2,000 m³ 226,50 453,00

3.1.370. ENTSORGUNG AUSHUBMATERIAL/ Z0
Überschüssiges Aushubmaterial laden, abfahren und entsorgen,
einschl. Deponiegebühren.

Aushubmaterial: nicht schadstoffbelastet, Z0
110,000 cbm 64,30 7.073,00

3.1.380. ENTSORGUNG AUSHUBMATERIAL/ Z1.2
wie vor beschrieben, jedoch

Aushubmaterial: schadstoffbelastet, Z1.2
20,000 cbm 74,00 1.480,00

3.1.390. GEOTEXTILVLIES

Unterhalb dee Schottertragschicht ist ein reissfestes Geotextil-Vlies
vollflächig, Stösse überlappend, einzubauen.
Die Eignung des Vlieses ist in Abhängigkeit zu der Korngröße-
zusammenstellung der kapillarbrechenden Schicht durch den
AN eigenverantwortlich festzulegen.

Abgerechnet werden nur die abgedeckte Flächen

Robustheitsklasse: GRK3
Gewicht: mind. 250 g/qm

100,000 m² 4,00 400,00

3.1.400. KAPILLARBRECHENDE FILTERSCHICHT

aus Schotter-Splitt-Gemisch liefern und fachgerecht lagenweise 
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in max. 30 cm Schichtdicke einbringen und verdichten.
Oberfläche eben abgewalzt

Einbaudicke: 25 cm
Kies 4/32 ODER
Schotter-Splitt-Gemisch 4/45 oder 5/56
Proctordichte: 103%

Die Abrechung erfolgt auf Nachweis. Die Lieferscheine sind
täglich der Bauleitung zu übergeben.

10,000 cbm 58,30 583,00

3.1.410. ARBEITRAUMVERFÜLLUNG/ AUSHUBMATERIAL
Wiederverfüllen der Arbeitsräume mit tragfähigen Auffüllmaterial
fachgerecht in Lagen auffüllen und verdichten

Auffüllhöhe: bis 50 cm unter geplanter GOK
Material: Recycling-Schotter
Verdichtungsgrad: mind. 100%
Einbauhöhe. bis ca. 7,50 m
Verdichtungsgrad: mind.   100%

Die Abrechung erfolgt auf Nachweis. Die Lieferscheine sind
täglich der Bauleitung zu übergeben.

30,000 m³ 46,60 1.398,00

3.1.420. LEERROHRE
 

50,000 m 30,70 1.535,00

3.1.430.
0,000 0,00 0,00

3.1.440. AUSHUB FUNDAMENTE IN ACHSE 8-10
Aushubmaterial für Streifenfundamente maschinell lösen,
laden, abtransportieren  und entsorgen, einschl.
Deponiegebühren.

Einschl.der Herstellung eines einwandfreien Planums
und dem Nachstechen der Ränder.

Mengenermittlung: nach Fundamentquerschnitt
Material gewachsener Boden 
Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe,gesamt: bis 1,25 m  

3,000 cbm 66,80 200,40

3.1.450. AUSHUB AUFZUGSUNTERFAHRT
Aushubmaterial für Aufzugsunterfahrt maschinell lösen, laden,
abtransportieren  und entsorgen, einschl. Deponiegebühren.
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Einschl.der Herstellung eines einwandfreien Planums
und dem Nachstechen der Ränder.

Mengenermittlung: nach Fundamentquerschnitt
Material gewachsener Boden 
Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe,gesamt: bis 1,75 m  

17,000 cbm 66,80 1.135,60
 
Summe 3.1. - 3020- ERDARBEITEN 86.711,00
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3.2. - 3021- BAUSTELLENEINRICHTUNG

3.2.10. BAUSTELLENEINRICHTUNG/ ANTRANSPORT UND AUFBAU
Antransport und Aufbau der gesamten Baustelleneinrichtung. 
Aufbau nach dem zur Genehmigung durch die Bauleitung vor-
zulegenden und freigegebenen Baustelleneinrichtungsplan.
Die gesamte Baustelleneinrichtung hat so zu erfolgen, dass
sie dem zu erwartenden Leistungsumfang entspricht und ohne
Umgruppierung stets ein einwandfreien Arbeitsablauf
gewährleistet.

Zur Baustelleneinrichtung gehören:

Alle zur Durchführung der vertraglichen Leistung erforderli-
chen Maschinen, Beförderungsanlagen, Gerüste, Geräte und
Werkzeuge, Tagesunterkünfte, Bauhütten, Lagerschuppen,
Silos, 2 chemische Baustellentoiletten, einschl. einmal wö-
chentlicher Leerung und Reinigung, sowie das Versetzen in-
nerhalb der Baustelle nach Bedarf. Absperren der Baustelle,
vorschriftsmäßige Beleuchtung derselben sowie der Verkehrs-
wege und Arbeitsstellen. Mit einzurechnen ist sind die vor-
schriftsmäßigen Sicherungen des Verkehrs (StVO), alle Ab-
stimmungen mit den Behörden.

Zu Baustelleneinrichtung gehört kein Kran, bzw. er ist in einer 
separaten Position erfasst.

Annahme: 5% der Auftragssumme
 

1,000 psch 0,00

3.2.20. BAUSTELLENEINRICHTUNG/ VORHALTEN
Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung, einschl. Kran,
für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit

Annahme: 4% von Pos.3.2.10
60,000 Wo 0,00 0,00

3.2.30. BAUSTELLENEINRICHTUNG/ VORHALTEN
Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung, einschl. Kran,
über die Dauer der Vertraglich vereinbarten Bauzeit

10,000 Wo 246,40 2.464,00

3.2.40. BAUSTELLENEINRICHTUNG/ ABBAU UND ABTRANSPORT
der gesamten in Pos.1.3.10 beschriebenen Baustelleneinrichtung

Annahme: ca. 18% von Pos. 3.2.10
1,000 psch 1.316,00
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3.2.50. VORHALTEN VON  2 BAUSTELLEN WCs
für Nachunternehmer über die Rohbauzeit hinaus bis zum Ende
der Gesamtbauzeit, einschl. einmal wöchentlicher Leerung und
Reinigung, sowie des Versetzens innerhalb der Baustelle nach
Bedarf

130,000 Wo 47,25 6.142,50

3.2.60. KRAN
Antransport, Aufbauen, sowie Abbauen und Abtransport
eines Krans, der für alle auf der Baustelle anfallenden
Arbeiten, auch die der Nachunternehmer, geeignet ist.

Zu Baustelleneinrichtung gehört kein Kran.
Der Kran  ist für alle auf der Baustelle anfallenden Arbeiten,
auch die der Nachunternehmer, zu stellen.
Die Nutzung des Kranes durch Nachunternehmer ist mit
dieser Position abgegolten.
Die Leistungsfähigkeit des Krans ist mit den
Nachfolgegewerken abzustimmen. Bei der Auswahl des Kran-
standortes ist auf die vorhandene Bebauung, die zu
schützenden Bäume sowie die zu erwartende Bebauung des
Grundstücks zu achten.

1,000 psch 6.000,00

3.2.70. VORHALTEN KRAN
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der vertraglich
vereinbarten Bauzeit für die Erbringung der eigenen Leistung
sowie für die Erbringung von Fremdleistungen ohne
Personalkosten

40,000 Wo 250,00 10.000,00

3.2.80. BAULEITERBÜRO
Auf- und Abbau, sowie An- und Abtransport eines
abschließbaren, wärmegedämmten, Bauleiterbüros mit ca.25qm
Grundflächen.

Einrichtung bestehend aus:
-  Besprechungstischen und Stühle für ca 16 Personen 
- Pinnwände aus Weichfaserplatten, weiß gestrichen,
- Wasser-, Strom- und Telefonanschluss
- 1 Wasch- oder Spülbecken
- einer den Anforderungen gerecht werdenden Elektro- oder 
  Gasheizung

Für das Bauleiterbüro sind dem Auftraggeber 6 Stck. Schlüssel
auzuhändigen.

1,000 psch 3.580,00
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3.2.90. VORHALTEN EINES BAULEITERBÜRO
über die gesamte Bauzeit 
einschl. einer einmal wöchentlichen Reinigung,
Abbrechung des Strom- und Wasserkosten auf Nachweis

130,000 Mon 190,40 24.752,00

3.2.100. ABDECKEN DER MAX-EYTH-STRASSE
mit Vlies

120,000 qm 2,10 252,00

3.2.110. ABDECKEN DER BAUSTELLENFLÄCHEN
mit Vlies,  im Bereich der Baustellenzufahrt

170,000 qm 2,10 357,00

3.2.120. SCHUTZSCHICHT BAUSTELLENFLÄCHEN
liefern und einbauen einer Schutzschicht aus 30 cm starker
Recycling-Schotterschicht im Bereich der Baustellenzufahrt 

50,000 cbm 30,00 1.500,00

3.2.130. SCHUTZSCHICHT AUSBAUEN
und fachgerecht entsorgen, einschl. vor beschriebenem Vlies
nach Beendigung der Arbeiten

35,000 cbm 34,70 1.214,50

3.2.140. SCHUTZ DER BORDSTEINE/ BAUSTELLENZUFAHRT
einbauen und wieder entfernen eines Betonkeils zum Schutz der
Bordsteinkante im Baustellenzufahrtsbereich

10,000 m 17,80 178,00

3.2.150. BAUSTELLENZUFAHRT WIEDERHERRICHTEN
Herstellen der Baustellenzufahrt nach Fertigstellung der
gesamten Baumaßnahme.
Bereich außerhalb des Widerholdplatzes

Erneuerung des Asphatbelages
60,000 qm 16,30 978,00

3.2.160. GESCHLOSSENER BAUZAUN
Auf- und Abbau, sowie An- und Abtransport eines geschlossenen
Bauzaunes bestehend aus:

- vollfächiger Bekleidung des Bauzaunes mit Seekieferplatten, 
  die Platten sind dicht zu stoßen
- einschl. dem Abkleben der Stöße von hinten mit geeigneter
  Klebefolie
- einschl. geeigneter Kippsicherung
- einschl. der erforderlichen Fundamente und deren Beseitigung 
- einschl.der erforderlichen Beschilderung

Höhe: 2,00 m
100,000 lfm 19,80 1.980,00
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3.2.170. VORHALTEN DES BAUZAUNES
sowie Unterhalten des Bauzaunes bis zur Fertigstellung des
Gebäudes  und der Außenanlagen,

EP bezieht sich auf 1 m/ Wo.
Es wir von insgesamt 130 Wochen angesetzt.

13.000,000 Mon 0,90 11.700,00

3.2.180. SICHTFENSTER
Herstellen von 2 Sichtfenstern in den geschlossenen Bauzaun.
Die Öffnungen sind entweder mit Plexiglas oder mit eine
feinmaschigen Gitter/ Maschendraht zu schließen.

Einzelflächen: bis ca. 2,00 qm
2,000 St 65,00 130,00

3.2.190. UMSETZEN DES BAUZAUNES
nach Aufforderung durch die Bauleitung

50,000 lfm 11,20 560,00

3.2.200. GITTERZAUN
Bauzaun wie vor beschrieben, jedoch

Ausführung als Gitterzaun
100,000 m 12,40 1.240,00

3.2.210. VORHALTEN DES BAUZAUNES
sowie Unterhalten des Bauzaunes bis zur Fertigstellung des
Gebäudes  und der Außenanlagen,

EP bezieht sich auf 1 m/ Wo.
Es wir von insgesamt 130 Wochen angesetzt.

1.300,000 m 0,60 780,00

3.2.220. BAUZAUNTOR
als Zulage zur Grundposition, Pos.1.3.90,
Auf- und Abbau, sowie An- und Abtransport eines abschließbaren
Tores, 2-flügelig,
Einbau in den oben beschriebenen Bauzaun.
einschl. des Vorhalten über die gesamte Bauzeit hinaus,
einschl. 6 Schlüssel

lichtes Durchgangsmaß: 3,00 m
1,000 Stck 218,80 218,80

3.2.230. VORHALTEN DES BAUZAUNTORES
über die Gesamtbauzeit, einschl. dem Unterhalten diesen bis zur
Fertigstellung des Gebäudes  und der Außenanlagen,

130,000 Wo 3,50 455,00
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3.2.240. TAGWASSERSPERRE
50,000 m 19,40 970,00

3.2.250. BAUWASSERANSCHLUSS
Bauwasseranschluss mit 3 Zapfstellen herstellen und für die
gesamte Bauzeit vorhalten, für die Verwendung von Dritten,
einschl. Beantragung bei zuständigen Versorgungsunternehmen.
Abbau auf Anweisung durch die Bauleitung. Die
Verbrauchsabrechnung erfolgt durch den AG, ein Zwischenzähler
ist zu installieren.

1,000 psch 635,00

3.2.260. BAUWASSERANSCHLUSS VORHALTEN
Vorhalten des Bauwasseranschlusses über den vertraglich
vereinbarten Zeitraum hinaus.

130,000 Wo 22,90 2.977,00

3.2.270. BAUSTROM-HAUPTVERTEILER
in KG 400 enthalten

1,000 Stck 0,00 0,00

3.2.280. BAUSTROM-HAUPTVERTEILER VORHALTEN
Vorhalten des Baustrom- Hauptverteiler über die gesamte
Bauzeit

130,000 Wo 22,90 2.977,00

3.2.290. BAUSTROM - VERTEILERSCHRANK
in KG 400 enthalten

1,000 Stck 0,00 0,00

3.2.300. BAUSTROM - VERTEILERSCHRANK VORHALTEN
Vorhalten des Baustrom- Verteilerschränke über die gesamte
Bauzeit

130,000 Wo 22,90 2.977,00

3.2.310. BAUSTROM- STECKDOSENVERTEILER
in KG 400 enthalten

1,000 psch 0,00

3.2.320. BAUSTROM- STECKDOSENVERTEILER VORHALTEN
Vorhalten des Baustrom- Steckdosenverteiler über die
gesamte Bauzeit

130,000 Wo 11,00 1.430,00

3.2.330. BAUBELEUCHTUNGLEITUNGEN INNEN
in KG 400 enthalten

1,000 psch 0,00

3.2.340. BAUBELEUCHTUNGLEITUNGEN INNEN VORHALTEN
Vorhalten des Baustrom- und Baubeleuchtungssleitungen über
die gesamte Bauzeit

130,000 Wo 35,00 4.550,00
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3.2.350. BAUBELEUCHTUNGLEITUNGEN AUSSEN
in KG 400 enthalten

1,000 psch 0,00

3.2.360. BAUBELEUCHTUNGLEITUNGEN AUSSEN VORHALTEN
wie vor beschrieben

130,000 Wo 5,00 650,00

3.2.370. BAUTREPPE/ UG - 2.DG
Herstellen, vorhalten und wieder abbauen und fachgerecht
entsorgen einer 2-läufigen Treppenanlage mit Podesten und
Umwehrungen über alle Geschosse, vom UG bis ins 2.DG,
Holzkonstruktion, einschl. alle erforderlichen Umwehrungen

Geschosshöhen: unterschiedlich von ca. 3,00 bis 4,50 m
Treppenbreite: 90 cm

6,000 St 810,00 4.860,00

3.2.380. VERKEHRSSICHERUNG
Verkehrzeichen aller Art mit festen Pfählen aufgestellt, 
beseitigen und vorhalten für die gesamte Bauzeit 

1,000 psch 840,00

3.2.390. ABSTURZSICHERUNG
Seitenschutz gem. BGI 807, einschl. Vorhaltung und Rückbau,
montieren an freigelgeten Deckenkanten 

75,000 m 19,90 1.492,50

3.2.400. ABDECKEN VON DD bis 50 x 50 cm
mit begehbarem Material, nach Wahl des AN
Die Abdeckung ist gegen Verrutschen zu sichern.

Größe: von 15 x 15 cm  bis 50 x 50 cm
20,000 St 22,70 454,00

3.2.410. ABDECKEN VON DD ab 50 x 50 cm
wie vor beschrieben, jedoch

DD größer 50 x 50 cm sowie Treppenlauf Treppe UG/ Platz
einschl. einer tragfähigen Unterkonstruktion nach Wahl des AN
Die Abdeckung ist gegen Verrutschen zu sichern.

10,000 St 39,70 397,00

3.2.420. MÜLLCONTAINER, GEMISCHTER BAUSCHUTT
Bauschuttcontainer für gemischten Bauschutt mit verschließbaren
Deckel aufstellen, vorhalten und abfahren, entsprechend der
Vorschriften der Bauschutt- und Abfallbeseitigung. 
Die Abrechung der Entsorgung erfolgt auf Nachweis,

Fassungsvermögen: 7,0 cbm
2,000 Stck 712,00 1.424,00
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3.2.430. MÜLLCONTAINER, HOLZABFÄLLE

wie vor beschreiben, jedoch

für Holzabfälle
5,000 St 405,00 2.025,00

3.2.440. MÜLLCONTAINER, SORTIERTER  BAUSCHUTT
wie vor beschrieben, jedoch

für sortierten Bauschutt
5,000 St 405,00 2.025,00

3.2.450. DEPONIEGEBÜHREN, HOLZABFÄLLE
35,000 cbm 90,00 3.150,00

3.2.460. DEPONIEGEBÜHREN, SORTIERTEN BAUSCHUTT
35,000 cbm 75,00 2.625,00

3.2.470. DEPONIEGEBÜHREN, GEMISCHTER BAUSCHUTT
Bauschutt nicht schadstoffbelastet
4 Container: Stein, Beton- Bauschutt
4 Container: Holz- Bauschutt
4 Container: gemischter Bauschutt

insgesamt ca. 84 cbm Bauschutt
14,000 cbm 122,50 1.715,00

3.2.480. SCHNURGERÜSTE
Auf- und Abbauen der für die Durchführung der
Bauarbeiten an Treppenhaus und Außenanlagen
erforderlichen Schnurgerüste einschl. deren
Unterhaltung für die Dauer der Arbeiten. Das
Einschneiden des Schnurgerüstes ist rechtzeitig
vom Auftragnehmer bei der Bauleitung zu
veranlassen.

1,000 psch 3.490,00

3.2.490. METERRISSE
Einmessen und montieren von Meterrissen,
die Meterrisse sind mit Metallplatten/ Bolzen zu vermarken

12,000 Stck 57,60 691,20

3.2.500. BAUTÜREN
Stahltüre, einflügelig
behelfmäßig einbauen, vorhalten und wieder ausbauen
stabile Ausführung, abschließbar.

Größe: bis 1,01 x 2,00 m
4,000 Stck 250,00 1.000,00
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3.2.510. BAUTÜRE/ AUSSEN
Baustellentüre Westfassade, 2-flügelig, 3-teilig mit
geschlossenem Oberteil

Größe: ca. 2,55 x 3,10 m
1,000 St 600,00 600,00

3.2.520. VORHALTEN BAUTÜREN
Abrechnung: 4 St. x 50 Wo.

200,000 Wo 5,00 1.000,00

3.2.530. BAUSCHILD
 Bauschild bestehend aus:
-stabilem Fundament
-Unterkonstruktion geeignet für Bauschild-Montage ca. 2,00 m
über OK Gelände, sturmsicher befestigt, Oberfläche beschichtet
-Beschriftung Bauschild
-grafische Darstellung

Größe: ca.300 x 260 cm
1,000 psch 7.375,00

3.2.550. ZULAGE/ MEHRLÄNGE
Zulage zur Vorposition für Mehrlänge der Förderhöhe

Mehrlänge pro 30 cm
3,000 St 187,50 562,50

3.2.560. ERSCHWERNISZULAGE/ SCHRÄGAUFZUG
Erschwerniszulage für die Grundposition "Schrägaufzug"  für
Aufbau des Schrägaufzuges in mehreren Arbeitsgängen.
Es wird angenommen, dass der Aufzug mehrmals an die
Baugrubentiefe angepasst werden muss.

Abrechnungsmodus: Umbaumaßnahme = 1 St.
10,000 St 750,00 7.500,00

3.2.570. VORHALTEN  SCHRÄGAUFZUG
Vorhalten sowie Unterhalten des vor beschriebenen
Schrägaufzuges bis zur Fertigstellung der ausgeschriebenen
Leistungen 

2,000 Wo 125,00 250,00

3.2.580. BAUTREPPE/ BAUGRUBE ARCHÄOLOGIE
Baustellentreppe, 1-läufig, Metallkonstruktion nach Wahl des AN,
mit beidseitger Umwehrung 

Breite: mind. 60 cm i.Li.
Höhendifferenz: 3,00 m
Vorhaltezeit: 16 Wochen

1,000 St 440,00 440,00
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3.2.590. ZULAGE/ MEHRLÄNGE
Zulage zur Vorposition für Mehrlänge der Baustellentreppe

Mehrlänge pro 30 cm
3,000 St 62,50 187,50

3.2.600. ERSCHWERNISZULAGE/ BAUSTELLENTREPPE
analog dem Schrägaufzug muss auch die Baustellentreppe 
mehrmals an die Baugrubentiefe angepasst werden.Es wird
angenommen, dass die Treppe mehrmals an die Baugrubentiefe
angepasst werden muss.

Eine ausziehbare Konstruktion wäre sinnvoll.

Abrechnungsmodus: Umbaumaßnhme = 1 St.
10,000 St 150,00 1.500,00

3.2.610. VORHALTEN  BAUTREPPE
Vorhalten sowie Unterhalten der vor beschriebenen Bautreppe
bis zur Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistungen 

10,000 Wo 62,50 625,00

3.2.620.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.2. - 3021- BAUSTELLENEINRICHTUNG 139.192,50
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3.3. - 3022 - ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN

3.3.10. ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN
in KG 400 enthalten

1,000 psch 0,00

3.3.20. ENTWÄSSERUNGLEITUNG RW/ DN 100
Abwasserkanal, Regenwasser aus Steinzeugrohren,
Rohrverbindungen mit Steckmuffen, auf vorhandener Sohle,
einschl. Bettung, 
untere Rohrbettung aus gebrochenenen Stoffen, 
obere Rohrbettung aus Sand

80,000 m 33,90 2.712,00

3.3.30. ZULAGE FÜR BÖGEN
Steinzeug

16,000 St 19,40 310,40

3.3.40. ZULAGE ABZWEIGE
Steinzeug

5,000 St 23,50 117,50

3.3.50.
0,000 0,00 0,00

3.3.60. ABBRUCH  ASPHALTDECKSCHICHT AUF GRANITPFLASTER
wie oben beschrieben

70,000 qm 16,20 1.134,00

3.3.70. AUSBAUEN UND ENTSORGEN DER TRAGSCHICHT
wie oben beschrieben

30,000 cbm 40,80 1.224,00

3.3.80. AUSHUB ROHRGRABEN BLK-3-5/t=bis 3,50 m
und Schacht,

wie oben beschrieben
100,000 cbm 69,40 6.940,00

3.3.90. ABWASSERKANAL, STEINZEUG
einschl. Formstücken

55,000 m 92,00 5.060,00

3.3.100. SCHACHT
MW-Kontroll- und Übergabeschacht aus Betonfertigteilen 
nach DIN 4033

1,000 St 3.000,00 3.000,00
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3.3.110. BETTUNG DER ROHRE IM SANDBETT
20,000 cbm 60,50 1.210,00

3.3.120. VERFÜLLEN DER ROHRGRÄBEN/ SCHOTTER
wie oben beschrieben

80,000 cbm 46,60 3.728,00

3.3.130. NEUE ASPHALTSCHICHT
einschl. Unterbau

70,000 qm 40,00 2.800,00

3.3.140.
0,000 0,00 0,00

3.3.150. STANDROHR AUS GUSS
Standrohre, rund, im Sockebereich einbauen,
Einschl. dem Herstellen des Überganges zur Grundleitung,
mit lösbaren Rohrschellen am Gebäude befestigt,
einschl. Anschluss an Rohrleitungsnetz

4,000 St 75,20 300,80

3.3.160.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.3. - 3022 - ENTWÄSSERUNGSKANALARBE.. 28.536,70
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3.4. - 3023 - ABBRUCH-, ERTÜCHTIGUNGS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN

Vorbereitenden Maßnahmen zum Rückbau von
Bestandsbauteilen oder als Voraussetzug für statische
Ertüchtigung

3.4.10. ABBRUCH INNENTÜREN/ EG- 1.DG
Ausbau und Entsorgung von 1-flügeligen Innentüren, 
einschl. aller Befestigungsmittel, Bänder und Beschläge

Zarge: Stahlumfassungszarge
Türblatt: Volltürblatt, Stahlblech, d= bis 50 mm
Einzelgröße: bis 1,135 x 2,35 m

22,000 St 50,80 1.117,60

3.4.20. ABBRUCH INNENTÜREN, VERGLAST/ EG- 1.DG
Ausbau und Entsorgung von 1-flügeligen, verglasten Innentüren, 
teilweise mit festverglasten Seitenteil oder Oberlicht,
Holzkonstruktion,
einschl. aller Befestigungsmittel, Bänder und Beschläge

Anzahl der Türelemente: 5
Einzelgröße: unterschiedlich,

Abrechnung nach qm
50,000 qm 50,80 2.540,00

3.4.30. WANDFLIESEN
Abbruch und Entsorgung von Wandfliesen, 

Größe:  15 x 15 cm
180,000 qm 19,80 3.564,00

3.4.40. ABBRUCH INNENWÄNDE, Stb-WAND/ UG
Abbruch einer Stahlbetonwand, beidseitig verputzt,
- einschl. aller erforderlichen provisorischer Absützungen
- einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschuttes

Wanddicke, gesamt: ca. 28 cm
 

5,000 cbm 283,00 1.415,00

3.4.50. ABBRUCH INNENWÄNDE, 11,5-er MW/ UG
Abbruch und Entsorgung von 11,5-er Mauerwerkswänden
beidseitig verputzt und mit mehrfacher Farbbeschichtung
im Untergeschoss

Gesamtwanddicke: bis 16 cm
Raumhöhe: bis ca. 4,35 m
 

145,000 qm 34,10 4.944,50
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3.4.60. ABBRUCH INNENWÄNDE, 17,5-er MW/ UG
wie vor beschrieben, jedoch

17,5-er MW- Wand
Gesamtwanddicke: bis 22 cm

12,000 qm 42,70 512,40

3.4.70. ABBRUCH INNENWÄNDE, 24- er MW/UG
 wie vor beschrieben, jedoch

24-er MW- Wand
Gesamtwanddicke: bis 28 cm

8,000 qm 44,70 357,60

3.4.80. ABBRUCH INNENWÄNDE/MONTAGEWÄNDE/ EG bis 3.OG
Stahlprofil-UK, beidseitig 1-lagig beplankt mit Dämmlage,
d= bis 80 mm

Gesamtwanddicke: bis 16 cm
Raumhöhe: bis ca. 4,30 m
 

350,000 qm 23,10 8.085,00

3.4.90. ABBRUCH INNENWÄNDE/ HOLZFACHWERK/ EG bis 3.OG
Holzständerkonstruktion, Hölzer,6/12 cm
beidseitig 1-lagig mit GK-Platten , d= 12,5mm  beplankt 
einschl. Dämmlage, d= bis 80 mm

Gesamtwanddicke: bis 14,5 cm
Raumhöhe: bis ca. 4,30 m

85,000 qm 51,80 4.403,00

3.4.100. ABBRUCH INSTALLATIONSWAND/ UG- 2.OG
Stahlprofil-UK, einseitig 1-lagig beplankt mit Dämmlage,
d= bis 80 mm
 
Gesamtwanddicke: bis 15cm
Raumhöhe: bis ca. 4,20 m

33,000 qm 36,90 1.217,70

3.4.110. WC- TRENNWÄNDE/ UG- 2.OG
Abbruch und Entsorgung von WC-Trennwänden
aus Holzwerkstoff, beidseitig mit Kunsstoff beschichtet,
einschl. 9 WC-Türen, in allen Geschossen

Elementhöhe: 2,00 m
26,000 qm 24,00 624,00

3.4.120. ABBRUCH BODENFLIESEN/ MITTELBETT/ UG
Raum R 0.08, R 0.06 und R 0.01/ UG
Bodenfliesen im Mittelbett, gesamt d = ca 40 mm
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Bodenfliesen: glasierte Steingutfliesen
Fliesengröße: bis 30 x 30 cm

85,000 qm 20,00 1.700,00

3.4.130. ABBRUCH VERBUNDESTRICH/ UG
Verbundestrich als Zementestrich abbrechen und entsorgen+

Estrichdicke: bis 70 mm
85,000 qm 28,00 2.380,00

3.4.140. ABBRUCH BODENFLIESEN/ DÜNNBETT/ ZG
Abbruch und Entsorgung von Bodenfliesen,
auf Estrich geklebt, im EG

Bodenfliesen: glasierte Steingutfliesen
Fliesengröße: bis 30 x 30 cm

20,000 qm 20,00 400,00

3.4.150. ABBRUCH VERBUNDESTRICH/ ZG
Verbundestrich als Zementestrich abbrechen und entsorgen+

Estrichdicke: bis 70 mm
20,000 qm 35,00 700,00

3.4.160. ABBRUCH BODENFLIESEN/ DÜNNBETT/ EG
Abbruch und Entsorgung von Bodenfliesen,
auf Estrich geklebt, im EG

Bodenfliesen: glasierte Steingutfliesen
Fliesengröße: bis 30 x 30 cm

275,000 qm 20,00 5.500,00

3.4.170. ABBRUCH HEIZESTRICH/ EG
Abbruch und Entsorgung von Estrich mit Fußbodenheizung/ EG

Estrichstärke: ca. 80 mm
275,000 qm 51,00 14.025,00

3.4.180. BETONSÄGEARBEITEN/ UNBEWEHRTE BODENPLATTE
im UG
zur Herstellung einer sauberen Abbruchkante 

25,000 m 79,20 1.980,00

3.4.190. ABBRUCH BODENPLATTE/ HEIZUNGSKANAL/ UG
im UG entlang Achse D/ R 0.08
zur Herstellung von Kanälen

Herausbrechen von Streifen aus der unbewehrten Bodenplatte
einschl. Entsorgung
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Streifenbreite: 40 cm
BP-Dicke: ca. 10 cm

0,500 cbm 185,20 92,60

3.4.200. ABBRUCH BODENPLATTE, UNBEWEHRT
im UG/ Treppenhaus Ost, und um Aufzugsschacht herum
Bodenplatte aus Beton, unbewehrt abbrechen und entsorgen  

Dicke: ca. 10 cm
4,000 cbm 179,20 716,80

3.4.210. ABBRUCH STAHLBETONDECKEN
Im Treppenhaus Ost zwischen Achse 9-10/ A-C
Decke ( "Austrittspodeste) über UG-1.OG
entlang der zu erhaltenden Wände mittels Betonsägearbeiten
abtrennen, siehe vorherige Position
einschl aller erforderlichen provisorischer Abstützungen,
einschl. Abstemmen der Deckenplattenreste an den
aufgehenden Bauteilen und Säubern der Anschlussstellen.

Material: Stahlbetondecke
Deckenstärke: bis 22 cm

8,500 cbm 314,40 2.672,40

3.4.220. SÄUBERN DER ANSCHLUSSBEREICHE

nach Abbruch der vor beschriebenen Bodenplatte 
sind die Anschlussbereich Decke/Wände zu säubern

45,000 m 14,30 643,50

3.4.230.
0,000 0,00 0,00

Die bestehenden 3 Kamine sind gemäß den Vorgaben der
Tragwerksplaner nacheinander von aben nach unten
rückzubauen.
Der Durchbruch im Gewölbe ist zu schließen.

3.4.240. ABBRUCH SCHORNSTEIN/ EG- FIRST
Abbruch von gemauerten Schornsteinen, von EG bis übers First,
die Abbrucharbeiten erfolgen von oben nach unten,
die drei Schornsteine werden nacheinander abgebrochen
- einschl. der in den Zügen eingebauten Edelstahlrohre, D = bis 30 cm
aller Reinigungsvorrichtungen, Schornsteinkopf usw.
- einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschuttes
- einschl. aller erforderlichen Sicherungs- und Abstützmßnahmen

Größe, gesamt: ca. 3,20 x 0,90 mm
Gesamthöhe: ca. 22,00 m

11,5-er Mauerwerk, versottet
200,00 qm x 46,00 E/ qm  =                     9.200,00 Euro
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24-er Mauerwerk, Zwischenausmauerung
38,00 qm x 44,70 =   1.698,60 Euro
Abgasrohre, Edelstahl, d= bis 300 mm,
22.00 m x 24,00 Euro/m =      528,00 Euro

 
1,000 psch 11.426,60

3.4.250. ERSCHWERNISZULAGE
für den Abbruch der Schornsteine über dem First

Mit der Zulage sind das Aufstellen eines Gerüstes,
Sonderkonstruktion, sowie der zeitliche Mehraufwand 
abgegolten

Annahme:
Gerüst, Sonderkonstruktion, pauschal    500,00 Euro
2 MA x 6,00 Std. x 62,00 Euro/ Std    744,00 Euro

1,000 psch 1.244,00

3.4.260. HUBSTEIGER
Miete für einen Hubsteiger
Einschl. Anlieferung und Abtransport

1,000 psch 2.500,00

3.4.270. BETONSÄGEARBEITEN/ BODENPLATTE
bewehrte Bodenplatte in Achse 2-3/ C-D, im EG

Vor dem Abbruch des Aufzugsschachtes UG-EG  ist die
Bodenplatte im Bereich des Aufzugsschachtes und der
ehemaligen Kfz-Grube mittels eines Betonsägeschnittes 
sauber zu trennen.
 
Schnitttiefe: bis 25 cm

13,000 m 162,20 2.108,60

3.4.280. ABBRUCH BODENPLATTE EG
Abbruch der Bodenplatte EG aus Stahlbeton im
Anschlussbereich aufzugsschacht/ Gewölbe

einschl. dem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes

Dicke: bis 22 cm
2,000 cbm 241,50 483,00

3.4.290. FREILEGEN DER KONSTRUKTION
Freilegen der Konstruktion Aufzugsschacht, Grube und Gewölbe,
einschl. der Kontrolle der Fugen zwischen den drei Bauteilen.

Annahme: 2 Mann x 3 Std. x 62,00 Std.=    372,00 Euro
zuzgl. Bauschuttentsorgung, pschl.            104,00 Euro

1,000 psch 476,00
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3.4.300. HORIZONTALE AUSSTEIFUNG
Horizontales Versteifen der Öffnung mittels Stahlsprießen
über die volle Gewölbedicke. Die Stahlsprieße werden
einbetoniert:

Einzellängen/ Sprieße:  bis 1,50 m
16,000 St 46,80 748,80

3.4.310. INJEKTIONSANKER
Schließen des DD ehemaliger Aufzugsschacht

Injektionsanker Hilti HIT HV-270 + HIT-V M12, 5.8
mit Unterlegscheiben, Mutter und Kontermutter,
unter 45° Bohren und einbauen

Länge: 60 cm
 

20,000 St 130,00 2.600,00

3.4.320. INJEKTIONSRÖHRCHEN
zum nachträglichen Verpressen der Fuge zwischen Gewölbe und
Aufzugswand sowie zwischen der Aufzugswand und neu
ausbetonierter Verfüllung

20,000 St 38,40 768,00

3.4.330. SCHLIESSEN DER GEWÖLBEÖFFNUNG/ BETON
Ausführung als bewehrter Beton  
Oberfläche oben waagrecht, unten gewölbt

Deckenuntersicht                             sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN 1992-1-1
Deckendicke 25 cm
Raumhöhe: bis 4,5m
Ausführungsort: Gewölbe ü. UG

6,000 cbm 150,00 900,00

3.4.340. SCHLIESSEN DER GEWÖLBEÖFFNUNG/ SCHALUNG
Schalung der Gewölbeöffnung  aus sägerauhen Brettern
 

Oberfläche: sichtbar bleibend 
Bauteilhöhe:                bis 4,30 m 
Ausführungsort:          UG

5,000 qm 75,00 375,00

3.4.350. NEUE BODENPLATTE EG/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte EG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
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Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: EG

2,000 cbm 184,00 368,00

3.4.360. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
nach Angabe des Tragwerkplaners

13,000 m 36,00 468,00

3.4.370.
0,000 0,00 0,00

Nach Fertigstellung der Baugrube ist der Bestands-
Einbringeschacht rückzubauen

3.4.380. AUSBAU EINER STAHLZARGE
in Achse 1/A
Ausbau und Entsorgung einer Stahlzarge

Einzelgröße: bis 1,135 x 2,35 m
1,000 St 24,00 24,00

3.4.390. ABBRUCH EINBRIGESCHACHT/ ACHSE A/1
Abbruch des Schlackeschachtes in Achse A/1 im UG
Nach Abschluss der Erdarbeiten in der Baugrube ist der Schacht,
Schachtabdeckung, Wände, Bodenplatte, Fundierung komplett
abzubrechen und zu entsorgen,

Wände:  20 cm
Bodenplatte + Glattstrich: 30 cm
Schachtaußenmaß: ca. 1,40 x 1,20 m
Gesamthöhe :  ca. 5,00 m

4,000 cbm 283,00 1.132,00

3.4.400.
0,000 0,00 0,00

Vorbereitende Maßnahme für die Vergrößerung der Türöffnung
und Erstellung der Bugrube entlang der Achse 1 und A

3.4.410. UNTERFANGUNG  IN ACHSE 1/ A- B
Unterfangung in Achse 1/A
-in 3  Abschnitten
-einschl.aller erforderlichen Anpassarbeiten
-einschl. Aushub und seine Entsorung

Beton: C25/30
Höhe: ca. 0,70 m
Wanddicke: ca. 2,00 m

5,000 cbm 1.229,20 6.146,00
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Verbreiterung der Bestandtüröffnung/ 2. Rettungsweg

3.4.420. KERNBOHRUNG bis D 250  mm HERSTELLEN
durch die Außenwand aus Bruchstein

Tiefe: bis 2,00 m
Durchmesser: bis 250 mm

2,000 St 380,00 760,00

3.4.430. STAHLTRÄGER HEA 160
Stahlträger HEA 160, Einzellängen von je 2,50 m in die vor
beschriebenen Kernbohrungen einbauen

160,000 kg 6,00 960,00

3.4.440. STAHLTRÄGER EINBETONIEREN
Vergießen der Kernbohrungen mit schwindarmen Pagelmörtel
einschl. beidseitiger Abschalung

Durchmesser: ca. 250 mm
Länge : ca. 2,00cm
 

2,000 St 148,30 296,60

3.4.450. ABSPRIESSEN DER STAHLTRÄGER
Gerüststützen DIN EN 1065, Klasse C40.
l= 2,50 m

4,000 St 40,00 160,00

3.4.460. BESTANDSTURZ SICHERN
der Bestandsturz ist flächig zu unterstützen

1,000 psch 150,00

3.4.470. KERNBOHRUNG bis D 250  mm HERSTELLEN
durch den Bestandsturz aus Stahlbeton

Tiefe: bis 2,00 m
Durchmesser: bis 250 mm

2,000 St 700,00 1.400,00

3.4.480. BESTANDSTURZ RÜCKBAUEN
Abbrechen des Bestandsturzes aus Stahlbeton
einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschuttes

Länge: ca. 1,50
Höhe: ca. 25 cm
Tiefe: ca. 2,00 m

1,000 cbm 380,00 380,00

3.4.490. KERNBOHRUNG bis D 160  mm HERSTELLEN
neue Auflager für Sturzkonstruktion mittels Kernbohrungen
herstellen
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Tiefe: bis 2,00 m
Durchmesser: bis 160 mm

2,000 St 300,00 600,00

3.4.500. NEUER STAHLBETONSTURZ/ BETON
Unterzug aus Stahlbeton, Ortbeton
einschl. Erschwerniszulage

Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC2, XF1, WF, DIN EN 1992-1-1
Dimension: 170 x 200x 18 cm
Raumhöhe: bis 2,50 m
Ausführungsort: UG

1,000 cbm 242,20 242,20

3.4.510. NEUER STAHLBETONSTURZ/ SCHALUNG
Schalung  für Sturz liefern und fachgerecht einbauen.
Schalung aus glatten, nicht saugenden Schalungsplatten, 
nach Vorgabe verlegt, mit regelmäßigen sichtbaren Stößen,

Oberfläche: sichtbar bleibend 
4,000 qm 80,60 322,40

3.4.520. BEWEHRUNGSSTAHL
BS 500 A

300,000 kg 1,40 420,00

3.4.530.
0,000 0,00 0,00

Herstellen einer glatten, ebenen Oberfläche, als "verlorenen
Schalung"

3.4.540. REINIGEN DES UNTERGRUNDES/ AUSSENWAND IN ACHSE 1/ A-B
Reinigen der freigelegten Außenwand im Bereich der neuen Außentreppe,
entfernen loser Bestandteile und hohlliegender Schichten auf der
Wandfläche,  Außenwand aus Bruchstein
 

30,000 qm 4,20 126,00

3.4.550. DRUCKWASSERSTRAHLEN/ REINIGUNG
30,000 qm 22,00 660,00

3.4.560. UNTERGRUNDVERFESTIGUNG
Grundierung zur Untergrundverfestigung von oberflächig
sandigen Flächen

30,000 qm 4,80 144,00

3.4.570. AUSGLEICHSPUTZ
Herstellen eines Ausgleichputzes mit Kalkzementmörtel CS III
als Untergrund für die Flächenabdichtung.
Aufbringen in 2-3 Lagen
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Untergrund: Bruchsteinmauerwerk
Unterputz: Kalkzement-Putzmörtel, CS II
Unterputzdicke: bis 45 mm
Oberputz: Normalputz GP
Druckfestigkeit: CS II
kapillare Wasser-
aufnahme: W1, wasserhemmend
Körnung Oberputz: 1 
Putzstärke: i. M  50 mm

30,000 qm 44,40 1.332,00

3.4.580. MEHRDICKE 5 mm
Mehrdicke für vor beschriebenen Ausgleichputz

Mehrdicke: 5 mm
30,000 qm 5,00 150,00

3.4.590.
0,000 0,00 0,00

3.4.600. ABBRUCH ASCHESCHACHT/ ACHSE B-C/1
Abbruch des Einwurftrichter- Schachtes in Achse B-C/1 im UG

Nach Freilegung des Einwurftrichters ist dieser komplett abzubrechen
und zu entsorgen,
 
Bauteildicken:  20 cm
max.Außenmaß: ca. 2,40 x 1,35 m
Gesamthöhe :  ca. 1,80 m

15,000 cbm 283,00 4.245,00

3.4.610. VERGRÖSSERUNG DER WANDÖFFNUNGEN
der vorhandene Wanddurchbruch ist zu vegrößern,

Annahme: 2 Mann x 6 Std. x 62,00 Std.= 744,00 Euro
zuzgl. Bauschuttentsorgung, pschl.         158,00 Euro

1,000 psch 902,00

3.4.620. WIEDERHERSTELLEN DER DURCHBRUCHSRÄNDER/ BETON
Herstellen eines betonierten Durchbruchrandes
Ausführung als bewehrter Beton  

Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN 1992-1-1
Deckendicke nach Bedarf
Raumhöhe: ca. 3,5m
Ausführungsort: UG

1,000 cbm 272,80 272,80
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3.4.630. WIEDERHERSTELLEN DER DURCHBRUCHSRÄNDER/ SCHALUNG
Schalen der Durchbrucheinfassung
 
Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten, 

Anforderung: sichtbar bleibend
Schalung: glatt
 

4,000 qm 80,80 323,20

3.4.640. LICHTSCHACHT/ BETONFERTIGTEIL
Betonfertigteil- Lichtschacht 2- teilig, ohne Boden liefern und
nach Herstellervorschrift einbauen,
bestehend aus:

- aufstockbare Beton- Lichtschachtelemente, ohne Boden,
  aus mehreren Elemente übereinander 
- Abdeckrost, Gitterrost, feuerverzinkt 30/10, 3-teilig
- Sicherungskette
- Einhängekonsolen, einschl. aller erforderlichen
  Befestigungsmittel
 
li. Innenmaße: 1,45 x 0,90 m
Bauhöhe: 3,50 m

1,000 psch 2.240,00

3.4.650. ZULAGE FÜR RUNDE AUSSCHNITTE
in der Schachtabdeckung/ Gitterroste

Durchmesser: 250 mm und 350 mm
2,000 St 85,00 170,00

3.4.660. HERSTELLEN VON WANDDURCHBRÜCHEN
Herstellen von Wanddurchbrüchen im Bestandsmauerwerk,
beidseitig verputzt.
Eischl. dem Herstellen von sauberen Schnittknten im Putz und
einschl. dem Einbau eines Sturzes

Wanddicke: bis 28 cm
WD-Größe: bis 2500 cm2

4,000 St 96,70 386,80

3.4.670. SCHLIESSEN VON WANDDURCHBRÜCHEN
Wanddurchbruch nach Fertigstellung der Installation mit
Zementmörtel schließen.
Fläche bündig mit Mauerwerk abziehen

WD-Größe: bis 2500 cm2
4,000 St 27,50 110,00
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3.4.680.
0,000 0,00 0,00

3.4.690. PFLANZFLÄCHENEINFASSUNG
Beeteinfassung mittels Betonsteinen einschl. beidseitiger
Rückenstütze, aufnehmen laden und entsorgen

Einfassung: aus Betonwerkstein
Höhe oberirdisch: ca. 10 cm
Größe: 8 x 40 cm

2,000 m 24,00 48,00

3.4.700. ABBRUCH  ASPHALTDECKSCHICHT AUF GRANITPFLASTER
wir vor beschrieben, jedoch
Asphaltbelag auf Grantipflaster aufgebracht

Belagstärke: bis 35 cm
Abbruchmaterial nicht teerhaltig, Z 0

5,000 qm 16,20 81,00

3.4.710. AUSBAUEN UND ENTSORGEN DER TRAGSCHICHT
Schottertragschicht unter Asphaltbelag ausbauen, 
und für späteren Wiedereinbau zwischenlagern.

Schichtdicke: bis 40 cm
Abbruchmaterial Z0

2,000 cbm 30,20 60,40

3.4.720. AUSHUB DER BAUGRUBE/ ZWISCHENLAGERN
Boden lösen, fördern und zwischenlagern

Lagerflächenentfernung: bis 30 m
3,000 cbm 15,00 45,00

3.4.730. WIEDERVERFÜLLEN DES ARBEITSRAUMES/ LAGERMATERIAL
Wiederverfüllen des Arbeitsraumes mit gelagerten
Aushubmaterial, 
von der Lagerstätte fördern, schichtweise einbauen und
verdichten

3,000 cbm 17,40 52,20

3.4.740. WIEDERVERFÜLLEN DES ARBEITSRAUMES/ LIEFERMATERIAL
wie vor beschrieben, jedoch

Verfüllmaterial ist zu liefern

Material: Kies-Schluff-Gemisch
Schichtdicke: bis 50 cm

5,000 cbm 41,90 209,50
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3.4.750. SÄGESCHNITT
Herstellen einer sauberen Schnittkante mittels Sägeschnitt in
abzubrechenden bewehrten Bodenplatten
 

3,000 m 162,20 486,60

3.4.760. ABBRUCH BESTANDSBODENPLATTE
in Achse 1/A-B, Bereich HAS/ Elektro

Einschl. der Entsorgung des anfallenden Bauschuttes/Deckenabbruch.

Deckedicke: ca 22 cm
3,000 qm 241,50 724,50

3.4.770. AUSRÄUMEN VOR ARBEITSRÄUMEN
 

2,000 cbm 61,30 122,60

3.4.780. KERNBOHRUNG bis D 200 mm HERSTELLEN
durch die Aussenwand aus Bruchstein,
als Schrägbohrung
einschl. entsorgen des anfallenden Bauschutts

Durchmesser: bis 200 mm
Wanddicke: ca. 2,30 m

1,000 St 380,00 380,00

3.4.790. SANERUNGSFUTTERROHR
zum nachträglichem Einbau in Bruchstein-Mauerwerk
liefern und einbauen eines Zement-Verbund-Rohr mit Spezial-
beschichtung in die vor beschriebenen Kernbohrung.
Beschichtung beidseitig, mind. 250 mm

Anforderung: gas- und wasserdicht
DN: 110 mm
Wandung: 6 mm
Länge: 250 mm
Fab: Hauff Technik

M aterial: 268,00 Euro
Lohn: 2 MA x 0.5 Std. x 62,00 Euro/ std

1,000 St 264,00 264,00

3.4.800. RINGRAUMDICHTUNG FÜR KABEL
Standard- Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden
Kabeln

Dichtbreite:       40 mm
Pressplatte:       2 mm
alle Metallteile:       aus Edelstahl rostfrei VA2
Gummi:       EPDM
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Werkstoffkombination:       A2/EPDM50
Lastfall:       W1.1-E
Dichtheit:       gas- und wasserdicht, radonsicher
Futterrohr:       DN 110
Anzahl Kabel:       4
Medienrohr:                        8- 30 mm
Fab.:                 Hauff Technik

       HRD100 SG b40 A2/EPDM50

M aterial: 112,00 Euro
Lohn: 1 MA x 0.5 Std. x 62,00 Euro/ std

2,000 St 143,00 286,00

3.4.810. VERFÜTTERUNG DES FUTTERROHRES
der Zwischenraum zwischen Kernbohrung und Futterrohr ist mit
Mörtelschott zu verfüttern.

Ausführung:  beidseitig
Schottdicke: mind. je 200 mm

M aterial: 225 Euro
Lohn: 2 MA x 0.5 Std. x 62,00 Euro/ std

1,000 psch 53,20

3.4.820. WIEDERVERFÜLLEN VON ARBEITSRÄUMEN
nach erfolgten Kernbohrungen mit dem seitlich lagernden
Aushubmaterial die Arbeitsräume wiederverfüllen und
fachgerecht verdichten 

2,000 cbm 43,70 87,40

3.4.830. NEUE BODENPLATTE EG/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte EG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: EG

1,000 qm 184,00 184,00

3.4.840. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß Vorgaben des Tragwrkplaners

3,000 m 36,00 108,00

3.4.850.
0,000 0,00 0,00
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3.4.860. ABBRUCH AUFZUGSANLAGE/ UG- 2.DG
Abbruch der gesamten Aufzugsanlage

1,000 psch 9.400,00

3.4.870. ARBEITSEBENEN IM SCHACHT
zum Abbruch der Überfahrtsdecke

Herstellen einer Arbeitsebene im Aufzugsschacht aus 
Gitterträgern und Belagspritschen

5,000 qm 80,00 400,00

3.4.880. ABBRUCH STAHKONSTRUKTIONTEILE
wie z.B. Stahltreppe, Unterkonstruktion Raumtrennwände
Stahlprofil unterschiedlicher Art und Größe
einschl. Entsorgung

Annahme: 2 MA x 4,00 Std. x 62,00 E/Std.= 496,00 Euro
Entsorgung ca. 100,00 Euro pauschal

1,000 psch 596,00

3.4.890. ABBRUCH AUFZUGSÜBERFAHRT 2.DG/ STB
Abbruch des Aufzugsüberfahrt, Achse 8-9/ B-C im 2.DG
einschl. aller erforderlichen Sicherungs und Abstützungsmaßnahmen.
einschl. dem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes

Wände und Decke aus Stahlbeton, Dicke:  24 cm,

Aufzugsschacht/ Außenmaß: ca. 2,75 x 2,2,1 m
Höhe :  bis 1,50 m

6,000 qm 283,00 1.698,00

3.4.900. ABBRUCH AUFZUGSSCHACHT/ 1.OG- 1.DG/ MW
Abbruch des Aufzugschachtes, Achse 8-9/ B-C vom EG- 1.DG,
einschl. aller erforderlichen Sicherungs und Abstützungsmaßnahmen,
einschl. dem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes

- Aufzugsschacht,aus Mauerwerk, Wanddicke: 24 cm,
einseitig verputzt, d= bis 15 mm
-Ringgurte aus Stahlbeton im Bereich der Decken
Querschnitt: 24 x 25 cm

Aufzugsschacht/ Außenmaß: ca. 2,75 x 2,2,1 m
Geschosshöhe RFB/ RFB:  bis 16,00 m

145,000 qm 44,70 6.481,50

3.4.910. BETONSÄGEARBEITEN/ BODENPLATTE
Bodenplatte in Achse 8-9/ B-C, im EG

Vor dem Abbruch des Aufzugsschachtes UG-EG  ist die 
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Bodenplatt mittels eines Betonsägeschnittes sauber zu trennen.
 
Schnitttiefe: bis 25 cm

25,000 m 162,20 4.055,00

3.4.920. ABBRUCH BODENPLATTE EG
Bodenplatte in Achse 8-9/ B-C, im EG

Abbruch der Bodenplatte aus Stahlbeton 

einschl. dem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes

Dicke: bis 22 cm

7,000 cbm 241,50 1.690,50

3.4.930. FREILEGEN DER KONSTRUKTION
Freilegen der Konstruktion Aufzugsschacht, Grube und Gewölbe,
einschl. der Kontrolle der Fugen zwischen den drei Bauteilen.

Annahme: 2 Mann x 6 Std. x 62,00 Std.= 744,00 Euro
zuzgl. Bauschuttentsorgung, pschl.          158,00 Euro

1,000 psch 902,00

3.4.940. HORIZONTALE AUSSTEIFUNG
Horizontales Versteifen der Öffnung mittels Stahlsprießen
über die volle Gewölbedicke. Die Stahlsprieße werden
einbetoniert:

Einzellängen/ Sprieße: bis 2,50 m
20,000 St 43,90 878,00

3.4.950. INJEKTIONSANKER
Schließen des DD ehemaliger Aufzugsschacht

Injektionsanker Hilti HIT HV-270 + HIT-V M12, 5.8
mit Unterlegscheiben, Mutter und Kontermutter,
unter 45° Bohren und einbauen

Durchmesser: 12 mm
Läng/ Ankere: 100 cm
Bohrlänge: 60 cm
 

74,000 St 130,00 9.620,00

3.4.960. INJEKTIONSRÖHRCHEN
zum nachträglichen Verpressen der Fuge zwischen Gewölbe und
Aufzugswand sowie zwischen der Aufzugswand und neu
ausbetonierter Verfüllung

86,000 St 38,40 3.302,40
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3.4.970. SCHLIESSEN DER GEWÖLBEÖFFNUNG/ BETON

Ausführung als bewehrter Beton  
Oberfläche oben waagrecht, unten gewölbt

Deckenuntersicht                             sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 25 cm
Raumhöhe: bis 4,5m
Ausführungsort: Gewölbe ü. UG

13,000 cbm 150,00 1.950,00

3.4.980. SCHLIESSEN DER GEWÖLBEÖFFNUNG/ SCHALUNG
Schalung der Deckenuntersichten liefern und fachgerecht einbauen.
Schalung aus sägerauhen Brettern,

Oberfläche unten; gewölbt
Oberfläche: sichtbar bleibend 
Bauteilhöhe:                bis 4,50 m 
Brettbreite: 100 mm
Ausführungsort:          Gewölbe ü. UG

7,000 qm 75,00 525,00

3.4.990. NEUE BODENPLATTE EG/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte EG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: EG

7,000 cbm 184,00 1.288,00

3.4.1000. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß den Vorgaben des Tragwerkplaners

30,000 m 36,00 1.080,00

3.4.1010. BETONSÄGEARBEITEN/ WÄNDE
Aufzugsschacht in Achse 8-9/ B-C, im UG 

Vor dem Abbruch des Aufzugsschachtes UG-EG sind die
Aufzugsumfassungswände mittels eines Betonsägeschnittes 
sauber von den Aufzugsunterfahrt-Umfassungswänden zu
trennen.
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Die Aufzugsunterfahrt verbleibt fast in ihrer Gesamttiefe erhalten.

Schnitttiefe: bis 25 cm
10,000 m 162,20 1.622,00

3.4.1020. VERFÜLLEN DER AUFZUGSUNTERFAHRT
mit Magerbeton

Ausführung in: RC-Beton
Ober- und Unterseite:  eben 
Betongüte:  C12/15
Expositionsklasse:  X0, WF DIN EN 1992-1-1
Auffüllhöhe: ca. 1,10 m

4,500 cbm 174,50 785,25

3.4.1030. ABBRUCH AUFZUGSANLAGE/ UG- EG/ STB
Abbruch des Aufzugschachtes, Achse 8-9/ B-C vom UG-EG,
einschl. aller erforderlichen Sicherungs und Abstützungsmaßnahmen.
einschl. dem Entsorgen des anfallenden Bauschuttes

-Aufzugsschacht, aus Stahlbeton, Wanddicke: 24 cm
-einseitig verputzt, d= bis 15 mm

Aufzugsschacht/ Außenmaß:  ca. 2,75 x 2,2,1 m
Geschosshöhe RFB/ RFB: ca. 5,50 m

13,000 cbm 283,00 3.679,00

3.4.1040. VERSCHLUSS UNTERFAHRT
Ausführung der  ergänzenden Bodenplatte UG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Verfüllung der Aufzugsunterfahrt
abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN 1992-1-1
Deckendicke 12 cm
Ausführungsort: UG

2,000 cbm 184,00 368,00

3.4.1050.
0,000 0,00 0,00

3.4.1060. SÄGESCHNITT
Herstellen einer sauberen Schnittkante mittels Sägeschnitt in
abzubrechenden Bodenplatten
 

42,000 m 162,20 6.812,40

3.4.1070. ABBRUCH BESTANDSBODENPLATTE
im Bereich der auszuführenden Kernbohrungen,
bewehrte Bodenplatte
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Einschl. der Entsorgung des anfallenden Bauschuttes/Deckenabbruch.

Deckedicke: ca 25 cm
5,000 cbm 241,50 1.207,50

3.4.1080. AUSRÄUMEN VOR ARBEITSRÄUMEN
im Gebäude/ EG, als Vorleistung für Kernbohrungen

Freiräumen des unter der abgebrochenen Bodenplatte lagernden
Auffüllmaterialienbis OK Gewölbe,
Das Auffüllmaterial ist zum Wiedereinbau seitlich zu lagern.

12,000 cbm 61,30 735,60

3.4.1090. WIEDERVERFÜLLEN VON ARBEITSRÄUMEN
nach erfolgten Kernbohrungen mit dem seitlich lagernden
Aushubmaterial die Arbeitsräume wiederverfüllen und
fachgerecht verdichten 

12,000 cbm 43,70 524,40

3.4.1100. NEUE BODENPLATTE EG/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte EG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: EG

5,000 cbm 184,00 920,00

3.4.1110. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß der Vorgaben des Tragwerkplaners

42,000 m 36,00 1.512,00

3.4.1120.
0,000 0,00 0,00

3.4.1130. WANDDURCHBRÜCHE/ UG/ bis 1.000 cm2
Wanddruchbrüche im Mauerwerk nachträglich herstellen,
einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschuttes

Wanddicke: bis 28 cm
Durchbruchgröße: bis 1.000 cm2

6,000 St 54,00 324,00
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3.4.1140. WANDDURCHBRÜCHE/ UG/ bis 2.500 cm2
wie vor beschieben, jedoch

Durchbruchgröße: bis 2.500 cm2
4,000 St 74,00 296,00

3.4.1150. SCHLIESSEN WD / UG/ bis 1.000 cm2
Wanddruchbruch im Mauerwerk mit Mörtel und Steinmaterial
schließen. Flächen  bündig mit Mauerwerk abgleichen.
Anfallenden Bauschutt entsorgen

Wanddicke: bis 28 cm
Durchbruchgröße: bis 1.000 cm2

6,000 St 57,20 343,20

3.4.1160. SCHLIESSEN WD / UG/ bis 2.500 cm2
wie vor beschieben, jedoch

Durchbruchgröße: bis 2.500 cm2
4,000 St 82,00 328,00

3.4.1170. WANDDURCHBRÜCHE/ UG/ bis 2.500 cm2
wie vor beschieben, jedoch

Wanddicke: bis 60 cm
Durchbruchgröße: bis 2.500 cm2

4,000 St 98,00 392,00

3.4.1180. SCHLIESSEN WD / UG/ bis 2.500 cm2
wie vor beschieben, jedoch

Wanddicke: bis 60 cm
Durchbruchgröße: bis 2.500 cm2

4,000 St 106,00 424,00

3.4.1190. SCHUTZMASSNAHMEN/ HEIZUNG UG
Einbrigen einer Schutzebene über den Heizleitungen 
nach Wahl des AN

fläche: ca. 10 qm
1,000 psch 1.000,00

3.4.1200. KERNBOHRUNG bis D 100  mm HERSTELLEN
durch das Gewölbe aus Bruchstein
einschl. entsorgen des anfallenden Bauschutts

Tiefe: bis 1,20 m
Durchmesser: bis 100 mm

3,000 St 260,00 780,00
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3.4.1210. KERNBOHRUNG bis D 100 mm SCHLIESSEN
der Zwischenraum zwischen Kernbohrung und Installationsleitung
ist mit Mörtelschott zu schließem

Ausführung: beidseitig
Schottdicke: mind. je 200 mm
KB- Durchmesser: ca. 100 mm

 
3,000 St 53,10 159,30

3.4.1220. KERNBOHRUNG bis D 160 mm HERSTELLEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 160 mm
8,000 St 300,00 2.400,00

3.4.1230. KERNBOHRUNG bis D 160 mm SCHLIESSEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 160 mm
8,000 St 84,50 676,00

3.4.1240. KERNBOHRUNG bis D 200 mm HERSTELLEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 200 mm
1,000 St 380,00 380,00

3.4.1250. KERNBOHRUNG bis D 200 mm SCHLIESSEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 200 mm
1,000 St 106,10 106,10

3.4.1260. KERNBOHRUNG bis D 250 mm HERSTELLEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 250 mm
3,000 St 420,00 1.260,00

3.4.1270. KERNBOHRUNG bis D 250 mm SCHLIESSEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 250 mm
3,000 St 132,00 396,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 53 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.4.1280. KERNBOHRUNG bis D 400 mm HERSTELLEN
wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 400 mm
2,000 St 540,00 1.080,00

3.4.1290. KERNBOHRUNG bis D 400 mm SCHLIESSEN
-wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 400 mm
2,000 St 211,20 422,40

3.4.1300.
0,000 0,00 0,00

3.4.1310. SCHUTZMASSNAHMEN/ UG
Einbrigen einer Schutzebene unter dem Gewölbe
nach Wahl des AN

Fläche: ca. 4 qm
1,000 psch 150,00

3.4.1320. BETON-LASTVERTEILER/ KERNBOHRUNGEN 250 mm
Kernbohrungen mit Überschneidung im Pilgerschrittverfahren
ausführen

Tiefe: bis 1,20 m
Durchmesser: 250 mm

14,000 St 418,00 5.852,00

3.4.1330. KERNBOHRUNGEN AUSBETONIEREN
Vergießen der Kernbohrungen mit schwindarmen Pagelmörtel
einschl. unterseitiger Abschalung

Durchmesser: ca. 250 mm
Länge : ca. 1,20 m
 

14,000 St 118,80 1.663,20

3.4.1340. DECKENDURCHBRUCH/ E IN ACHSE C-D/ 2-3
Deckendurchbruch in Achse C-D/ 2-3
Größe: ca. 0,20 x 0,55 m

Kernbohrung, d= 250 mm in Längsrichtung, 4 St., nacheinander

4 Stck. x 420,00 Euro/ St.
 

1,000 St 1.680,00 1.680,00
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3.4.1350. GLÄTTEN AUSBRUCHSRAND
Glätten der Ausbruchränder 
über die gesamte Kernbohrungshöhe

Annahme: 1 Mann x 4 Std. x 62,00 Euro/Std. 
Materialfaktor 1,3 

1,000 psch 322,40

3.4.1360.
0,000 0,00 0,00

3.4.1370. SCHUTZMASSNAHMEN/ UG
Einbrigen einer Schutzebeneunter dem Gewölbe
nach Wahl des AN

fläche: ca. 4 qm
1,000 psch 150,00

3.4.1380. BETON-LASTVERTEILER/ KERNBOHRUNGEN 250 mm
Kernbohrungen mit Überschneidung im Pilgerschrittverfahren
ausführen

Tiefe: bis 1,20 m
Durchmesser: 250 mm

14,000 St 462,00 6.468,00

3.4.1390. KERNBOHRUNGEN AUSBETONIEREN
Vergießen der Kernbohrungen mit schwindarmen Pagelmörtel
einschl. unterseitiger Abschalung

Durchmesser: ca. 250 mm
Länge : ca. 1,20 m

14,000 St 118,80 1.663,20

3.4.1400. DECKENDURCHBRUCH/ E IN ACHSE A-B/ 8-9
Deckendurchbruch in Achse C-D/ 2-3
Größe: ca. 0,20 x 0,40 m

Kernbohrung, d= 250 mm in Längsrichtung, 2 St., nacheinander, 
 
462,00 Euro/ St.

1,000 psch 924,00

3.4.1410. GLÄTTEN AUSBRUCHSRAND
Glätten der Ausbruchränder 
über die gesamte Kernbohrungshöhe

Annahme: 1 Mann x 4 Std. x 62,00 Euro/Std. 
Materialfaktor 1,3 

1,000 psch 322,40
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3.4.1420.
0,000 0,00 0,00

Schließen des Halses über dem historischen Kellerzugang

3.4.1430. BETONSÄGEARBEITEN/ BODENPLATTE
Herstellen einer sauberen Schnittkante mittels Sägeschnitt in
abzubrechenden Bodenplatten
 
Dicke: 22 cm

15,000 m 162,20 2.433,00

3.4.1440. ABBRUCH BODENPLATTE
im Bereich des historischen Kellerzuganges

Einschl. der Entsorgung des anfallenden Bauschuttes/Deckenabbruch.

Deckedicke: ca 25 cm
5,000 cbm 241,50 1.207,50

3.4.1450. AUSRÄUMEN VOR ARBEITSRÄUMEN
Freiräumen des unter der abgebrochenen Bodenplatte lagernden
Auffüllmaterialien bis OK Gewölbe bzw. bis ehemalige
Außentreppe
Es ist mit altem Bauschutt als Auffüllmaterial zu rechnen.
Das Auffüllmaterial ist zu entsorgen

15,000 cbm 61,30 919,50

3.4.1460. SICHERUNGSMASSNAHME BODENPLATTE/ EG
vor Beginn der Abbrucharbeiten Mauerwerk ist die Bodenplatte
abzusprießen

20,000 qm 30,00 600,00

3.4.1470. ARBEITSGERÜSTE
Stellen von Arbeitsgerüsten dreiseitg der Kellertreppe

30,000 qm 13,60 408,00

3.4.1480. ABBRUCH MAUERWERKSWÄNDE
Abbruch und Entsorgung von 24-er Mauerwerkswänden
einseitig verputzt und mit mehrfacher Farbbeschichtung 
Wände auf der Kellertreppe als räumlicher Abschluss
aufgemauert,
Im Zuge der Abbrucharbeiten darf die historischen Kellertreppe
nicht beschädigt werden.

Gesamtwanddicke: bis 28cm
Raumhöhe: bis ca. 4,35 m
Ausfühhrungsort: UG
 

25,000 qm 44,70 1.117,50
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3.4.1490. SÄUBERN DER FREIGELGTEN KELLERTREPPE
1 MA x 3 Std. x 62.00 E/Std.

1,000 psch 186,00

3.4.1500. HERRICHTEN DER GEMAUERTEN GEWÖLBERÄNDER
zur Auflagerung der neuen Stahlbetonschale

Annahme: 2 Mann x 6 Std. x 62,00 Std.= 774,00 Euro
  Materialfacktor: 1,2
  beide Auflager

1,000 psch 892,80

3.4.1510. DECKENSCHALE/ BETON
Betonierern einer 2-fach gekrümmten Schale
Ausführung als bewehrter Beton  
Oberfläche oben waagrecht, unten gekrümmt

Deckenuntersicht                             sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke, max, 45 cm
Raumhöhe: bis 4,5m
Ausführungsort: Gewölbe ü. UG

15,000 cbm 165,00 2.475,00

3.4.1520. DECKENSCHALE/ SCHALUNG
Schalung der vor beschriebenen gekrümmten Deckenschale 
liefern und fachgerecht einbauen.
Schalung aus sägerauhen Brettern,

Oberfläche unten; gekrümmt
Oberfläche: sichtbar bleibend 
Bauteilhöhe:                bis 4,50 m 
Brettbreite: 100 mm
Ausführungsort:          Gewölbe ü. UG

15,000 qm 89,00 1.335,00

3.4.1530. DECKENSCHALE/ BEWEHRUNG
BSt 500 S

1.000,000 kg 1,40 1.400,00

3.4.1540. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß den Vorgaben des Tragwerklaners

15,000 m 36,00 540,00

3.4.1550.
0,000 0,00 0,00
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3.4.1560. ABBRUCH INNENTREPPE WEST
Abbruch der Treppenanlage/ West, EG bis 1.DG

Gewendelte Treppe mit insgesamt 13 geraden Treppenläufen und  
12 Zwischen-  bzw. Austrittpodesten.
Die Treppenanlage wird über alle Geschosse hinweg durch ein im
Treppenauge eingestelltes Stahlgerüstes und Wandauflager aus 
RRO-Profilen, ca. 100 x 60 mm, getragen.
Die Treppenläufe und die Zwischen- und Austrittpodeste sind als Beton-
fertigteile ausgeführt.
Entlang des Treppenauges ist eine Umwehrung, Stahlkonstruktion mit
Holzbekleidung, angebracht. An den Wänden entlang sind Handläufe
montiert. 
 
Material/ Konstruktion Stb-Konstruktion
Belag Tritt- + Setzstufen: Betonwerksteinplatten, d= ca. 30mm
Steigungen/ Geschoss: insges. 68 Stg. ca.17/ 28 
Treppenlaufbreiten : ca. 1,00 m
Podestgrößen: ca. 1.00 x 1,30 bis 1,60 m

     Treppenauge: ca. 0,85 x 2,20 m

Abrechnung: Treppenanlage pro Geschoss
Die gesamte Stahlkonstruktion bleibt Eigentum des AG

4,000 St 792,00 3.168,00

3.4.1570. ABBRUCH PROV. UMWEHRUNG/TREPPE WEST
im Zuge der Schadstoffsanierung an den Deckenkanten in allen
Geschossen angebracht

45,000 m 16,40 738,00

3.4.1580. ABBRUCH INNENTREPPE OST/ UG bis 1.OG
Abbruch der Treppenanlage/ Ost, UG bis 1.OG

Gewendelte gerade, 2-läufige Treppe, mit 6 geraden Treppenläufen,  3
Zwischenpodesten, einschl. Umwehrungen und Handläufen

Konstruktionsprinzip:
- Stb-Laufplatten, d= 16 cm mit aufgesattelten Stufen
- Zwischenpodeste aus Stahlbeton, d= 20- 22 cm

Im Treppenauge sind beidseitig Umwehrungen, Stahlkonstruktion mit
Holzbekleidung angebracht. An den Wänden entlang sind Handläufe
montiert. 
 
Material/ Konstruktion Stb-Konstrukion
Belag Tritt- + Setzstufen: Fliesen
Steigungen/ insgesamt: bis 59 Stg. ca.17/ 28 
Treppenlaufbreiten : ca. 1,35 m
Zwischenpodest/ UG ca.2,85 x 1,45 m
Zwischenpodest/ ZG ca.2,85 x 1,45 m
Zwischenpodest/EG ca.2,85 x 1,45 m
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                    Treppenauge: ca. 0,15 m breit

Abrechnung: Treppenanlage pro Geschoss

59 Stufen x 57,50 E/St. =  3392,50 Euro
Podeste: 3 cbm x 320,00 =  =    960,00 Euro

1,000 psch 4.352,50

3.4.1590. ABBRUCH INNENTREPPE OST/ 1.OG-1.DG
Abbruch der Treppenanlage/ Ost,1.OG bis 1.DG

Gewendelte gerade, 2-läufige Treppe, mit 6 geraden Treppenläufen, 
2 Zwischenpodesten, einschl. Umwehrungen und Handläufen.

Die Treppen einschl. der Zwischenpodeste sind als Holzkonstruktion
ausgeführt. Wangentreppe mit aufgesattelten Stufen.
An den Treppenläufen sind beidseitig Umwehrungen, Stahlkonstruktion
mit Holzbekleidung angebracht.  

Material/ Konstruktion Holzkonstruktion
Belag Tritt- + Setzstufen: Fliesen
Steigungen/ insgesamt: bis 46 Stg. ca.17/ 28 
Treppenlaufbreiten : ca. 1,25 m
Zwischenpodeste ca.3,40 x 1,30 
Treppenauge: ca. 0,85 m breit

Annahme:
     46 Stufen x 26,5 E/St. =  1.219,00 Euro
     Podeste: 2 St. x 120,00  =     240,00 Euro

1,000 psch 1.459,00

3.4.1600. ABBRUCH INNENTREPPE OST/ 1.DG-2.DG
Abbruch der Treppenanlage/ Ost,1.DG bis 2.DG

wie vor beschrieben, jedoch 

gerade, 2-läufige Treppe, mit 2 geraden Treppenläufen und einem
Zwischenpodesten, einschl. Umwehrungen und Handläufen.
Holztreppe, Tritt- und Setzstufen aus Holz

Material/ Konstruktion Holzkonstruktion
Belag Tritt- + Setzstufen: Holz
Steigungen/ insgesamt: bis 21 Stg. ca.17/ 28 
Treppenlaufbreiten : ca. 1,75 m
Zwischenpodeste ca.1,90 x 1,20 
Treppenauge: ca. 0,85 m breit

Annahme:
     21 Stufen x 26,5 E/St. =     556,50 Euro
     Podeste: 1 St. x 120,00  =     120,00 Euro

1,000 psch 676,50

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 59 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.4.1610. ABBRUCH INNENTREPPE OST/ 1.OG-1.DG
Abbruch der Treppenanlage/ Ost,1.DG bis 2.DG

Gewendelte gerade, 2-läufige Treppe, mit 2 geraden Treppenläufen, 
1 Zwischenpodesten, einschl. Umwehrungen und Handläufen.

Holmenkonstruktion aus Stahlprofilen
Trittstufen und Podestbelag aus Holzbohlen
einschl.  Umwehrungen, Stahlkonstruktion mit Holzbekleidung 

Material/ Konstruktion Holmenkonstruktion aus
Stahlprofilen

Trittstufen: Holzbohlen, d= ca. 60 mm
Podestbelag: Holzbohlen, d= ca. 60 mm
Steigungen/ insgesamt: 17 Stg. ca.17/ 28 
Treppenlaufbreiten : ca. 1,25 m
Zwischenpodeste ca.2,25 x 1,15
Treppenauge: ca. 0,85 m breit

Annahme:
     17 Stufen x 26,5 E/St. =     450,50 Euro
     Podeste: 1 St. x 120,00  =     120,00 Euro

1,000 psch 570,50

3.4.1620. BAUTREPPE/ UG bis 1.DG
Bautreppe aus Holz herstellen, vorhalten und wieder
demontieren,
ausschließlich für Bauverkehrnutzung
2-läufige Treppenanlage mit einem Zwischenpodest

Geschosshöhe: ca. bis 5,00 m
Steigung: 103 Stg. 17,14/ 29
Treppenbreite i.L.: mind. 0,90 m
Geländer: beidseitig

Vorhaltedauer: 50 Wochen
1,000 St 2.960,00 2.960,00

3.4.1630.
0,000 0,00 0,00

3.4.1640. BETONSÄGEARBEITEN
Herstellen einer sauberen Schnittkante mittels Sägeschnitt in
abzubrechenden Bodenplatten
 
Dicke: 22 cm

16,000 m 162,20 2.595,20

3.4.1650. ABBRUCH BODENPLATTE
Achse 8-9/ A-B und C-D
Abbruch von bewehrten Bodenplatte,
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einschl. der Entsorgung des anfallenden Bauschuttes

Deckedicke: ca 22 cm

2,500 cbm 241,50 603,75

3.4.1660. AUSRÄUMEN VOR ARBEITSRÄUMEN
im Gebäude/ EG, als Vorleistung für Kernbohrungen
Das Aushubmaterial ist zum Wiederverfüllen seitlich zu lagern,
einschl. einem Verbau.

9,000 cbm 61,30 551,70

3.4.1670. KERNBOHRUNGEN, d= 200 mm
Wanddurchbruch in Achse A und D
Wanddicke: bis ca. 2,10

Kernbohrung, d= 200 mm, in Bestands-Bruchmauerwerkswand einschl.
Bauschuttentsorgung, einschl. Zulage für Schrägbohren

2,000 St 418,00 836,00

3.4.1680. SCHLIESSEN DES WANDDNURCHBRUCHES
nach erfolgter Installation ist der Zwischenraum zwischen
Kernbohrung und Grundleitung mit Mörtelschott zu verfüttern.

Ausführung: beidseitig
Schottdicke: mind. je 200 mm

1,000 psch 97,40

3.4.1690. VORBEREITEN DES UNTERGRUNDS FÜR ABDICHTUNG
Gesamtleistung bestehend aus:
-Reinigen der Wandflächen von losen Bestandsteile
-Druckwasserstrahlen
-Untergrund egalisieren
-Ausgleichsputz, ca. 25 mm

3,000 qm 75,60 226,80

3.4.1700. ABDICHTEN DER GUNDLEITUNGEN
mit einer Manschette

2,000 St 59,60 119,20

3.4.1710. FLÄCHENABDICHTUNG
Außenabdichtung erdberührter Außenwände gegen Bodenfeuchte mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in
zwei Arbeitsgängen mit Gewebeeinlage,einschl. Voranstrich

3,000 qm 45,40 136,20

3.4.1720. WIEDERVERFÜLLEN VON ARBEITSRÄUMEN
nach erfolgten Kernbohrungen mit dem seitlich lagernden
Aushubmaterial, einschl. dem Verdichten

9,000 cbm 43,70 393,30
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3.4.1730. NEUE BODENPLATTE EG/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte EG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: EG

2,500 cbm 184,00 460,00

3.4.1740. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß den Vorgaben des Tragwerklaners

16,000 m 36,00 576,00

3.4.1750.
0,000 0,00 0,00

3.4.1760. ABBBRUCH ABGEHÄNGTE DECKEN/ INNEN
bestehend aus:
-Unterkonstruktion, Stahlprofile, einschl. Abhängung
-unterseitige Beplankung aus GK-Platten

170,000 qm 26,00 4.420,00

3.4.1770. GLASVITRINE/EINGANG
Demontage und Entsorgung einer Glasvitrine

Größe:  ca. 2,00 x 1,00  x 0,10 m
1,000 St 106,00 106,00

3.4.1780. SAUBERLAUFMATTE/ ARKADE
Ausbauen und entsorgen von Sauberlaufmatte, Gummibelag,
einschl. Rahmen

Größe: ca. 2,20 x 0,70 
2,000 St 90,00 180,00

3.4.1790. BODENBELÄGE/ARKADE
Ausbau und Entsorgung von Fußbodenaufbau in der Arkade,
bestehend aus:

- großformatigen Natursteinplatten, im Rieselbett, ca. 50 mm, verlegt,
Plattendicke ca. 80 mm
-Bautenschutzmatte
-2-lagige Abdichtung
-Dämmung, ca. 100 mm dick
-Dampfsperre

155,000 qm 74,20 11.501,00
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3.4.1800. ABBRUCH SOCKELPODEST/ FENSTERNISCHEN IN ACHSE D
Fensternischen im EG/ Achse D
Ausbau von Natursteinpflasterbelag im Mörtelbett,
einschl. Randeinfassung

Schichtdicke: ca. 20 cm
10,000 qm 23,80 238,00

3.4.1810. ABBRUCH SOCKELPODEST/ FENSTERNISCHEN IN ACHSE D
Fensternischen im EG/ Achse D
Abbruch eines Sockels aus Stahlbeton

Dicke: ca. 25 cm
3,000 cbm 294,20 882,60

3.4.1820. FASSADE/ ARKADE
Arkadenfassade als vergaste Holzkonstruktion,
bestehend aus:

-festverglaste Fassadenelemente, Zeifachverglasung, zwischen
den Holzstützen und Bügen eingebaut,
-mit integrierten Schaufenstervitrinen, 5 St, ca. 2,80 x  2.50 m
t= ca. 1,00 m
-mit integrierten Eingangkorpi, 2 St., ca. 2,80 x  2.50 m
t= ca. 1,00 m, mit je Doppelflügeltüren,

Fassadenelement: ca. 3,90 x 3,90 m , insgesamt 6 Stck.
Fassadenelement: ca. 3,10 x 3,90 m , 1Stck.
 

105,000 qm 34,10 3.580,50

3.4.1830. AUSSENTÜRE/ ARKADE/TH SÜD
Ausbau und Entsorgung von 1-flügeliger Außentüren, 
Stahlkonstruktion,
einschl. aller Befestigungsmittel, Bänder und Beschläge

Einzelgröße: bis 1,01 x 2,20 m
1,000 St 95,90 95,90

3.4.1840. AUSSENWAND/ ARKADE
Abbruch einer Mauerwerkswand, beidseitig verputzt,
- einschl. aller erforderlichen provisorischer Absützungen
- einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts

Wanddicke, gesamt: ca. 28 cm
 

24,000 qm 44,70 1.072,80

3.4.1850. KANTENSCHUTZ / NATURWERKSTEIN BAUTEILE
Kantenschutz an allen großen Duchgangsöffnungen im EG
aus Holzwerkstoffplatten nach Wahl des AN. 
L-förmig Abdeckung herstellen und am Bauteil so anbringen, 
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dass ein Verrutschen der Abdeckung nicht möglich ist.
Die Bauteile dürfen durch die Befestigungsmaßnahmen nicht
beschädigt werden
Einschl. der Demontage und Entsorgen der kompletten
Schutzmaßnahme.

Schenkellängen: ca. 75 und 100 cm
40,000 m 25,10 1.004,00

3.4.1860. ABBRUCH TREPPENBELAG/ ARKADE SÜD
Abbrechen und entsorgen von Tritt- und Setzstufenbelägen aus 
Naturstein, Plattendicke: ca 60 mm, einschl. Mittelbett

Treppenanlagen: 3 St.,unterschiedlicher Breite und
Stufenanzahl

   b= ca. 3,60 m, 2,80 und 2,85 m
  Stufenanzahl: 4, 4 und 3
Treppensteigung: ca. 15/ 33 cm
Trittstufe  ca. 37 cm
Setzstufen: 19 cm

Abrrechnung:   pro lfm Treppenanlage
20,000 qm 28,30 566,00

3.4.1870. ABBRUCH TREPPEN/ ARKADE SÜD
Abbruch und Entsorgung von 3 Treppenanlagen,
Zugang Arkade/ Max-Eyth-Straße
Die Treppenanlagen  sind massiv aus Stahlbeton

1.Treppenanlage: 4 Stg. 15/ 33, l= ca. 3,60 m
2.Treppenanlage: 4 Stg. 15/ 33, l= ca. 2,80 m
3.Treppenanalge: 4 Stg. 15/ 33, l= ca. 2,85 m

8,000 cbm 240,50 1.924,00

3.4.1880. ABBRUCH TREPPENBELAG/ ARKADE OST
Abbrechen und entsorgen von Tritt- und Setzstufenbelägen aus 
Naturstein, Plattendicke: ca 40 mm, einschl. Mittelbett,

Treppenanlagen: 1 Stück, b= ca. 2,05 m
 Stufennzahl:3
Treppensteigung: ca. 15/ 33 cm
Trittstufe  ca. 37 cm
Setzstufen: 19 cm

einschl. Abbruch und Entsorgung einer aufgesetzen
Rampenrinnen aus Metall, 

Anzahl: 2 Stck.
Breite ca. 30cm
Länge ca. 1,40 m

4,000 qm 28,30 113,20
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3.4.1890. ABBRUCH TREPPEN/ ARKADE OST
Abbruch und Entsorgung von Treppenanlagen,
Zugang Arkade/ Max-Eyth-Straße
Die Treppenanlagen sind massiv aus Stahlbeton

Treppenanlage:     3Stg. 15/ 33, l= ca. 2,05 m
2,500 cbm 240,50 601,25

3.4.1900. ABBRUCH UND ENTSORGUNG BESTANDSBRÜSTUNGEN
in Achse D, in der Arkade
aus Bruchsteinmauerwerk einschl.Fensterbank aus Sandsteinplatte,
Die Fensterbank ist zu sichern.
Einschl. Entsorgung des Bauschutts

Länge, mind.: ca. 1,55 m
Länge, max.: ca. 2,00m
Tiefe:      ca. 1,30 m
Höhe: ca. 0,50 m

5,000 cbm 300,60 1.503,00

3.4.1910. AUSBAU BESTANDSFENSTER/ EG NORD

in Achse A, Bestandfenster, Holzkonstruktion, 
Sprossenfenster, 2-fach verglast,
einschl. Entsorgung

Größe: ca. 1,00 x 2,20 m
6,000 St 79,80 478,80

3.4.1920. AUSBAU BESTANDSFENSTER/ EG OST
in Achse 10, 3-teiliges  Bestandfensterelement, Holzkonstruktion,
2-fach verglast,
einschl. Entsorgung

Größe: ca. 2,70 x 4.00 m
1,000 St 141,60 141,60

3.4.1930. AUSSENTÜRE WEST AUSBAUEN
Türelement bestehend aus:
-2-flügeligen Außentüre, geschlossene Türblätter, ca. 1,10 x 2,05 m
-festverglastes Oberlicht, ca. 2,30 x ,85 m
vorsichtig ausbauen

Elementgröße, gesamt: ca. 2,55 x 3,10 m
1,000 psch 354,00

3.4.1940. AUSSENTÜRE WEST SICHERN
das vor beschriebene Türelement ist zu laden und nach Angabe
des AG zu einem Lagerort zu transportieren.

Transportweg, 1-fach:  max. 5 km
1,000 psch 177,00
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3.4.1950. WITTERUNGSSCHUTZ/ FENSTERÖFFNUNGEN
Fensteröffnungen innerhalb der Fassade als Witterungsschutz
behelfsmäßig schließen durch Einbau  einer Holzunter-
konstruktion mit PE-Folienbespannung, d= mind. 0,50 mm,
Die Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen sind zusätzlich 
abzukleben.
Die Konstruktion ist auf Anweisung der Bauleitung zu
demontieren und zu entsorgen.

50,000 qm 20,50 1.025,00

3.4.1960. KELLERFENSTER AUSBAUEN/ HOLZ
Holzfenster ausbauen und entsorgen 

Größe:  bis 1,0 qm
1,000 St 66,50 66,50

3.4.1970. AUSBAU PODESTE/ FENSTERNISCHEN
gemauerte Podeste in dem Fensternischen/ 1.+2.OG sind
auszubauen und zu entsorgen

bestehend aus:
- Ziegel-Bodenbelag, d= ca.80 mm
- im Dickbett verlegt, d= bis 50 mm

40,000 qm 32,50 1.300,00

3.4.1980.
0,000 0,00 0,00

3.4.1990. AUSBAU PFLANZENSCHUTZGITTER
Pflanzenschutzgitter an der Nordfassade.
Halbkreisförmige Gitterschale, D= bis 1,00 m, H= ca. 1,00 m
aus dem Erdreich lösen und entsorgen.
s. beigefügtes Foto

2,000 St 17,60 35,20

3.4.2000. RODEN VON BEWUCHS/ NORD
Bewuchs an der Nordfassade rückstandslos entfernen,
Wurzelwerk aus Pflanzbeeten roden,
abräumen, sammeln, laden, transportieren und entsorgen
s. beigefügtes Foto

Wuchshöhe:  bis 1,00 m Höhe
2,000 qm 15,20 30,40

3.4.2010. PFLANZFLÄCHENEINFASSUNG
Beet- und 2.RW-Einfassung mittels Betonsteinen einschl.
beidseitiger Rückenstütze, aufnehmen laden und entsorgen
s. beigefügtes Foto
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Einfassung: aus Betonwerkstein
Höhe oberirdisch: ca. 10 cm
Größe: 8 x 40 cm

12,000 m 24,00 288,00

3.4.2020. RODEN VON BEWUCHS/ PFLANZFLÄCHENEINFASSUNG
Bewuchs in der vor beschriebenen Pflanzflächeneinfassung
rückstandslos entfernen, Wurzelwerk aus Pflanzbeeten roden,
abräumen, sammeln, laden, transportieren und entsorgen
s. beigefügtes Foto

Wuchshöhe:  bis 0,50 m Höhe
13,000 qm 14,50 188,50

3.4.2030. U-STEINE
Abbruch und Entsorgung von teilweise in den Boden
eingelassenen U-Steinen, Betonfertigteile, einschl. Fundierung
und Unterfütterung
s. beigefügtes Foto

Einzelgröße: ca. 30 x 50 x 30 cm
4,000 St 47,30 189,20

3.4.2040. PROVISORISCHE DACHENTWÄSSERUNG NW-GEBÄUDEECKE
Das bestehende Fallrohr ist aus dem Standrohr herauszulösen
und zu kürzen, mit  Bögen zu versehen und um ca 12,00 zu
verlängern. Am Ende der Rohrverlängerung ist ein weiterer
Bogen und 2 m langes Rohrstück anzufügen.
Das neue Rohr verläuft schräg entlang des Gebäudesockels und
ist an diesen sturmsicher zu befestigen.

Rohre: DN 125
Material Metall-  oder PVC-Rohre, 

nach Wahl des AN
Rohrlänge insgesamt: 15,00 m
Bogen: 2 St.

1,000 psch 350,00

3.4.2050. ABBRUCH RW-GRUNDLEITUNG
nach Freilegung durch die Archäologen
Abbruch und Entsorgung des Standrohres und der Bestands-
RW-Grundleitung einschl. aller Formstücke,
bis zum Anschluss an die Sammelleitung RW- Dachentwässerung 
und Gully

Rohrgröße: bis DN 125
Länge:                         ca. 2,00 m

1,000 psch 47,80

3.4.2060. HOFGULLY
Ausbauen und Entsorgen eines Hofgullies einschl.Metall-
Abdeckung
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s. beigefügtes Foto

Durchmesser: bis 50 cm
1,000 St 48,60 48,60

3.4.2070. ABBRUCH RW-GRUNDLEITUNG
Nach Freilegen der RW-Grundleitung zwischen Gully und
Schacht an der NO-Gebäudeecke des Max-Eyth-Hauses durch
die Archäologen ist diese einschl. alle Formstücke auszubauen
und zu entsorgen.

Länge: ca. 10,00 m
1,000 psch 23,50

3.4.2080. RODEN VON STRÄUCHERN/ WEST
Kornhaus
Gestrüpp und Sträucher einschl. Wurzelwerk aus dem Pflanztrog
außerhalb der Rampenanlage abräumen, sammeln, laden und
entsorgen
s. beigefügtes Foto

Wuchshöhe:  bis 1,00 m Höhe
15,000 qm 14,40 216,00

3.4.2090. PFLANZERDE/ WEST
Kornhaus
Ausbau und Entsorgung der Pflanzerde aus einem Pflanztrog,
einschl. Wurzelwerk

5,000 cbm 86,80 434,00

3.4.2100. ABBRUCH PFLANZTROG/WEST
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung eines Pflanztroges 
außerhalb der Rampenanlage aus Stahlbeton,
s. beigefügtes Foto

Wanddicke:  24 cm
Wandhöhe, oberirdisch: bis ca. 0,50 m
Wandhöhe, gesamt : bis ca. 0,90 m
Abwicklungslänge: ca. 11,00 m
 

2,500 cbm 130,00 325,00

3.4.2110. ABBRUCH TREPPENBELAG/ AUSSENTREPPE WEST
Kornhaus
Abbrechen und entsorgen von Tritt- und Setzstufen-
sowie Podestbelägen aus  Naturstein, Plattendicke: ca 40 mm,
im Mittelbett verlegt,
s. beigefügtes Foto

DieTreppenanlage besteht aus 3 dreiseitig umlaufenden
Treppenstufen und einem Austrittpodest,
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Treppensteigung: ca.6 bzw. 7 Stg. 15/ 33 cm
Trittstufe:  ca. 37 cm
Setzstufen: 19 cm
Podest, 5-eckig: ca.0,90/ 1,90 x  4,05 m
max. Länge/gesamt: ca. 6,00 m
may. Breite/gesamt ca. 3,90 m

30,000 qm 39,00 1.170,00

3.4.2120. ABBRUCH TREPPEN/ AUSSENTREPPE WEST
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung einer Treppenanlage aus Stahlbeton,
bestehend aus 3 dreiseitig umlaufenden Treppenstufen auf
Laufplatten aufgesattelt und einem Austrittpodest, einschl.
Abbruch Auffüllmaterial unter den Treppenläufen und dem
Podest
Einschl. Erschwerniszulage für Abbrucharbeiten entlang der
Außenwand des unter Denkmalschutz stehenden Kornhauses ,
s. beigefügtes Foto
 
Treppenanlage:    6  bzw. 7 Stg. 15/ 33,  
Podest, 5-eckig: ca.0,90/ 1,90 x  4,05 m
max. Länge/gesamt: ca. 6,00 m
may. Breite/gesamt ca. 3,80 m

1,000 psch 1.169,60

3.4.2130. ABBRUCH HANDLAUF/TREPPE
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung eines doppelseitgen Handlaufs auf zwei
Stützen,
s. beigefügtes Foto

Rohrdurchmessser: bis ca. 60 mm
Gesamtlänge: ca. 8,00 m
Material: feuerverzinkte Stahlkonstruktion

1,000 psch 162,40

3.4.2140. PFLANZERDE/ RAMPE
Kornhaus
Ausbau und Entsorgung der Pflanzerde aus einem Pflanztrog, zwischen
den beiden Rampenlaufen, einschl. Wurzelwerk 

5,000 cbm 86,80 434,00

3.4.2150. AUFFÜLLMATERIAL/ RAMPE
Kornhaus
Ausbau und Entsorgung von Auffüllmaterial, zb. Kies oder Schotter und
der vor beschriebenen Pflanzerde, einschl. evtl. zwischen den Schichten
verlegtem Geotextilvlies

11,000 cbm 86,80 954,80

3.4.2160. ABBRUCH PFLANZTROG RAMPE/WEST
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung eines Pflanztroges 
zwischen den Rampenläufen aus Stahlbeton,
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s. beigefügte Fotos

Wanddicke:  24 cm
Wandhöhe, oberirdisch: ca. 0,20 bis 1,10 m
Wandhöhe, gesamt : ca. 0,60 bis 1,50 m
Abwicklungslänge: ca. 12,00 m

4,500 cbm 130,00 585,00

3.4.2170. ABBRUCH RAMPENBELAG
Kornhaus
Abbrechen und entsorgen der Rampen- und Podesbeläge aus
Naturstein, Plattendicke: ca 40 mm, im Mittelbett verlegt
s. beigefügtes Foto

25,000 qm 39,00 975,00

3.4.2180. ABBRUCH  RAMPEN- UND PODESTLAUFPLATTEN
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung von Rampenlaufplatten samt Podesten
aus Stahlbeton, einschl. Schottertragschicht
s. beigefügtes Foto

Plattenstärke: bis 25 cm
Schottertragschicht: bis 40 cm

23,000 qm 39,00 897,00

3.4.2190. ABBRUCH ÄUSSEREN EINFASSUNGSWAND RAMPE
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung der äußeren Einfassungwand der
Rampenanlage aus Stahlbeton am
s. beigefügtes Foto

Wanddicke:  24 cm
Wandhöhe, oberirdisch: ca. 0,20 bis 0,80 m
Wandhöhe, gesamt : ca. 0,60 bis 1,20 m
 
Gesamtlänge: ca. 10,50 m

3,500 cbm 130,00 455,00

3.4.2200. ABBRUCH HANDLAUF/ RAMPE
Kornhaus
Abbruch und Entsorgung eines Handlaufs auf 10 Stützen,
s. beigefügtes Foto

Rohrdurchmessser: bis ca. 60 mm
Material: feuerverzinkte Stahlkonstruktion

11,000 m 18,80 206,80

3.4.2210. ABBRUCH BETONBORDSTEINE
Abbruch Betonbordsteine mit beidseitiger Rückenstütze, 
aufnehmen laden und entsorgen

Größe: 13 x 30 cm
5,000 m 19,80 99,00
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3.4.2220. KLEINPFLASTER MEDIENKANAL
Kleinpflaster aus Granitpflastersteinen,
Größe: ca. 15 x 15 x 15 cm, im Splittbett verlegt
fachgerecht ausbauen und Pflastersteine in unmittelbaren Nähe,
Entfernung bis ca. 20 m, zwischenlagern

Gesamtschichtdicke:  ca. 25 cm
35,000 qm 19,30 675,50

3.4.2230. ABBRUCH UNBEWEHRTE  BETONTEILE
maschineller Abbruch von unbewehrten Betonteilen,Laden,
einschl.  Abtransport und Entsorgen
 

1,000 cbm 182,90 182,90

3.4.2240. MÜLLEIMER AUSBAUEN
und sichern,
einschl. Ausbau und Entsorgung der Fundierung

1,000 St 28,80 28,80

3.4.2250. SCHILD, 1-PFOSTIG
ausbauen und sichern,
einschl. Ausbau und Entsorgung der Fundierung

1,000 St 22,40 22,40

3.4.2260. SCHILD, 2-PFOSTIG
ausbauen und sichern,
einschl. Ausbau und Entsorgung der Fundierung

1,000 St 32,40 32,40

3.4.2270. POLLER
ausbauen und sichern,
einschl. Ausbau und Entsorgung der Fundierung

3,000 St 22,40 67,20

3.4.2280. BODENHÜLSE
ausbauen und sichern,
einschl. Ausbau und Entsorgung des Unterbaus

3,000 St 22,40 67,20

3.4.2290. ENTWÄSSERUNGSRINNEN ABBRECHEN
Entwässerungsrinne einschl. Bettung ausbauen und entsorgen

5,000 m 21,40 107,00

3.4.2300. ABBRUCH LICHTSCHACHTABDECKUNG/ OST
Abbruch und Entsorgung einer Lichtschachtabdeckung an der
Fassade West, bestehend aus:

-Stützwand, aus Stahlbeton, l= ca. 2,75 m, d= ca. 0,35 m.
Höhe: ca. 0,50 m
-Lichtschachabdeckung/ -Rahmen als Stahlbetonpatte mit einer
Aussparung für die Aufnahme des nach beschriebenen 
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Gitterrostes, ca. 1,40 x 2,75 m, Dicke: ca.24
-einschl. 2-seitig angebrachten Bekleidung mit Natursteinplatten,
-Gitterrostabdeckung, 1-teilig, einschl. Einfassrahmen und
Auflagerkonstruktion, Gitterrostdicke: 40 mm, ca. 1,50 qm
 
Grundfläche: ca. 1,40 x 2,75 m

EP-Ermittlung: 2 Mann x 8 Std. x 50,00 Euro/Std.
1,000 psch 944,00

3.4.2310. ABBRUCH STANDROHRE
aus Gusseisen,
einschl. Entsorgung

4,000 St 17,00 68,00

3.4.2320.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.4. - 3023 - ABBRUCH-, ERTÜCHTIGUNG.. 280.144,95
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3.5. - 3030 - AUFZUGSANLAGEN

3.5.10. AUFZUGSANLAGE
in KG 400 enthalten

1,000 psch 0,00
 
Summe 3.5. - 3030 - AUFZUGSANLAGEN 0,00
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3.6. - 3060 - VERBAUARBEITEN

3.6.10. VERBAU/ NEUE AUSSENTREPPE
in dem Einheitspreis sind enthalten:

- Baustelleneinrichtung
- Planung und Statik
- Einmessen der Bohrpfähle und Schnurgerüst
- Bohrschablonen
- Bohrpfahlwände
- Entsorgung Bohrgut, Z0 bis DK0
- Sichtflächenbegradigung
- Rückbau der Bohrschablonen
- Kappen der Bohrpfahlköpfe
- Spritzbeton

EP- Ermittlung auf der Grundlage des Angebotes von Fa. Schmid
vom 05.04.2022 einschl. Preiserhöhung bis 01/2024

225,000 qm 812,00 182.700,00

3.6.20. BEWEHRUNG
Bewehrungsstahl B 500 SA

11.500,000 kg 1,40 16.100,00
 
Summe 3.6. - 3060 - VERBAUARBEITEN 198.800,00
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3.7. - 3110 - GERÜSTARBEITEN

3.7.10. ARBEITS- UND SCHUTZGERÜST
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811- 1 als längsorientiertes
Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen nach DIN EN 12810 mit
durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerungen am Gebäude auf
tragfähiger Standfläche.

Einrüstung als Arbeitsgerüst für alle Arbeiten am Dachstuhl und den
Fassaden. Höhenabstand der Arbeitslagen ca. 2,0 m, alle Arbeitslagen
sind einzudecken, einschl. Seitenschutz einschl. aller notwendigen
Verankerungen, Verstrebungen und Schutzgeländer.
Die Fassade verläuft im wesentichen gerade senkrecht.
An der Westfassade sind im 1. und 2.OG im Bereich der Decken
waagrechte Vouten, mit ca. 20 cm Überstand, ausgebildet.

Gerüstbreite: mind. 100 cm
Gerüstgruppe: IV
Belastung: 4kN/qm
Oberste Gerüstlage:  giebelseitig ca. 20 m über Gelände

Auf- und Abbau, Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
1.600,000 qm 10,00 16.000,00

3.7.20. VORHALTEN DES ARBEITS- UND SCHUTZGERÜST
Vorhalten des vor beschriebenen Arbeits- und Schutzgerüstes
über die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 1.600 qm x 60 Wo

96.000,000 qm 0,30 28.800,00

3.7.30. UMSETZEN DES ARBEITS- UND SCHUTZGERÜSTES

zusätzliche Ab- und Aufbauarbeiten, sowie Umsetzen des
Arbeits- und Schutzgerüstes

75,000 qm 10,00 750,00

3.7.40. GERÜSTBEKLEIDUNG
Bekleiden der Gerüste mit Planen aus wetterfesten, UV-beständigen,
gitterverstärkten PE-Folien, als vollflächige Gerüstbekleidung
montieren, gebrauchsüberlassen sowie demontieren.
An der O-, S- und Westfassade

Vorhalten:     4 Wochen
800,000 qm 5,00 4.000,00

3.7.50. VORHALTEN GERÜSTBEKLEIDUNG
Vorhalten der vor beschriebenenGerüstbekleidung über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.
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Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 1.000 qm x 60 Wo

48.000,000 qm 0,10 4.800,00

3.7.60. ZULAGE ZU ARBEITS- UND SCHUTZGERÜST
für das Aufstellen der Gerüste auf abgedichteten Flachdächern

10,000 qm 11,70 117,00

3.7.70. AUSLEGERKONSOLEN 30 CM
Gerüstverbreiterung als Arbeitsgerüst, mit Systemteilene, 
einschl. der notwendigen Beläge, Seitenschutz, notwendigen Aus-
steifungen, Zugängen und Sicherungen sowie Verstärkungen der Anker

Ausführung an: Nord und Südfassadem
Verbreiterung:                    30 cm
Grundeinsatzzeit:               4 Wochen.

525,000 lfm 8,00 4.200,00

3.7.80. VORHALTEN AUSLEGERKONSOLEN
Vorhalten der vor beschriebenen Auslegerkonsolen über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 525 qm x 60 Wo

31.500,000 lfm 0,25 7.875,00

3.7.90. DACHFANGGERÜSTE

als Arbeits- und Schutzgerüste für die Ausführung aller Arbeiten
im Dachbereich,
einschl. der Bekleidung der Schutzwand mit einem ausreichend
tragfähigem Netz oder Geflecht.
Das Erreichen des Prischenganges ist über eine ausreichende
Zahl von Leiterdurchstiegen zu gewährleisten, diese sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
Die Dachauskragung beträgt ca. 0,70 m.
Oberste Lage max. 0,5 m unter der Oberkante Traufe.
Schutzwand mind. 1,00 m über der Dachaufkantung.

Auf- und Abbau, Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
85,000 lfm 11,00 935,00

3.7.100. VORHALTEN DACHFANGGERÜST
Vorhalten des vor beschriebenen Dachfanggerüstes über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 85 qm x 60 Wo

5.100,000 m 0,40 2.040,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 76 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.7.110. ÜBERBRÜCKUNG
im Gerüst, einschl. Gerüstlagen und Seitenschutz

Überbrückung:    6, 00 m
Lagen:                6 

36,000 m 32,00 1.152,00

3.7.120. VORHALTEN ÜBERBRÜCKUNG
Vorhalten der vor beschriebenen Überbrückung über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 36 m x 60 Wo

2.160,000 m 0,90 1.944,00

3.7.130. EINRÜSTEN DES LÜFTUNGSSCHACHTES
"Kamingerüst" über schrägen Dachflächen,
mittels geeigneter Dachgerüst konsolen,
mit dreiteiligen Seitenschutz

1,000 psch 1.000,00

3.7.140. VORHALTEN LUFTUNGSSCHACHTGERÜST
Vorhalten des vor beschriebenen Lüftungsschachtgerüstes über
die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 10 Wochen

10,000 Wo 65,00 650,00

3.7.150. BAUSTELLENAUFZUG

Baustellenaufzug aufstellen, gebrauchsüberlassen und entfernen.

Nutzlast:  bis 1000 kg

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
1,000 St 3.155,00 3.155,00

3.7.160. VORHALTEN BAUSTELLENAUFZUG
Vorhalten des vor beschriebenen Baustellenaufzuges über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
 

60,000 Wo 130,00 7.800,00

3.7.170. TREPPENTURM
Treppenturm als 2-läufig gewendelte Treppe mit
Zwischenpodesten als Flucht- und Rettungsweg während der
Bauzeit. 
Aufstellfläche: Asphaltfläche 
bestehend aus:
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-6 Treppenläufen, vom EG bis ins DG, lichte Treppenlaufbreite:
1,00 m
-3 Zwischenpodeste, lichte Breite 1,0m
-einschließlich aller Handläufe und Absturzsicherungen.

-1. OG: ca. 4,60 m über FFB
-2. OG:  ca. 8,50 m uber FFB
-DG: ca. 12,30 m über FFB

Auf- und Abbau, Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
1,000 psch 1.672,00

3.7.180. VORHALTEN TREPPENTURM
Vorhalten des vor beschriebenen Treppenturmes über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 85 qm x 60 Wo

60,000 Wo 68,00 4.080,00

3.7.190. FAHRGERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 4,50 m
 
fahrbares Gerüst als Arbeitsgerüst nach DIN 4420-3, mit einer
Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang
aufbauen, gebrauchsüberlassen und wieder abbauen,
einschl. aller erforderlichen lastenverteilenden Maßnahmen

     beim Aufstellen auf mit Holzwerkstoffplatten abgedeckten 
    Sporthallenboden

Arbeitsflächen durchlaufend

Gerüstgruppe: III
Grundfläche: ca. 2,40 x 2,40 m
Arbeitshöhe: 4,50 m
Standfläche: eben
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

2,000 St 400,00 800,00

3.7.200. FAHRGERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 3,0 m

wie vor beschrieben, jedoch

Grundfläche: ca. 2,40 x 5,00 m
Arbeitshöhe: 3,0 m
Grundeinsatzzeit:  4 Wochen

2,000 St 350,00 700,00

3.7.210. ARBEITSGERÜST AUF DER TREPPE

Arbeits- und Schutzgerüst als längenorientiertes  Fassadengerüst
DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 
aus Stahl- oder Leichtmetallrohr, 
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für alle Arbeiten an den Decken und an den Wänden in den
Treppenhäusern aufbauen,gebrauchsüberlassen und wieder
abbauen,
Höhenstand der Arbeitslagen 2,00 m,
aufgestellt auf Treppe oder Treppenpodest

Verankerung am Gebäude nicht möglich, 
- einschl. aller erforderlichen Abstützungen und Verstrebungen
- einschl. aller erfoderlichen Schutzgeländer.

Gerüstbreite: 70 cm
Gerüstgruppe: III
Belastung: 200 kg/ qm
Geschosshöhen: ca. 3,10 m

Grundeinsatzzeit:  4 Wochen

150,000 m² 12,70 1.905,00

3.7.220. VORHALTEN DES ARBEITSGERÜSTES/ TREPPE
Vorhalten des vor beschriebenen Arbeitsgerüstes auf der 
Treppe über die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 60 Wochen
Abrechnungsmodus: 150 qm x 60 Wo

9.000,000 qm 0,30 2.700,00

3.7.230. RAUMGERÜST AUFZUGSSCHACHT
 Stellen eines Raumgerüstes im geplanten Aufzugsschacht als
Arbeitsebenen für die Zimmer- und Holzbauarbeiten an
angrenzenden Bauteilen

260,000 cbm 12,00 3.120,00

3.7.240. VORHALTEN RAUMGERÜST
Vorhalten des vor beschriebenen Raumgerüstes/ Aufzugsschacht
über die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 30 Wochen
Abrechnungsmodus: 260 cbmx 30 Wo

7.800,000 cbm 0,30 2.340,00

3.7.250. RAUMGERÜST UMBAUEN
20,000 Std 50,00 1.000,00

3.7.260. GERÜSTREINIGUNG

Reinigung des  Arbeits- und Schutzgerüstes von groben
Verunreinigungen

2,000 St 250,00 500,00
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3.7.270. STATISCHE BERECHNUNGEN
 

1,000 psch 2.800,00

3.7.280. EINHOLEN VON GENEHMIGUNGEN
1,000 psch 250,00

3.7.290.
0,000 0,00 0,00

3.7.300. GERÜST/ ABGASPROVISORIUM
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811- 1 als längsorientiertes
Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen nach DIN EN 12810 mit
durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerungen am Gebäude auf
tragfähiger Standfläche.

Einrüstung als Arbeitsgerüst für alle Arbeiten am Dachstuhl und den
Fassaden. Höhenabstand der Arbeitslagen ca. 2,0 m, alle Arbeitslagen
sind einzudecken, einschl. Seitenschutz einschl. aller notwendigen
Verankerungen, Verstrebungen und Schutzgeländer.
Die Fassade verläuft im wesentichen gerade senkrecht.
An der Westfassade sind im 1. und 2.OG im Bereich der Decken
waagrechte Vouten, mit ca. 20 cm Überstand, ausgebildet.

Gerüstbreite: mind. 100 cm
Gerüstgruppe: IV
Belastung: 4kN/qm
Oberste Gerüstlage:  giebelseitig ca. 20 m über Gelände

Auf- und Abbau, Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
200,000 qm 10,00 2.000,00

3.7.310.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.7. - 3110 - GERÜSTARBEITEN 109.085,00
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3.8. - 3120 -  MAUERARBEITEN

3.8.10. WAAGRECHTE TRENNLAGE, MW 49
mit 500-er unbesandeter Pappe, stoßüberlappt, mit seitlichem
Überstand unter dem aufgehenden Umfassungsmauerwerk in
Mörtelbett verlegt.

Breite:    70cm
5,000 m 6,70 33,50

3.8.20. WAAGRECHTE TRENNLAGE, MW 36,5
wie vor beschrieben, jedoch

Breite:    50 cm
5,000 m 5,40 27,00

3.8.30. WAAGRECHTE TRENNLAGE, MW 24
wie vor beschrieben, jedoch

Breite:    45 cm
12,000 m 4,20 50,40

3.8.40. WAAGRECHTE TRENNLAGE, MW 17,5
wie vor beschrieben, jedoch

Breite:    40 cm
2,000 m 3,00 6,00

3.8.50. WAAGRECHTE TRENNLAGE, MW 11,5
wie vor beschrieben, jedoch

Breite:    30 cm
2,000 m 2,80 5,60

3.8.60. 49-er MAUERWERK
Schließen und Verkleinern von Wandöffnungen im EG 
in Außenwänden mit Leichthochlochziegel aus porosierten
Hochlochziegel im Planziegelsystem mit Perlite-Füllung als
Wärmedämmung liefern und lot- und fluchtrecht ausführen für
nachfolgenden Putzauftrag.
Im Dünnbettverfahren nach Herstellervorschrift verkleben,
Stoßfugen unvermörtelt, verzahnt.

Alle Tür- und Fensteröffnungen unter 2,5 qm werden übermessen.
Das Herstellen dieser, einschl. der dafür erforderlichen Sturze ist mit
dem EP abgegolten. 
 

Dicke:                          36,5 cm
Wandhöhe:                 bis 3,70 m
Mörtelgruppe              Dm 
Mörtelklasse               gemäß DIN EN 998-2
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Wärmeleitfähigkeit    .0,08.W/mK
Festigkeitsklasse:       6 N/mm2
Rohdichteklasse         0,6.kg/dm3
Format:
Einbauorte: EG

18,000 qm 212,80 3.830,40

3.8.70. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Herstellung einer Wandnische
zur Aufnahme des Feuerwehr- Schlüsseldepot,
einschl. dem erforderlichen Sturz.
Hinter der Nische beträgt die Wanddicke 24 cm.

Nischengröße: 48x 56 x 25 cm
1,000 psch 75,00

3.8.80. BETONFERTIGTEIL/ FSD
liefern und einbauen eines Feuerwehr- Schlüsseldepot in die vor
beschriebene Wandnische als Betonfetigteil,
Alle Montagefugen sind hohlraumfrei mit Mörtel zu verfüllen.

Größe: 46 x 54 x 25 cm

1,000 psch 180,00

3.8.90. HERSTELLEN VON TÜRÖFFNUNGEN
Türöffnungen in Mauerwerkswand beim Aufmauern anlegen,
einschl. dem Herstellen der Leibungen

lichte Breite: bis. 1,51m
lichte Höhe: bis  3,05m
Wanddicke: 49 cm

1,000 St 62,40 62,40

3.8.100. STURZAUFLAGER
in der Achs10/ C 

Herstellen einer Auflagertasche zur Aufnahme eines
Betonfertigteilsturzes in das Bruchsteinmauerwerk

Länge: ca. 15 cm
Höhe: ca. 20 cm
Tiefe: ca. 50 cm

1,000 psch 93,00

3.8.110. BETONFERTIGTEILSTURZ
liefern und einbauen eines Betonfertigteilsturzes
einschl. dem hohlraumfreiem Ausmörteln der Auflagertasche

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 82 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Länge: 1,80 m
Höhe:: 0,20 m
Breite: 0,40 m

1,000 St 135,00 135,00

3.8.120. 36,5-er MAUERWERK
Außenwänden mit Leichthochlochziegel aus porosierten
Hochlochziegel wie vor beschrieben, jedoch

Dicke:                          36,5 cm
Wandhöhe:                 bis 3,60 m
Einbauorte: EG

17,000 qm 156,00 2.652,00

3.8.130. 24-er MAUERWERK/ AUSSENWAND
Außenwänden mit Leichthochlochziegel aus porosierten
Hochlochziegel wie vor beschrieben, jedoch

Dicke:                         24 cm
Wandhöhe:                 bis 3,60 m
Einbauorte: EG

10,000 qm 105,00 1.050,00

3.8.140. HERSTELLEN VON FENSTERÖFFNUNGEN
Fensteröffnungen in Mauerwerkswand beim Aufmauern anlegen,
einschl. dem Herstellen der Leibungen

lichte Breite: bis. 1,51 m
lichte Höhe: bis  2,52 m
Wanddicke: 36,5 cm

1,000 St 33,00 33,00

3.8.150. 24-er MAUERWERK/ AUSSENWAND/ BRÜSTUNG
Brüstungen mit Leichthochlochziegel aus porosierten Hochlochziegel
wie vor beschrieben, jedoch

Dicke:                         24 cm
Wandhöhe:                 bis 1,00 m
Einbauorte: EG

7,000 qm 115,50 808,50

3.8.160. 24-er MAUERWERK/ INNENWAND
Innenwand
Mauerwerk nach Normenreihe DIN EN 1996 aus Mauerziegel
(Vollziegel), für späteren Putzauftrag, 

Dicke:                         24 cm
Wandhöhe:                 bis 3,70 m
Steinart:                     Mz
Mörtelgruppe              NM III
Festigkeitsklasse:       20 N/mm2
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Rohdichteklasse         1,6.kg/dm3
Format:
Einbauorte: UG

13,000 qm 105,00 1.365,00

3.8.170. TÜRÖFFNUNG IM MAUERWERK SCHLIESSEN
Türöffnung mit Ziegelmauerwerk schließen,
Mauerwerk verzahnt und bündig mit der Vorderkante des
angrenzenden Bauteiles ausführen:

Öffnungsgröße: ca. 1,01 x 2,26 m
1,000 St 133,00 133,00

3.8.180. 17,5-er MAUERWERK/ INNENWAND
wie vor beschrieben, jedoch

Dicke:                          17,5 cm
Wandhöhe:                 bis 2,50 m
Einbauorte: UG

6,000 qm 72,00 432,00

3.8.190. 11,5-er MAUERWERK/ INNENWAND
wie vor beschrieben, jedoch

Dicke:                          11,5 cm
Wandhöhe:                 bis 3,5m
Einbauorte: EG

7,000 qm 63,50 444,50

3.8.200. MAUERWERKSANSCHLUSSSCHIENEN
Maueranschlussschiene für den Anschluss gemauerter Wände
liefern und einbauen

85,000 m 18,60 1.581,00

3.8.210. MAUERANKER
Maueranker beim Aufmauern einlegen und 

120,000 St 2,50 300,00

3.8.220. GLATTSTRICH/  BESTANDSÖFFNUNGEN
Glattstrich mit Mörtel an Laibungen, Brüstungen und Stürzen von
Bestandöffnungen zur Herstellung einer ebenen und tragfähigen
Oberflächen

Tiefe: 24 bis 49 cm

45,000 m 100,80 4.536,00

3.8.230.
0,000 0,00 0,00
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3.8.240. VORHANDES GEFACHE AUSBAUEN
Vorhandene Gefachfüllung der Fachwerkwände aus
Mauerziegel, beidseitig verputzt, Wanddicke bis 20 cm
stark in allen Geschossen einschl der Giebelwände 
vorsichtig ausbauen, unmittelbar in Container transportieren 
und fachgerecht entsorgen.

50,000 qm 45,00 2.250,00

3.8.250. GEFACHEAUSMAUERUNG
Mauerwerks-Ziegel liefern und in Gefache der
Fachwerkaußenwände fachgerecht einbauen,
einschließlich Erschwernis für Anpassarbeiten und Steinschnitte

Einbau gemäß WTA Merkblatt 8-3-99/D
Das Mauerwerksmaterial muss vor Feuchtigkeit geschützt
gelagert werden. Feuchte Steine dürfen nicht eingebaut werden.
Vollfugig vermauern, die Fuge Ausmauerung/Holz ist
auszumörteln.
Keine Verwendung von dauerelastischem Verfugungsmaterial.
Die Fugenflächen sind bei warmer trockener Witterung eventuell
vorzunässen.
Das Mauerwerk ist außen um Putzstärke (ca. 1,5 cm) bezüglich
der Vorderkante Holzfachwerk zurückzusetzten.

Folgeleistung: Die Oberflächen werden beidseitig verputzt.

Bis zum Verputzen ist das Mauerwerk durch eine vorgehängte
Folie vor Feuchte zu schützen.
 
Steinformat: NF (11,5 x 24 x 7,2 cm)
Rohdichte: 1200 kg/cbm
Wärmeleitfähigkeit: R =< 0,50 W/mK
Wanddicke: 11,5 cm
 

50,000 qm 173,70 8.685,00

3.8.260. ZULAGE EINBAUEN MIT DREIKANTLEISTE
200,000 m 6,80 1.360,00

3.8.270. DREIKANTLEISTE
aus Hartholz, Größe: 12/20 x 20 mm, mit nichtrostenden
Schrauben an alle Teile der Fachwerkkonstruktion geschraubt.
Der Einbau erfolgt mittig im Wandgefache, in den Ecken auf
Gehrung geschnitten.

200,000 m 25,20 5.040,00

3.8.280.
0,000 0,00 0,00
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3.8.290. ZUMAUERN VON BESTANDSFENSTERÖFFNUNG
Vorhandene Fensteröffnung im Untergeschoss mit
Mauerwerksziegeln schließen, einschl. der Verzahnung mit dem
vorhandenem Mauerwerk,

2-lagiges Mauerwerk, bestehend aus:

-1 Lage mit 24-er KS-Mauerwerk
-1 Lage mit 30-er KS-Mauerwerk

einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an angrenzende
Bauteile

2,000 qm 165,60 331,20

3.8.300. SICHERUNGSMASSNAHME
vor dem Vergießen des Holraumes hinter den Bestands- und
neuem Mauerwerk ist die gesamte Fensteröffnung zu verschalen
und abzusprießen

8,000 qm 78,40 627,20

3.8.310. AUSGIESSEN MIT FLÜSSIGERDE
8,000 cbm 88,00 704,00

3.8.320.
0,000 0,00 0,00

3.8.330. SCHLIESSEN VON WANDDURCHBRÜCHEN
im Untergeschoss/ ehemalige Leitungsdurchführungen HLS, E

bestehend aus:
- Zumauern
-Verzahnen des Mauerwerk mit Bestand
-Ausgleichputz

1,000 psch 400,00

3.8.340. SCHLIESSEN VON DECKENDURCHBRÜCHEN/EG
Decke über Untergeschoss/ ehemalige Leitungsdurchführungen HLS, E

bestehend aus:
- unterseitigem Abschalen
-Verfüllen der Hohlräume
-Ergänzen der Deckenplatte

1,000 psch 800,00

3.8.350.
0,000 0,00 0,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 86 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 
Summe 3.8. - 3120 -  MAUERARBEITEN 38.030,70
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3.9. - 3130 - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

3.9.5. GEOTEXILVLIES
22,000 qm 4,00 88,00

3.9.10. KAPILLARBRECHENDE FILTERSCHICHT
unter der Bodenplatte
Sohlfilterschicht als kapillarbrechende Flächendränage 
liefern und lagenweise einbauen und verdichten

Dicke: mind.25 cm
Material:  Schotter 2/32 oder 5/32
Verdichtung: 103% Proctordichte

6,000 cbm 48,60 291,60

3.9.20. TRENNLAGE
liefern und zwischen Filterschicht/ Weichlage und
Sauberkeitsschicht eine 2-lagige PE-Folie, t= 0,4 mm,
an den Stößen mit 20 cm Überlappung verlegen.
Während des Betonierens ist zu gewährleisten, dass die Folie
eben und straff liegen bleibt.

Abrechnung nach abgedeckter Fläche
22,000 qm 3,20 70,40

3.9.30. SAUBERKEITSSCHICHT
Sauberkeitsschicht, unter Gründungsbauteilen aller Art ,
Normalbeton gemäß DIN EN 206-1, unbewehrt,

Betongüte: C8/10
Schichtdicke: 10 cm

22,000 qm 10,60 233,20

3.9.40. BODENPLATTE PUMPENSUMPF/ BETON/ 30 cm
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1992, und DIN EN 206, ohne
Nester, Oberfläche verdichten, mit einseitigem Sporn

Betongüte: C30/35
Expositionklasse: XC4/ XD1, XF1
Untergrund: eben, Sauberkeitsschicht
Oberfläche:  abgescheibt 
Plattendicke: 30 cm

Randschalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
1,500 cbm 188,40 282,60

3.9.50. BODENPLATTE PUMPENSUMPF/ SCHALUNG
Randschalung der Bodenplatte, als verlorene Schalung
Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten,
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Schalung:  glatt
Bodenplattendicke: 30cm

2,500 qm 42,50 106,25

3.9.60. PUMPENSUMPFSCHACHT/ WAND/ BETON
Pumpensumpfschachtwand in Ortbeton
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045,
einschl. Herstellen sauberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Betongüte: C30/35
Expositionklasse: XC4/ XD1, XF1
Oberfläche:  sichtbar bleibend
Wanddicke: 25cm
Wandhöhe: bis 1,50 m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
4,000 cbm 208,00 832,00

3.9.70. PUMPENSUMPFSCHACHT/ WAND/ SCHALUNG
Schalung der Wände für sichtbar bleibende Wandoberflächen,
Wandschalung 2-häuptig,
Schalung aus nicht saugenden Schalungplatten,
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: Wand
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt

18,000 qm 43,50 783,00

3.9.80. ZURLAGE FÜR ABSPRIESSUNG DER SCHALUNG
bei Wandabschnitten, die gegen die Bohrpfahlwanddirekt
betoniert werden,

Abspriessung nach Wahl des AN
6,000 qm 22,80 136,80

3.9.90. BODENPLATTE/ BETON/ 30 cm
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1992, und DIN EN 206, ohne
Nester, Oberfläche verdichten, mit einseitigem Sporn

Betongüte: C30/35
Expositionklasse: XC4/ XD1, XF1
Untergrund: eben, Sauberkeitsschicht
Oberfläche:  abgescheibt 
Plattendicke: 30 cm

Randschalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
4,500 cbm 184,00 828,00
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3.9.100. BODENPLATTE/ SCHALUNG
Randschalung der Bodenplatte,
Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten,

Schalung:  glatt
Bodenplattendicke: 30cm

6,000 qm 47,70 286,20

3.9.110. MAUERKRAGEN DN 125
aus EPDM für PVC-Rohre nach DIN 4033, auf die
einzubetonierenden Rohre aufziehen und mit
Edelstahlspannband befestigen.

3,000 St 27,40 82,20

3.9.120. BODENEINLAUF DN 100
aus Gusseisen, mit Anstrich, mit gestrichenem Rost,
Belastungs-Klasse L15, mit Eimer schwarz, PE hart,
geprüft nach DIN 591, mit Geruchsverschluss, ohne
Anschlussrand, für Einbau in Betonbodenplatte ohne
weiteren Aufbau.

Technische Daten:
Gewicht         13,5 kg
Stutzenneigung      90°
Abflussleistung      2 l/s
Einbauort         Technikzentrale UG, Außenzugang
         Turnhalle

Angebotenes Fabrikat: '

....................................................'
Angebotener Typ: '

....................................................'

2,000 St 250,00 500,00

3.9.130. GLEITFOLIE  WAND/ WAND
Zwischen Bestandswänden und neu zu erstellenden Wänden aus 
2-lagig zwischen den Wänden eingebauter Kunststofffolie,
regeneratfrei, Gleitbeschichtung mit Spezialfett, zweiseitig kaschiert.

25,000 qm 6,10 152,50

3.9.140. STAHLBETONWÄNDE h= bis 6,50 m/ BETON/ 30 cm
Ortbeton als Normalbeton der Außenwände liefern und
fachgerecht einbauen,

Ausführung als bewehrter Beton nach DIN EN 1992
und DIN EN 206, ohne Nester und Grate

Alle Tür- und Fensteröffnungen unter 2,5 qm werden
übermessen. Das Herstellen dieser, einschl. der dafür 
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erforderlichen Schalung und Sturzausbildung ist mit dem EP
abgegolten. des Weitern ist mit dem EP abgegolten:
-  alle erforderlichen Einlegearbeiten
-  das Herstellen sauberer Anschlüsse an Einbauteile, 
-  das Herstellen aller erforderlichen Aussparungen, Nute, Schlitze, 
   Fugen, usw. und deren fachgerechtes Schließen nach Beendigung
   der Installationsarbeiten

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 

Betongüte: C30/35
Expositionklasse: XC4/ XD1, XF1
Wanddicke: 30 cm
Wandhöhe bis 6.50 m  
Oberflächen: glatt, sichtbar bleibend
Ausführungsort:  Erd- und Zwischengeschossgeschoss
 

37,000 cbm 188,50 6.974,50

3.9.150. STAHLBETONWÄNDE h= bis 6,50 m/ SCHALUNG

Schalung der Außenwände liefern und fachgerecht einbauen
Wandschalung, 2-häuptig
Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten, 
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: Wände, 2-häuptig
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt
Wanddicke: 30 cm
Wandhöhe: bis +6,50 m

230,000 qm 42,80 9.844,00

3.9.160. ZURLAGE FÜR ABSPRIESSUNG DER SCHALUNG
bei Wandabschnitten, die gegen die Bohrpfahlwanddirekt
betoniert werden,

Abspriessung nach Wahl des AN
115,000 qm 22,80 2.622,00

3.9.170. TÜRÖFFNUNG HERSTELLEN
Türöffnung in Stahlbetonwand, einschl. Sturzausbidung, mit
umlaufender glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßigen
Stößen und Nagelstellen, 
verbleibende Betonwarzen und Grate abgeschliffen,

Türgröße: bis 1,51 x 2,20 m
Wanddicke: 30 cm
Kantenausbildung: scharfkantig

1,000 St 85,00 85,00
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3.9.180. WANDDURCHBRÜCHE HERSTELLEN/ bis 1000 cm2

Herstellen von rechteckigen Wanddurchbrüchen
einschl. dem Schließen, Vergießen mit Zementmörtel, nach
erfolgter Installation,

Mit dem EP ist die Schalung der Durchbrüche abgegolten.

Wanddicke: 30 cm
Einzelgröße: bis 1.000 m²

2,000 St 30,80 61,60

3.9.190. EINFACH- DICHTPACKUNG
Einfach- Dichtpackung zum Einbetonieren

Einfach- Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau,
einseitiger gas- und wasserdichter Anschluss von
Systemabdichtungen für Kabel oder Kabelschutzrohr,
Packetbildung durch Rahmenstecksystem vor Ort.
Mit Brandschutzzulassung S90 nach DIN 4102-9 für
Massivwände ab 150 mm in Verbindung mit F-CABL- HSS.
Dichtpackung: ABS mit 3 Stegdichtung ausTPE, 
Zwischenrohr mit Sicherheitsdeckel,
Verschlussdeckel aus PVC mit Dichtung aus PTE

Rahmenmaß: 220 x 220 mm
Achsabstand: 210 mm
Wandstärke: 25 cm
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,50bar 

z.B. HSI 150 1x1 K/150, Hauff- Technik
oder gleichwertig

angebotenes Produkt'

....................................................'
3,000 St 119,60 358,80

3.9.200. KERNBOHRUNG bis D 250  mm HERSTELLEN
durch die Bohrpfahlwand
einschl. entsorgen des anfallenden Bauschutts

Tiefe: bis 1,20 m
Durchmesser: bis 250 mm

1,000 St 420,00 420,00

3.9.210. KERNBOHRUNG bis D 250 mm SCHLIESSEN
der Zwischenraum zwischen Kernbohrung und Grundleitungsrohr
DN 100 ist mit Zementmörtel zu verschliessen.
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Ausführung:  beidseitig
Schottdicke: mind. je 200 mm

1,000 St 53,20 53,20

3.9.220. DECKE/ BETON/ 30- 25 cm
Decke aus Stahlbeton, mit Ortbeton,
Bauteil im Außenbereich, mit Frostangriff,
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045, 
- einschl. Herstellen sauberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Betongüte: C30/35
Expositionklasse: XC4/ XD1, XF1
Unterseite: waagrecht
Oberseite: geniegt, 2%
Oberfläche, unten: sichtbar bleibend
Deckenstärke: 30- 25 cm

Schalung und Bewehrung werden separat verrechnet
2,000 cbm 165,00 330,00

3.9.230. DECKE/ SCHALUNG/ DECKENUNTERSICHT
Schalung der Deckenuntersichten liefern und fachgerecht einbauen.
Schalung aus glatten, nicht saugenden Schalungsplatten, 
nach Vorgabe verlegt, mit regelmäßigen sichtbaren Stößen,

Schalung:                         glatt
Oberfläche:                      nicht sichtbar bleibend 
Bauteilhöhe:                     bis  5,00 m
Deckenplattenstärke:       30- 25 cm
Ausführungsort:               Untergeschoss

7,000 qm 46,80 327,60

3.9.240. STAHLBETONDECKEN/ SCHALUNG DECKENRAND

Schalung des Deckenrandes aus nicht saugenden
Schalungsplatten, 
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: 1-häuptig
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt 
Betonunterkante: bis 5,00 m
Ausführungsort:           Untergeschoss
Deckenplattendicke: 30- 25 cm

4,000 m² 46,50 186,00

3.9.250. ZULAGE FÜR SICHTBETON B3/ DECKE

Zulage für das Herstellen von waagrechten Betonoberfläche, 
z.B. Deckenuntersichten, Sturze, kleingliedrige Bauteile usw.
in Sichtbeton
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Oberflächenqualität: B2

7,000 qm 17,20 120,40

3.9.260. KLEINGLIEDERIGE BAUTEILE/ BETON
Stahlbeton als Ortbeton  C20/ 25 oder C 30/37 für kleingliedrige
Bauteile wie Aufkantungen, Unterzüge, Überzüge, Stürze,
Deckensprünge und dergl., einschl. Schalung.
Aufmaß nach DIN 18331 bzw. über und unter dem Deckenquerschnitt.
Bewehrung in gesonderte Position. 
In verschiedenen Längen und Querschnitten.

1,000 cbm 202,40 202,40

3.9.270. KLEINGLIEDERIGE BAUTEILE/ SCHALUNG
Schalung für kleinteilige Bauteile mit sichtbar bleibende
Oberflächen
Wandschalung, 1- bis 2-häuptig 
Schalung aus nicht saugenden Schalungsplatten, 
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: Wände, 2-häuptig
Anforderung: sichtbar bleibend
Schalung: glatt
Kanten: scharfkantig
Wanddicke: 24cm
Wandhöhe: bis 3,00 m

3,000 qm 93,30 279,90

3.9.280. BAUSTAHL
3.500,000 kg 1,40 4.900,00

3.9.290.
0,000 0,00 0,00

3.9.300. FUNDAMENTE UND FROSTSCHÜRZEN/ BETON

Ortbeton für Streifenfundament liefern, fachgerecht einbauen und
verdichten, Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1992 DIN
und  DIN EN 206.

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet

Untergrund:  waagrecht, Sauberkeitsschicht,
Oberfläche: eben abziehen 
Ausführungsort:  im Außenbereich
Betongüte: C25/30
Querschnitt: nach statischer Erfordernis

4,000 cbm 164,00 656,00
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3.9.310. FUNDAMENTE UND FROSTSCHÜRZEN/ SCHALUNG
Normalschalung für Einzel- und Streifenfundament sowie Frost-
schürzen und sonstige Abschalungen im Gründungsbereich, 
Schalmaterial nach Wahl des AN 

14,000 m² 38,80 543,20

3.9.320. BODENPLATTE/ BETON/ 16 cm
wie vor beschrieben, jedoch 
im Außenbereich, Außentreppe Ost
 
Betongüte: C35/30
Expositionklasse: XC2/ XA1
Untergrund: eben, Sauberkeitsschicht
Oberfläche:  abgescheibt 
Plattendicke: 35 cm

1,000 cbm 184,00 184,00

3.9.330. BODENPLATTE/ SCHALUNG
wie vor beschrieben, jedoch 

als verlorene Schalung, unterseitig,
im Außenbereich, Außentreppe Ost

Plattendicke: 16 cm
1,000 qm 47,70 47,70

3.9.340. BODENPLATTE/ RANDSCHALUNG
Schalung des Bodenplattenrandes aus nicht saugenden
Schalungsplatten, 
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: 1-häuptig
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt 
Ausführungsort:          EG
Deckenplattendicke: 16cm

1,000 qm 47,70 47,70

3.9.350. BAUSTAHL
400,000 kg 1,40 560,00

3.9.360. HERSTELLEN VON BODENDURCHBRÜCHEN
Runde Durchbrüche,

Durchmesser: 100 mm
2,000 St 60,30 120,60

3.9.370.
0,000 0,00 0,00
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3.9.380. STAHLBETONWÄNDE IN ACHSE 6-7/ D / BETON
im Bereich der abgebrochenen Außentreppen
mit unbewehrten Beton/ Achse 6-7/ D

Wand aus unbewehrt in Ortbeton
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045,
einschl. Herstellen suaberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Betongüte:  C12/15
Expositionklasse: XC2/ XA1
Oberfläche:  sichtbar bleibend
Wanddicke: bis 1,20 cm
Wandhöhe: bis 3,85 m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
16,000 cbm 188,50 3.016,00

3.9.390. STAHLBETONWÄNDE  IN ACHSE 6-7 / D /SCHALUNG
Schalung der Wände für nicht sichtbar bleibende Wandoberflächen,
Wandschalung 1-häuptig,
Schalung aus nicht saugenden Schalungplatten,
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: Wand
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt
 

26,000 qm 40,50 1.053,00

3.9.400. FENSTERÖFFNUNG HERSTELLEN
Fensteröffnung in Stahlbetonwand, mit umlaufender glatter,
nichtsaugender Schalung mit regelmäßigen Stößen und
Nagelstellen, 
verbleibende Betonwarzen und Grate abgeschliffen,

Türgröße: bis 1,51 x 2,20 m
Wanddicke: 30 cm
Kantenausbildung: scharfkantig

1,000 St 240,00 240,00

3.9.410. FENSTERSTURZ
Fenstersturz als Betonfertiggteil liefern und einbauen

Länge: ca. 1,80 m
Breite: ca. 1,20 m
Höhe: 20 cm

1,000 St 120,00 120,00
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3.9.420. BODENPLATTE ERGÄNZUNG IN ACHSE 8-9/ A / BETON
Ergänzen der Bestandsbodenplatte im EG/ Achse 8-9/ A

obere Betonfläche:  eben oder lecht geneigt, bis max. 2,5%
Ausführungsort:  EG
Betongüte: C 25/30
Expositionsklasse:  XC3, XF1, WF
Plattendicke:  22 cm

1,000 cbm 184,00 184,00

3.9.430. BODENPLATTE ERGÄNZUNG IN ACHSE 8-9/ A / SCHALUNG
Schalung des Bodenplattenrandes aus nicht saugenden
Schalungsplatten, 
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: 1-häuptig
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt 
Ausführungsort:          EG
Deckenplattendicke:   22 cm

5,000 qm 47,70 238,50

3.9.440. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
gemäß der Vorgaben des Tragwerkplaners

4,000 m 36,00 144,00

3.9.450. AUFBETON AUF BESTANDSTREPPEN/ ACHSE D/ BETON
Aufbeton als Auffüllung auf den Bestandtreppen

4,000 cbm 172,30 689,20

3.9.460. AUFBETON AUF BESTANDSTREPPEN/ ACHSE D/ SCHALUNG
Schalung des Aufbetonkörpers,
nicht sichtbar bleibende Oberflächen,
Schalung 1-häuptig,
Schalung aus nicht saugenden Schalungplatten,
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

7,000 qm 42,80 299,60

3.9.470. AUSSENTREPPE/ SÜD/ BETON
als 1-läufige Treppe mit gerade Treppenlauf, einschl. Antritts- und
Austrittspodest, in Ortbeton,  Ausführung als bewehrter Beton  

insgesamt 5 Stg. 17,5/ 28
Treppenlaufbreite: 1,26 m 
Podestgrößen: 3,25 x 0,70 m  und 4,00 x 2,00 m
Betongüte: 30/37
Expositionsklasse: XC1/ XF

Gerade Treppenläufe mit aufgesattelten Stufen,
Zwischenpodest/ Plattendicke: 17-19 cm,
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Austrittspodest mit oberseitigen Gefälle von mind. 2$%

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
6,000 cbm 262,80 1.576,80

3.9.480. AUSSENTREPPE/ SÜD/ BETON/ SCHALUNG
Schalung ohne Anforderung an Betonaoberfläche,
für Treppenstufen und Stirnseiten der Antritts- und
Austrittspodeste

5,000 qm 144,60 723,00

3.9.490. BAUSTAHL
800,000 kg 1,40 1.120,00

3.9.500.
0,000 0,00 0,00

3.9.510. UNTERFANGUNG/ AUFZUGSSCHACHT UND TREPPENHAUS/ OST
Unterfangung im Bereich der Aufzugsunterfahrt und Treppenhaus
-in 24 Abschnitten
-einschl. erforderlicher Abtreppungen
-einschl.aller erforderlichen Anpassarbeiten an die BPW
-einschl. Aushub

45,000 cbm 1.229,20 55.314,00

3.9.520.
0,000 0,00 0,00

3.9.530. KAPILLARBRECHENDE FILTERSCHICHT
wie vor beschrieben

Schichtdicke: 25 cm
15,000 cbm 48,60 729,00

3.9.540. TRENNLAGE
wie vor beschrieben

Einbauort: unter der Bodenplatte
60,000 m² 3,20 192,00

3.9.550. SAUBERKEITSSCHICHT
Sauberkeitsschicht, unter Gründungsbauteilen aller Art ,
Normalbeton gemäß DIN EN 206-1, unbewehrt,

Betongüte: C8/10
Schichtdicke: 10 cm

60,000 m² 12,60 756,00
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3.9.560. FUNDAMENTE UND FROSTSCHÜRZEN/ BETON

Ortbeton für Einzel- und Streifenfundamente, Frostschürzen 
und Fundamentplattenverstärkungen liefern, fachgerecht einbauen
und verdichten
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1992 DIN und 
DIN EN 206.

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet

Untergrund:  waagrecht, Sauberkeitsschicht,
Oberfläche: eben abziehen 
Ausführungsort:  unterhalb Stützmauern
Betongüte: C25/30
Querschnitt: nach statischer Erfordernis

3,000 cbm 164,00 492,00

3.9.570. FUNDAMENTE UND FROSTSCHÜRZEN/ SCHALUNG

Normalschalung für Einzel- und Streifenfundament sowie Frost-
schürzen und sonstige Abschalungen im Gründungsbereich, 
Schalmaterial nach Wahl des AN 

10,000 qm 38,80 388,00

3.9.580. STÜTZE/ BETON
Stütze im Innenbereich, in Stahlbeton, 
Ausführung als Ortbeton

Querschnitt: 0,75 x 0,20 m
Höhe: bis 4,50 m

1,500 cbm 197,90 296,85

3.9.590. STÜTZE/ SCHALUNG
Schalung für rechtige Stütze, Sichtbeton

Querschnitt: 0,75 x 0,20 m
Höhe: bis 4,50 m

18,000 qm 82,60 1.486,80

3.9.600. DECKE ÜBER ZUGANG UG/ BETON
Decke aus Stahlbeton , Ausführung in Ortbeton im Innenbereich,

Betongüte:  C25/30
Expositionklasse: XC1
Oberfläche: EBEN
Untersicht:  sichtbar bleibend, ohne Anfordernung
Dicke: 20 cm

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
1,000 cbm 165,00 165,00
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3.9.610. DECKE ÜBER ZUGANG UG/ SCHALUNG/ DECKENUNTERSICHT
unterseitige Deckenschalung 

Oberfläche: glatt
Höhe: bis 2,50 m

5,000 qm 46,80 234,00

3.9.620. DECKE ÜBER ZUGANG UG/ SCHALUNG/ DECKENRAND
1,000 qm 46,80 46,80

3.9.630. AUFZUGSUNTERFAHRTSCHACHT/ BODENPLATTE
Wand bewehrt in Ortbeton
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045,
einschl. Herstellen sauberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Betongüte: C25/30
Expositionklasse: XC2/ XA1
Oberfläche:  sichtbar bleibend
Wanddicke: 25cm
Wandhöhe: bis 1,50 m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
3,500 cbm 188,60 660,10

3.9.640. AUFZUGSUNTERFAHRTSCHACHT/ WAND/ BETON
Aufzugsunterfahrtswand sowie Aufkantungen

Ausführung als bewehrtes Bauteil in Ortbeton
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045,
einschl. Herstellen sauberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Betongüte: C25/30
Expositionklasse: XC2/ XA1
Oberfläche:  sichtbar bleibend
Wanddicke: 25cm
Wandhöhe: bis 1,50 m

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet 
2,000 cbm 188,50 377,00

3.9.650. AUFZUGSUNTERFAHRT SCHACHT/ WAND/ SCHALUNG
Schalung der Wände für sichtbar bleibende Wandoberflächen,
Wandschalung 2-häuptig,
Schalung aus nicht saugenden Schalungplatten,
einschl. aller erforderlichen Einlegearbeiten

Bauteil: Wand
Anforderung: nicht sichtbar bleibend
Schalung: glatt

20,000 qm 40,80 816,00
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3.9.660. NEUE BODENPLATTE/ BETON
Ausführung der neuen Bodenplatte UG in Ortbeton,
als Ausgleichschicht auf Gewölbe abgesetzt

Deckenaufsicht:                              eben
Deckenuntersicht                            nicht sichtbar bleibend
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse: XC3, XF1, WO, DIN EN

1992-1-1
Deckendicke 22 cm
Ausführungsort: UG

14,000 cbm 184,00 2.576,00

3.9.670. NEUE BODENPLATTE/ SCHALUNG
Randschalung, wie vor beschrieben

1,000 qm 42,00 42,00

3.9.680. VERZAHNUNG BESTANDSDECKE/ NEUE DECKE
nach Angabe des Tragwerkplaners

11,000 m 36,00 396,00

3.9.690. INNENWAND UNTER 2.TREPPENLAUF/ UG/ BETON
wie vor beschrieben

Wanddicke: 20 cm
1,000 cbm 188,50 188,50

3.9.700. INNENWAND UNTER 2.TREPPENLAUF/ UG/ SCHALUNG
8,000 qm 41,10 328,80

3.9.710. ZULAGE FÜR TÜRANSCHLAG
Herstellen eines einseitigen Türanschlags in vor beschriebene
Wand

3,000 m 23,20 69,60

3.9.720. INNENTREPPE / UG -ZG/BETON
als Betonfertigteiltreppe 2-läufige Treppe mit gerade Treppenläufen
einschl. Zwischenpodest, mit Konsolauflagern, liefern und einbauen,
Ausführung als bewehrter Beton  

insgesamt 17 Stg. 17,7 28
Treppenlaufbreite: 1,26 m 
Podestgrößen: 276 x 1,30 m 
Betongüte: 30/37
Expositionsklasse: XC1/ XF

Gerade Treppenläufe mit aufgesattelten Stufen,
Laufplattenstärke: 20 cm gemäß Angaben der Tragwerksplaner, 
Zwischenpodest/ Plattendicke: 24 cm
Die Treppenstufen werden mit Hakensteinen belegt. Die Podeste
bleiben roh und sind flügelgeglättet.
Gerade Treppenläufe mit aufgesattelten Stufen,in glatter Schalung 
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gefertigt,

Einschl. in Betonschalung eingelegte Antirutsch- Hartgummistreifen,

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
5,500 cbm 314,60 1.730,30

3.9.730. INNENTREPPE / UG -ZG/SCHALUNG
 der Treppenstufen und Laufplattenuntersichten

17,000 qm 144,60 2.458,20

3.9.740. AUFLAGERTASCHEN HERSTELLEN/ ZWISCHENPODEST
Herstellen von waagrechten Wandschlitzen als Auflagertaschen
für das Zwischenpodest,
Ausführung in Abschnitten von je ca. 1,00 m Länge
Ausführung nach Angabe des Tragwerkplaners

15,000 m 88,00 1.320,00

3.9.750. ZWISCHENPODEST/BETON
Zwischenpodest aus Stahlbeton, mit Ortbeton,
Bauteil in trockener Umgebung ,
Ausführung als bewehrter Beton nach DIN 1045,
Festigkeitsklasse C 25/ 30, Expositionsklasse XC4/ XF1 
- Unter- und Oberseite waagrecht
- einschl. Herstellen suaberer Anschlüsse an Einbauteile, wie
Auflagerkonsolen, Anschlagschienen und der Gleichen, 

Die Zwischenpodeste werden nicht belegt. Die Oberläche ist
flügelgeglättet auszuführen

Betongüte: C25/30
Expositionklasse: XC1
Oberfläche, unten: sichtbar bleibend
Deckenstärke: 32 cm

Schalung und Bewehrung werden separat verrechnet
2,500 cbm 208,80 522,00

3.9.760. ZWISCHENPODEST/SCHALUNG
Schalung der Podestuntersichten liefern und fachgerecht einbauen.
Schalung aus glatten, nicht saugenden Schalungsplatten, 
nach Vorgabe verlegt, mit regelmäßigen sichtbaren Stößen,

Schalung:                         glatt
Oberfläche:                      nicht sichtbar bleibend 
Bauteilhöhe:                     bis  4,20 m
Deckenplattenstärke:       32 cm
Ausführungsort:               Untergeschoss

7,000 qm 71,20 498,40
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3.9.770. DECKE ÜBER UG/ BETON
wie vor beschrieben, jedoch 

Deckenstärke: 20 cm
2,000 cbm 165,00 330,00

3.9.780. DECKE ÜBER UG/ SCHALUNG/DECKENUNTERSICHT
wie vor beschrieben, jedoch 

Deckenstärke: 20 cm
9,000 qm 46,80 421,20

3.9.790. DECKE ÜBER UG/ SCHALUNG/  DECKENRAND
wie vor beschrieben, jedoch 

Deckenstärke: 2= cm
1,000 qm 46,80 46,80

3.9.800. BRÜSTUNG  ZG/ BETON
1,500 cbm 188,50 282,75

3.9.810. BRÜSTUNG ZG/ SCHALUNG
6,000 qm 65,00 390,00

3.9.820. BRÜSTUNGSOBERKANTE ABSCHLEIFEN/ ZG
Vollflächiges Überschleifen der ebenen Betonoberflächen an
vor beschriebenen Brüstungen zur Herstellung ebener,
glatter Oberflächen mit angeschnittenen Korn, als
Ersatzmaßnahme für Abdeckungen.
Einschl. aller erforderlichen wirksamen Schutzmaßnahmen 
der Kanten und Oberflächen
Ausführung in mehreren Arbeitgängen.

Anforderung an Oberfläche: glatte, gleichmäßig
 angeschnittener Korn
Kanten: scharfkantig, leicht gefast
Mauerkronenbreite: 24 cm

3,000 m 53,60 160,80

3.9.830. INNENTREPPE / ZG- EG/ BETON
wie vor beschrieben, jedoch

2-läufige Treppe mit gerade Treppenläufen einschl. Antritt- und
Zwischenpodest, mit Konsolauflagern,

insgesamt 15 Stg. 17,7 28
Treppenlaufbreite: 1,26 m 
Antrittpodestgrößen: 2,76 x 3,50 m 
Zwischenpodestgrößen: 2,76 x 1,30 m 

7,000 cbm 315,00 2.205,00
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3.9.840. INNENTREPPE / ZG- EG/ SCHALUNG
32,000 qm 144,60 4.627,20

3.9.850. DECKE ÜBER ZG/ BETON
6,000 cbm 165,00 990,00

3.9.860. DECKE ÜBER ZG/ SCHALUNG/DECKENUNTERSICHT
2,000 qm 46,80 93,60

3.9.870. DECKE ÜBER ZG/ SCHALUNG/  DECKENRAND
2,000 qm 46,80 93,60

3.9.880. ZULAGE FÜR ANPASSARBEITEN
am Stützenbasis

1MA x 1 Std. x 62,00 E/Std. + 1,5 Materialpauschale
1,000 psch 93,00

3.9.890. DECKENAUFLAGER/ EG OST/BETON
Deckenauflager bzw. Deckenplatte im Bereich der Türöffnung in
Achse 10/B-C, einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die
Bestandsgeometrie

1,500 cbm 146,40 219,60

3.9.900. DECKENAUFLAGER/ SCHALUNG/  DECKENRAND
Höhe: ca. 40 cm

1,500 qm 50,70 76,05

3.9.910. SCHLIEFEN DER OBERFLÄCHEN
von dem Zwischenpodest Treppe UG/ ZG und
der Decke über UG  

15,000 qm 53,60 804,00

3.9.920. INNENWAND/ TREPPENAUGE/ UG-EG/ BETON
wie vor beschrieben, jedoch

Wanddicke: 15 cm
2,000 cbm 188,50 377,00

3.9.930. INNENWAND/ TREPPENAUGE/ UG-EG/ SCHALUNG
23,000 qm 57,10 1.313,30

3.9.940. HERSTELLEN EINER WANDÖFFNUNG
in die vor beschreiben Treppenauge-Innenwand

Größe: ca. 1,25 x 4,60 m
1,000 St 195,20 195,20
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3.9.950. BRÜSTUNG/ TREPPENHAUS EG/ BETON
wie vor beschrieben

Wanddicke: 15 cm
1,000 cbm 185,00 185,00

3.9.960. BRÜSTUNG/ TREPPENHAUS EG/ SCHALUNG
15,000 qm 65,00 975,00

3.9.970. BAUSTAHL
Betonstahl-Lagermatten 500 M als Listenmatten liefern, auf der
Baustelle abladen, schneiden, biegen, verlegen und mit
Bindedraht verknüpfen.

4.000,000 kg 1,40 5.600,00

3.9.980. SONDERSTAHLTEILE
als Sonderkonstruktion, und sonstiges wie z.B.
Anschlussbewehrung, Klebeanker,Dübellesiten, usw.

400,000 kg 6,00 2.400,00

3.9.990. KLEINEISENTEILE BAUSTAHL S235JR
500,000 kg 6,00 3.000,00

3.9.1000. BRANDSCHUTZMASSNAHMEN
für alle erforderlichen Ertüchtigungen  von Durchbrüchen in
Bestandsbauteilen und neuen Bauteilen

1,000 psch 2.400,00

3.9.1010.
0,000 0,00 0,00

3.9.1020. BETONSÄGEARBEITEN
16,000 m 106,80 1.708,80

3.9.1030. ABBRUCH BODENPLATTE
Achse 8-9/ A-B und C-D

2,500 cbm 197,00 492,50

3.9.1040. AUSRÄUMEN VOR ARBEITSRÄUMEN
im Gebäude/ EG, als Vorleistung für Kernbohrungen
Das Aushubmaterial ist zum Wiederverfüllen seitlich zu lagern,
einschl. einem Verbau.

9,000 cbm 78,30 704,70

3.9.1050. KERNBOHRUNGEN, d= 250 mm
Wanddurchbruch in Achse A und D
Wanddicke: bis ca. 2,10
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Kernbohrung, d= 250 mm, in Bestands-Bruchmauerwerkswand einschl.
Bauschuttentsorgung

6,000 m 420,00 2.520,00

3.9.1060. ZULAGE FÜR SCHRÄGBOHRUNG
6,000 St 22,00 132,00

3.9.1070. WIEDERVERFÜLLEN VON ARBEITSRÄUMEN
nach erfolgten Kernbohrungen mit dem seitlich lagernden
Aushubmaterial, einschl. dem Verdichten

9,000 cbm 20,60 185,40

3.9.1080. SCHLIESSEN DES WANDDNURCHBRUCHES
nach erfolgter Installation mit Flüssigbeton,
einschl. dem Abschalen des WD von Außen

1,000 cbm 80,00 80,00

3.9.1090. AUSGLEICHPUTZ
Herstellen eines Ausgleichputzes mit Kalkzemtmörtel MFG P II
als Untergrund für die Flächenabdichtung der Kelleraußenwand

Putzstärke: 25 mm
3,000 qm 23,80 71,40

3.9.1100. ABDICHTEN DER GUNDLEITUNGEN
mit einer Manschette

2,000 St 38,90 77,80

3.9.1110. FLÄCHENABDICHTUNG
Außenabdichtung erdberührter Außenwände gegen Bodenfeuchte mit
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als Spachtelmasse in
zwei Arbeitsgängen mit Gewebeeinlage,
einschl. Voranstrich

3,000 qm 27,30 81,90

3.9.1120.
0,000 0,00 0,00

3.9.1130. WANDAUSSPARUNGEN
Herstellen von Wandausparungen mittels drei übereinander
angeordneten Kernbohrungen

Durchmesser: bis 250 mm
18,000 St 420,00 7.560,00

3.9.1140. SÄUBERN DER RÄNDER
wie vor beschrieben

24,000 St 38,80 931,20
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3.9.1150. STAHLKONSTRUKTION/ WANGEN
gerade und geknickte Wangenprofile, HEB 200
einschl. Stirnplatten,

7.000,000 kg 6,00 42.000,00

3.9.1160. SCHLIESSEN DER  WANDAUSSPARUNGEN
hohlraumfreies Ausmörtel der Wandaussaprungen

18,000 St 61,50 1.107,00

3.9.1170. STAHLKONSTRUKTION/ UK ZWISCHENPODESTE
aus QRO 120/6

700,000 kg 6,00 4.200,00

3.9.1180. AUFLAGER/ NEUE DECKEN TREPPENHÄUSER
im Treppenhaus Ost
aus RRO 250/150/12,5 mm
einschl. Stirnpatten

1.800,000 kg 6,00 10.800,00

3.9.1190. AUFLAGER/ NEUE DECKEN TREPPENHÄUSER
im Treppenhaus West
aus RRO 180/100/10 mm
einschl. Stirnpatten

1.100,000 kg 6,00 6.600,00

3.9.1200. BLECHSCHÜRZEN; AUFLAGERLASCHEN, USW.
aus Flachstahl,  in verschiedenen Stärken

20,000 kg 6,00 120,00

3.9.1210.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.9. - 3130 - BETON- UND STAHLBETONA.. 221.736,60
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3.10. - 3140- NATURWERKSTEINARBEITEN

Die Naturwerksteinarbeiten umfassen sowohl die Sanierungs- als
auch Ergänzungsarbeiten

3.10.10. BAUSTROM
ist in 3.2.Baustelleneinrichtung enthalten

1,000 psch 0,00

3.10.20. BAUWASSER
ist in 3.2.Baustelleneinrichtung enthalten

1,000 psch 0,00

3.10.30. SCHUTZ ANGRENZENDER BAUTEILE
1,000 psch 120,00

3.10.40.
0,000 0,00 0,00

Bauzaun und Gerüste werden bauseits gestellt.

3.10.50. BAUAUFZUG
Baustellenaufzug für Material liefern, aufstellen und wieder
räumen

Förderhöhe: bis 15 m
Nutzlast: bis 1.000kg
Vorhaltezeit: 4 Wochen

1,000 psch 3.155,00

3.10.60. BAUAUFZUG VORHALTEN
Vorhalten des vor beschriebenen Bauaufzuges über die
Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus.

Vorhaltezeit: 32 Wochen
 

32,000 Wo 29,20 934,40

3.10.70.
0,000 0,00 0,00

3.10.80. ANLEGEN VON MUSTERFLÄCHEN
1,000 psch 1.200,00

3.10.90. SCHUTZMASSNAHMEN FENSTER UND TÜREN
74,000 St 69,90 5.172,60
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3.10.100. WERKSTEINFLÄCHEN REINIGUNG
abrasiv Fassungsarbeit

300,000 qm 32,80 9.840,00

3.10.110. REINIGUNG WÄSSRIG
1.600,000 qm 7,40 11.840,00

3.10.120. DOKUMENTATION
1,000 psch 1.200,00

3.10.130.
0,000 0,00 0,00

3.10.140. SALZREDUKTION
100,000 qm 74,50 7.450,00

3.10.150. VERFÜLLUNG VON RISSEN, .....
Schalen, Klebungen, usw.

LEITENDER RESTAURATOR
240,000 Std 60,80 14.592,00

3.10.160. VERFÜLLUNG VON RISSEN, .....
Schalen, Klebungen, usw.

RESTAURATOR
240,000 Std 56,80 13.632,00

3.10.170. VERFÜLLUNG VON RISSEN, .....
Schalen, Klebungen, usw.

HELFER
80,000 Std 41,60 3.328,00

3.10.180. AUFNAHME  DEFEKTER AUFTRAGUNG/ ERGÄNZUNGEN
LEITENDER RESTAURATOR

80,000 Std 60,80 4.864,00

3.10.190. AUFNAHME  DEFEKTER AUFTRAGUNG/ ERGÄNZUNGE
RESTAURATOR

120,000 Std 56,80 6.816,00

3.10.200. AUFNAHME  DEFEKTER AUFTRAGUNG/ ERGÄNZUNGE
HELFER

20,000 Std 41,60 832,00

3.10.210. MÖRTELERGÄNZUNG AUF SANDSTEIN FLÄCHEN
150,000 St 31,10 4.665,00
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3.10.220. MÖRTELERGÄNZUNG AUF SANDSTEIN PROFILIERT
150,000 St 43,50 6.525,00

3.10.230. FESTIGUNG MIT KIESELSÄUREESTER
RESTAURATOR

80,000 Std 67,50 5.400,00

3.10.240. ABSTIMMUNG DER FESTIGUNG
mittel Bohrwiderstandsprüfung

1,000 psch 2.900,00

3.10.250. KSE REMMERS 300
Materiallieferung

300,000 l 25,80 7.740,00

3.10.260. KSE REMMERS 200
Materiallieferung

30,000 l 22,70 681,00

3.10.270. KSE REMMERS 100
Materiallieferung

300,000 l 28,00 8.400,00

3.10.280. VERDÜNNUNG ZUM ABWASCHEN
50,000 l 10,00 500,00

3.10.290. DOKUMENTATION
1,000 psch 2.400,00

3.10.300.
0,000 0,00 0,00

3.10.310. GEWERKSPEZIFISCHE BAUSTELLENEINRICHTUNG
1,000 psch 1.400,00

3.10.320. ENTSORGUNG BAUSCHUTT
1,000 psch 1.000,00

3.10.330. HERSTELLEN UND VERSETZEN VON FENSTERLEIBUNGEN
1,000 cbm 9.925,00 9.925,00

3.10.340. HERSTELLEN UND VERSETZEN VON GESIMSESTEINEN
0,700 cbm 9.300,00 6.510,00

3.10.350. HERSTELLEN UND VERSETZEN VON FENSTERBÄNKEN
0,500 cbm 8.900,00 4.450,00

3.10.360. LIEFERN UND EINBAUEN VN BRUCHSTEIN
40,000 St 149,00 5.960,00
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3.10.370. HERSTELLEN VON VIERUNG FLACH
45,000 St 199,00 8.955,00

3.10.380. HERSTELLEN VON VIERUNG PROFILIERT
55,000 St 223,50 12.292,50

3.10.390. HERSTELLEN VON VIERUNG FÜR UMGEARBEITETE
25,000 St 273,80 6.845,00

3.10.400. FUGENINSTANDSETZUNG
320,000 m 17,40 5.568,00

3.10.410. INSTANDSETZUNG VERBANDELUNG BRUCHSTEINMAUERWERK
300,000 m 19,70 5.910,00

3.10.420. ZULAGE FÜR TIEFE VERFUGUNG
200,000 m 22,70 4.540,00

3.10.430. KITTUNG FUGENNETZ ZUR VERBESSERUNG
400,000 Std 68,60 27.440,00

3.10.440. KITTMÖRTEL
1,000 psch 1.480,00

3.10.450. AUSBAU VON SCHÄDIGENDEN EISENTEILEN
120,000 St 18,60 2.232,00

3.10.460. NEUVERSETZEN VON WERKSTÜCKEN
0,500 cbm 3.200,00 1.600,00

3.10.470. NACHWEISARBEITEN
120,000 Std 52,00 6.240,00

3.10.480. MATERIAL FÜR ARBEITEN AUF NACHWEIS
1,000 psch 2.400,00

3.10.490. DOKUMENTATION
1,000 psch 1.850,00

3.10.500.
0,000 0,00 0,00

3.10.510. KITTUNG UND SCHLÄMMUNG
LEITENDER RESTAURATOR

40,000 Std 60,80 2.432,00

3.10.520. KITTUNG UND SCHLÄMMUNG
RESTAURATOR

40,000 Std 56,80 2.272,00
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3.10.530. KITTUNG UND SCHLÄMMUNG
HELFER

20,000 Std 41,60 832,00

3.10.540. MÖRTELERGÄNZUNG AUF SANDSTEIN
30,000 St 35,00 1.050,00

3.10.550. DOKUMENTATION
1,000 psch 980,00

3.10.560.
0,000 0,00 0,00

Der im 1.BA zu sanierende Bereich entspricht ca. 8% von der
Gesamtmaßnahme.

3.10.570. BAUSTROM
wie oben

1,000 psch 0,00

3.10.580. BAUWASSER
wie oben

1,000 psch 0,00

3.10.590. SCHUTZ ANGRENZENDER BAUTEILE

 8%  von 1.850,00 Euro
1,000 psch 148,00

3.10.600.
0,000 0,00 0,00

3.10.610. RAUMGERÜST
125,000 cbm 12,00 1.500,00

3.10.620. RAUMGERÜST VORHALTEN
2.560,000 cbm 0,30 768,00

3.10.630. RAUMGERÜST UMBAUEN
10,000 Std 80,00 800,00

3.10.640.
0,000 0,00 0,00

3.10.650. ANLEGEN VON MUSTERFLÄCHEN
1,000 psch 600,00
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3.10.660. SCHUTZMASSNAHMEN FENSTER UND TÜREN
4,000 St 74,50 298,00

3.10.670. REINIGUNG NATURSTEIN
abrasiv Fassungsabreinigung

67,000 qm 31,40 2.103,80

3.10.680. REINIGUNG WÄSSERIG
67,000 qm 7,60 509,20

3.10.690. DOKUMENTATION
1,000 psch 100,00

3.10.700.
0,000 0,00 0,00

3.10.710. ABDECKEN DES BODENS
1,000 psch 100,00

3.10.720. SALZREDUKTION
5,000 qm 74,50 372,50

3.10.730. VERFÜLLUNG VON RISSEN UND SCHALEN; KLEBUNGEN
LEITENDER RESTAURATOR

5,000 Std 60,80 304,00

3.10.740. VERFÜLLUNG VON RISSEN UND SCHALEN; KLEBUNGEN
RESTAURATOR

10,000 Std 56,80 568,00

3.10.750. VERFÜLLUNG VON RISSEN UND SCHALEN; KLEBUNGEN
HELFER

4,000 Std 41,60 166,40

3.10.760. KITTUNGEN UND SCHLÄMMUNGEN
LEITENDER RESTAURATOR

4,000 Std 60,80 243,20

3.10.770. KITTUNGEN UND SCHLÄMMUNGEN
RESTAURATOR

5,000 Std 56,80 284,00

3.10.780. KITTUNGEN UND SCHLÄMMUNGEN
HELFER

4,000 Std 41,60 166,40

3.10.790. MÖRTELERGÄNZUNG AUF SANDSTEIN
12,000 St 35,00 420,00
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3.10.800. FESTIGUNG MIT KIESELSÄUREESTER
RESTAURATOR

1,000 Std 56,80 56,80

3.10.810. KSE REMMERS 300
Materiallieferung

3,000 l 25,10 75,30

3.10.820. KSE REMMERS 200
Materiallieferung

3,000 l 22,70 68,10

3.10.830. KSE REMMERS 100
1,000 l 27,80 27,80

3.10.840. VERDÜNNUNG ZUM ABWASCHEN
2,000 l 10,00 20,00

3.10.850. DOKUMENTATION
1,000 psch 140,00

3.10.860.
0,000 0,00 0,00

3.10.870. GEWÖLBESTEINE LIEFERN UND EINBAUEN
1,000 cbm 810,00 810,00

3.10.880. AUSRÄUMEN VERFUGUNG
67,000 qm 44,80 3.001,60

3.10.890. HERSTELLEN UND EINBAUEN VON VIERUNGEN FLACH
2,000 St 199,00 398,00

3.10.900. FUGENINSTANDSETZUNG ALS HANDVERFUGUNG
67,000 qm 143,20 9.594,40

3.10.910. AUSBAU VON SCHÄDIGENDEN EISENTEILE
5,000 St 10,00 50,00

3.10.920. NEUVERSETZEN VON WERKSTÜCKEN
 

1,000 psch 2.500,00

3.10.930. DOKUMENTATION
1,000 psch 145,00

3.10.940.
0,000 0,00 0,00
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3.10.950. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ LOHNKOSTEN
6,000 Std 52,00 312,00

3.10.960. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ GERÄTEKOSTEN
8% von 640,00 Euro

1,000 psch 408,00

3.10.970. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ MATERIAL KOSTEN
8% von 1.280,00

1,000 psch 81,60

3.10.980.
0,000 0,00 0,00

3.10.990. FENSTERBANK AUSSEN NEU/ ACHSE A und D
Herstellen und einbauen einer Fensterbank profiliert
mit Tropfnase, im Mörtelbett verlegt
einschl. dem Herstellen des Gefälles im Bereich der Fensterbank

Material:                      Sandstein
Tiefe:                           0,3 m
Länge: 1,80 m
Höhe: 0,20 m

0,300 cbm 890,00 267,00

3.10.1000. FENSTERLEIBUNG
Herstellen und einbauen von Fensterleibungen, 
im Mörtelbett verlegt und an tragendes Mauerwerk rückverankert
 
Material:                      Sandstein
Tiefe:                           0,3 m
Länge: bis 2,50 m
Höhe: 0,20 m

Sandstein: 0,6 cbm x 768,00 Euro/ cbm = ca. 460,00 Euro
Verankerung: 3St./m x 10 m x 25,00 Euro/ St.=    750,00 Euro
+ Montage + GK:         6,00 Euro/St. x 30 St.                       180,00 Euro
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1,000 psch 1.600,00

3.10.1010. FENSTERSTURZ
Herstellen und einbauen von Fensterleibungen, 
einschl. Konsolen
 
Material:                      Sandstein
Tiefe:                           0,3 m
Länge: bis 2,00 m
Höhe: 0,20 m

Sandstein: 0,2 cbm x 768,00 Euro/ cbm = ca. 160,00 Euro
Verankerung: 3St./m x 2m x 30,00 Euro/ St.=       180,00 Euro
+ Montage + GK:         10,00 Euro/St. x 6 St.                         30,00 Euro

1,000 psch 390,00

3.10.1020. SOCKELAUBESSERUNG/ -ERGÄNZUNG
aus 20 cm starken Sandstein   
einschl. dem Herstellen Hohlkehle
befestigt in Tragschale, mit nichtrostenden Befestigungsmittel, 
 

13,000 m 291,00 3.783,00

3.10.1030. SOCKELAUSBESSERUNG PARTIELL
Fehlstellen ausbessern und schleifen
und der Bestandsfläche angleichen

20,000 qm 116,40 2.328,00

3.10.1040. ERGÄNZUNG BRUCHSTEINMAUERWERK
im Brüstungsbereich  der verkleinerten Fensteröffnungen
als Verblendschale der 2-schaligen Außenwand als
Bruchsteinmauerwerk gemäß Bestand, vor Dämmlage, befestigt
in Tragschlae, mit nichtrostenden Befestigungsmittel, 
einschl. dem Ausfugen

15,000 qm 191,00 2.865,00

3.10.1050. BODENABDECKUNG IM GEFÄLLE
Herstellen und einbauen einer Bodenabdeckung, im Mörtelbett
verlegt
einschl. dem Herstellen des Gefälles 

Tiefe:                           1,35 m
Länge: 2,30 m
Höhe: 0,11 m

3,500 qm 445,30 1.558,55

3.10.1060. FENSTERBANK INNEN
Herstellen und einbauen einer Fensterbank profiliert, im
Mörtelbett verlegt
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Tiefe:                            0,30 m
Länge: 2,00 m
Höhe: 0,20 m

8,000 St 167,30 1.338,40

3.10.1070. FENSTERLEIBUNG/ AUSBESSERUNGSARBEITEN
12,000 qm 91,80 1.101,60

3.10.1080. GESIMSAUSBESSERUNG/- ERGÄNZUNG
aus 20 cm starken Sandstein   
einschl. dem Herstellen des Gefälles an der OK
befestigt in Tragschlae, mit nichtrostenden Befestigungsmittel, 

Höhe: ca.20 cm
13,000 m 961,40 12.498,20

3.10.1090.
0,000 0,00 0,00

3.10.1100. RÜCKBAU TÜRDURCHBRÜCHE/ PRÜFUNG
Prüfen der Einbausituation an beiden Öffnungen

1,000 psch 4.650,00

3.10.1110. RÜCKBAU TÜRDURCHBRÜCHE/ ABSPRIESSEN
Absprießen, erschütterungsarmer Ausbau nichttragender
Natursteinelemente an beiden Öffnungen
2 Mann x 2 d x 8 Std. x 45 €/Std.
Materialfaktor 1,3

1,000 psch 3.490,00

3.10.1120. RÜCKBAU TÜRDURCHBRÜCHE/ SCHLIESSEN
Kraftschlüssiges Schließen der Wandöffnungen mit neuen
Sandsteinleibungen, Stürzen, Bruchsteinmauerwerk, Sockel
 

1,000 psch 20.500,00

3.10.1130. SICHERUNG SO-ECKE UND PFEILER IN ACHSE 9
2 x 3 horizontale Injektionsanker (Systemanker) 
d= 12 mm, l= ca. 1,50 m, 100 €/m

1,000 psch 1.164,00

3.10.1140. SICHERUNG SO-ECKE UND PFEILER IN ACHSE 9
Verpressen der Risse, 
Risslänge ca. 10 mm, 
10 Injektionsbohrungen, d= 25 mm a 0,75 m à 30€/m
Trasszement 1,30€/kg

1,000 psch 2.300,00
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3.10.1150. INJEKTIONSANKER
Injektionsanker zur Sicherung von Natursteinstürzen/Laibungen
Gewindestange d= 6 mm, NR Fkl. 50, 

10,000 m 116,40 1.164,00

3.10.1160. ROCKBAU FENSTER ACHSE  8-9 und 6-7
Gewindestangen, d= 6 mm, NR Fkl. 50, WSt. Nr. 1.4401

1,000 psch 2.300,00

3.10.1170.
0,000 0,00 0,00

3.10.1180. NOTSICHERUNG
2 Mann x 1/2 d x 8 Std. x 45 €/Std.
Materialfaktor 1,3

1,000 psch 545,00

3.10.1190. INSTANDSETZUNG ZIEGELSTURZ/ PRÜFUNG
Prüfen der Einbausituation /(Art und Geometrie des Sturzes) an der 
EG-Öffnung in Achse 1
Notsicherung bis Ausführungsbeginn

1,000 psch 4.650,00

3.10.1200. INSTANDSETZUNG ZIEGELSTURZ/ RÜCKBAU
behutsamer Rückbau des Ziegelsturzes einschl. Zwischensprießen,
Herrichten Unterkonstruktion
2 Mann x 2 d x 8 Std. x 45 €/Std.
Materialfaktor 1,5

1,000 psch 3.490,00

3.10.1210. INSTANDSETZUNG ZIEGELSTURZ/ WIEDERHERSTELLEN
Wiederherstellen des Ziegelsturzes
2 Mann x 3 d x 8 Std. x 45 €/Std.
Materialfaktor 2,0

1,000 psch 5.800,00

3.10.1220. RISSVERPRESSUNG
wie vor beschrieben

1,000 psch 2.300,00

3.10.1230. INJEKTIONSANKER
Injektionsanker zur Sicherung von Natursteinstürzen/Laibungen
Gewindestange d= 6 mm, NR Fkl. 50, 

1,000 psch 1.164,00

3.10.1240.
0,000 0,00 0,00
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3.10.1250. FEUERWEHRTORE/ PRÜFUNG
Prüfen der Einbausituation (Art und Geometrie des Stürze und Pfeiler)
an EG-Öffnung in Achse 3-9
Erproben Öffnungsherstellung

1,000 psch 3.490,00

3.10.1260. FEUERWEHRTORE/ RÜCKBAU
behutsamer Rückbau auf Tragstruktur
(ggf. innen Deckenbalken paralle zur Fassade untersprießen)
 

1,000 psch 23.250,00

3.10.1270. FEUERWEHRTORE/ BEKLEIDEN DER TRAGSTRUKTUR
Bekleiden der Tragstruktur mit Naturstein,
oder Betonfertigsteinelemente

1,000 psch 20.000,00

3.10.1280. BEFESTIGEN DER BETONBOGENELEMENTE
Verankerung über Spreizdübel und Gewindestangen
(d= 8 mm, WSt. 1.4401, Fkl. 50)
in Betonbögen, 
20 Verankerungen/ Bogen
5 Bögen

1,000 psch 5.760,00

3.10.1290. FEUERWEHRTORE/ WIEDERHERSTELLUNG DER TRAGSTRUKTUR
evtl. Wiederherstellung der Tragstruktur

6,000 St 5.800,00 34.800,00

3.10.1300. RÜCKBAU FENSTER ACHSE  8-9
Gewindestangen, d= 6 mm, NR Fkl. 50, WSt. Nr. 1.4401

1,000 psch 1.164,00

3.10.1310.
0,000 0,00 0,00

3.10.1320. RISSVERPRESSUNG
Verpressen der Risse mit Trasszement
Risslänge: ca. 10 m
Injektionsbohr./ d: 25 mm

1,000 psch 2.320,00

3.10.1330. INJEKTIONSANKER
Injektionsanker zur Sicherung von Natursteinstürzen/Laibungen
Gewindestange d= 6 mm, NR Fkl. 50, 

1,000 psch 1.164,00
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3.10.1340.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.10. - 3140- NATURWERKSTEINARBEITEN 448.685,35
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3.11. - 3160 - ZIMMERERARBEITEN

3.11.10. BAUSTELLENEINRICHTUNG GEWERKSPEZIFISCH
 
Einrichten der Baustelle mit allen erforderlichen Baumaschinen, 
Geräten, Gerüsten, Werkzeugen, Geräte- und Materialschuppen,
einschließlich An- und Abtransport, Aufbau, 
Vorhalten für die gesamte Ausführungszeit des AN und Abbau.

 
1,000 psch 25.440,00

3.11.20. BAUKRAN
Der zur Ausführung sämtlicher Leistungen notwendige Baukran
einschließlich Auf- und Abbau.

Der Kran ist den anderen am Bau beteiligten Firmen und Handwerkern 
gegen direkte Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen.
Bei der Planung des Kranstandortes ist die Nachbarbebauung, 
zu beachten.

Vorhaltezeit: 47 Wochen
1,000 psch 15.000,00

3.11.30. BAUKRAN VORHALTEN
Vorhalten des Baukranes über die Benutzungsdauer des
Auftragnehmers hinaus. Die Bedienung und der Betrieb
des Kranes werden auf Nachweis abgerechnet. 

Die Abrechnung dieser Position erfolgt nach Arbeitstagen.

36,000 Wo 425,00 15.300,00

3.11.40. BAUKRAN PERSONALKOSTEN
Die Personalkosten für die Bedienung des Kran ist in den
Einheitspreisen enthalten

50,000 Std 65,00 3.250,00

3.11.50. ZUSÄTZLICHER ELELKTRO- ANSCHLUSSASTEN
Zusätzlicher Elektroanschlusskasten für Ausbaugewerke
mit 2 Anschlüssen zu 380 V und 4 Anschlüssen zu 220 V.

3,000 St 450,00 1.350,00

3.11.60. ABNEHMEN DER DACHDECKUNG
Abnehmen der Tondachziegeln auf dem Haupt- und
Zwerchhausdach sowie den Gauben.
Lattenweite ca. 35 cm.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht 
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zu entsorgen.

Lattenweite: ca. 35 cm
1.000,000 qm 16,84 16.840,00

3.11.70. ABNEHMEN FIRSTZIEGEL
Abnehmen von vermauerten Firstziegel vom Haupt- und
Zwerchhausdach, einschl. Unterkonstruktion.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

47,000 m 14,33 673,51

3.11.80. ABNEHMEN VON DACHEINFASSUNGEN
Abnehmen von Dacheinfassungen aus Stahl- und Kupferblech an
Traufen, Ortgängen und Gauben.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

456,000 m 5,00 2.280,00

3.11.90. AUSBAU KAMINVERWAHRUNG
Ausbau von Kamineinfassung aus Stahl- und Kupferblech.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

13,000 m 7,31 95,03

3.11.100. ABNEHMEN DACHENTWÄSSERUNG
Abnehmen von Dachrinnen mit Rinnenhaken und Einlaufblechen
sowie Regenfallrohren aus Stahl- und Kupferblech.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

89,000 m 5,56 494,84

3.11.110. ABNEHMEN DACHLATTUNG, ORTGANG, TRAUFE
Abnehmen von Konterlattung  Dachlattung, Ortgang- und
Traufeinfassung einschl.Hilfsunterkonstruktionen  aus Holz am
Haupt- und Zwerchhausdach.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Abstand Traglattung: ca. 35 cm
1.000,000 qm 7,18 7.180,00

3.11.120. ABNEHMEN DACHPAPPE
Abnehmen von Dachpappe (Bitumenpappe) von Haupt- und
Zwerchhausdach und den Gaubendächern.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

1.000,000 qm 1,51 1.510,00
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3.11.130. ABNEHMEN ZAHNLIESTE
Abnehmen von Zahnleiste an Ortgängen von Haupt- und
Zwerchhausdach, einschl. Unterverkleidung.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

162,000 m 4,50 729,00

3.11.140. ABNEHEMNEN TRAUFBEKLEIDUNG
aus Nadelholz. am Haupt- und Zwerchhausdach,
teilweise gestrichen
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Breite: bis ca. 30 cm
89,000 m 5,56 494,84

3.11.150. AUSBAU VON DACHUNTERSICHTEN INNEN/ BRETTER
aus Nut- und Federbrettern, d= 16 mm, Nadelholz,
teilweise gestrichen.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

505,000 qm 6,13 3.095,65

3.11.160. AUSBAU VIN DACHUNTERSICHTEN INNEN/ GIPSKARTON
aus Gipskarton, d= 15 mm, Nadelholz, tapeziert und gestrichen,
einschl. Unterkonstruktion
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

245,000 qm 10,89 2.668,05

3.11.170. AUSBAU ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG/ MINERALWOLLE
Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle.
Ausbau des Dämmmaterial mit Atemschutz nach Angaben und
Vorschriften der Württ.BAu-BG.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Dämmstärke: 80 mm
625,000 qm 14,29 8.931,25

3.11.180. AUSBAU ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG/ WEICHFASER
Zwischensparrendämmung aus Weichfaser,
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Dämmstärke: 20 mm
625,000 qm 10,99 6.868,75

3.11.190. AUSBAU AUFSCHIEBLINGE
Ausbau von geschädigten Aufschieblingen.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 123 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Holzart: Eiche
Länge: ca. 1,40 m
Querschnitt: ca. 10 x 18 cm

102,000 St 15,69 1.600,38

3.11.200. AUSBAU BODENBELÄGE/ 1.+2.DG
Ausbau von Bodenbelägen im 1.+2.Dachgeschoss,
Riemchenparkett aus Eichenholz, versiegelt,
einschl. der Tragschicht aus Spanplatte. 
Die Spanplatte ist mit Formaldehyd belastet.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Parkett/ d: 24 mm
Spanplatte/ d: 25 mm

740,000 qm 43,21 31.975,40

3.11.210. AUSBAU BODENBELÄGE/ 1.+ 2.OG
Ausbau von Bodenbelägen im 2.Obergeschoss,
Riemchenparkett aus Eichenholz, versiegelt,
einschl. der Tragschicht aus Spanplatte. 
Die Spanplatte ist mit Formaldehyd belastet.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Parkett/ d: 24 mm
Spanplatte/ d: 25 mm

910,000 qm 43,21 39.321,10

3.11.220. AUSBAU ZWISCHENBALKENDÄMMUNG/ MINERALWOLLE
Zwischenbalkendämmung aus Mineralwolle im 1.+ 2. OG und DG
Ausbau des Dämmmaterial mit Atemschutz nach Angaben und
Vorschriften der Württ.BAu-BG.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Dämmstärke: 80 mm
1.150,000 qm 14,29 16.433,50

3.11.230. AUSBAU BODENSCHÜTTUNG/ 1.+ 2.OG / 1.+ 2.DG
Ausbau von Bodenschüttungen in der Deckenbalkenlage, in der
Zerr- und Kehlbalkenlage, bestehend aus Schüttgranulat
(feinkörnig/ sandig).
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

91,000 cbm 37,89 3.447,99

3.11.240. AUSBAU FEHLBODEN/ 1.+2.DG SOWIE 1.+ 2.DG
Ausbau von Fehlboden aus Spanplatte, einschl. Traglatten und
PE-Folie (Rieselschutz Schüttung).
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist 
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fachgerecht zu entsorgen.

Spanplatte:  19 mm
1.150,000 qm 13,97 16.065,50

3.11.250. AUSBAU VON RAUMTRENNELEMENTEN
Ausbau von Trennelementen, Holz/ Glas-Konstruktion,
einschl. Öffnungsflügel.
Das Abbruchamaterial wird Eigentum des AN und ist fchgerecht
zu entsorgen.

50,000 qm 60,00 3.000,00

3.11.260. AUSBAU GAUBENFENSTER
Ausbau von Gaubenfenster aus Nadelholz, einschl. Verglasung,
gestrichen.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Einzelgrößen: ca. 0,85 x 1,00 m
24,000 St 39,19 940,56

3.11.270. AUSBAU GAUBENBEKLEIDUNG
aus Nut- und Federbrettern, Nadelholz, teilweise gestrichen.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

44,000 qm 11,32 498,08

3.11.280. AUSBAU AUSFACHUNG ZWERCHHAUS
bestehend aus Bimsstein, innen und außen verputzt, in den
Zwerchhauswänden.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Wandstärke: 16 cm
50,000 qm 20,06 1.003,00

3.11.290. AUSBAU ZERSTÖRTER HOLZBAUTEILE
Ausbau sonstiger zerstörter Holzbauteile im Zuge der
Sanierungsarbeiten,
Nadel- und Laubholz, teilweise gestrichen.
Das Abbruchmaterial wird zum Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

5,000 cbm 245,00 1.225,00

3.11.300. ABPLANEN DER DACHFLÄCHEN
1.000,000 qm 15,00 15.000,00

3.11.310. ABSTURZSICHERUNGEN

Herstellen, vorhalten, instandsetzen, ergänzen, usw. von
Absturzsicherungen, Abschrankungen, Abdeckungen, usw. .
Die Schutzvorkehrungen sind entsprechned der geltenden
Vorschriften zu errichten und gegebenfalls zu ergänzen.
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Das Abbauen und entsorgen der Einrichtungen ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Vorhaltezeit von 6 Monaten ist in die EP einzurechnen
25,000 lfm 29,40 735,00

3.11.320.
0,000 0,00 0,00

Notwendige temporäre Sicherungsmaßnahmen zur Erhaltung
und Sicherung der historischen Bausubstanz. Nachfolgend
genannte Maßnahmen resultieren aus gesichteten Schäden an
der Tragwerkskonstruktion.

Sicherungsmaßnahmen Dachgeschoss

Temporäre Verspannung der Querbünde im 1.+2.DG während
der Sanierungsarbeiten. Verspannung mit Gewindestangen nach
statischen Angaben.
Liefern, Einbauen, Vorhalten und Ausbauen der Verspannungen.

3.11.330. LIEFERUNG GEWINDESTANGEN M12
3m / Stück, für Querverspannung zwischen den Bundstreben im
1.+ 2.DG. Das gelieferte Material verbleibt im Eigentum des AN und ist
nach Abschluss der Maßnahme zu entsorgen.

240,000 m 2,84 681,60

3.11.340. LIEFERUNG SCHEIBEN/ MUTTERN M12
Lieferung von Scheiben und Muttern M12 nach DIN 1052 für
Querverspannung zwischen den Bundstreben. Abrechnung pro
Satz bestehend aus 1x Scheibe und 1 x Mutter.
Das gelieferte Material verbleibt im Eigentum des AN und ist nach
Abschluss der Maßnahme zu entsorgen.

40,000 St 2,13 85,20

3.11.350. LIEFERUNG VERBINDUNGSMUFFEN M12
Leiferung von Verbindungsmuffen M 12 zur Längsverbindung von
Gewindestangen untereinander für Querverspannung zwischen
den Bundstreben. Abrechnung pro Muffe.
Das gelieferte Material verbleibt im Eigentum des AN und ist nach
Abschluss der Maßnahme zu entsorgen.

60,000 St 2,01 120,60

3.11.360. AUSSTEIFUNGSARBEITEN
Ein - und Ausbau von vor beschriebenen Verspannungen. 
Die Arbeiten erfolgen auf Nachweis nach Angabe des
Tragwerkplaners.

40,000 Std 65,00 2.600,00

3.11.370. BAUSTÜTZEN
Liefern und vorhalten von Baustützen für wechselnde temporäre
Sicherungsmaßnahmen, gemäß EN 1065, über die gesamte
Bauzeit. 
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Länge: bis 3,00 m
Traglast:´ bis 2,0 to.

12,000 St 20,25 243,00

3.11.380. SPRIESSARBIETEN
Ein- und Ausbau vorgenannter Baustützen.
Die Arbeiten erfolgen auf Nachweis nach Angabe des
Tragwerkplaners.

12,000 Std 65,00 780,00

3.11.390.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 01

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.400. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

570,000 qm 15,50 8.835,00

3.11.410. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

240,000 qm 36,60 8.784,00

3.11.420. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

330,000 qm 36,60 12.078,00

3.11.430. KAPILLARSPERRE AN SPARREN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Sparrenfußpunkten
gegen kapillare Feuchte und Erregerpilze nach DIN 68800 Teil 3
auf Borsalzbasis

90,000 St 11,75 1.057,50

3.11.440. AUSTAUSCH SPARREN, bis 11,5 m/ BASIS
Austausch geschädigter Sparren aus Nadelholz (Fi./Ta:9 .
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Lage: an der Basis
Länge:  bis ca. 11,5 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

2,000 St 539,48 1.078,96
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3.11.450. TEILERSATZ SPARREN, bis 1,5 m/ BASIS
Ansetzen Sparren aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Lage: an der Basis
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

32,000 St 326,54 10.449,28

3.11.460. TEILERSATZ SPARREN, bis 3,0 m/ BASIS
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
4,000 St 345,02 1.380,08

3.11.470. TEILERSATZ SPARREN, bis 1,5 m/ FIRST
wie vor beschrieben, jedoch

Lage: am First
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m

39,000 St 294,04 11.467,56

3.11.480. TEILERSATZ SPARREN, bis 3,0 m/ FIRST
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: am First
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

3,000 St 312,62 937,86

3.11.490. TEILERSATZ SPARREN, bis 3,0 m/ FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

20,000 St 361,27 7.225,40

3.11.500. AUSTAUSCH GIEBELSPARREN, bis 11,5 m
Austausch geschädigter Giebelsparren aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 11,5 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

1,000 St 939,48 939,48
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3.11.510. TEILERSATZ GIEBELSPARREN, bis 1,5 m/ BASIS
Ansetzen Giebelsparren aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Lage: an der Basis
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
QWuerschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

2,000 St 326,54 653,08

3.11.520. TEILERSATZ GIEBELSPARREN, bis 3,0m/ FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: am Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

2,000 St 277,52 555,04

3.11.530. AUSTAUSCH STICHSPARREN, bis 1,2 m
Austausch geschädigter Stichsparren oberhalb des
Kaminwechsels aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 1,2 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

2,000 St 111,37 222,74

3.11.540. AUSTAUSCH KAMINWECHSEL, bis 3,5 m
Austausch geschädigter Kaminwechsel aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 3,5 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

2,000 St 204,93 409,86

3.11.550. AUSTAUSCH AUFSCHIEBLINGE
Austausch geschädigter Aufschieblingen aus Laubholz (EI)
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 1,60 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16 cm

90,000 St 82,85 7.456,50

3.11.560. NEGATIVZAPFFEN SPARREN/ LAUBHOLZ
Herstellen von Negativzapfen an der Basis der Sparren aus
lLaubholz (Eiche). Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel 
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oder Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 24 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

42,000 St 155,24 6.520,08

3.11.570. RÜCKVERANKERUNG SPARREN/ FLACHSTAHLTLASCHEN
Rückverankerungen von Sparren an der Basis mit gebogenen
Flachstahllaschen zu Zerrbalken und Stichbalken. 
Verbinden der Laschen mit dem Bestand mit Schlüsse-
lschrauben nach statischen Angaben.
Gebogene Flachstahllasche ca. 60 cm Länge
Breite ca. 60 mm
Stärke ca. 8 mm
Bohrungen  d= 16 mm ca. 4 St.
Einschließlich notwendiger Vorarbeiten und
Materiallieferungen.

90,000 St 66,50 5.985,00

3.11.580. RÜCKVERANKERUNG SPARREN/ TELLERKOPFSPAX
Rückverankerung von Sparren zu den Kehlbalken durch
Verschraubung mit Tellerkopfspax 8x 300 mm, 
2 Schrauben je Knoten

284,000 St 12,25 3.479,00

3.11.590.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 02 

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.600. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

46,000 qm 15,50 713,00

3.11.610. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

29,000 qm 36,60 1.061,40

3.11.620. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

17,000 qm 36,60 622,20

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 130 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.11.630. KAPILLARSPERRE AN SPARREN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Sparrenfußpunkten
gegen kapillare Feuchte und Erregerpilze nach DIN 68800 Teil 3
auf Borsalzbasis

12,000 St 11,75 141,00

3.11.640. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 1,5 m
Ansetzen Kehlbalken aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18 cm

1,000 St 299,08 299,08

3.11.650. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 1,5 m
Ansetzen Zerrbalken aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

2,000 St 296,28 592,56

3.11.660. TEILERSATZ WANDRÄHM/ PFETTE, bis 1,50 m
Ansetzen Wandrähm/ Pfetteaus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

2,000 St 556,28 1.112,56

3.11.670. TEILERSATZ GIEBELSPARREN, bis 1,5 m/ BASIS
Ansetzen Giebelsparren aus Nadelholz (Fi./Ta.) an der Basis.
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach 
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Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

2,000 St 328,78 657,56

3.11.680. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kehlbalken
und Pfetten, Kopfstreben und Ständern, uws..
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

44,000 St 12,25 539,00

3.11.690. AUSTAUSCH AUFSCHIEBLINGE
Austausch geschädigter Aufschieblingen aus Laubholz (EI)
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 1,60 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 18 cm

12,000 St 82,85 994,20

3.11.700.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 03

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.710. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

334,000 qm 15,50 5.177,00

3.11.720. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

320,000 qm 36,60 11.712,00

3.11.730. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

14,000 qm 36,60 512,40

3.11.740. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ KEHLBALKEN
Abbeilen, Abfräsen von Holzoberflächen, Nadelholz,
Einsetzen von Neuholz (Fi./Ta.),
Anfalls- und Endpunkte abgeschrägt.
Verbindung mit dem Bestand mit Holznägel oder Schrauben anch 
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statischen Angaben

Einzellängen: bis ca. 1,50 m
Höhe: bis ca. 18 cm
Stärke: bis 5 cm

8,000 m 70,04 560,32

3.11.750. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18 cm

6,000 St 299,08 1.794,48

3.11.760. AUSTAUSCH LÄNGSSTREBE bis 2,60 m
Austausch geschädigter Längsstrebe aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 2,60 m
Querschnitt: bis ca. 12 x 16 cm

1,000 St 205,50 205,50

3.11.770. TEILERSATZ LÄNGSSTREBE bis 1,50 m
Ansetzen Kehlbalken aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 14 cm

2,000 St 193,74 387,48

3.11.780. TEILERSATZ LÄNGSRIEGEL bis 1,50 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsriegel
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 14 cm

2,000 St 198,78 397,56

3.11.790. NEGATIVZAPFEN STREBEN/ RIEGEL
Herstellen von Negativzapfen an der Basis der Sparren aus
Eichenholz. Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel oder
Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 133 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 20 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

3,000 St 146,28 438,84

3.11.800. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kehlbalken
und Pfetten, Kopfstreben und Ständern, uws..
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

148,000 St 12,25 1.813,00

3.11.810.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 04

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.820. LAUFSTEGE
Liefern, Herstellen, verlegen, aufnehmen, umbauen  und wieder
verwenden von für die Ertüchtigungsarbeiten an den Decken
erforderlichen Laufstegen, aus Gerüstbohlen, d= 50 mm,
Laufbreite mind. 60 cm.
Die Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.

 
75,000 qm 97,40 7.305,00

3.11.830. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

245,000 qm 15,50 3.797,50

3.11.840. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

27,000 qm 36,60 988,20

3.11.850. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

218,000 qm 36,60 7.978,80

3.11.860. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ KEHLBALKEN
wie vor beschrieben, jedoch
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Einzellängen: bis ca. 0,50 m
Höhe: bis ca. 24 cm
Stärke: bis 5 cm

5,000 St 76,72 383,60

3.11.870. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 24 cm

12,000 St 397,48 4.769,76

3.11.880. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
 

1,000 St 339,40 339,40

3.11.890. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 4,50 m
 

1,000 St 436,88 436,88

3.11.900. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 3,0 m/ FELD
wie vor beschrieben, jedoch 

Einbauort: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
 

1,000 St 371,90 371,90

3.11.910. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 1,5 m/ GIEBEL
wie vor beschrieben, jedoch 

Einbauort: am Giebel
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m

1,000 St 323,73 323,73

3.11.920. TEILERSATZ KEHLBALKEN, bis 4,5 m/ GIEBEL
wie vor beschrieben, jedoch 

Einbauort: am Giebel
Ansatzlänge: bis ca. 4,50 m

1,000 St 436,88 436,88

3.11.930. NEGATIVZAPFEN STREBEN/ RIEGEL
wie vor beschrieben, jedoch 

Einbauort: am Riegel
Holzart: Eiche
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Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 24 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

12,000 St 153,96 1.847,52

3.11.940. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ MITTELPFETTE
wie vor beschrieben, jedoch 

Einbauort: an der Mittelpfette
Einzellängen: bis ca. 1,50 m
Höhe: bis ca. 22 cm
Stärke: bis 5 cm

4,000 m 76,16 304,64

3.11.950. TEILERSATZ MITTELPFETTE, bis 1,5 m/ FELD
wie vor beschrieben, jedoch 

Bauteil: Mittelpfette
Einbauort: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 22 cm

2,000 St 565,68 1.131,36

3.11.960. TEILERSATZ MITTELPFETTE, bis 1,5 m/  GIEBEL
wie vor beschrieben, jedoch 

Bauteil: Mittelpfette
Einbauort:a m Giebel
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 22 cm

1,000 St 533,18 533,18

3.11.970.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 05 und 14

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.980. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

238,000 qm 15,50 3.689,00

3.11.990. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

205,000 qm 36,60 7.503,00
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3.11.1000. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

33,000 qm 36,60 1.207,80

3.11.1010. AUSTAUSCH BUNDSTREBE bis 3,60 m
Austausch geschädigter Längsstrebe aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 3,60 m
Querschnitt: bis ca. 20 x 30 cm

3,000 St 934,82 2.804,46

3.11.1020. TEILERSATZ BUNDSTREBE, bis 1,5 m/ BASIS
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: an der Basis
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 20 x 30 cm

10,000 St 999,30 9.993,00

3.11.1030. NEGATIVZAPFEN BUNDSTREBE
Herstellen von Negativzapfen an Bundstreben- Basis, aus
Eichenholz. Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel oder
Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 24 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

10,000 St 283,96 2.839,60

3.11.1040. RÜCKVERANKERUNG MIT FLACHSTAHLLASCHEN/ BUNDSTREBE
Rückverankerung von Bundstrebe an der Basis mit gebogenen
Flachstahllaschen zu Zerr- und Kehlbalken.
Verbinden der Laschen mit dem Bestand mit Schlüsselschrauben
nach statischen Angaben.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Materiallieferungen

Lachenlänge: ca. 600 mm
Laschenbreite: ca. 60 mm
Laschendicke: ca. 8 mm
Bohrung: D= 16 mm, 4 St./Verbind.

40,000 St 148,75 5.950,00

3.11.1050. TEILERSATZ SPANNRIEGEL, bis 1,5 m
Ansetzen Spannriegel aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach 
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Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18 cm

1,000 St 524,86 524,86

3.11.1060. REKONSTRUKTION KOPFSTREBE, bis 2,0 m
Rekonstruktion fehlender Kopfstreben aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten und Verbindungsmittel.

Länge: bis 2,00 m
Querschnitt: 16 x 16 cm

1,000 St 137,66 137,66

3.11.1070.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 15

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1080. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

45,000 qm 15,50 697,50

3.11.1090. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

43,000 qm 36,60 1.573,80

3.11.1100. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
2,000 qm 36,60 73,20

3.11.1110. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ BUNDSTÄNDER
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Bundständer
Einzellängen: bis ca. 2,00 m
Höhe: bis ca. 26 cm
Stärke: bis 5 cm

5,000 m 77,28 386,40

3.11.1120. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER bis 2,50 m
Austausch geschädigter Bundständer aus Nadelholz (Fi./ Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel
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Bauteil: Bundständer
Länge:  bis ca. 2,50 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 20 cm

1,000 St 364,70 364,70

3.11.1130. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,5 m/ BASIS
Ansetzen Bundständer an der Basis, aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Bauteil: Bundständer
Lage: an der Basis
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 20 x 24 cm

1,000 St 377,44 377,44

3.11.1140. REKONSTRUKTION KOPFSTREBE, bis 1,2m
wie vor beschreiben, jedoch

Bauteil: Kopfstrebe
Länge: 1,20 m
Querschnitt: 14 x 18 cm

2,000 St 123,10 246,20

3.11.1150. AUSTAUSCH LÄNGSSTREBE bis 3,50 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsstrebe
Länge:  bis ca. 2,50 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 20 cm

1,000 St 240,22 240,22

3.11.1160. REKONSTRUKTION LÄNGSSTREBE, bis 3,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsstrebe
Länge:  bis ca. 3,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 20 cm

4,000 St 240,22 960,88

3.11.1170. TEILERSATZ LÄNGSSTREBE bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsstrebe
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 20 cm

3,000 St 269,38 808,14
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3.11.1180. AUSTAUSCH QUERSTREBE bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Querstrebe
Länge:  bis ca. 3,00 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 24 cm

2,000 St 217,80 435,60

3.11.1190. REKONSTRUKTION QUERSTREBE, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Querstrebe
Länge:  bis ca. 3,00 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 24 cm

2,000 St 217,80 435,60

3.11.1200. TEILERSATZ QUERSTREBE bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Querstrebe
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 24 cm

1,000 St 311,40 311,40

3.11.1210. REKONSTRUKTION LÄNGSRIEGEL, bis 4,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsriegel
Länge:  bis ca. 4,00 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18 cm

4,000 St 274,40 1.097,60

3.11.1220. TEILERSATZ LÄNGSRIEGEL bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Längsriegel
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18 cm

5,000 St 234,08 1.170,40

3.11.1230. NEGATIVZAPFEN STREBE
Herstellen von Negativzapfen an Längs- und Querstrebe, aus
Eichenholz. Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel oder
Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 24 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

17,000 St 153,96 2.617,32
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3.11.1240. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kehlbalken
und Ständern und Kopfstreben, Riegel und Streben, uws..
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

224,000 St 12,15 2.721,60

3.11.1250.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 16

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1260. LAUFSTEGE
umverlegen  von Laufstegen

75,000 qm 21,80 1.635,00

3.11.1270. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

300,000 qm 15,50 4.650,00

3.11.1280. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

100,000 qm 36,60 3.660,00

3.11.1290. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

200,000 qm 36,60 7.320,00

3.11.1300. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 1,5 m
Ansetzen Zerrbalken, aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Bauteil: Zerrbalken
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

52,000 St 839,24 43.640,48
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3.11.1310. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

4,000 St 915,68 3.662,72

3.11.1320. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 4,50 m
2,000 St 1.188,28 2.376,56

3.11.1330. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 1,5m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 1,5m

1,000 St 887,99 887,99

3.11.1340. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 3,0 m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

1,000 St 948,48 948,48

3.11.1350. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 1,5 m/ AM GIEBEL
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: am Giebel
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
 

2,000 St 887,99 1.775,98

3.11.1360. TEILERSATZ ZERRBALKEN, bis 3,0 m/ AM GIEBEL
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführungsort: am Giebel
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m

2,000 St 948,48 1.896,96

3.11.1370. TEILERSATZ MAERLATTE, bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Mauerlatte
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18cm

4,000 St 315,33 1.261,32
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3.11.1380. TEILERSATZ MAERLATTE, bis 1,5 m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Bauteil: Mauerlatte
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 18cm

3,000 St 347,83 1.043,49

3.11.1390. TEILERSATZ MAUERLATTE, bis 3,0 m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
 

3,000 St 371,91 1.115,73

3.11.1400. TEILERSATZ MAUERLATTE, bis 4,5 m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 4,5 m
 

2,000 St 412,80 825,60

3.11.1410. AUSTAUSCH MAUERLATTE
Austausch geschädigter Mauerlatte im Feld, Nadelholz Fi./Ta,
Herstellen wie Bestand,
einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge: bis 39,40 m
QUerschnitt: 17 x 12 cm

2,000 St 5.010,76 10.021,52

3.11.1420. TEILERSATZ FÜNFKANTSCHWELLE, bis 1,5 m
Nadelholz Fi./Ta.
Verbindung mit dem Bestand durch beidseitig stehendes Blatt.
Die ERgänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen  Sprieß- und STützmaßnahmen.
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart,
nach Angabe des Tragwerkplaners.

Bauteil: Fünfkantschwelle
Ansatzlänge: 1,50 m
Querschnitt: 22 x 24 cm

5,000 St 449,24 2.246,20

3.11.1430. TEILERSATZ FÜNFKANTSCHWELLE, bis 1,5 m/ IM FELD
wie vor beschreiben, jedoch 

Lage: im Feld
9,000 St 481,74 4.335,66
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3.11.1440. TEILERSATZ FÜNFKANTSCHWELLE, bis 3,0m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ansetzlänge: 3,0 m
4,000 St 623,48 2.493,92

3.11.1450. TEILERSATZ FÜNFKANTSCHWELLE, bis 4,5 m/ IM FELD
wie vor beschrieben, jedoch

Ansetzlänge: 4,5 m
1,000 St 733,28 733,28

3.11.1460.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 17

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1470. REINGIEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

20,000 qm 15,50 310,00

3.11.1480. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.1490. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.1500. KAPILLARSPERRE AN UNTERZÜGEN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Unterzügen im
Bereich der Giebelauflager gegen kapillare Feuchte und
Erregerpilze nach DIN 68800 Teil 3 auf Borsalzbasis

8,000 St 11,75 94,00

3.11.1510. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ NADELHOLZ
Einsetzen von Neuholz (Fi/Ta),
Anfalls- und Endpunkte abgeschrägt.
Verbindung mit dem Bestand: Holznägel und Schrauben nach 
statischen Angaben.
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Einzellängen  bis ca. 2,00 m
Höhe  bis ca. 26 cm
Stärke  bis ca. 5 cm

15,000 m 93,53 1.402,95

3.11.1520. AUSTAUSCH LÄNGSUNTERZUG bis 4,0 m
Austauschen geschädigten Längs-Unterzuges aus Nadelholz
(FI/Ta). Herstellen wie Bestand.
Länge bis ca. 4,00 m
Querschnitt bis ca. 22 x 24 cm
Liefern, Herstellen und Einbauen einschließlich notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel.

1,000 St 620,66 620,66

3.11.1530. TEILERSATZ LÄNGS-UNTERZÜGE bis 1,5 m
Ansetzen von oberen Längsunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

2,000 St 839,24 1.678,48

3.11.1540. TEILERSATZ  QUER-UNTERZÜGE bis 1,5  m
Ansetzen von Querunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

4,000 St 839,24 3.356,96

3.11.1550. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER bis 3,30 m/ WANDACHSE
Austausch geschädigter Bundständer aus Nadelholz (Fi/Ta)
in Wandachse
Herstellen wie Bestand mit Fasen und Absätzen.
Liefern, Herstellen und Einbauen einschl. notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Lage: in Wandachse
Länge:  bis ca. 3,30 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 24 cm

3,000 St 436,40 1.309,20
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3.11.1560. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,5 m/ WANDACHSE
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
5,000 St 384,72 1.923,60

3.11.1570. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER bis 3,30 m/ MITTELACHSE
wie vor beschrieben , jedoch
 
Lage: in Mittelachse
Länge:  bis ca. 3,30 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 24 cm

1,000 St 610,07 610,07

3.11.1580. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,5 m/ MITTELACHSE
wie vor beschrieben , jedoch
 
Länge:  bis ca. 1,50 m
 

2,000 St 491,45 982,90

3.11.1590. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ NADELHOLZ
wie vor beschrieben

16,000 m 93,53 1.496,48

3.11.1600. UNTERFÜTTERUNG BUNDSTÄNDER
Herstellen, liefern und einbauen von Hartholzunterlagen, Holzart:
Eiche, zur vollflächigen Gründung der bestehenden Bundständer
auf der darunterliegenden Tragwerksachse. Einschl. aller
erforderlichen Sprießarbeiten.

36,000 St 23,00 828,00

3.11.1610. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kopfstreben
und Ständern.
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

128,000 St 12,25 1.568,00

3.11.1620.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 18

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.
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3.11.1630. REINGIEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

20,000 qm 15,50 310,00

3.11.1640. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.1650. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.1660. KAPILLARSPERRE AN UNTERZÜGEN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Unterzügen im
Bereich der Giebelauflager gegen kapillare Feuchte und
Erregerpilze nach DIN 68800 Teil 3 auf Borsalzbasis

8,000 St 11,75 94,00

3.11.1670. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ NADELHOLZ
Einsetzen von Neuholz (Fi/Ta),
Anfalls- und Endpunkte abgeschrägt.
Verbindung mit dem Bestand: Holznägel und Schrauben nach 
statischen Angaben.

Einzellängen  bis ca. 2,00 m
Höhe  bis ca. 26 cm
Stärke  bis ca. 5 cm

5,000 m 93,53 467,65

3.11.1680. AUSTAUSCH LÄNGSUNTERZUG bis 4,00 m
Austauschen geschädigten Längs-Unterzuges aus Nadelholz
(FI/Ta). Herstellen wie Bestand.
Länge bis ca. 4,00 m
Querschnitt bis ca. 22 x 24 cm
Liefern, Herstellen und Einbauen einschließlich notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel.

1,000 St 620,66 620,66

3.11.1690. TEILERSATZ  LÄNGSUNTERZÜGE bis 1,5  m
Ansetzen von Längsunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 26 x 24 cm

1,000 St 839,24 839,24
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3.11.1700. AUSTAUSCH  QUERUNTERZÜGE bis 4,0 m
Austausch geschädigten Quer-Unterzuges aus Nadelholz (Fi/Ta).
Herstellen wie Bestand.
Liefern, Herstellen und Einbauen einschl. notwendiger Vorarbeiten und
Verbindungsmitteln.

Länge:  bis ca. 4,00 m
Querschnitt: bis ca. 26 x 30 cm

1,000 St 677,22 677,22

3.11.1710. TEILERSATZ  QUERUNTERZÜGE bis 1,5  m
Ansetzen von Querunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

2,000 St 839,24 1.678,48

3.11.1720. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER bis 3,30 m/ WANDACHSE
Austausch geschädigter Bundständer aus Nadelholz (Fi/Ta)
in Wandachse
Herstellen wie Bestand mit Fasen und Absätzen.
Liefern, Herstellen und Einbauen einschl. notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Lage: in Wandachse
Länge:  bis ca. 3,30 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 24 cm

1,000 St 434,72 434,72

3.11.1730. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,5 m/ WANDACHSE
Ansetzen Bundständer, Nadelholz (Fi/Ta) in Wandachse.
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche mit Fasen und
Absätzen dem Bestand anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Lage: in Wandachse
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 24 x 24 cm

16,000 St 384,72 6.155,52
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3.11.1740. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER bis 3,30 m/ MITTELACHSE
wie vor beschrieben , jedoch

Lage: in Mittelachse
Querschnitt: bis ca. 34 x 34 cm

1,000 St 657,11 657,11

3.11.1750. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,5 m/ MITTELACHSE
wie vor beschrieben , jedoch
 
Lage: in Mittelachse 
Querschnitt: bis ca. 34 x 34 cm

6,000 St 511,21 3.067,26

3.11.1760. UNTERFÜTTERUNG BUNDSTÄNDER
Herstellen, liefern und einbauen von Hartholzunterlagen, Holzart:
Eiche, zur vollflächigen Gründung der bestehenden Bundständer
auf der darunterliegenden Tragwerksachse. Einschl. aller
erforderlichen Sprießarbeiten.

36,000 St 51,58 1.856,88

3.11.1770. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kopfstreben
und Ständern.
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

128,000 St 12,25 1.568,00

3.11.1780.
0,000 0,00 0,00

 
Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1790. LAUFSTEGE
wie vor beschrieben

75,000 qm 21,80 1.635,00

3.11.1800. TEILERSATZ DECKENBALKEN, bis 1,5 m
Ansetzen Deckenbalken aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach 
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Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 26 x 28 cm

45,000 St 615,64 27.703,80

3.11.1810. TEILERSATZ DECKENBALKEN, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
2,000 St 696,28 1.392,56

3.11.1820. BEILASCHUNG DECKENBALKEN, bis 12,5 m
47,000 St 1.578,40 74.184,80

3.11.1830. BEILASCHUNG DECKENBALKEN, bis 4,5 m
6,000 St 568,80 3.412,80

3.11.1840.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 19

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1850. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
Fachgemäßes Reinigen von verschmutzten Holzoberflächen, 
3- bis 4-seitig, mit Messing- oder Kunststoffbürste

20,000 qm 15,50 310,00

3.11.1860. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
an Holzoberflächen durch Streichen, Sprühen und Spritzen von
Holzschutzmitteln auf Borsalzbasis nach DIN 68800 Teil 3,
Prädikat Iv/P, farblos, fixierend, schwermetallfrei,
einschl. notwendiger Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.1870. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
an Holzoberflächen durch Streichen, Sprühen und Spritzen von
Holzschutzmitteln auf Borsalzbasis nach DIN 68800 Teil 4,
Prädikat Iv/P, farblos, fixierend, schwermetallfrei,
einschl. notwendiger Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung

10,000 qm 36,60 366,00
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3.11.1880. KAPILLARSPERRE AN UNTERZÜGEN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Unterzügen im
Bereich der Giebelauflager gegen kapillare Feuchte und
Erregerpilze nach DIN 68800 Teil 3 auf Borsalzbasis

8,000 St 11,75 94,00

3.11.1890. KAPILLARSPERRE AN TRAGWERKSSTÄNDERN
Liefern und einbauen von Borsalzpatronen an Trgwerkständern
(Eiche) im Basisbereich gegen kapillare Feuchte und Erregerpilze
nach DIN 68800 Teil 3 auf Borsalzbasis

16,000 St 11,75 188,00

3.11.1900. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER HOLZOBERFLÄCHEN, NADELHOLZ
Einsetzen von Neuholz (Fi/Ta),
Anfalls- und Endpunkte abgeschrägt.
Verbindung mit dem Bestand: Holznägel und Schrauben nach 
statischen Angaben.

Einzellängen  bis ca. 2,00 m,
Höhe  bis ca. 26 cm,
Stärke  bis ca. 5 cm.

15,000 m 77,28 1.159,20

3.11.1910. AUSTAUSCH LÄNGSUNTERZUG bis 4,00 m
Austauschen geschädigten Längs-Unterzuges aus Nadelholz
(FI/Ta). Herstellen wie Bestand.
Länge bis ca. 4,00 m
Querschnitt bis ca. 22 x 24 cm
Liefern, Herstellen und Einbauen einschließlich notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel.

2,000 St 620,66 1.241,32

3.11.1920. TEILERSATZ OBERER LÄNGSUNTERZUG, bis 1,5 m
Ansetzen von oberen Längsunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

1,000 St 839,24 839,24

3.11.1930. TEILERSATZ QUERUNTERZUG, bis 1,5 m
Ansetzen von Querunterzug aus Nadelholz (Fi./Ta.)  
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen, 
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Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 24 cm

2,000 St 839,24 1.678,48

3.11.1940. AUSTAUSCH BUNDSTÄNDER, bis 3,80 m
Austausch geschädigter Bundständer aus Laubholz, (El) in
Mittelachse.
Herstellen wie Bestand mit Fasen und Absätzen.
Liefern, Herstellen und Einbauen einschl. notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge:  bis ca. 3,80 m
Querschnitt: bis ca. 46 x 46cm

1,000 St 1.846,62 1.846,62

3.11.1950. TEILERSATZ BUNDSTÄNDER, bis 1,50 m
Ansetzen Bundständer, Laubholz (El) in der Mittelachse.
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche mit Fasen und
Absätzen dem Bestand anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 46 x 46 cm

6,000 St 1.915,76 11.494,56

3.11.1960. REKONSTRUKTION KOPFSTREBEN, bis 1,40 m
Rekonstruktion fehlender Kopfstreben aus Nadelolz (FI/Ta).
Herstellen wie Bestand.
Länge bis ca. 1,40 m
Querschnitt bis ca. 18 x 22 cm
Liefern, Herstellen und Einbauen einschließlich notwendiger
Vorarbeiten und Verbindungsmittel.
 

4,000 St 136,10 544,40

3.11.1970. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen
zwischen Ständern und Kopfstreben.
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung.

128,000 St 12,25 1.568,00

3.11.1980.
0,000 0,00 0,00
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Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenlesitung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.1990. LAUFSTEGE
Liefern, Herstellen, verlegen, aufnehmen, umbauen  und wieder
verwenden von für die Ertüchtigungsarbeiten an den Decken
erforderlichen Laufstegen, aus Gerüstbohlen, d= 50 mm,
Laufbreite mind. 60 cm.
Die Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.

75,000 qm 21,80 1.635,00

3.11.2000. TEILERSATZ DECKENBALKEN, bis 1,5 m
Ansetzen Deckenbalken aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
Querschnitt: bis ca. 30 x 28 cm

80,000 St 620,68 49.654,40

3.11.2010. TEILERSATZ DECKENBALKEN IM FELD, bis 1,5 m
wie vor beschrieben, jedoch 

Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 30 x 28 cm

6,000 St 669,43 4.016,58

3.11.2020. TEILERSATZ DECKENBALKEN, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
Querschnitt: bis ca. 30 x 28 cm

2,000 St 696,28 1.392,56

3.11.2030. TEILERSATZ DECKENBALKEN, bis 6,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
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Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis ca. 3,00 m
Querschnitt: bis ca. 30 x 28 cm

1,000 St 857,60 857,60

3.11.2040. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER HOLZOBERFLÄCHEN, NADELHOLZ
Einsetzen von Neuholz (Fi/Ta),
Anfalls- und Endpunkte abgeschrägt.
Verbindung mit dem Bestand: Holznägel und Schrauben nach 
statischen Angaben.

Einzellängen bis ca. 2,00 m
Höhe bis ca. 30 cm
Stärke bis ca. 5 cm

8,000 m 78,40 627,20

3.11.2050. TEILERSATZ MAUERLATTE IM FELD, bis 1,5 m
Ansetzen Mauerlatten, Laubholz /(Eiche)
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 18 cm

2,000 St 402,72 805,44

3.11.2060. TEILERSATZ MAUERLATTE IM FELD, bis 3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch

Lage: im Feld
Ansatzlänge: bis 3,0 m

1,000 St 480,41 480,41

3.11.2070. TEILERSATZ MAUERLATTE IM FELD, bis 4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Lsge: im Feld
Ansatzlänge: bis 4,5 m

1,000 St 543,13 543,13

3.11.2080. TEILERSATZ MAUERLATTE, bis 4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch

Ansatzlänge: bis 4,5 m, nicht  im Feld
1,000 St 478,13 478,13

3.11.2090. TEILERSATZ LÄNGSUNTERZÜGE, bis 1,50 m
Ansetzen Längsunterzüge, Nadelholz
Ansetzlänge bis 1,5 m, im Feld
Querschnitte bis ca. 28 x 32 cm.
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Verbindung mit dem Bestand durch beidseitig stehendes Blatt.
Die Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem
Bestand anzugleichen.
Einschließlich der notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen.
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart
nach Angabe des Statikers.

 
2,000 St 902,54 1.805,08

3.11.2100. TEILERSATZ LÄNGSUNTERZÜGE, bis 3,00 m
Ansetzen Längsunterzüge, Nadelholz
Ansetzlänge bis 3,0 m, im Feld
Querschnitte bis ca. 28 x 32 cm.
Verbindung mit dem Bestand durch beidseitig stehendes Blatt.
Die Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem
Bestand anzugleichen.
Einschließlich der notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen.
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart
nach Angabe des Statikers.

1,000 St 978,14 978,14

3.11.2110. TEILERSATZ LÄNGSUNTERZÜGE, bis 3,00 m
Ansetzen Längsunterzüge, Nadelholz
Ansetzlänge bis 3,0 m
Querschnitte bis ca. 28 x 32 cm.
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Die Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem
Bestand anzugleichen.
Einschließlich der notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen.
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart
nach Angabe des Statikers.

2,000 St 870,04 1.740,08

3.11.2120. BEILASCHUNG DECKENBALKEN, bis 12,5 m
Herstellen, liefern und einbauen beidseitiger Nadelholzlaschen (Fi./Ta.).
Einschl. der notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen.
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Trgwerkplaners.

Querschnitt: 8 x 32 cm.
47,000 St 1.578,40 74.184,80

3.11.2130. BEILASCHUNG DECKENBALKEN, bis 4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
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Lage: im Bereich der Gebäude-Südseiten, 
oberhalb der Arkade

Länge: bis 4,5 m
47,000 St 568,80 26.733,60

3.11.2140. REKONSTRUKTION KOPFSTREBEN, bis 1,40 m
Rekonstruktion fehlender Kopfstreben aus Nadelholz (Fi./Ta.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten und Verbindungsmittel.

Länge: bis 1,40 m
Querschnitt: 18 x 22 cm

4,000 St 136,10 544,40

3.11.2150. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
Nacharbeiten von gelösten Verbindungen zwischen Kopfstreben
und Ständern.
Fixieren der Verbindungen durch Holzschrauben, 
Vollgewinde 8 x 300 mm, 2 Schrauben pro Verbindung

128,000 St 12,25 1.568,00

3.11.2160.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 20

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.2170. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

5,000 qm 15,50 77,50

3.11.2180. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

5,000 qm 16,60 83,00

3.11.2190. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

1,000 qm 36,60 36,60

3.11.2200. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/KEHLBALKEN
wie vor beschrieben, jedoch 

Holzart: Nadelholz
Einbauort: Kehlbalken
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Einzellängen: bis ca. 2,00 m
Höhe: bis ca. 16 cm
Stärke: bis 5 cm

15,000 m 74,48 1.117,20

3.11.2210. ABBEILEN, ABFRÄSEN DER OBERFLÄCHE/ KEHLBALKEN
wie vor beschrieben, jedoch 

Holzart: Laubholz, Eiche
Einbauort: Kehlbalken
Einzellängen: bis ca. 2,00 m
Höhe: bis ca. 16 cm
Stärke: bis 5 cm

12,000 m 87,92 1.055,04

3.11.2220. AUSTAUSCH ECKSTÄNDER, bis 2,5 m
Austausch geschädigter Eckständer in aus Laubholz (EI.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Ansatzlänge:  bis ca. 2,50 m
Querschnitt: bis ca. 28 x 16 cm

1,000 St 570,86 570,86

3.11.2230. TEILERSATZ ECKSTÄNDER, bis 1,5 m
Ansetzen Eckständer bis 1,5 m, aus Laubholz (EI.).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 28 x 16cm

1,000 St 523,26 523,26

3.11.2240. AUSTAUSCH RIEGEL, bis 1,2 m
Austausch geschädigter Riegel in aus Laubholz (EI.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Ansatzlänge:  bis ca. 1,20 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

1,000 St 170,93 170,93

3.11.2250. AUSTAUSCH STURZRIEGEL, bis 1,8 m
Austausch geschädigter Riegel in aus Laubholz (EI.).
Herstellen wie Bestand.
Einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel
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Länge:  bis ca. 1,80 m
Querschnitt: bis ca. 28 x 16 cm

1,000 St 299,93 299,93

3.11.2260. AUSTAUSCH BRUSTRIEGEL, bis 0,7 m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Brustriegel
Länge: bis ca. 0,70 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

1,000 St 154,29 154,29

3.11.2270. AUSTAUSCH STREBE, bis 1,6 m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Strebe
Länge: bis ca. 1,60 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

7,000 St 197,48 1.382,36

3.11.2280. AUSTAUSCH STREBE, bis 0,6 m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Strebe
Länge: bis ca. 0,60 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

8,000 St 131,70 1.053,60

3.11.2290. AUSTAUSCH STÄNDER, bis 0,6 m
wie vor beschrieben, jedoch 

Bauteil: Ständer
Länge: bis ca. 0,60 m
Querschnitt: bis ca. 16 x 16 cm

2,000 St 121,70 243,40

3.11.2300. TEILERSATZ  STÄNDER, bis 1,5 m
wie vor beschrieben

Bauteil: Ständer
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16cm

2,000 St 318,52 637,04

3.11.2310. TEILERSATZ  FENSTERSTÄNDER, bis 1,5 m
wie vor beschrieben

Bauteil: Fensterständer
Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 14 x 16cm

1,000 St 302,17 302,17
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3.11.2320. AUSTAUSCH RÄHM, bis 5,0m
wie vor beschrieben, jedoch 

Bauteil: Rähm
Länge: bis ca. 5,00 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 16 cm

1,000 St 1.107,54 1.107,54

3.11.2330. AUSTAUSCH SCHWELLE, bis 5,0m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Schwelle
Länge: bis ca. 5,00 m
Querschnitt: bis ca. 22 x 16 cm

1,000 St 958,84 958,84

3.11.2340. AUSTAUSCH  KNAGGE, bis 0,5 m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Knagge
Länge: bis ca. 0,5m
Breite: ca. 24 cm
Tiefe: ca.16 cm

4,000 St 171,82 687,28

3.11.2350. AUSTAUSCH  ZIERSTREBE, bis 1,0  m
wie vor besschrieben, jedoch 

Bauteil: Zierstrebe
Länge: bis ca. 1,0 m
Breite: ca. 24 cm
Tiefe: ca.16 cm

6,000 St 291,14 1.746,84

3.11.2360. NEGATIVZAPFEN STREBE/ LAUBHOLZ
Herstellen von Negativzapfen an Zwerchhausfachwerk, aus
Eichenholz. Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel oder
Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 18 cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

10,000 St 151,40 1.514,00

3.11.2370. NACHARBEITEN VERBINDUNGEN
wie vor beschrieben

165,000 St 12,25 2.021,25
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3.11.2380.
0,000 0,00 0,00

gemäß Systemskizze 21

Soweit in den folgenden Positionen nicht anders beschrieben,
umfassen die Leistungen die Lieferung, das Herstellen mit evtl.
Abbund und den Einbau der Bauteile, einschl. der in den
Positionen beschriebenen Verbindungsmittel und Stahlteile.
Verbindungsmittel die Nebenleistung nach VOB sind, werden
nicht erfasst und sind in den EP eingerechnent.
Ebenfalls in den EP sind alle notwendigen Sprießarbeiten, Hilfs-
und Betriebsmittel enthalten.

3.11.2390. REINIGEN DER HOLZOBERFLÄCHE
wie vor beschrieben

55,000 qm 15,50 852,50

3.11.2400. VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

45,000 qm 36,60 1.647,00

3.11.2410. BEKÄMPFENDER HOLZSCHUTZ
wie vor beschrieben

10,000 qm 36,60 366,00

3.11.2420. TEILERSATZ LÄNGSRIEGEL, bis 1,5 m
Ansetzen Längsriegel bis 1,5 m, ausNadelholz (Fi/Ta).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 18 cm

2,000 St 291,20 582,40

3.11.2430. TEILERSATZ LÄNGSSTREBE, bis 1,5 m
Ansetzen Längsstebe bis 1,5 m, ausNadelholz (Fi/Ta).
Verbindung mit dem Bestand durch stehendes Blatt.
Ergänzungsteile sind in Form und Oberfläche dem Bestand
anzugleichen.
Einschl. aller notwendigen Sprieß- und Stützmaßnahmen,
Verbindungsmittel Klemmbolzen, Dübel besonderer Bauart nach
Angabe des Tragwerkplaners

Ansatzlänge: bis ca. 1,50 m
Querschnitt: bis ca. 18 x 18 cm

2,000 St 309,10 618,20
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3.11.2440. AUSTAUSCH QUERSTREBE, bis 3,0 m
Austausch geschädigter Querstrebe, Nadelholz Fi./Ta,
Herstellen wie Bestand,
einschl. notwendiger Vorarbeiten und Verbindungsmittel

Länge: bis 3,0 m
QUerschnitt: 18 x 24cm

1,000 St 204,30 204,30

3.11.2450. NEGATIVZAPFEN/ LAUBHOLZ
Herstellen von Negativzapfen an Zwerchhausfachwerk, aus
Laubholz (Eiche). Verbinden mit dem Bestand mit Holznägel oder
Schrauben nach statischer Angabe.
Einschl. aller Verbindungsmittel und Vorarbeiten.

Zapfenlänge: bis ca. 50 cm
Zapfenbreite: bis ca. 24cm
Zapfenstärke: bis ca. 6 cm

2,000 St 180,00 360,00

3.11.2460.
0,000 0,00 0,00

3.11.2470. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ LOHNKOSTEN
200,000 Std 65,00 13.000,00

3.11.2480. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ GERÄTEKOSTEN
10 % von Lohnkosten

1,000 psch 628,00

3.11.2490. ARBEITEN AUF NACHWEIS/ MATERIALKOSTEN
 

1,000 psch 1.408,99

3.11.2500.
0,000 0,00 0,00

3.11.2510. HERSTELLEN EINES WECHSELS / LÜFTUNGSKAMIN
Herstellen eines Wechsels in Sparrenlage

Öffnung für den neuen Lüftungskamin herstellen.
Die Öffnung sitzt symmetrisch auf dem Dach und geht über den
First.
Ausführung des Wechsels bündig mit Sparren.
 
Liefern, abbinden und Einbauen der Wechselhölzeraus KVH,
nicht sichtbar, Nadelholz, 
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Hölzer: ca. 14 x 16 cm
Breite: 1,30 m

2,000 St 35,00 70,00

3.11.2520. AUSGLEICHSHÖLZER AUF BESTANDSSPARREN
Liefern und einbauen von Hölzern als Ausgleichsmaßnahme für
die Verformungen in der Bestandssparrenlage,
unterseitig an Bestand angepasst
 
Länge:  bis 11,50 m
Querschnitt 12/ 1 bis12 cm

1.080,000 m 20,50 22.140,00

3.11.2530. DACHSCHEIBE/ OSB 22 mm/ DACH
im 1.DG, zwischen Achse 2 und 7/ A und D
unter den Holzblockelementen/ Akustik

aus OSB-Platten mit Nut- und Feder, aussteifend, im
Trockenbereich verlegt,
auf den Ausgleichhölzerrn montiert,  
Befestigung nach Angabe  des Tragwerkplaner

Nutzungsklasse: 1
Plattentyp: OSB/3
Dicke: 22 mm

190,000 qm 26,60 5.054,00

3.11.2540. DACHSCHEIBE/ DREISCHICHTPLATTE 22 mm/ DACH
vom 2.DG bis First

aus  3-Schichtplatten d= 22 mm, 
auf den Ausgleichhölzerrn montiert,   
Befestigung nach Angabe  des Tragwerkplaner

Holzart: Nadelholz, 
Qualität: Industriequalität
Dicke: 22 mm

 
630,000 qm 43,30 27.279,00

3.11.2550. AUFSPARREN
oberseitige Aufrippung aus Konstruktionsvollholz ( KV-I, NSI)
auf die bestehende Sparrenlage,
verschränkte Verschraubung mit den vorhandenen Sparren,
Vollgewindeschrauben D= 8 mm, l=  300 mm, 
2 St. alle 20 cm unter 45°

Länge:  bis 12,00 m
Querschnitt 12x18cm

1.150,000 m 25,20 28.980,00
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3.11.2560. ZULAGE FÜR FIRSTVERBINDUNGEN
Zulage zu Aufsparren für Verbindungen am First.
Verbinden der Sparren mit beidseitigen BFU-Laschen,
beidseitig mit je 6 Spax 6 x 100 mm verschraubt

47,000 St 15,20 714,40

3.11.2570. ZULAGE ZU TRAUFVERBINDUNGEN
Zulage zur Aufsparren für Abbund als Sparren.
Herstellen eines waagrechten Traufabschnittes

Sparrenlänge: bis 11,50 m
Querschnitt: 14 x 12 cm

94,000 St 5,10 479,40

3.11.2580. BEILASCHUNG/ ZERRBALKEN
Beilaschungen, beidseitig der Zerrbalken montiert,
Ausführung mit 4 Ausklinkungen zur Aufnahme von
Mauerlatten/ Bestand, Mauerlatte/ neu und Lastverteilerpofil

Querschnitt: 10/ 26 cm
Einzellängen: ca. 1,35 m

190,000 St 25,20 4.788,00

3.11.2590. FÜLLHOLZ
als Auflager für die Unterdeckungslage im Bereich der
Beilaschung, 
Ausführung als dreieckiger Keil

Querschnitt: ca. 24/ 26cm
Einzellängen: ca. 36 cm 

82,000 St 25,40 2.082,80

3.11.2600. LASTVERTEILERPROFIL
auf dem Aufsparren und den Beilaschungen montiert,
Ausführung mit zwei Schrägschnitten

Querschnitt: ca. 12/ 20 cm
Einzellängen: ca. 36 cm 

96,000 St 14,50 1.392,00

3.11.2610. NEUE MAUERLATTE
unter den Beilaschungen und dem Aufsaprren montiert

Querschnitt: 18/ 7 cm
82,000 m 23,70 1.943,40

3.11.2620. TRENNLAGE AUF DER MAUERKRONE
besandete Bitumenpappe

Streifenbreite: 1,30 m
180,000 qm 5,70 1.026,00
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3.11.2630. HOHLRAUMFREIES DÄMMEN DES ZWISCHENRAUMES
von Trennlage bis Unterkante Deckenplatte zwischen den
Beilaschungen mit Mineralwolle,

Dämmstärke: ca. 330 mm
Zwischenraumbreite: ca. 60 cm
Dämmstreifenbreite: ca. 1,00 m

94,000 St 19,80 1.861,20

3.11.2640. HOLZBLOCKELEMENTE  MIT AKUSTISCHER ANFORDERUNG
Der Einbau von Holzblockelementen mit akustischer Anforderung erfolgt
im Dachspitz über dem Hahnengebälk.
Die Montage erfolgt zwischen der Sparrenlage auf der Dachscheibe aus
OSB-Platten.
System: Lignotrend LIGNO Akustik light 3S-33_a70g_625
 
- Elementhöhe: 33 mm
- Nadelholz, schadstoffarme PUR-Verleimung Emissionsklasse E0
- technisch getrocknet, Holzfeuchte 9 +/- 2%
- Profiltyp: alpha,  4 mm Fuge( 600- 11,8- 4)
- Abmessungen:  650 bis 750 mm Verlegebreite,
- mit Ausbildung einer Schattennutfuge zwischen Element 
 und  Sparren
- Untersicht: Industriequalität
- Behandlung mit Lichtschutz
- Unterkonstruktion,  6/6 cm mt  
- dazwischen liegender Absorbereinlage aus  Holzfaser- 
  dämmplatten, , WLG 040,

Elemente verlegefertig liefern, einschl. aller Aussparungen,
Auswechslungen, Rohrdurchdringungen, Schrägschnitten,
Anpassungen an Geometrie des Dachtragwerks, usw.
sowie erforderlichen Randbohlen, nach Planangeben abbinden
ab Werk.
Einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel,
Stossbefestigungen und Anschlussleisten. Die Koppelbretter zur
Verbindung der Elemente untereinander sind enthalten.Die
Befestigung ist gemäß der Herstellerangaben verdeckt
auszuführen.

190,000 qm 118,70 22.553,00

3.11.2650. SCHRÄGSCHNITTE/ DREISCHICHTPLATTE
300,000 m 19,00 5.700,00

3.11.2660. DAMPFBREMSE
Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn, überlappend verlegt,
einschl. aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile,
verklebte Ausführung

820,000 m² 13,00 10.660,00
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3.11.2670. WÄRMEDÄMMUNG
liefern und verlegen von Wärmedämmung aus
Holzfaserdämmplatten
zwischen den vor beschriebenen Pfettenhölzern,

Anwendungsgebiet: DZ nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK
Dicke: 180 mm

820,000 m² 29,80 24.436,00

3.11.2680. UNTERDECKPLATTE
liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte aus
Holzfaserdämmplatten (WF),paraffiniert, als äußere bewitterbare
Schicht der Holzkonstuktion
Die Platten sind dicht gestoßen nach Herstelleranweisung zu
verlegen. Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und
Anschlüsse mit geeignetem Klebeband.
In den Anschlussbereichen sind die Unterdeckplatten passgenau
zuzuschneiden.

Anwendungsgebiet: DAD-ds  nach DIN 4108-4,
Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/mK
Dicke: 35 mm

820,000 m² 35,00 28.700,00

3.11.2690. UNTERSPANNBAHN
liefern  einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für belüftete
Dächer und nach Herstelleranweisung fachgerecht verlegen.
Die Stöße sind überlappend nach Herstellervorgabe auszuführen
und zu verkleben.
Die Unterspannbahn ist fachgerecht an die Traufe bzw.
Einlaufblech anzuschließen.  
Einschl. den Anschlüssen an Durchführungen und aufgehende
Bauteile

820,000 m² 6,00 4.920,00

3.11.2700. TRAUFBOHLE
am Hauptdach

aus Nadelholz DIN 68365, Güteklasse S10,
imprägniert nach DIN 68800 mit trapezförmigen Querschnitt,
einschl. Höhenausgleich bis 30 mm,
Befestigung mit korrosionsgeschützten Drahtstiften an der
Traufkante

Güteklasse: S10
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Höhe: bis 60 mm 
Bohlenbreite: ca. 240 mm

84,000 m 11,70 982,80

3.11.2710. UNTERKONSTRUKTION TRAUFBEKLEIDUNG
am Hauptdach  

aus Lattung 40/60 mm, quer zur Traufe auf Füllholz montiert,
e= ca. 60 cm

140,000 St 5,80 812,00

3.11.2720. UNTERSEITGE TRAUFBEKLEIDUNG
am Hauptdach

aus Dreischichtplatte

Dicke: 19 mm
Steifenbreite: 300 mm

84,000 m 15,00 1.260,00

3.11.2730. UNTERSEITGE TRAUFBEKLEIDUNG/ RANDLEISTE
am Hauptdach und am Zwerchhausdach
Fassung der unterseitigen Traubekleidung mit einem 
L-förmigen Vollholzprofil

Querschnitt: 40/ 60 mm
84,000 m 10,60 890,40

3.11.2740. UNTERKONSTRUKTION/ ORTGANG
am Hauptdach und dem Zwerchhausdach

bestehend aus:
- Leiste, 35x 80 mm, senkrecht an den Aufsparren montiert
- Unterdeckplatte, wie oben beschrieben, Streifenhöhe: ca. 140 mm
- senkrechte Lattung 40/ 60 mm, Einzellänge: ca. 220 mm
  als Unterkonstrutkion für nachfolgend beschreibene Ortgngbekleidung

60,000 m 40,00 2.400,00

3.11.2750. ORTGANGBEKLEIDUNG
am Hauptdach und dem Zwerchhausdach

Ortgangbekleidung aus Dreischichtplatte 
Unterseite mit schrägem Anschnitt als Tropfkante

Holzart: FiTa
Sortierklasse: S10
Güteklasse: 1
Brettdicke: bis 30 mm
Brettbreite: 120 mm
Oberfläche: gehobelt
chem. Holzschutz: kein

60,000 m 20,60 1.236,00
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3.11.2760. ZAHNLEISTE
am Hauptdach und am Zwerchhausdach

Herstellen, liefern und Montieren einer Zahnleisten oberhalb der
Ortgangbekleidung  
einschl. Unterkonstruktion, Randbohle entlag des Ortganges in
der Ebene der Traglattung, ca. 40/ 240 mm

60,000 m 46,20 2.772,00

3.11.2770. INSEKTENSCHUTZGITTER
150,000 m 9,40 1.410,00

3.11.2780.
0,000 0,00 0,00

Alle Gauben werden wegen des neuen Dachaufbaus
höhergesetzt und dadurch komplett erneuert.

3.11.2790. HERSTELLEN VON WECHSELN
in Aufsparrenlage
als Auflager für die Gaubenkonstruktion sowie wie als Anschluss
zwischen Gauben und Hauptdach,

Querschnitt: polygon
Querschnitt: bis 24/ 18 cm
Einzellängen: bis 0,80 cm

104,000 St 28,00 2.912,00

3.11.2800. GAUBENSPARREN/ HOLZ LIEFERN
Liefern von Konstruktionsvollholz KVH® für Gaubensparren

KVH®  Si

Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052

Nutzungsklasse: 1

Querschnitt Aufsparren 12/12

Längen bis 3,0 m

4,500 cbm 620,00 2.790,00

3.11.2810. GAUBENSPARREN/ ABBUND UND MONTAGE
Aufmaß, Abbund und Einbau der Gaubensparren
-einschl. aller erforderlichen Vrtbindungdmittel
-einschl. aller erforderlichen Anpassungen an die Dachgeometrie
-einschl. allen anfallenden Verschnitt

230,000 m 16,10 3.703,00

3.11.2820. UNTERSEITIGE SCHLAUNG
am Dach und den Wänden
aus OSB-Platten, d= 22 mm, auf Sparrenlage geschraubt
-einschl. aller erforderlichen Vrtbindungdmittel
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-einschl. aller erforderlichen Anpassungen an die Dachgeometrie
-einschl. allen anfallenden Verschnitt

80,000 qm 29,20 2.336,00

3.11.2830. DAMPFBREMSE
Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn, überlappend verlegt,
einschl. aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile,
verklebte Ausführung

80,000 qm 12,00 960,00

3.11.2840. WÄRMEDÄMMUNG/ DACH
liefern und verlegen von Wärmedämmung aus
Holzfaserdämmplatten
zwischen den vor beschriebenen Pfettenhölzern,

Anwendungsgebiet: DZ nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK
Dicke: 160 mm

80,000 qm 32,80 2.624,00

3.11.2850. UNTERDECKPLATTE/ DACH
liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte aus
Holzfaserdämmplatten (WF),paraffiniert, als äußere bewitterbare
Schicht der Holzkonstuktion
Die Platten sind dicht gestoßen nach Herstellerangabe zu
verlegen. Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und
Anschlüsse mit geeignetem Klebeband.
In den Anschlussbereichen sind die Untedeckplatten passgenau
zuzuschneiden.

Anwendungsgebiet: DAD-ds  nach DIN 4108-4,
Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/mK
Dicke: 35 mm

80,000 qm 37,50 3.000,00

3.11.2860. UNTERSPANNBAHN
liefern  einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für belüftete
Dächer und Wänden
 nach Herstelleranweisung fachgerecht verlegen.
Die Stöße sind überlappend nach Herstellervorgabe auszuführen
und zu verkleben.
Die Unterspannbahn ist fachgerecht an die Traufe bzw.
Einlaufblech anzuschließen.  
Einschl. den Anschlüssen an Durchführungen und aufgehende
Bauteile

200,000 qm 6,60 1.320,00
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3.11.2870. UNTERKONSTRUKTION DACH/ WAND/ BOHLE
auf der Ebene Unterdeckplatte/ Dach ist als Unterkonstruktion für
die Klempnerarbeiten eine Bohle einbauen

Querschnitt: 40/ 200 mm
200,000 m 20,60 4.120,00

3.11.2880. UNTERKONSTRUKTION DACH/ WAND/ BRETT
auf der Ebene Unterdeckplatte/ Wand ist als Unterkonstruktion
für die Klempnerarbeiten eine Brett, 20/ 200 mm einzubauen

200,000 m 18,40 3.680,00

3.11.2890. AUSSENWÄNDE/ GAUBEN
Liefern und Montieren Holzrahmen-Außenwänden,
Seiten- und Fronatalwände,
bestehend aus:

-mit statisch wirksamer innenseitiger Beplankung mit
Dreischichtplatte, d= 19 mm, Stoße sind zu verkleben,
einschl. der Befestigung
- mit Rippen NH 10/10 cm, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/12
Wandanschluss oben mit Wandrähm bzw- Fenstersturz 10/16,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- Wärmedämmung aus Holzfaserdämmplatten
zwischen den vor beschriebenen Hölzern,
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,32 W/mk nach DIN 4108-4,
Baustoffklasse:  A1
Dämmstärke: 100 mm
- außenseitige, dichte Bekleidung aus einschichtigen und homogenen
Unterdeckplatten z.B. GUTEX Multiplex-top,
hergestellt gemäß DIN EN 13171 und DIN EN 14964.
Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und Anschlüsse mit
geeignetem Klebeband.
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,47 W/mk nach DIN 4108-4,
Baustoffklasse:  A1
Dämmstärke: 35 mm
Unterspannbahn: diffusionsoffen

Einschl. fachgerecht ausgeführter wind- und liftdichter Anschlüsse der
Aussenwände an alle angrenzende Bauteile.

120,000 qm 131,80 15.816,00

3.11.2900. WANDBEKLEIDUNG AUSSEN
bestehend aus

-Unterkonstruktion, Lattung 40/60 mm
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-Wandbekleidung aus Accoya-Dreischichtplatten, d= 19 mm
- grundiert und 2-fach beschichtet, deckende Lasur

120,000 qm 203,60 24.432,00

3.11.2910. ZULAGE ZUR VORPOSITION

für das Herstellen von Schrägschnitt 
zur Anpassung der Fassadenbekleidung 
an die Dachgeometrie

300,000 m 19,00 5.700,00

3.11.2920. SÄGEZAHNLEISTE
aus Dreischichtplatten hergestellt 
als Übergang von seitlichen Wandbekleidungen und
Dacheindeckung/ Gauben

130,000 m 46,20 6.006,00

3.11.2930. LEIBUNGSBRETTER
liefern, herstellen und montieren von  Leibungsbrettern an den
Gaubenfenster,
-einschl. dem Herstellen einer Nutausbildung im unterem
Anschlussbereic zur Aufnahme der seitlichen Fenstersims-
aufkantung
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, Unterfütterungen
usw. und dem satten Ausstopfen aller Hohlräume,
einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an angrenzende 
Bauteile

Material: Massivholzbrett
Holzart: Douglasie
Oberfläche: allseitig gehobelt
Befestigung: geschraubt, Senkkopfschrauben
Dicke ca. 20 mm
Breite bis 120 mm

45,000 m 24,90 1.120,50

3.11.2940. STURZBEKLEIDUNG
liefern, herstellen und montieren von unterseitigem
Sturzabdeckbrett an den Gaubenfenster,
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, Unterfütterungen
usw. und dem satten Ausstopfen aller Hohlräume,
einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an angrenzende 
Bauteile,
einschl. Bohrungen, d= 20 mm, 6 St./ Brett

Material: Massivholzbrett
Holzart: Douglasie
Oberfläche: allseitig gehobelt
Befestigung: geschraubt, Senkkopfschrauben
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Dicke ca. 20 mm
Breite bis 100 mm
Einzellänge: ca. 800 mm

25,000 m 34,20 855,00

3.11.2950. AUFLAGER FENSTERSIMS
bestehend aus:
- waagrechtes Auflager aus zwei übereinander angeordneten
Latten 40/ 60 mm, 
- Auflagerwinkel, feuerverzinkte Ausführung, 3 St./ Fenstersims
 60/ 60/ 4 mm
- trapezförmiges Auflagerholz,ca. 110/ 40 mm

Einzellängen bis ca. 800 mm
25,000 m 50,80 1.270,00

3.11.2960. UNTERKONSTRUKTION BRUSTBLECH

senkrechtes Brett, 30/ 110 mm auf Konterlattung montiert,
mit einseitigen Schrägschnitt

25,000 m 22,20 555,00

3.11.2970. UNTERKONSTRUKTION FENSTERBANK
- Auflagerwinkel, feuerverzinkte Ausführung, 176/ 76/ 6,4 mm,
 3 St. Pro Fensterbank

80,000 St 13,20 1.056,00

3.11.2980. FENSTERBANK
bestehend aus:
- "Brett" aus Dreischichtplatte, d= 21 mm, b= 220 mm
 Holzart: Weißtanne
- Randeinfassung/ Anleimer, geholbete Leiste, ca. 36/ 50 mm,
  einseitig zur Aufnahme der Dreischichtplatte ausgenommen,  
  3-seitig umlaufend; Holzart: Weißtanne

Fensterbank- Einzellänge: ca. 800 mm

25,000 m 42,60 1.065,00

3.11.2990. UNTERSEITIGE BEKLEIDUNG/ GAUBENDACH
bestehend aus:
-Unterkonstruktion, Hölzer 30 x 50 mm
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Holzart: Fi./Ta.,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet,
 einschl. Behandlung mit Lichtschutzbeschichtung
-Die Befestigung der Paneele mittels Verschraubung
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm
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Einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die
Dachgeometrie und allen anfallenden Verschnitt

60,000 qm 59,70 3.582,00

3.11.3000. INNENSEITIGE BEKLEIDUNG GAUBE/ WÄNDE
wie vor beschrieben, jedoch 

innenseitige Bekleidung der Seiten- und Frontwände
110,000 qm 59,70 6.567,00

3.11.3010. INSEKTENSCHUTZGITTER
Lochblechstreifen liefern und fachgerecht als Insektenschutz-
streifen zund Lüftungsöffnungeinbauen, 
abgestimmt auf das gesamte System ,
eingebaut auf Holzunterkonstruktion, 
Befestigung mittels nichtrostender systemabgestimmter
Befestigungsmittel,

Material: Blech , DIN EN 612
Materialstärke: 0,7 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Kantung: 2-fach
Oberfläche: gelocht

400,000 m 9,40 3.760,00

3.11.3020.
0,000 0,00 0,00

3.11.3030. AUSGLEICHSHÖLZER AUF BESTANDSSPARREN
Liefern und einbauen von Hölzern als Ausgleichsmaßnahme für
die Verformungen in der Bestandssparrenlage,
unterseitig an Bestand angepasst
 
Länge:  bis 11,50 m
Querschnitt 12/ 1 bis11 cm

45,000 m 20,50 922,50

3.11.3040. AUFSPARREN
oberseitige Aufrippung aus Konstruktionsvollholz ( KV-I, NSI)
auf die bestehende Sparrenlage,
verschränkte Verschraubung mit den vorhandenen Sparren,
Vollgewindeschrauben D= 8 mm, l=  300 mm, 
2 St. alle 20 cm unter 45°

Länge:  bis 12,00 m
Querschnitt 12x18 cm

45,000 m 25,10 1.129,50
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3.11.3050. DACHSCHEIBE/ OSB 22 mm/ ZWERCHHAUS
wie vor beschrieben, jedoch 

Montage auf dem Zwerchhausdach
45,000 qm 26,60 1.197,00

3.11.3060. ZULAGE FÜR FIRSTVERBINDUNGEN
Zulage zu Aufsparren für Verbindungen am First.
Verbinden der Sparren mit beidseitigen BFU-Laschen,
beidseitig mit je 6 Spax 6 x 100 mm verschraubt

7,000 St 15,20 106,40

3.11.3070. ZULAGE ZU TRAUFVERBINDUNGEN
 

14,000 St 5,10 71,40

3.11.3080. NEUE MAUERLATTE
unter den Beilaschungen und dem Aufsaprren montiert

Querschnitt: 18/ 7 cm
6,000 m 23,70 142,20

3.11.3090. TRENNLAGE AUF DER MAUERKRONE
besandete Bitumenpappe

Streifenbreite: 14 cm
6,000 m 4,00 24,00

3.11.3100. DAMPFBREMSE
Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn, überlappend verlegt,
einschl. aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile,
verklebte Ausführung

45,000 qm 11,00 495,00

3.11.3110. WÄRMEDÄMMUNG
liefern und verlegen von Wärmedämmung aus
Holzfaserdämmplatten
zwischen den vor beschriebenen Pfettenhölzern,

Anwendungsgebiet: DZ nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK
Dicke: 180 mm

45,000 qm 29,80 1.341,00

3.11.3120. UNTERDECKPLATTE
liefern und einbauen einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte aus
Holzfaserdämmplatten (WF),paraffiniert, als äußere bewitterbare
Schicht der Holzkonstuktion
Die Platten sind dicht gestoßen nach Herstelleranweisung zu
verlegen. Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und
Anschlüsse mit geeignetem Klebeband.
In den Anschlussbereichen sind die Unterdeckplatten passgenau 
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zuzuschneiden.

Anwendungsgebiet: DAD-ds  nach DIN 4108-4,
Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/mK
Dicke: 35 mm

45,000 qm 37,50 1.687,50

3.11.3130. UNTERSPANNBAHN
liefern  einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für belüftete
Dächer und nach Herstelleranweisung fachgerecht verlegen.
Die Stöße sind überlappend nach Herstellervorgabe auszuführen
und zu verkleben.
Die Unterspannbahn ist fachgerecht an die Traufe bzw.
Einlaufblech anzuschließen.  
Einschl. den Anschlüssen an Durchführungen und aufgehende
Bauteile

35,000 qm 6,60 231,00

3.11.3140. UNTERKOSNTRUKTION DACH/ WAND/ BOHLE
10,000 m 20,60 206,00

3.11.3150. UNTERKOSNTRUKTION DACH/ WAND/ BRETT
10,000 m 18,40 184,00

3.11.3160. SÄGEZAHNLEISTE
10,000 m 46,20 462,00

3.11.3170. UNTERSEITIGE BEKLEIDUNG/ ZWERCHHAUSDACH
wie in den beiden vorangegangenen Positionen beschrieben
Wände und Dach betreffend

45,000 qm 59,70 2.686,50

3.11.3180. INSEKTENSCHUTZGITTER
Lochblechstreifen liefern und fachgerecht als Insektenschutz-
streifen zund Lüftungsöffnungeinbauen, 
abgestimmt auf das gesamte System ,
eingebaut auf Holzunterkonstruktion, 
Befestigung mittels nichtrostender systemabgestimmter
Befestigungsmittel,

Material: Blech , DIN EN 612
Materialstärke: 0,7 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Kantung: 2-fach
Oberfläche: gelocht

30,000 m 9,40 282,00

3.11.3190.
0,000 0,00 0,00
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3.11.3200. HERSTELLEN VON WECHSELN
in Aufsparrenlage
als Auflager für die Gaubenkonstruktion sowie wie als Anschluss
zwischen Gauben und Hauptdach,

Querschnitt: polygon
Querschnitt: bis 24/ 18 cm 
und 
Querschnitt: rechteckig
Querschnitt: 14/18 cm

Einzellängen: bis  220 cm
2,000 St 35,00 70,00

3.11.3210. SPARREN/ HOLZ LIEFERN
Liefern von Konstruktionsvollholz KVH® für Gaubensparren

KVH®  Si

Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052

Nutzungsklasse: 1

Querschnitt Aufsparren 10/12

Längen bis 2,0 m

0,250 cbm 620,00 155,00

3.11.3220. SPARREN/ ABBUND UND MONTAGE
Aufmaß, Abbund und Einbau der Gaubensparren
-einschl. aller erforderlichen Vrtbindungdmittel
-einschl. aller erforderlichen Anpassungen an die Dachgeometrie
-einschl. allen anfallenden Verschnitt

15,000 m 16,10 241,50

3.11.3230. UNTERSEITIGE SCHLAUNG
 aus OSB-Platten, d= 22 mm, auf Sparrenlage geschraubt
-einschl. aller erforderlichen Vrtbindungdmittel
-einschl. aller erforderlichen Anpassungen an die Dachgeometrie
-einschl. allen anfallenden Verschnitt

6,000 qm 26,60 159,60

3.11.3240. DAMPFBREMSE
Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn, überlappend verlegt,
einschl. aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile,
verklebte Ausführung

6,000 qm 12,00 72,00

3.11.3250. WÄRMEDÄMMUNG/ DACH
liefern und verlegen von Wärmedämmung aus
Holzfaserdämmplatten
zwischen den vor beschriebenen Pfettenhölzern,
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Anwendungsgebiet: DZ nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK
Dicke: 120 mm

6,000 qm 20,60 123,60

3.11.3260. UNTERDECKPLATTE/ DACH
wie oben beschreiben

Anwendungsgebiet: DAD-ds  nach DIN 4108-4,
Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/mK
Dicke: 35 mm

6,000 qm 37,50 225,00

3.11.3270. UNTERSPANNBAHN
liefern  einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für belüftete
Dächer und Wänden
 nach Herstelleranweisung fachgerecht verlegen.
Die Stöße sind überlappend nach Herstellervorgabe auszuführen
und zu verkleben.
Die Unterspannbahn ist fachgerecht an die Traufe bzw.
Einlaufblech anzuschließen.  
Einschl. den Anschlüssen an Durchführungen und aufgehende
Bauteile

6,000 qm 66,00 396,00

3.11.3280. UNTERFÜTTERUNG
unter der Hinterlüftungsebene/ Blechdach

Lattung 40/ 60 mm
15,000 m 4,60 69,00

3.11.3290. HINTERLÜFTUNGSEBENE/ BLECHDACH
Lattung als Hinterlüftungsschicht des Daches aus Nadelholz
nach DIN 68365
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
liefern und fachgerecht  auf Holzkonstruktion bzw. 
Unterdeckbahn fluchtgenau verlegen
mit chemischen Holzschutz,
mit nichtrostenden Befestingungsmittel, nach statischer
Erfordernis befestigt.

Querschnitt: 60/ 140 mm
Oberseite:                  mit 5° Neigung
Oberfläche: sägerauh
Abstand: max. 62,5 cm

15,000 m 20,90 313,50

3.11.3300. SCHALUNG
Schalung als Unterlage für Deckung, aus sägerauhen Brettern,
diagonal zu den Hölzern verlegt,
Befestigung mit Nägeln
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Holzart Nadelholz, 
Sortierklasse S10 
Dicke 24 mm

6,000 qm 24,60 147,60

3.11.3310. AUFLAGER TROPFBLECH
Randaussbildung zur Aufnahme des Tropfbleche,
allseitig umlaufend,

Brett: 20/ 200 mm
15,000 m 18,40 276,00

3.11.3320. LATTUNG 40/60 mm
liefern und einbauenr

10,000 m 4,40 44,00

3.11.3330. VORDECKUNG
Fein besandete Bitumen-Dachbahn V13 mit Glasvlieseinlage
DIN EN 13707 als Vordeckung verlegen.
Die Nähte sind überlappend auszuführen, im Nahtbereich
mechanisch befestigen, verdeckt genagelt

6,000 qm 9,40 56,40

3.11.3340. LÜFTUNGSKAMIN/ WÄNDE
bestehend aus:

-innenseitig 1-lagige Beplankung mit GKF-Platten, d= je 12,5 mm
auf OSB- Flachpressplatte montiert,
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls
notwendig, maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte
15% +/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft,
-Wärmedämmung, Mineralwolle, d= 100 mm
- außenseitige, dichte Bekleidung aus einschichtigen und homogenen
Unterdeckplatten z.B. GUTEX Multiplex-top,
hergestellt gemäß DIN EN 13171 und DIN EN 14964.
Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und Anschlüsse mit
geeignetem Klebeband.
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,47 W/mk nach DIN 4108-4,
Baustoffklasse:  A1
Dämmstärke: 35 mm
-Unterspannbahn, Stöße überlappend und verklebt

- einschl. fachgerecht ausgeführter wind- und luftdichter
Anschlüsse der Aussenwände an alle angrenzende Bauteile.
- enschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die
Dachgeometrie und anfallenden Verschnitt
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Konstruktiondicke: ca. 160 mm
Wandhöhe: ca.2,60 m

45,000 qm 171,00 7.695,00

3.11.3350. HERSTELLEN VON WANDDURCHBRUCH
für die Aufnahme des Lüftungsgitters

Größe: ca. 92/ 1,42 m
2,000 St 80,00 160,00

3.11.3360. LAIBUNG/ WANDDURCHBRUCH
- Holz, 4/ 10 cm, an die Unterkonstruktion der Wandbekleidung
montiert, 
- Laibungsbretter aus OSB-Platten, d= 24 mm, b= 160 mm

6,000 m 23,10 138,60

3.11.3370. STURZAUSBILDUNG/ WANDDURCHBRUCH
liefern und einbauen einer Bohle, 4/ 14
als oberen Abschluss des Wanddurchbruches

3,000 m 10,20 30,60

3.11.3380. AUFLAGER LÜFTUNGSGITTER
unteres Auflager, 2-teilig, bestehend aus:
-liegendes Auflagerholz, polygon, 6/ 20 cm
-stehendes Auflagerholz, polygon, 4/ 14 cm

beide Hölzer werden auf die Lattung 40/ 60 mm montiert
3,000 m 43,50 130,50

3.11.3390. WANDBEKLEIDUNG AUSSEN
bestehend aus

-Unterkonstruktion, Lattung 30/50 mm
und Konterlattung 40/ 60 mm
-Wandbekleidung aus Accoya-Dreischichtplatten, d= 19 mm
- grundiert und 2-fach beschichtet, deckende Lasur

20,000 qm 203,60 4.072,00

3.11.3400. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassung der unteren Bekleidungskante an die Rundung
des Firstziegel

Radius: bis 100 mm
2,000 St 38,00 76,00

3.11.3410. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für das Herstellen von Schrägschnitt 
zur Anpassung der Fassadenbekleidung 
an die Dachgeometrie

14,000 m 19,00 266,00
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3.11.3420. UNTERKONSTRUKTION DACH/ WAND/ BOHLE
auf der Ebene Unterdeckplatte/ Dach ist als Unterkonstruktion für
die Klempnerarbeiten eine Bohle, 50/ 100 m einzubauen

14,000 m 20,60 288,40

3.11.3430. UNTERKONSTRUKTION DACH/ WAND/ BRETT
auf der Ebene Unterdeckplatte/ Wand ist als Unterkonstruktion
für die Klempnerarbeiten eine Brett, 20/ 240 mm einzubauen

14,000 m 18,40 257,60

3.11.3440. INSEKTENSCHUTZGITTER
Lochblechstreifen liefern und fachgerecht als Insektenschutz-
streifen zund Lüftungsöffnungeinbauen, 
abgestimmt auf das gesamte System ,
eingebaut auf Holzunterkonstruktion, 
Befestigung mittels nichtrostender systemabgestimmter
Befestigungsmittel,

Material: Blech , DIN EN 612
Materialstärke: 0,7 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Kantung: 2-fach
Oberfläche: gelocht

30,000 m 9,40 282,00

3.11.3450.
0,000 0,00 0,00

3.11.3460. AUFRIPPUNG DECKENBALKEN UND UNTERZÜGE
Liefern und einbauen von Brettern, Bohle oder Hölzern als
Ausgleichs- bzw. Nivellierungsmaßnahme für die Verformungen
in der Bestandsdeckenbalken und -doppelunterzüge,
an Bestand angepasst
 
Breite: bis 300 mm
Dicke: bis 120 mm

1.900,000 m 32,50 61.750,00

3.11.3470.
0,000 0,00 0,00

3.11.3480. ABBRUCH KOPFSTREBE
in Achse C/ 2 und C/ 9,
Die Streben sind vorsichtig auszubauen und der Bauleitung zur
Sicherung zu übergeben.

6,000 St 49,60 297,60
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3.11.3490. UNTERER UNTERZUG NEU/ ACHSE B und C
neuer Unterzug unten,
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 25/ 30 cm
Anzahl: 6 St.
Einzellängen: 5,00 m

Holzvolumen: 2,25 cbm
Abbund: 30,00 m

1,000 psch 6.141,00

3.11.3500. BESTANDSUNTERZÜGE UNTEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge unten,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 6
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

18,000 St 5,80 104,40

3.11.3510. BESTANDSUNTERZÜGE OBEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge oben,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 19
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

57,000 St 5,80 330,60

3.11.3520. NEUER UNTERZUG OBEN/ ACHSE 2
neuer Unterzug oben, zum Schließen des Treppenloches/
Bestand
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 26/ 30 cm
Anzahl: 6 St.
Einzellängen: 6,50 m

Holzvolumen: 0,5 cbm
Abbund: 6,50 m

1,000 psch 1.140,00

3.11.3530. HERSTELLEN VON PLATTSOSS AM BESTAND
1,000 St 74,40 74,40

3.11.3540. NEUER UNTERZUG UNTEN/ ACHSE 2
wie vor beschrieben, jedoch Unterzug unten

Querschnitt: 26/ 28 cm

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 180 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Anzahl: 6 St.
Einzellängen: 6,50 m

Holzvolumen: 0,5 cbm
Abbund: 6,50 m

1,000 psch 1.448,00

3.11.3550. HERSTELLEN VON PLATTSOSS AM BESTAND
1,000 St 74,40 74,40

3.11.3560. QUERUNTERZÜGE OBEN UND UNTEN/ ACHSE 9
Querunterzüge oben und unten,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 8
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

24,000 St 5,80 139,20

3.11.3570. AUSTAUSCH VON STÜTZEN
Austausch Stützen, Ausführung in Baubuche,
Querschnitt wie Bestand

Querschnitt: 50/ 50 cm
Anzahl: 2 St.
Einzellängen: 3,70 m

Holzvolumen: 1,90 cbm
Abbund: 7,40 m

1,000 psch 3.812,00

3.11.3580. TEILAUSTAUSCH STÜTZE
mit Anschluss an Bestand

Querschnitt: 50/ 50 cm
Anzahl: 5 St.
Einzellängen: 2,00 m

Holzvolumen: 2,50 cbm
Abbund: 10,00 m

1,000 psch 5.210,00

3.11.3590. SCHLIESSEN VON RISSEN IM HOLZ
Reinigen der Rissen, 
Ausspänen der Risse in unterschieldichen Breiten, Tiefen und
Längen

Annahme: 14 Stützen x 4 Std. x 46,50 E/ Std.
Materialfaktor 1,3

1,000 psch 3.385,00
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3.11.3600.
0,000 0,00 0,00

3.11.3610. ABBRUCH KOPFSTREBE
in Achse C/ 2, B/8, C/ 8 und C/ 9,
Die Streben sind vorsichtig auszubauen und der Bauleitung zur
Sicherung zu übergeben.

Anzahl:  6 St.

6,000 St 49,60 297,60

3.11.3620. ABBRUCH HOLZSTÜTZE
in Achse C/ 1, B/ 10 und D/ 10
Die Holzstütze ist vorsichtig auszubauen und der Bauleitung zur
Sicherung zu übergeben.

Anzahl:  3 St.
3,000 St 124,00 372,00

3.11.3630. UNTERE UNTERZÜGE NEU/ ACHSE B und C
neuer Unterzug unten,
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 24/ 30 cm
Anzahl: 7 St.
Einzellängen: 5,00 m

Holzvolumen: 2,55 cbm
Abbund: 35,00 m

1,000 psch 6.210,00

3.11.3640. BESTANDSUNTERZÜGE UNTEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge unten,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 4
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

12,000 St 5,80 69,60

3.11.3650. NEUER UNTERZUG OBEN/ ACHSE B und C
neuer Unterzug oben,  
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 24/ 28 cm
Anzahl: 2 St.
Einzellängen: 5,00 m
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Holzvolumen: 0,70 cbm
Abbund: 10,00 m

1,000 psch 1.725,00

3.11.3660. BESTANDSUNTERZÜGE OBEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge oben,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 20
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

60,000 St 5,80 348,00

3.11.3670. NEUER UNTERZUG OBEN/ ACHSE 2
neuer Unterzug oben, zum Schließen des Treppenloches/
Bestand
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 26/ 30 cm
Anzahl: 1 St.
Einzellängen: 6,50 m

Holzvolumen: 0,5 cbm
Abbund: 6,50 m

1,000 psch 1.185,00

3.11.3680. HERSTELLEN VON PLATTSOSS AM BESTAND
1,000 St 74,40 74,40

3.11.3690. NEUER UNTERZUG UNTEN/ ACHSE 2
neuer Unterzug oben, zum Schließen des Treppenloches/
Bestand
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 26/ 30 cm
Anzahl: 1 St.
Einzellängen: 6,50 m

Holzvolumen: 0,5 cbm
Abbund: 6,50 m

1,000 psch 1.185,00

3.11.3700. HERSTELLEN VON PLATTSOSS AM BESTAND
1,000 St 74,40 74,40

3.11.3710. NEUER UNTERZUG UNTEN/ ACHSE 7
neuer Unterzug oben, zum Schließen des Treppenloches/
Bestand
aus BauBuche, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 183 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Querschnitt: 26/ 30 cm
Anzahl: 1 St.
Einzellängen: 6,50 m

Holzvolumen: 0,5 cbm
Abbund: 6,50 m

1,000 psch 1.185,00

3.11.3720. HERSTELLEN VON PLATTSOSS AM BESTAND
1,000 St 74,40 74,40

3.11.3730. QUERUNTERZÜGE OBEN UND UNTEN/ ACHSE 9
Querunterzüge oben und unten,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 8
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

24,000 St 5,80 139,20

3.11.3740. AUSTAUSCH VON STÜTZEN
Austausch Stützen, Ausführung in Baubuche,
Querschnitt wie Bestand

Querschnitt: 35/ 35 cm
Anzahl: 3 St.
Einzellängen: 3,20 m

Holzvolumen: 1,20 cbm
Abbund: 9,60 m

3,000 St 2.640,00 7.920,00

3.11.3750. TEILAUSTAUSCH STÜTZE
Austausch Stützen, Ausführung in Baubuche,
Querschnitt wie Bestand

Querschnitt: 35/ 35 cm
Anzahl: 2 St.
Einzellängen: 3,20 m

Holzvolumen: 1,20 cbm
Abbund: 9,60 m

1,000 psch 2.640,00

3.11.3760.
0,000 0,00 0,00

3.11.3770. ABBRUCH KOPFSTREBE
in Achse C/ 2, B/8, C/ 8 und C/ 9,
Die Streben sind vorsichtig auszubauen und der Bauleitung zur 
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Sicherung zu übergeben.

Anzahl:  6 St.
6,000 St 49,60 297,60

3.11.3780. ABBRUCH HOLZSTÜTZE
in Achse C/ 1, B/ 10 und D/ 10
Die Holzstütze ist vorsichtig auszubauen und der Bauleitung zur
Sicherung zu übergeben.

Anzahl:  3 St.
3,000 St 124,00 372,00

3.11.3790. UNTERE UNTERZÜGE NEU/ ACHSE B und C
neuer Unterzug unten,
aus Neuholz, Nadelholz,NH C30, liefern, abbinden und einbauen
einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 22/ 24 cm
Anzahl: 5 St.
Einzellängen: 5,00 m

Holzvolumen: 1,5 cbm
Abbund: 25,00 m

1,000 psch 3.875,00

3.11.3800. BESTANDSUNTERZÜGE UNTEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge unten,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 4
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

12,000 St 5,80 69,60

3.11.3810. BESTANDSUNTERZÜGE OBEN/ ACHSE B und C
Bestandsunterzüge oben,
Querzugverstärkungen mit Vollgewindeschrauben
VG DM  8/240,

Anzahl Unterzüge: 22
Anzahl: 3 St. pro Ausklinkung

66,000 St 5,80 382,80

3.11.3820. HEB140 ALS EINFELDTRÄGER/ l= 4,40m/ ACHSE B und C
HEB 140 als Einfeldträger über den Unterzugsachsen.
Mit schrägen Bohrungen ca.  DM 8 mmin Unterflanschen für das
Befestigen von Vollgewindeschrauben DM 8 mm mit Senkkopf.
Winkel ca. 15°aus der Senkrechten.
Streifen t= 5 mm an den Lasteintragungsstellen.

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 185 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Anzahl: 12 St.
Einzellängen: 4,40 m
Gesamtlänge: 52,80 m

1.820,000 kg 6,00 10.920,00

3.11.3830. HEB140 ALS EINFELDTRÄGER/ l= 5,00m/ ACHSE B und C
wie vor beschrieben, jedoch

Anzahl: 2 St.
Einzellängen: 5,00 m
Gesamtlänge: 10,00 m

350,000 kg 6,00 2.100,00

3.11.3840. VOLLGEWINDESCHRAUBEN 8/300/ ACHSE B und C
Vollgewindeschrauben 8/300, 2 St. pro Kreuzungspunkt
Deckenbalken mit HEB 140

Kreuzungspunkte: 58
116,000 St 7,60 881,60

3.11.3850. KOPPELN VON DREI HOLZELEMENTEN/ ACHSE B und C
Koppeln von drei Holzelementen mit VG DM 10/700, vorgebohrt,
leicht geneigt, ca. 10°aus der Senkrechten
2 St. pro Kopplungsstelle
 
Kopplungspunkte: 58

116,000 St 11,20 1.299,20

3.11.3860. AUSKLINKUNGEN/ BRETTSTAPELDECKE/ ACHSE B und C
Brettstapeldecke max. 8cm tief ausklinken auf eine Breite von 15 cm

Anzahl: 14 St.
Einzellängen: 5,00 m
Gesamtlänge: 70,00 m

70,000 m 12,50 875,00

3.11.3870. T-PROFIL GESCHWIESST/ ACHSE 2 bis 8
T-Profil geschweißt aus Blechen 150/20 und 150/ 15 

Anzahl: 7 St.
Einzellängen: 12,50 m
Gesamtlänge: 87,50 m

3.500,000 kg 6,00 21.000,00

3.11.3880. VERBINDUNG T MIT QUERUNTERZÜGEN/ ACHSE 2 bis 8
Vollgewindesschrauben mit Senkkopf 8/450 mm,
2 St. pro Anschlussstelle, 
12 Anschlussstellen pro Querunterzug

Anzahl: 7 Querunterzüge
2 St. x 24 Anschlussstellen

168,000 St 8,40 1.411,20
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3.11.3890. HEB 160 ALS UNTERZUG/ ACHSE 9
HEB 160 als Unterzug auf den Holzquerunterzügen

Anzahl: 1 St.
Einzellängen: 12,50 m
Gesamtlänge: 12,50 m

550,000 kg 6,00 3.300,00

3.11.3900. STÜTZE TAUSCHEN/ ACHSE C/9
Stütze aus Neuholz, Nadelholz,NH C30, liefern, abbinden und
einbauen einschl. Zapfen, Ausnehmungen, usw.

Querschnitt: 26/ 30 cm
Anzahl: 1St.
Einzellängen: 3,20 m

Holzvolumen: 0,25 cbm
Abbund: 3,20 m

1,000 St 250,00 250,00

3.11.3910. U 300 PROFIL/ ACHSE A und D
Liefern und einbaue von U300 Profilen in den Achsen 
A/ 1-3 und A/ 9-10 sowie
D/ 1-3 und D/ 9-10 

1.300,000 kg 6,00 7.800,00

3.11.3920.
0,000 0,00 0,00

3.11.3930. HERSTELLEN EINES DD/ TREPPENHAUS WEST
für das neue Treppenhaus West

Ausbau von 3 Deckenbalken pro Geschoss im 1.+ 2.OG und 1.DG
zwischen Achse C und D
Sichern der Deckenbalken zur Zweitverwendung

Einzellängen: bis ca. 4,50
3,000 St 305,50 916,50

3.11.3940. HERSTELLEN EINES DD/ TREPPENHAUS OST
für das neue Treppenhaus UOst

Ausbau von 3 Deckenbalken pro Geschoss im 1.+ 2.OG und 1.DG
zwischen Achse 9 und 10
Sichern der Deckenbalken zur Zweitverwendung

 
Einzellängen bis ca. 6.00 m
Querschnitt: bis ca. 26x 30cm

3,000 St 305,50 916,50

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 187 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.11.3950.
0,000 0,00 0,00

3.11.3960. BRETTSTAPELDECKE, 160 mm
Liefern, Abbinden und Montieren von Decken- und
Dachelementen im Bereich der Flure,
Brettschichtholz nach DIN EN 1194,
ohne estreme klimatische Wechselbeanspruchung, 
Fichte, parallel, gerade,
Festigkeitsklasse C24, homogener Aufbau,
Verleimung mit Melaminharzleim oder glw.
Oberfläche in Industriequalität.

An Längsstoß eingelassene oberseitige OSB-Platte, b= 100 mm,
d= 15 mm, einschl. Nagelung mit SoNä 3,1x65, e= 50
mm,kraftschlüssig zu einer Deckenscheibem verbunden.

Dicke: 160 mm
Elementbreite: ca. 60 bis 100 cm
Elementlängen: bis 4,00 m

 
40,000 qm 174,00 6.960,00

3.11.3970. FENSTERNSICHEN/ BRETTSTAPELDECKE, 160 mm
Brettstapeldecke, wie vor beschrieben in den Fensternischen,
1. und 2.OG sowie 1.DG

- einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die Geometrie
der Fensternischen 
- einschl. Trennlage aus besandeter Bitumenpappe, V13
- einschl. Auffütterung, Lagerhölzer bis 6/6 cm
- einschl. Dämmung,Mineralwolle,  d= max. 60 mm

7,000 qm 202,00 1.414,00

3.11.3980. KAPSELUNG DER BRETTSPERRHOLZDECKE
Kapselung der BSH-Decke mit 2 Lagen GKF-Platten, allseitig

Dicke: 2 x 12,5 mm
100,000 qm 69,60 6.960,00

3.11.3990. HERSTELLEN VON DURCHBRÜCHEN bis 1000 cm2
wie vor beschrieben, jedoch

DD-Größe: bis 1.000 cm2
1,000 St 48,00 48,00
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3.11.4000. RANDSTREIFEN
aus Polystyrol

Höhe: ca. 200m
40,000 m 1,60 64,00

3.11.4010. TIRTTISCHALLDÄMMUNG, 15-5 mm
Trittschalldämmschicht aus EPS unter schwimmend verlegten
Trockenestrich

Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/mK
Dämmstoffdicke: 15-5 mm
Druckbelastung: sm
Dämmstoff: EPS
Brandschutz-Anford.: A2

40,000 qm 5,20 208,00

3.11.4020. OSB- 4- PLATTE
als Trockenestrichlage auf TD verlegt
Ausführung mit Nut und Feder

Brandschutzanford.: B1
Dicke: 30 mm

40,000 qm 30,80 1.232,00

3.11.4030.
0,000 0,00 0,00

3.11.4040. BRETTSTAPELDECKE, 120 mm
,in Achse 1-2/ A-D
wie vor beschrieben, jedoch

Dicke: 120 mm
Elementbreite: ca. 60 bis 100 cm
Elementlängen: bis  4,20 m

42,000 qm 125,00 5.250,00

3.11.4050. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ WANDANSCHLUSS
für alle erforderlichen Anschlussarbeiten an der
Bestandsaußenwand in Achse 1

Hohlraumfreies Ausstopfen der Anschlussfuge mit nicht
brennbaren Dämmmaterial.
Die Anschlusse mussen F 30 erfüllen.

6,000 m 20,40 122,40

3.11.4060. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ DACHANSCHLUSS
für alle erforderlichen Anschlussarbeiten an den Dachschrägen
in Achsen A und B
bestehend aus:
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- Herstellen von Schrägschnittes, Neig. gem. Dachneigung, 
  Länge, gesamt: ca. 8,50 m
- Anpassen der BSH-Deckenplatte an die Sparren und
  Auffütterungshölzer
- Hohlraumfreies Ausstopfen der Anschlussfuge mit nicht 
  brennbaren Dämmmaterial.
  Die Anschlusse mussen F 30 erfüllen.

9,000 m 51,20 460,80

3.11.4070.
0,000 0,00 0,00

3.11.4080. BRETTSTAPELDECKE, 120 mm
wie vor beschrieben, jedoch

Dicke: 120 mm
Elementbreite: ca. 60 bis 100 cm
Elementlängen: bis 5,00 m

 
1.250,000 qm 125,00 156.250,00

3.11.4090. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für Anpassarbeiten an Fensternischen, Holzstützen, usw.

230,000 m 12,50 2.875,00

3.11.4100. VERBINDUNGSMITTEL/ VG DM 6/ 240 mm
Koppel der Brettstapeldecke mit den Deckenbalken mit 2 VG
Schrauben DM 6/ 240 mm.
Insgesamt 35 Balken mal 12 Verbindungsstellen

2.550,000 St 5,60 14.280,00

3.11.4110. HERSTELLEN VON DURCHBRÜCHEN/ ACHSE B-D/ 2-3

Durchbruch herstellen in Massivholzdecke, 
einschl. der Kapselung der Schnittflächen mit
2 Lagen GKF-Platte, d= 2 x 12,5 mm

Dicke: bis 120 mm
Einzelgröße  700/ 2125 mm
 

300,000 St 59,00 17.700,00

3.11.4120. HERSTELLEN VON DURCHBRÜCHEN ACHSE A- B/ 8-9
wie vor beschrieben, jedoch

Einzelgröße  700/ 1250mm
3,000 St 59,00 177,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 190 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.11.4130. HERSTELLEN VON DURCHBRÜCHEN ACHSE C- D/ 8-9
wie vor beschrieben, jedoch

Einzelgröße  800/ 1250mm
3,000 St 59,00 177,00

3.11.4140. HERSTELLEN VON DURCHBRÜCHEN bis 1000 cm2
wie vor beschrieben, jedoch

DD-Größe: bis 1.000 cm2
12,000 St 48,00 576,00

3.11.4150. BOHRUNG DECKE/ BRETTSPERRHOLZ
Herstellen eines Durchbruchs mittels Bohrung in der
Brettsperrholzdecke , einschl. aller Beplankungen
einschl. dem Schließen nach erfolgter Installation

Dicke: bis 180 mm,
Durchmesser: bis 150 mm
 

12,000 St 18,00 216,00

3.11.4160. BOHRUNG DECKE/ BRETTSPERRHOLZ
 wie vor beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis 300 mm
6,000 St 24,00 144,00

3.11.4170. ABSTURZSICHERUNGEN
Herstellen, vorhalten, instandsetzen, ergänzen, usw. von
Absturzsicherungen, Abschrankungen, Abdeckungen, usw. .
Die Schutzvorkehrungen sind entsprechned der geltenden
Vorschriften zu errichten und gegebenfalls zu ergänzen.
Das Abbauen und entsorgen der Einrichtungen ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Vorhaltezeit von 6 Monaten ist in die EP einzurechnen
40,000 m 23,20 928,00

3.11.4180. RANDAUFLAGER DECKENAUFBAU
3-lagig bestehend aus 3 übereinander angeordneten Hölzern,
6x6 cm, 6x8 cm und 6x6 cm

450,000 m 13,40 6.030,00

3.11.4190. ELASTOMERSTREIFEN
Elastomer, geschlossenzellig, streifenförmig unter
Aufrippungshölzern verlegt

2.100,000 m 2,00 4.200,00
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3.11.4200. AUFRIPPUNG/ DECKE ü. EG
Aufrippung als Höhenausgleich/ Nivellierung

Hölzer: 0- 40/ 80 mm
Achsabstand: 60 cm

700,000 m 10,70 7.490,00

3.11.4210. AUFRIPPUNG/ DECKE ü. 1.OGm
wie vor beschreiben, jedoch

Hölzer: 30- 140/ 80 mm
700,000 qm 14,60 10.220,00

3.11.4220. AUFRIPPUNG/ DECKE ü. 2.OG
wie vor beschreiben, jedoch

Hölzer: 40- 120/ 80 mm
700,000 m 13,80 9.660,00

3.11.4230. SCHALLDÄMPFUNG
zwischen den vor beschriebenen Aufrippungshölzer,
hohlraumfrei verlegte Dämmlage

Material: Mineralwolle
Dicke: 50 mm

1.250,000 qm 9,80 12.250,00

3.11.4240. LAGERHÖLZER/ TRÄGERPLATTE
quer zu der vor beschriebenen Aufrippung verlegte Lagerhölzer,
wird als Installtionsebene genutzt

Hölzer: 8/ 8 cm
Achsabstand: 30 cm

4.270,000 m 7,80 33.306,00

3.11.4250. TRÄGERPLATTE
Trägerplatte/ Unterboden für den Holzbodenverlag.
aus Sperrholz mit Nut und Feder, 40/30 E60/40

Dicke: 24 mm
1.250,000 qm 40,20 50.250,00

3.11.4260. PODEST 1.OG/ RAHMENKONSTRUKTION
Rahmenkonstruktion aus Hölzern 8/8 cm, bestehend aus Unter-
und Obergurt sowie Senkrechten, 
Zur Lagenstabilisierung und Aussteifung mit Querhölzern
miteinander verbunden.

Einzellängen: 3,15 m/ 3 St.
4,60 m/ 5 St
1,45 m und 1,65 m im Bereich der
Fensternische
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Höhe: ca. 60 cm

40,000 m 28,00 1.120,00

3.11.4270. ELASTOMERSTREIFEN
wie vor beschrieben

40,000 m 2,00 80,00

3.11.4280. TRÄGERPLATTE
wie vor beschrieben

20,000 qm 40,20 804,00

3.11.4290. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für alle erforderlichen Anpassarbeiten an die Geometrie der
Fensternische

3,500 m 12,50 43,75

3.11.4300. GKF-PLATTE
1-lagig auf die Trägerplatte, auf senk- und waagrechten Flächen
montiert

Dicke: 12,5 mm
20,000 qm 37,00 740,00

3.11.4310. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für alle erforderlichen Anpassarbeiten an die Geometrie der
Fensternische

3,500 m 8,30 29,05

3.11.4320. OSB- PLATTE
20,000 qm 29,10 582,00

3.11.4330. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für alle erforderlichen Anpassarbeiten an die Geometrie der
Fensternische

3,500 m 8,40 29,40

3.11.4340. SCHLIESSEN DER BALKENZWISCHENRÄUME/1.DG
bestehend aus:

- luft- und winddichtes Abkleben des Anschlusses innenseitige
Dachbekleidung/ Mauerkrone
-Trennlage besandete Pappe V 13 , an den angrenzenden Bauteilen bis
OK Dämmlage hochgezogen
-hohlraumfreis Ausstopfen des Zwischenraumes
-stirnseitige Bekleidung des Zwischenraumes mit 2 Lagen GFK-Platten,
 d= 2 x 12,5 mm auf Unterkonstruktionshölzern, C-Profile, 
Höhe: ca. 30 cm
- Abdecken der gesamten Konstruktion mit 5-Schichtplatte, d= 42 mm
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einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die Dachkonstruktion

 
80,000 m 84,60 6.768,00

3.11.4350. STELLBRETT/ WANNE 1.DG
Ausbildung einer Wanne zur Aufnahme der Heizkörper und der
Steckdosen

Stellbrett als Abschluss des Bodenbelages,
Vollholzprofil, 6/ 26, Fi/Ta., Oberfläche gehobelt

52,000 m 39,70 2.064,40

3.11.4360. WANNENBODE
Wannenboden aus Dreischichtplatte,
einschl. der Anpassung an Sparren und Ausgleichhölzer sowie
Bundsparren

Holzart: Weißtanne
Streifenbreite: bis 850 mm

52,000 m 42,30 2.199,60

3.11.4370. UNTERKONSTRUKTION
je Wanne beidseitig je 2 Hölzer 6/6 cm übereinander

210,000 m 7,20 1.512,00

3.11.4380. ELASTOMERSTREIFEN
unter den Vor beschreibenen Hölzern verlegt

Streifenbreite: 60 mm
105,000 m 2,00 210,00

3.11.4390. DÄMMUNG
Dämmstreifen aus Steinwolle

Streifenbreite: bis 85 cm
Dämmdicke: 50 mm

45,000 qm 9,80 441,00

3.11.4400. STELLBRETT ZWISCHEN SPARREN
Stellbretter, geneigt, zwischen die Sparren montieren,
einschl. Unterkonstruktion
Dreischichtplatte, d= 21 mm, Holzart: Weißtanne

105,000 m 12,50 1.312,50

3.11.4410.
0,000 0,00 0,00

3.11.4420. BRETTSTAPELDECKE, 160 mm
wie vor beschrieben

55,000 qm 174,00 9.570,00
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3.11.4430. GKF-PLATTE
liefern und montieren von Gipskarton-Feuerschutzplatten auf vor
beschriebene Deckenplatte

Dicke: 20 mm 
55,000 m 37,00 2.035,00

3.11.4440. RANDSTREIFEN
50,000 m 1,60 80,00

3.11.4450. TRITTISCHALLDÄMMUNG, 15-5 mm
aus Mineralwolle liefern und einbauen

Stärke: 20-15 mm
Brandverhalten: A1, nicht brennbar

55,000 qm 5,20 286,00

3.11.4460. AUFRIPPUNG/ DECKE
als Höhenausgleich bzw. zu Nivellierung der Geschossdecken

Breite: 60 mm
Höhe: max. 30 mm

100,000 m 11,00 1.100,00

3.11.4470. SCHALLDÄMPFUNG
wie vor beschrieben

55,000 qm 9,80 539,00

3.11.4480. OSB- 4- PLATTE
Liefern und Verlegen von OSB-Platten
einschl. Verkleben der Fugen

Dicke: 30 mm
55,000 qm 30,80 1.694,00

3.11.4490. UNTERKONSTRUKTION FENSTERNISCHEN
im 1.OG - 1.DG/ Treppenhaus Ost

im Bereich der Fensterischen ist unter dem vor beschriebenem
Bodenaufbau wie folgt eine Unterkonstruktion auszuführen,
bestehend aus:
-Trennlage
-Auflagerhölzer 6x10 cm
-dazwischen liegende Mineralwolle, d= 100 mm
-Abdeckplatte aus OSB-Patte, d= 21 mm

einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die angrenzenden
Bauteile und Verschnitt

12,000 qm 79,00 948,00
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3.11.4500.
0,000 0,00 0,00

3.11.4510. AUSGLEICHSHÖLZER ZU NIVELLIERUNG DER DACHEBENE
Liefern und einbauen von Hölzern als Ausgleichsmaßnahme für
die Verformungen in der Bestandssparrenlage,
unterseitig an Bestand angepasst:
Montage wuer zu den Sparren.
 
Querschnitt 12/ 1 bis12 cm

80,000 m 14,60 1.168,00

3.11.4520. KNIESTOCK UNTERKONSTRUKTION
als senkrechte Beilaschung an den Bestandssparren befestigt,
Hölzer 8/18 cm,
einschl. Schrägschnitt
 
Einzellängen: ca. 1,40m

36,000 St 12,60 453,60

3.11.4530. UNTERKONSTRUKTION BEPLANKUNG
Federschiene 60x 27mm, e= 40cm

50,000 qm 17,10 855,00

3.11.4540. BEPLANKUNG
 unterseitige Beplankung mit Massivbauplatte GKF, d= 25 mm

50,000 qm 42,80 2.140,00

3.11.4550. SCHATTENNUT/ ACHSE A UND D
Herstellen einer Schattennut, bestehend aus:

- Füllholz, 6/18 cm, unterseitig an Sparren-Beilaschungen
  montiert
-unterseitge Bekleidung des Füllholzes mit 2 Lagen
  Massivbauplatte, d= 2x 25 mm
- senkrechte Randverstärkung mittels einer 2.Lage 
  Massivbauplatte, d= 25 mm

13,000 m 43,80 569,40

3.11.4560.
0,000 0,00 0,00

3.11.4570. ERTÜCHTIGUNGSMASSNAHME LÜFTUNGSZENTRALE
im Achse 8 und 9
Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen

Profil: HEB 240
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Stahlgüte: S235
Oberfläche: Korrosionschutz, Grundierung und

2-facher deckender Lackanstrich
3.000,000 kg 6,50 19.500,00

3.11.4580. AUFLAGERPROFIL/ RAHMEN/ ACHSE A und D/ 9
U 300 Profil,    

Einzellängen: ca. 3,00 m
300,000 kg 6,00 1.800,00

3.11.4590. F30-BEKLEIDUNG STAHLPROFILE
3-seitige Stahlprofilbekleidung F30
aus GKF-Platten, d= 15 mm

50,000 qm 70,40 3.520,00

3.11.4600. ZUGSTAB
Zugstab, D= 52 mm
einschl. Blechen

Anzahl: 2
Einzellängen: ca. 12,50m

2,000 St 610,00 1.220,00

3.11.4610. HEB 160/ AUFLAGER RLT-GERÄT
Geräteauflager  aus Stahlprofilen

Profil: HEB 160
Stahlgüte: S235
Oberfläche: Korrosionschutz, Grundierung und

2-facher deckender Lackanstrich
1.400,000 kg 6,00 8.400,00

3.11.4620. WANDAUSSPARUNGEN
Herstellen von Wandausparungen mittels drei übereinander
angeordneten Kernbohrungen

Durchmesser: bis 250 mm
4,000 St 362,00 1.448,00

3.11.4630. SÄUBERN DER RÄNDER
4,000 St 40,60 162,40

3.11.4640. SCHLIESSEN DER  WANDAUSSPARUNGEN
hohlraumfreies Ausmörtel der Wandaussaprungen

4,000 St 61,10 244,40

3.11.4650. L 160 PROFIL
Geräteauflager  aus Stahlprofilen

Profil: L160/ 14
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Stahlgüte: S235
Oberfläche: Korrosionschutz, Grundierung und

2-facher deckender Lackanstrich
1.900,000 kg 6,00 11.400,00

3.11.4660. U300 PROFIL/ WECHSEL ZERRBALKEN
250,000 kg 6,00 1.500,00

3.11.4670.
0,000 0,00 0,00

3.11.4680. 5-SCHICHTPLATTE/ DECKE
Liefern und einbauen einer neuen Deckenplatte auf Bestands-,
Teilersatz- und Ersatzbalken 

Konstruktionsprinzip:        5-Schichtplatte, unlaufend mit Nut und Feder
Dicke:                                42 mm
Holzart:                              Fi./Ta.
Qualität:                             beidseitig  keine Sichtqualität
Beschichtung:                   bauseits deckend lasiert

120,000 qm 77,40 9.288,00

3.11.4690. HOHLRAUMDÄMPFUNG
Mineralwolle

Dicke: 40 mm
120,000 qm 9,80 1.176,00

3.11.4700. ANSCHLUSS AN DACHEBENE/ RANDHÖLZER
Herstellen eines Anschlusses an die Dachebene mittels
je 2 Hölzer pro Dachschräge,
Das äußere Holz ist an die Dachschräge anzupaasen

Querschnitt:   je 12 / 14 cm
35,000 m 31,30 1.095,50

3.11.4710. ZULAGE FÜR ANPASSARBEITEN
an die Dachkonstruktion, Sparren und Bund

45,000 m 8,30 373,50

3.11.4720. ELASTOMERSTREIFEN
wie vor beschrieben 
zwischen Stahlprofilen und BSH-Platte

120,000 m 2,00 240,00

3.11.4730. BRETTSCHICHTHOLZPLATTE, 60 mm
wie vor beschreiben, jedoch

Dicke: 60 mm
115,000 qm 79,20 9.108,00
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3.11.4740. AUFLAST/ TROCKENESTRICH
Trockenestrichplatte, 2-lagig, z.B. Brio

Dicke: je 18 mm
max. Flächenlast: 50 kg/qm

115,000 qm 31,00 3.565,00

3.11.4750. DECKENDURCHBRUCH/ 400/ 200 mm
Durchbruch herstellen durch 5-Schichtplatte,
allseitges Einfassen des Durchbruches mit Hölzer, 12/ 15 mm,
Kapseln der Randhölzer mit 2 Lagen GKF-Platte, d= 2 x 12,5  mm

Einzelgröße 400/ 200 mm
 

 
2,000 St 113,00 226,00

3.11.4760. DECKENDURCHBRUCH/ 1250 / 850 mm
wie vor beschrieben, jedoch

Einzelgröße 1250/ 850 mm
 

3,000 St 157,00 471,00

3.11.4770. EINSCHUBTREPPE F30
Liefern und einbauen einer Einschubtreppe zwischen bauseitige
Konstruktion, 2-teilig, einschiebbar, von oben nach unten zu öffnen,
Stufen aus Hartholz, mit beidseitigem Handlauf,
vorgerichtet für bauseitige Bekleidung
von unten  und von oben F30

Raumhöhe: bis 3,00 m
Treppenöffnung: ca. 700 x 1400 mm
Feuerwiderstand: F 30 von oben und unten

1,000 St 1.200,00 1.200,00

3.11.4780. DECKE ÜBER AUFZUGSSCHACHT/ AUFKANTUNG
Herstellen einer Aufkantung aus Hölzern 8/ 10 cm,
mit dazischen liegender Dämmlage, d= 100 mm
und allseitger Kapselung, 2-lagig, GKF-Platten, 2x 12,5 mm

17,000 qm 106,40 1.808,80

3.11.4790. 5-SCHICHTPLATTE/ DECKE
wie oben beschrieben

17,000 qm 77,30 1.314,10

3.11.4800. GKF-PLATTEN
GKF-Platte, 2-lagig, d= 2x 12,5 mm, auf vor beschriebene
Deckenplatte verlegt

17,000 qm 34,60 588,20
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3.11.4810. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ WANDANSCHLUSS
für alle erforderlichen Anschlussarbeiten an der
Bestandsaußenwand in Achse 1

Hohlraumfreies Ausstopfen der Anschlussfuge mit nicht
brennbaren Dämmmaterial.
Die Anschlusse mussen F 30 erfüllen.

4,500 m 8,30 37,35

3.11.4820. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ DACHANSCHLUSS
für alle erforderlichen Anschlussarbeiten an den Dachschrägen
in Achsen A und B
bestehend aus:

- Herstellen von Schrägschnittes, Neig. gem. Dachneigung, 
  Länge, gesamt: ca. 8,50 m
- Anpassen der BSH-Deckenplatte an die Sparren und
  Auffütterungshölzer
- Hohlraumfreies Ausstopfen der Anschlussfuge mit nicht 
  brennbaren Dämmmaterial.
  Die Anschlusse mussen F 30 erfüllen.

4,000 m 37,50 150,00

3.11.4830.
0,000 0,00 0,00

3.11.4840. AUFLAGER LÜFTUNG/ 2.KEHLBALKENLAGE
liefern und einbauen einer Auflagerebene für Lüftungskanäle,
einschl. der Unterfütterung als Höhenausgleich bzw. zu
Nivellierung

Konstruktionsprinzip:        5-Schichtplatte
Dicke:                                42 mm
Holzart:                              Fi./Ta.
Qualität:                             beidseitig  keine Sichtqualität
Beschichtung:                   bauseits deckend lasiert

40,000 qm 9,80 392,00

3.11.4850. SCHLIESSEN DER BALKENZWISCHENRÄUMEN
in Achse 1-9/ A und 2-9/ D

Schließen der Balkenzwischenräume mittels einer
Wandkonstruktion, bestehend aus.

- beidseitig,2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/16,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls
notwendig, maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 10/16,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 
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15% +/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 80 mm, 
>30 kg/m3,nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht
druckbeanspruchbar,
- gekapsleter, gleitender Deckenanschluss
- Unterfütterung der Deckebalken mit einem Holz bis 8 cm Höhe
und beideseitiger Beplankung diesen, wie oben beschrieben.
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 150mm
Wandhöhe: c. 30 cm
Oberfläche:                  einseitg verspachtelt und geschliffen

 

70,000 m 84,60 5.922,00

3.11.4860.
0,000 0,00 0,00

3.11.4870. TRENNLAGE

Trennlage, 1-lagig aus Bitumen-Dachabdichtungsbahn DIN EN
13969 und DIN 20000-202 liefern und fachgerecht gegen
Bodenfeuchte, DIN 18195-4, verlegen.
Abdichtung unter aufgehenden Bauteilen,
Nähte dicht verschweißen, Bahnen mit seitlichem Überstand je
Seite und einer Überdeckung von mind. 200 mm,

Anschlüsse zimmermannsmäßig

Breiten: entsprechend der einzubaudenden Innen. und 
Außenwände

10,000 lfm 4,00 40,00

3.11.4880. SCHWELLE

Abbinden und Aufstellen von Konstruktionsvollholz, nicht
sichtbar, als Schwelle, einschl. vorbeugenden chemischen
Holzschutz nach DIN 68800, Teil 3, Prüfprädikat P, Iv,
Anschlüsse zimmermannsmäßig

Breiten: entsprechend der einzubauenden Innen- und 
Außenwände

10,000 lfm 10,70 107,00
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3.11.4890. UNTERMÖRTELUNG DER SCHWELLEN

Untermörtelung der Schwellen bzw. Massivholzwände, mit
schwindarmen Mörtel, z.B. Pagel
Unterstopfmörtel V14 oder glw..
Die Schwelle ist so auszurichten, dass unter der Schwelle mind.
10 cm Hohlraum verbleibt.

10,000 lfm 4,20 42,00

3.11.4900. AUSSENWÄNDE HOLZRAHMENBAUWEISE, F60
im EG/ Eingangsbereich
 
-beidseitig 2-lagige Beplankung mit GKF-Platten, d= je 2 x 12,5 mm 
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachtel der Fugen
Oberfläche:verspachtelt und geschliffen, Q III 
Aufbau gemäß Prüfzeugnis oder DIN 4102 für F30-B.
- mit Rippen NH 10/20, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/20,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 10/20,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
-Wärmedämmung, Mineralwolle
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,40 W/mk nach DIN 4108-4,
Baustoffklasse:  A1
Dämmstärke: 200 mm

- Einschl. fachgerecht ausgeführter wind- und luftdichter Anschlüsse der
Aussenwände an alle angrenzende Bauteile.

Konstruktionsdicke: 250 mm
Wandhöhe: ca. 4,70 m

13,000 qm 172,00 2.236,00

3.11.4910. AUSSENWÄNDE HOLZRAHMENBAUWEISE
Außenwandkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
- ohne Brandschutzanforderungen
-einseitig 1-lagige Beplankung mit GK-Platten, d= 12,5 mm 
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachtel der Fugen
Oberfläche:verspachtelt und geschliffen, Q II
- mit Rippen NH 10/16, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/16,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 10/16,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- Wärmedämmung, Mineralwolle
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,40 W/mk nach DIN 4108-4,
Baustoffklasse:  A1
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Dämmstärke: 200 mm
- außenseitige, dichte Bekleidung aus einschichtigen und
homogenen Unterdeckplatten z.B. GUTEX Multiplex-top,
hergestellt gemäß DIN EN 13171 und DIN EN 14964.
Einschl. absolut luftdichter Abklebung der Stöße und Anschlüsse
mit geeignetem Klebeband.
Bemessunswert der 
Wärmeleitfähigkeit: 0,47 W/mk nach DIN 4108-4,
Dicke. 40 mm

Konstruktionsdicke: 225 mm
Wandhöhe: ca. 4,70 m

26,000 qm 147,50 3.835,00

3.11.4920. UNTERKONSTRUKTION/ BLECHBEKLEIDUNG
Herstellen einer Unterkonstruktion für die Schalung/
Blechbekleidung im Eingangsbereich/ Süd

Hölzer:  6/10cm bzw. 6/12 cm
Höhe: ca. 3,00 m

65,000 qm 19,70 1.280,50

3.11.4930. SCHALUNG/ BLECHBEKLEIDUNG
Schalung als Unterlage für Deckung, aus sägerauhen Brettern,
diagonal zu den Hölzern verlegt,
Befestigung mit Nägeln

Holzart Nadelholz, 
Sortierklasse S10 
Dicke 24 mm

65,000 qm 24,60 1.599,00

3.11.4940. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in vor beschrieben Unterkonstruktion und Schalung
einschl. dem Bekleiden der Laibungen und des Sturzes

Größe: ca. 2,51 x 3,10 m
1,000 St 96,40 96,40

3.11.4950. HERSTELLEN EINER WANDNISCHE
zur Aufnahme von Monitoren

in vor beschrieben Unterkonstruktion und Schalung
einschl. dem Bekleiden der Laibungen, der Brüstungsoberkante
und des Sturzes

Größe: ca. o,90x 1,60 m
2,000 St 67,80 135,60
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3.11.4960. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für das herstellen eines viertelkreisförmigen Abschlusses an
einem Brettende, r = 36 mm

Anzahl: 12 St.
Einzellängen: ca, 2,65 m

32,000 m 7,80 249,60

3.11.4970. RUNDE ABSCHLÜSSE/ KONKAV
Herstellen eines halbkreisförmigen Abschlusses mittels
- eines Grundholzes, 70/ 70 mm
- und einer halbkreisförmigen Leiste, r= 35 mm

Anzahl: 3 St.
Einzelängen: 3,00 m

9,000 m 7,80 70,20

3.11.4980. RUNDE ABSCHLÜSSE/ KONKAV
Herstellen eines abgerundeten, viertelkreisförmigen Abschlusses
mittels
- eines Füllholzes, 30/ 60 mm
- und einem Holz,8/ 8cm, einseitig abgerunder, r= 35 mm
5 
Anzahl: St.
Einzelängen: 3,00 m

15,000 m 7,80 117,00

3.11.4990. RUNDE ABSCHLÜSSE/ KONKVEX
Herstellen einer konves Ecke mittels
eines Holz, 8/8 cm, einseitig ausgerundet, r= 55 mm

Anzahl: 4 St.
Einzelängen: 3,00 m

12,000 m 11,70 140,40

3.11.5000. UNTERSEITGE STURZBEKLEIDUNG/ UNTERKONSTRUKTION
Herstellen einer Unterkonstruktion für die Schalung/
Blechbekleidung im Eingangsbereich/ Süd/ in Achse D,
einschl. Erschwerniszulage für Arbeiten über einer Treppe

Hölzer:  10/12 cm
Höhe:  bis ca. 4,20 m

2,000 qm 14,60 29,20

3.11.5010. UNTERSEITGE STURZBEKLEIDUNG/ SCHALUNG
wie vor beschireben, jedoch

als unterseitige Schalung
einschl. Erschwerniszulage für Arbeiten über einer Treppe
 
Höhe:  bis ca. 4,20 m

2,000 qm 26,60 53,20
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3.11.5020. DÄMMEN DER DECKE/ EINGANGBEREICH
bestehend aus:

- Abkleben der Anschlüsse Deckenbalken/ Deckenplatte/
  angrenzende Bauteile
- Dämmlage,Mineralwolle, d= 180 mm, WLG 047,
  hohlraumfrei zwischen den   Deckenbalken einzubauen
- Hölzer, 6/6 cm als Auflager für die Dämmlage, e= 62,5 cm
- Querhölzer 6/10, e= 62,5 cm

10,000 qm 31,70 317,00

3.11.5030. UNTERKONSTRUKTION
Herstellen einer Unterkonstruktion für die Schalung/
Blechbekleidung im Eingangsbereich/ Süd/ in Achse D,
einschl. Erschwerniszulage für Arbeiten über einer Treppe

Hölzer:  8/ 12 cm, 2 Hölzer übereinander
Höhe:  bis ca. 4,20 m

5,000 qm 21,80 109,00

3.11.5040. SCHALUNG/ BLECHBEKLEIDUNG/ ACHSE A
Schalung als Unterlage für Deckung, aus sägerauhen Brettern,
auf einer Stahlunterkonstruktion befestigt

Holzart Nadelholz, 
Sortierklasse S10 
Dicke 24 mm

7,000 qm 26,60 186,20

3.11.5050. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Ausbildung einer Nische zur Aufnahme der Beleuchtung

- stirnseitige Bekleiden der Unterkonstruktion, h= 24 cm
- Aufdoppelung der vor beschirebenen Schalung im Randbereich,
  Breite: ca. 20 cm

3,500 St 60,00 210,00

3.11.5060.
0,000 0,00 0,00

3.11.5070. TRENNLAGE
13969 und DIN 20000-202 liefern und fachgerecht gegen
Bodenfeuchte, DIN 18195-4, verlegen.
Abdichtung unter aufgehenden Bauteilen,
Nähte dicht verschweißen, Bahnen mit seitlichem Überstand je
Seite und einer Überdeckung von mind. 200 mm,

Anschlüsse zimmermannsmäßig
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Breiten: entsprechend der einzubaudenden Innen. und 
Außenwände

100,000 m 4,00 400,00

3.11.5080. SCHWELLE
Abbinden und Aufstellen von Konstruktionsvollholz, nicht
sichtbar, als Schwelle, einschl. vorbeugenden chemischen
Holzschutz nach DIN 68800, Teil 3, Prüfprädikat P, Iv,
Anschlüsse zimmermannsmäßig

Breiten: 15 cm
100,000 m 10,70 1.070,00

3.11.5090. UNTERMÖRTELUNG DER SCHWELLEN
Untermörtelung der Schwellen mit schwindarmem Mörtel, z.B.
Pagel, Unterstopfmörtel V14 oder glw..
Die Schwelle ist so auszurichten, dass unter der Schwelle mind.
10 cm Hohlraum verbleibt.

100,000 m 4,20 420,00

3.11.5100. TRAGENDE INNENWAND F60/ ACHSE 2
Liefern und Montieren von tragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:

- beidseitig,2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 10/16, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/16,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 10/16,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 80 mm, 
>30 kg/m3
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 210 mm
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

 
41,000 qm 198,00 8.118,00
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3.11.5110. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

2,000 St 12,50 25,00

3.11.5120. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,385 x 2,90 m
1,000 St 77,40 77,40

3.11.5130. NICHTTRAGENDE INNENWAND F30/ ACHSE 1-2
Liefern und Montieren von nichttragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:

- beidseitig,2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen,
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 150 mm
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

 
41,000 qm 170,00 6.970,00

3.11.5140. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
8,000 St 12,50 100,00

3.11.5150. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand
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Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,135 x 2,395 m
2,000 St 51,60 103,20

3.11.5160. INSTALLATIONSSCHACHT F30
Liefern und Montieren von tragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:

- beidseitig,2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.

Konstruktionsdicke: 150 mm
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

15,000 qm 161,80 2.427,00

3.11.5170. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
4,000 St 166,00 664,00

3.11.5180. WANDDRUCHBRUCH BIS 500 - 2,500 cm2
Druchbruch in vor beschriebenen Schachtwand-Konstruktion
herstellen. Der Wanddurchbruch ist allseitig mit Hölzer
einzufassen. Der Durchbruch ist allseitig mit 2 Lagen KGF-
Platten, d= 2 x 12,5 mm, zu kapseln.

Einzelgrößen: 500- 2500 cm2
2,000 St 75,00 150,00

3.11.5190. NICHTTRAGENDE INNENWAND F60/ ACHSE 7
Liefern und Montieren von nichttragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:
- beidseitig,2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15% 
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+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 80 mm, 
>30 kg/m3
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen,
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 150 mm
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

 
57,000 qm 181,50 10.345,50

3.11.5200. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

2,000 St 12,50 25,00

3.11.5210. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
2,000 St 12,50 25,00

3.11.5220. NICHTTRAGENDE INNENWAND F 30/  ACHSE 9
Liefern und Montieren von nichttragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:

- beidseitig, 2-lagige Beplankung aus Diamant GKF-Platten,  
 d= je 2 x 25 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen,
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 125 m
Wandhöhe: bis 4,70 m
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Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

 
170,000 qm 163,00 27.710,00

3.11.5230. NICHTTRAGENDE INNENWAND/  ACHSE 9
wie vor beschrieben, jedoch 

mit Hölzerquerschnitt: 8/16 cm
12,000 qm 140,00 1.680,00

3.11.5240. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
4,000 St 12,50 50,00

3.11.5250. GLEITENDE DECKENANSCHLÜSSE
Zulage zur Grundposition UInnenwand für Ausführung von
gleitenden Deckenaschlüssen 

100,000 m 5,60 560,00

3.11.5260.
0,000 0,00 0,00

3.11.5270. TRAGENDE INNENWAND F60/ ACHSE 2
wie vor beschrieben

55,000 qm 198,00 10.890,00

3.11.5280. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

4,000 St 12,40 49,60

3.11.5290. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,51 x 2,90 m
2,000 St 77,40 154,80

3.11.5300. NICHTTRAGENDE INNENWAND/  ACHSE 1-2/ A-B
Liefern und Montieren von nichttragenden Holzrahmeninnenwänden,
bestehend aus:

- beidseitig, 1-lagige Beplankung aus GK-Platten,  
 d= je 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
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Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralwolle DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen,
- einschl. alle erforderlichen Anpassarbeiten an nicht orthogonal  
 verlaufende angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und
 Verschnitt

Konstruktionsdicke: 125 m
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  beidseitg verspachtelt und geschliffen

 
22,000 qm 170,00 3.740,00

3.11.5310. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

2,000 St 12,50 25,00

3.11.5320. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
2,000 St 12,50 25,00

3.11.5330. INSTALLATIONSSCHACHT F30
wie vor beschrieben

52,000 qm 161,80 8.413,60

3.11.5340. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
16,000 St 12,50 200,00

3.11.5350. WANDDRUCHBRUCH BIS 500 - 2,500 cm2
wie vor beschrieben

2,000 St 75,00 150,00

3.11.5360. NICHTTRAGENDE INNENWAND F60/ ACHSE 7-8
wie vor beschrieben

77,000 qm 181,50 13.975,50

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 211 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.11.5370. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

4,000 St 12,50 50,00

3.11.5380. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
26,000 St 12,50 325,00

3.11.5390. NICHTTRAGENDE INNENWAND F 30/  ACHSE 9
wie vor beschrieben

20,000 qm 163,00 3.260,00

3.11.5400. NICHTTRAGENDE INNENWAND/  ACHSE 8- 9
wie vor beschrieben

175,000 qm 140,00 24.500,00

3.11.5410. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
16,000 St 8,30 132,80

3.11.5420. HERSTELLEN EINER WANDNISCHE

1.OG/ R 3.04
in die vor beschriebene Innenwand

bestehend aus:

- dem Herstellen einer Wandöffnung
- 4-seitges Schießen der Wandöffnung, Unterkonstruktion gem.
Innenwand, mit einseitiger Beplankung aus OSB-Platten

Rohbaumaß: 2,50 x 1,30 m
Nischentiefe: 0,95 m
 
in die vor beschriebene Innenwand

Rohbaumaß: 0,70x 1,00 m
2,000 St 280,00 560,00

3.11.5430. HERSTELLEN EINER WANDNISCHE
2.OG/ R 4.07
in die vor beschriebene Innenwand

bestehend aus:
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- dem Herstellen einer Wandöffnung
- 4-seitges Schießen der Wandöffnung, Wandaufbau gemäß
  der vor beschriebenen Wandkonstruktion

Rohbaumaß: 2,625 x 1,235 m
Nischentiefe: 0,85 m

1,000 St 280,00 280,00

3.11.5440. HERSTELLEN EINERWANDNISCHE
2.OG/ R 4.03
in die vor beschriebene Innenwand

bestehend aus:

- dem Herstellen einer Wandöffnung
- 4-seitges Schießen der Wandöffnung, Wandaufbau gemäß
  der vor beschriebenen Wandkonstruktion

Rohbaumaß: 2,50 x 1,30 m
Nischentiefe: 0,90 m
 

1,000 St 280,00 280,00

3.11.5450. FREISTEHENDE INNENWÄNDE
wie in nichttragende Innenwände ohne Brandschutzanforderung
beschrieben

50,000 qm 140,00 7.000,00

3.11.5460. ZULAGE FÜR AQUAPANEEL-BEPLAKUNG
Bekleidung  von vor beschriebenen Wankonstruktionen mit 
einer zusätzlichen Lage  aus Aquapaneel-Platten   
mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 befestigt,
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachteln der Fugen  

Dicke: 1 x 12,5 mm, 
Einbauhöhe: bis 4,00 m
 

115,000 qm 26,20 3.013,00

3.11.5470. VORSATZSCHALE/ SANITÄR

nichttragende, freistehende Vorsatzschale 

- Unterkonstruktion aus Hölzern 8/10 cm
- einschl. 60 mm Mineralwolle als Hohlraumdämpfung,
abrutschsicher und dicht gestoßen
- 1-lagige Beplankung mit Aquapaneel-Platten, d= 2x 12,5 mm
Oberfläche verspachtelt und geschliffen, Q II
-einschl. dem Anarbeiten an angrenzende Bauteile und
Installationen.
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Einbauhöhe: bis 3,10 m
Gesamtdicke: 150 mm

40,000 qm 155,00 6.200,00

3.11.5480. ZULAGE FÜR GK-BEPLANKUNG
für eine 2.Beplankungslage aus Gipsfaserplatten
d= 12,5 mm, Plattenstöße versetzt
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachtel der Fugen 
im Bereich der Küche/ EG

50,000 qm 33,70 1.685,00

3.11.5490. GLEITENDE DECKENANSCHLÜSSE
Zulage zur Grundposition UInnenwand für Ausführung von
gleitenden Deckenaschlüssen 

250,000 m 5,60 1.400,00

3.11.5500.
0,000 0,00 0,00

3.11.5510. TRAGENDE INNENWAND F60/ ACHSE 2
14,000 qm 198,00 2.772,00

3.11.5520. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

4,000 St 12,50 50,00

3.11.5530. ANPASSARBEITEN AN DIE DACHSCHRÄGE
als gekapselte gleitende Deckenanschlüsse ausgebildet

3,000 m 19,00 57,00

3.11.5540. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,51 x 2,40 m
1,000 St 77,40 77,40

3.11.5550. NICHTTRAGENDE INNENWAND
in Achse 1-2/ A-B und 7-9/ A-D

wie oben beschrieben
77,000 qm 140,00 10.780,00
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3.11.5560. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

6,000 St 12,50 75,00

3.11.5570. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
4,000 St 12,50 50,00

3.11.5580. WANDDRUCHBRUCH BIS 500 - 2,500 cm2
2,000 St 75,00 150,00

3.11.5590. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,01 x 2,40 m
2,000 St 51,60 103,20

3.11.5600. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,00 x 1,00 m
2,000 St 51,60 103,20

3.11.5610. TÜRBLATT
bestehend aus:

- Rahmenkonstruktion, ca. 40/80 mm, beidseitig mit
Dreischichtplatten, d= 21 mm beplankt
- Bänder nicht sichtbar
- einschl. Schlosskasten, PZ vorgerichtet

Türblattgröße: ca 1,00 x 1,00 m
2,000 St 1.160,00 2.320,00

3.11.5620. NICHTTRAGENDE INNENWAND F 30
in Achse 2/ A-B und 7-9/ A-D

wie oben beschrieben
100,000 qm 163,00 16.300,00
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3.11.5630. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am und oberhalb des Längsunterzug

UZ-Querschnitt: ca. 28/ 52 cm
Abstand UZ/ Decke: ca. 30 cm

6,000 St 12,50 75,00

3.11.5640. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für die Anpassarbeiten am Deckenbalken

Querschnitt: ca. 28/ 30 cm 
16,000 St 12,50 200,00

3.11.5650. ANPASSARBEITEN AN DIE DACHSCHRÄGE
als gekapselte gleitende Deckenanschlüsse ausgebildet

12,000 m 19,00 228,00

3.11.5660. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Die Unterkonstruktion der Türöffnung ist allseitig mit 2 Lagen
Diamant GKF-Platten zu kapseln

Türrohbaumaß: 1,51 x 2,40 m
2,000 St 51,60 103,20

3.11.5670. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: 1,01 x 2,40 m
1,000 St 51,60 51,60

3.11.5680. FÜLLLEMENT ZWISCHEN DACHBEKLEIDUNG UND STAHLRAHMEN
Holzrahmenkonstruktion, bestehendd aus:

- Rahmenkosntruktion aus Hölzern 8/10 cm
- mit dazwischen liegender Dämmlage, d= 100 mm
- 1-seitig, 1-lagig mit GK-Platte, d= 12,5 mm beplankt
- einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an die
  Dachgeometrie

Streifenbreite: ca. 0,80 m
0,000 76,50 0,00

3.11.5690. GLEITENDE DECKENANSCHLÜSSE
Zulage zur Grundposition UInnenwand für Ausführung von
gleitenden Deckenaschlüssen 

100,000 m 5,60 560,00
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3.11.5700.
0,000 0,00 0,00

3.11.5710. SCHRANKFRONT/ ACHSE 8

Herstellen einer Schrankfront mit einem Wandausschnitt zur Aufnahme
der Schließfächer
bestehend aus:

- beidseitig ,1-lagige Beplankung aus Gipskarton-Platten,  
d= 2 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig,
maximal 1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15%
+/- 3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralfaser DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbeanspruchbar,
fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen
- einschl. dem Herstellen eine Wandabschnittes, ca. 2250 x 1280 mm

Konstruktionsdicke: 125 mm
Wandhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche:                  verspachtelt und geschliffen

16,000 qm 95,80 1.532,80

3.11.5720. SCHRANKFRONT/ ACHSE 9

wie vor beschrieben, jedoch

- Herstellen ein Türöffnung, ca. 550 x 1280 m
- Herstellen eines Wandauschnittes ca. 1720 x 1280 mm

12,000 qm 95,80 1.149,60

3.11.5730. TÜRE
1-flügelige Türflügel, bestehend aus:

-Rahmenkonstruktion als Unterkonstruktion aus gehobelten  Leisten,
 40 x 58 mm, mit durchgehender Diagonalen, Holzart: Fi/Ta
-eine Seite mit 2 Lagen GKF-Platten, d= 2x 12,5 mm beplankt
 
Türgröße:ca. 550 mm x 1280 mm

1,000 St 412,50 412,50

3.11.5740. AUFLAGERKONSTRUKTION SCHLIESSFÄCHER
bestehend aus

- 4 Rahmen, aus Hölzer 6/6 cm, 500 x 480 mm
jeweils an den Ecken oben und unten mit Hölzern, 6/6 cm 
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miteinander verbunden
-Abdeckplatte, 2300x 600 mm
-hinten auf der Abdeckplatte befestigtes Kantholz, als
Anschlagsleiste

2,000 St 400,00 800,00

3.11.5750.
0,000 0,00 0,00

3.11.5760. INSTALLATIONSSCHÄCHT F30-B/ ACHSE 2-3/ B-C
Ausführung des Installationsschächtes aus tragenden Wänden
von EG bis Hahnenbalkenlage gehend, bestehend aus:
 
- beidseitig, 2-lagige Beplankung aus GKF-Platten,  
d= je 1 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 10/14, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 10/14,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig, maximal
1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm10/14,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15% +/-
3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralfaser DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 80 mm, 
>/= 30 kg/qm, nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbe-
anspruchbar, fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.

Konstruktionsdicke;                  190 mm
Wandhöhe:                 bis 18,00 m
Oberfläche:                 einseitg verspachtelt und geschliffen, Q2

 
115,000 qm 170,00 19.550,00

3.11.5770. KAPSELUNG  WAND-/ DECKENANSCHLUSS/ EG- 1.DG
EG bis 1.DG 

mit 2 Lagen GKF-Platten,
überlappend mit den GKF-Platten der Installationswände
auszuführen

Deckenhöhe: 120 mm
22,000 m 11,00 242,00

3.11.5780. WANDDRUCHBRUCH BIS 500 - 2,500 cm2
Druchbruch in vor beschriebenen Schachtwand-Konstruktion
herstellen. Der Wanddurchbruch ist allseitig mit Hölzer
einzufassen. Der Durchbruch ist allseitig mit 2 Lagen KGF-
Platten, d= 2 x 12,5 mm, zu kapseln.

Einzelgrößen: 500- 2500 cm2
30,000 St 95,00 2.850,00
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3.11.5790. INSTALLATIONSSCHÄCHTE/ F30-B/ ACHSE 8-9
wie vor beschrieben, jedoch

- von EG bis 2.DG und
- als nichttragende Wandkonstruktion
  mit Rippen NH 8/ 10
  und Wärmedämmung, d= 60 mm

175,000 qm 170,00 29.750,00

3.11.5800. KAPSELUNG  WAND-/ DECKENANSCHLUSS/ EG- 1.DG
EG bis 1.DG 

mit 2 Lagen GKF-Platten,
überlappend mit den GKF-Platten der Installationswände
auszuführen

Deckenhöhe: 120 mm
16,000 m 11,00 176,00

3.11.5810. KAPSELUNG  WAND-/ DECKENANSCHLUSS/ 2.DG
wie vor beschrieben, jedoch

Deckenhöhe: 200 mm
6,000 m 18,70 112,20

3.11.5820. ZWISCHENTRENNWÄNDE F30-B/  INSTALLATIONSSCHACHT
Achse 2-3 und Achse 8-9, EG bis 2.DG 

Zwischentrennwand F30-B wie oben beschrieben
als Trennmaßnahme zwischen den unterschiedlichen Medien
einschl. Erschwerniszulage

 
37,000 qm 205,00 7.585,00

3.11.5830. THERMISCHE TRENNUNG/ INSTALLATIONSSCHÄCHTE
Achse 2-3 und Achse 8-9, EG bis 2.DG 

Zwischentrennwand ohne Brandschutzanforderung,
als Trennmaßnahme zwischen den unterschiedlichen Medien,
bestehend aus:

- beidseitig, 1-lagige Beplankung aus GK-Platten,  
d= je 12,5 mm, 
- CW/UW Profile 100 mm
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralfaser DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 100 mm, 
>/= 30 kg/qm, nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbe-
anspruchbar, fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.
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Konstruktionsdicke;                  125 mm
Wandhöhe:                 bis 18,00 m

 

23,000 qm 103,00 2.369,00

3.11.5840. RAUMTRENNWÄNDE/ SCHACHTMÖBEL
Ausführung des Schachtmöbelwände als nichttragenden Wänden
von EG bis Hahnenbalkenlage gehend, bestehend aus:
 
- beidseitig, 1-lagige Beplankung aus GF-Platten,  
d= je 1 x 12,5 mm, 
- mit Rippen NH 8/10, e= bis 62,5cm, Schwellen HNH 8/10,
Zwischenriegel an den horizontalen Plattenstößen falls notwendig, maximal
1 horizontaler Stoß pro Element,
Wandanschluss oben mit Wandrähm 8/10,
alle Holzquerschnitte S10, technisch getrocknet auf Holzfeuchte 15% +/-
3%, die Holzfeuchte wird überprüft.
- einschl.. Dämmstoff aus Mineralfaser DIN 18165, Teil 1,
in Bahnen, Wärmeleitgruppe 040, Baustoffklasse A1,  d= 60 mm, 
>/= 30 kg/qm, nicht brennbar, Anwendungstyp W, nicht druckbe-
anspruchbar, fachgerecht, dicht  in den Gefachen einbauen.

Konstruktionsdicke;                 125 mm
geschosshoch              bis 4,80 m
Oberfläche:                 einseitg verspachtelt und geschliffen, Q2

 
250,000 qm 140,00 35.000,00

3.11.5850. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Türrohbaumaß: 2,10 x 2,55 m
4,000 St 99,60 398,40

3.11.5860. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Türrohbaumaß: 1,50 x 2,55 m
5,000 St 75,00 375,00

3.11.5870. HERSTELLEN EINER TÜRÖFFNUNG
in die vor beschriebene Innenwand

Türrohbaumaß: 0,75 x 2,55 m
11,000 St 56,10 617,10
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3.11.5880. TÜRLAIBUNG
Bekleiden der Türlaibungen beidseitig mit einem Holzprofil

Querschnitt: 6/ 20 cm
105,000 m 14,70 1.543,50

3.11.5890. TÜRANSCHLAG
Bekleiden der Türanschlagswand mit Dreischichtplatte

Breite: bis 150 mm
Dicke:         21 mm

50,000 m 15,80 790,00

3.11.5900. INSTALLTIONSSCHACHT/ ACHSE 1-2/ B-C
aus nichttragenden Wänden, wie oben beschrieben

40,000 qm 140,00 5.600,00

3.11.5910. WANDDRUCHBRUCH BIS 500 - 2,500 cm2
Druchbruch in vor beschriebenen Schachtwand-Konstruktion
herstellen. Der Wanddurchbruch ist allseitig mit Hölzer
einzufassen. Der Durchbruch ist allseitig mit 2 Lagen KGF-
Platten, d= 2 x 12,5 mm, zu kapseln.

Einzelgrößen: 500- 2500 cm2
4,000 St 93,00 372,00

3.11.5920. GLEITENDE DECKENANSCHLÜSSE
Zulage zur Grundposition UInnenwand für Ausführung von
gleitenden Deckenaschlüssen 

50,000 m 5,60 280,00

3.11.5930.
0,000 0,00 0,00

3.11.5940. BRANDSCHUTZMASSNAHMEN
für alle erforderlichen Ertüchtigungen  von Durchbrüchen in
Bestandsbauteilen und neuen Bauteilen

1,000 psch 5,00

3.11.5950. GKF-BEKLEIDUNG/STAHLPROFIL

Brandschutzbekleidung an Stahlprofil, einseitig, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Fuerwiderstandsklasse F30 DIN
4102, senkrecht, mit Brandschutzplatten aus GKF-Platten, 
d= 12,5 mm, 1-lagig, 
- einschl. dem systemspezifischen Schließen aller Fugen
zwischen den Platten und BS-Träger
-einschl. Befestigungsmitteln

 
10,000 qm 80,00 800,00
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3.11.5960. BAUSCHNITTHOLZ

Liefern und Abbinden von Bauschnittholz, Nadelholz,
Holzart: Fichte/ Tanne,
Festigkeitsklasse C24, nach DIN EN 338, 
Sortierklasse S10TS gemäß DIN 4074-1,
scharfkantig, Güteklasse 2 gemäß DIN 68365,
Holzfeuchte bis 18%, allseitig gehobelt und geschliffen, 
unterschiedlicher Querschnitte, gemäß der Holzliste

1,000 cbm 570,00 570,00

3.11.5970. KVH-NSI
                                                                        
Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, liefern, abbinden und 
abladen, frei Baustelle,
nach der Vereinbarung zwischen VDZ und BDZ als 
Bauschnittholz,
für Konstruktionen nach DIN EN 1995-1-1
und Gefährdungsklasse 0, nach DIN 68800.
Holzart: Fichte/Tanne. 
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052
Keilzinkung zulässig, herzgetrennt gemäß DIN 68365
Holzfeuchte bis max. 18%
In Abmessungen gemäß beigefügter Holzliste
 
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

1,000 cbm 620,00 620,00

3.11.5980. BS-HOLZ, GL24c, MELAMINHARZLEIM

Liefern und abbinden von Brettschichholz, nach DIN EN 1194
ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,
Fichte, parallel, gerade,
Festigkeitsklasse GL24c,
kombinierter Aufbau,
Verleimung mit Melaminharzleim oder gleichwertig,
Oberfläche in Industriequalität,
in Abmessungen nach beigelegter Holzliste,

Abrechnung nach Aufmaß
1,000 cbm 880,00 880,00

3.11.5990. OBERLAGE INNENWANDBEKLEIDUNGFERMACELL GIPSFASER-PLATTE

Liefern und Montieren von 1-lagiger Beplankung aus  
Fermacell Gipsfaser-Platten,
als Oberlage der Innenwand in Holzrahmenbauweis,
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachteln der Fugen 

einschl. Aussparungen für Türen und Fenster bis 2,5 qm,
d.h. die Öffnungen bis 2.50 qm werden übermessen
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Dicke:  12,5 mm, 
Einbauhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche: verspachtelt und geschliffen, QII

10,000 qm 35,30 353,00

3.11.6000. OBERLAGE INNENWANDBEKLEIDUNG/DREISCHICHTPLATTE

Liefern und Montieren von 1-lagiger Beplankung aus 3-Schichtplatten,  
als Oberlage der Innenwand in Holzrahmenbauweis.

einschl. Aussparungen für Türen und Fenster bis 2,5 qm,
d.h. die Öffnungen bis 2.50 qm werden übermessen

Dicke: d= 21 mm
Oberfläche/Oberlage: einseitig Sichtqualität, sauber geschliffen

Nadelholz astfrei,
Einbauhöhe: bis 4,70 m

10,000 qm 50,00 500,00

3.11.6010. OBERLAGE INNENWANDBEKLEIDUNG/AQUAPANEEL-PLATTE

Liefern und Montieren von 1-lagiger Beplankung aus Aquapaneel-Platten
als Oberlage der Innenwand in Holzrahmenbauweis.
Ausführung einschl. dem Füllen und Verspachteln der Fugen 

einschl. Aussparungen für Türen und Fenster bis 2,5 qm,
d.h. die Öffnungen bis 2.50 qm werden übermessen

Dicke: 12,5 mm
Einbauhöhe: bis 4,70 m
Oberfläche: verspachtelt und geschliffen, QII

10,000 qm 38,00 380,00

3.11.6020. ZULAGE FÜR EINBAU VON ELEKTRODOSE

in Innenwand F30 mit 4 x 12,5 mm, 165 x165 mm 
GKF-Plattenstreifen.
Ausführung gemäß Verwendungsnachweis/ Herstellervorschrift

60,000 Stck 0,00 0,00

3.11.6030. VORSATZSCHALE-BEPLANKUNG

Liefern und einbauen einer Vorsatzschale- Beplankung auf 
bauseitigen Installationswand-Konstruktion
- einschl. 60 mm Mineralwolle als Hohlraumdämpfung
- 2-lagige Beplankung mit Aquapaneel-Platten, d= 2x 12,5 mm
Oberfläche verspachtelt und geschliffen, Q II
-einschl. dem Anarbeiten an angrenzende Bauteile und 
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Installationen.

Einbauhöhe: bis 3,10 m
Gesamtdicke: 150 mm

50,000 qm 79,00 3.950,00

3.11.6040. BRANDSCHUTZERTÜCHTIGUNG MIT FIREBORD 20 mm
 
Direktbekleidung von Brettsperrholz mit 
Fireboradplatten

Plattendicke: 20 mm
 

50,000 qm 36,00 1.800,00

3.11.6050. BRANDSCHUTZERTÜCHTIGUNG MIT FIREBORD 25 mm

wie vor beschrieben, jedoch

Plattendicke: 25 mm
30,000 qm 37,60 1.128,00

3.11.6060. BRANDSCHUTZERTÜCHTIGUNG MIT FIREBORD 30 mm

wie vor beschrieben, jedoch

Plattendicke: 30 mm
10,000 qm 39,20 392,00

3.11.6070. BOHRUNG DECKE/ BSH

Herstellen eines Durchbruchs mittels Bohrung in der
Brettsperrholzwand, durch alle Schichten der
Innenwandkonstruktion
einschl. dem Schließen nach erfolgter Installation

Durchmesser: bis 100 mm
16,000 Stck 15,20 243,20

3.11.6080. DECKENANSCHLÜSSE/ NICHTTRAGENDE INNENWAND

Herstellen eines gleitenden Anschlusses zwischen nichttragender
Innenwand ( Holzrahmbauweise) und Deckenkonstruktion im
Obergeschoss. Der Zwischenraum ist mit Mineralwolle satt und
hohlraumfrei zu verfüllen. Schrauben mit glattem Schaft.

50,000 lfm 14,40 720,00

3.11.6090. BODEN/ VITRINEN
bestehend aus

- Auflagerwinkel, Stahlprofile
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- Auflagerhölzer
- Lattung,
- Dreischichtplatte

4,000 qm 90,00 360,00

3.11.6100.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.11. - 3160 - ZIMMERERARBEITEN 2.201.476,45
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3.12. - 3170 - STAHLBAUARBEITEN
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3.13. - 3180 - ABDICHTUNGSARBEITEN GEGEN WASSER

3.13.10. ABDICHTUNGSARBEITEN GEGEN WASSER
1,000 psch 1.500,00

 
Summe 3.13. - 3180 - ABDICHTUNGSARBEITEN .. 1.500,00
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3.14. - 3200- DACHDECKUNGSARBEITEN

3.14.10. KONTERLATTUNG/ HAUPTDACHFLÄCHE
als Hinterlüftungsschicht der Dachfläche, aus Nadelholz,
befestigt mit korrosiongeschützten Nägel oder Schrauben,

Sortierklasse: S10
Oberfläche: sägerau
Abstand UK: ca. 60 cm
Holzquerschnitt: 40 x 60 mm

930,000 qm 6,50 6.045,00

3.14.20. ZULAGE FÜR ANARBEITEN
Anarbeiten der Konterlattung an Lüftungskamin, Ortgang, usw.

65,000 m 4,00 260,00

3.14.30. KONTERLATTUNG ZWERCHHAUS
wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich des Zwerchhauses,
einschl. der Anpassarbeiten an die Konterlattung am Hauptdach

45,000 qm 7,50 337,50

3.14.40. KONTERLATTUNG SCHLEPPGAUBEN
wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Schleppgauben,
einschl. der Anpassarbeiten an die Konterlattung am Hauptdach

80,000 qm 7,50 600,00

3.14.50. NAGELABDICHTUNG/ KONTERLATTUNG
zusätzliche Nagelabdichtung unter der Konterlattung,
Abdichtungsstreifen auf Unterdeckung bzw. Unterspannbahn,
als selbstklebende Elastomerbitumenstreifen

Lattungsquerschnitt: 40 x 60 mm
1.700,000 m 4,00 6.800,00

3.14.60. TRAGLATTUNG

für die nachstehende Biberschwanzziegeleindeckung,
Dachneigung ca. 48°, bestehend aus Nadelholz DIN 68365,
gegen Fäulnis und Insektenbefall imprägniert,
liefern und winkelrecht mit korrosionsgeschützten Drahtstiften auf
bauseitiger Konterlattung, 40 x 60 mm, befestigen.
Sparrenabstand: ca. 60 cm

Güteklasse: I
Lattenquerschnitt: 40 x 60 mm
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Lattenabstand: ca. 160 mm

 
930,000 qm 31,28 29.090,40

3.14.70. ANSCHLUSS TRAGLATTUNG AN/ GIEBEL
Anpassen der Dachlattung an die Giebel

60,000 m 28,61 1.716,60

3.14.80. ANSCHLUSS TRAGLATTUNG AN/ GAUBEN
Anpassen der Dachlattung an die Gauben

135,000 m 15,02 2.027,70

3.14.90. TRAGLATTUNG ZWERCHHAUS

wie vor beschrieben, jedoch

als Traglattung  im Bereich des Zwerchhauses
einschl. der Anpassarbeiten an die Konterlattung am Hauptdach

45,000 qm 43,70 1.966,50

3.14.100. TRAGLATTUNG SCHLEPPGAUBEN

wie vor beschrieben, jedoch

als Traglattung  im Bereich der 26 Schleppgauben
einschl. der Anpassarbeiten an die Konterlattung am Hauptdach

Einzelflächen bis ca. 4,00 qm
80,000 qm 43,80 3.504,00

3.14.110. FIRSTLATTE

am Hauptdach und am Zwerchhausdach

aus Nadelholz DIN 68365, Güteklasse S10,
imprägniert

für gemörtelten First fachgerecht nach Werksvorschriften
montieren,
einschließlich aller Nebenarbeiten und Materialverschnitt

47,000 lfm 23,30 1.095,10

3.14.120. KEHLLATTUNG

Einpassen und Zuschneiden der Lattung beidseitig der
Kehlausbildung am Zwerchhaus auf Gehrung, 
einschließlich Materialverschnitt

10,000 lfm 24,10 241,00
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3.14.130. KEHLBOHLE
10,000 m 12,20 122,00

3.14.140. TRAUFBOHLE

am Hauptdach und am Zwerchhausdach

aus Nadelholz DIN 68365, Güteklasse S10,
imprägniert nach DIN 68800 mit trapezförmigen Querschnitt,
einschl. Höhenausgleich bis 30 mm,
Befestigung mit korrosionsgeschützten Drahtstiften an der
Traufkante

Güteklasse: S10
Höhe: bis 60 mm 
Bohlenbreite: ca. 240 mm

90,000 lfm 12,20 1.098,00

3.14.150. UNTERFÜTTERUNG DER TRAUFBOHLE

auf jedem Aufschiebling,
mit je einem Stück Bohle, ca. 10 x 5 cm, ca. 16 cm lang,

90,000 Stck 7,90 711,00

3.14.160. ORTGANGBRETT
Ortgangbrett aus Nadelholz, Windbrett 
Unterseite mit schrägem Anschnitt als Tropfkante

Holzart: Kiefer
Sortierklasse: S10
Güteklasse: 1
Brettdicke: bis 30 mm
Brettbreite: 120 mm
Oberfläche: gehobelt
chem. Holzschutz: kein

60,000 m 20,60 1.236,00

3.14.170. DIFFUSIONOFFENE UNTERSPANNBAHN
Liefern und einbauen einer diffusionoffenen Unterspannbahn.
Einbau nach Herstellervorschrift, einschl. erforderlicher
Verklebungen und Befestigungsmittel

1.050,000 qm 9,40 9.870,00

3.14.180. DACHEINDECKUNG/ HAUPTDACH

mit Biberschwanzziegeln nach DIN EN 1304, unterseitig
kapillarvermeidend profiliert, Sorte 1 mit Nagelloch als
Einfachdeckung.

Sparrenneigung: ca. 48°
Ziegelformat:  18 / 38 cm
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Stärke: Normalbiber
Schniitform Rundschnitt
Oberfläche: aufgerauht
Farbe: Naturrot

Fabrikat: z.B. Ergoldsbacher Biberschwanzziegel
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:.......................................................
930,000 qm 55,00 51.150,00

3.14.190. DACHEINDECKUNG/ ZWERCHHAUS UND GAUBEN

wie oben beschrieben
125,000 qm 55,00 6.875,00

3.14.200. ZULAGE FÜR EINDECKEN DER ORTGANGKANTEN

Zulage zur Grundposition Biberschwanz-Doppeldeckung für das
Eindecken der Ortgangkanten, Seitenkehlen und Stehfalzbleche, mit
Flächenziegel an der Zahnleiste um ca.30 mm überstehend.
Jeder Randziegel ist vorgebohrt und mit einer Holzschraube oder
einem Bindedraht auf den Dachlatten befestigt.
Eindeckung der Randkante mit 1 1/4 und 3/4 Biber im Wechsel
befestigt.
Einschl. Schroten, Schrauben und Windsogsicherung

60,000 lfm 37,50 2.250,00

3.14.210. KEHLEINDECKUNG/ ZWERCHHAUS
Kehlausbildung für vor beschriebene Dacheindeckung
einschl. der Schrägschnitte der Ziegel sowie aller erforderlichen
geometrische Anpassung des Zwerchhausdaches an das Hauptdach im
Bereich der Kehle,
einschl. jeglichem Verschnitt

10,000 m 62,30 623,00

3.14.220. ZIEGEL BEIDECKEN

Beidecken der Ziegel-Dachdeckung im Bereich von Anschlüssen an
Schornsteine, Dachgauben, usw. einschl.  aller erforderlichen
Zuschneide- und Fräsarbeiten.

Abrechnung nach zugeschnitten Länge
130,000 m 17,40 2.262,00

3.14.230. ZULAGE FIRSTAUSBILDUNG / DOPPELGEBINDE

Zulage zur  Position Dacheindeckung für Firstausbildung passend in
Form und Farbe zur beschriebenen Deckung, eindecken mit einem 
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Gebinde aus Firstplatten

an First und aufgehende Bauteile wie Kamin und Dachgabuben  
90,000 lfm 28,32 2.548,80

3.14.240. ZULAGE FÜR TRAUFAUSBILDUNG / DOPPELGEBINDE

Zulage zurPosition Dacheindeckung für Traufausbildung, passend in
Form und Farbe zur beschriebenen Deckung,
eindecken mit einem Gebinde aus Traufplatten.

90,000 lfm 22,60 2.034,00

3.14.250. FIRST GEMÖRTELT

Firstdeckung mit konischen Firstformziegel, auf Firstlatte, einschl.
Anfängerziegel, Mörtel der Ziegelfarbe angepasst.

Einschließlich aller notwendigen mechanischen Fixierung.
50,000 lfm 24,40 1.220,00

3.14.260. ZULAGE ZUR FIRSTENDZIEGEL

Zulage zur Firstverlegung für das Liefern und Einbauen von
Endscheiben aus Ton

3,000 Stck 49,10 147,30

3.14.270. LÜFTUNGSZIEGEL

passend zur vor beschriebenen Dacheindeckung als Froschmaullüfter 
260,000 Stck 25,60 6.656,00

3.14.280. SYSTEMZIEGEL/ ENTLÜFTUNG

Liefern und Einbauen, Einkleben und Anschließen von
Entlüftungsrohr- Systemziegel aus Ton mit Hut und Flexschlauch.

NW 100 mm
3,000 Stck 82,10 246,30

3.14.290. ZULUFT-/ INSEKTENSCHUTZGITTER/ TRAUFE

Insektenschutz der Zuluftöffnungen der Traufe, geeignet als Auflager für
die 1.Ziegelreihe und farblich passend zur Deckung,
einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel

Material: Kunststoff
100,000 m 9,50 950,00

3.14.300. STURMSICHERUNG

Sturmsicherung durch Biberschwanz-Sturmklammern,
Federstahlqualität V2A Ausführung 0,15 kN/Stck. nach 
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Fachregeln des DDH einsetzten, 

10 Stck/qm 
1.050,000 qm 6,00 6.300,00

 
Summe 3.14. - 3200- DACHDECKUNGSARBEITEN 149.983,20
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3.15. - 3210 - DACHABDICHTUNGSARBEITEN

3.15.10. REINIGEN DES UNTERGRUNDES
Flachdach/ Neubau

entfernen loser Bestandteile und hohlliegender Schichten auf der
Wandfläche;  Außenwand aus Stahlbeton

55,000 qm 1,90 104,50

3.15.20. HAFTGRUND
Flachdach/ Neubau

liefern und einbauen kaltverarbeitbarer Bitumen-Voranstrich auf
Lösungsmittelbasis einlagig auf trockene Decke und Decken- sprünge
aus Stahlbeton, sowie aufgehende Bauteile aus Stahlbeton streichen
oder spritzen und durchtrocknen lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/qm

55,000 qm 3,80 209,00

3.15.30. 1. LAGE DER ABDICHTUNG
Flachdach/ Neubau

aus Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig foliiert  mit
verschweißbaren Längsnaht,
liefern und gemäß Herstellerrichtlinien auf den vorhandenen
Untergrund fachgerecht verlegen.
Längsnaht und Stoßbereich mind 8 cmm fachgerecht
verschweißen, Stöße versetzt anordnen.

Dicke:                                     ca. 3 mm
Trägereinlage: Gittergelege
max. Zugkraft: l+q  >/= 1000 N/ 50 mm,
Dehnung:  l+q >/= 2%
Kaltbiegeverhalten: mind. -25°C
Wärmestandsfestigkeit: mind. + 70 ° C

55,000 qm 15,10 830,50

3.15.40. OBERLAGE DER ABDICHTUNG
Flachdach/ Neubau

Elastomer-Bitumenschweißbahn, wurzelresistent,
oberseitig beschiefert,
Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201 DO/E1 PYE PV 200 S5
liefern und gemäß Herstellerrichtlinien auf den vorhandenen
Untergrund fachgerecht verlegen.
Längsnaht und Stoßbereich mind 8 cmm fachgerecht verschweißen,
Stöße versetzt anordnen.

Dicke:                            ca. 5,2 mm - VStr
Trägereinlage:               Polyestervlies
max. Zugkraft:    l+q  >/= 1000 N/ 50 mm,
Dehnung:  l+q >/= 45%
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Kaltbiegeverhalten:  mind. -36°C
Wärmestandsfestigkei: mind. + 120 ° C
EN gekennzeichnet zur Erfüllung der Brandeinstufung B
wurzelresistent nach FLL- Richtlinien

55,000 qm 16,40 902,00

3.15.50. WANDANSCHLUSS,  NICHT GEDÄMMT
Neubau/ Bestandsgebäude

Anschluss der vor beschriebenen Dachabdichtung an
aufgehende Bauteile, 2-lagige Bahnenausführung wie
 Flächenabdichtung, bestehend aus:

- einen PUR-Keil 100/100 mm an die Wand aufkleben
- die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis 30 cm über 
  OK Keil führen 
- die Abdichtung im Wandanschlussbereich besteht aus einer 
  1. Lage und einer 2. Lage gemäß vorhergehenden Positionen,
  Diese beginnen ca. 10 cm abgestuft verlegt, mind. 20 cm vor  
  Vorderkante Keil in der Dachfläche und enden an der 
  Anschluss-Oberkante. Die Bahnen werden da mechanisch
  fixiert.
- Die 1.Lage zwischen den Lagen der Dachabdichtung einbinden
- Klemmschiene aus Aluminium als mechanische Befestigung 
 am oberen Rand des Anschlusses

Anschlusshöhe:  bis ca. 50 cm über OK Abdichtung
50,000 lfm 56,00 2.800,00

3.15.60. ZULAGE ZUR VORPOSITION
Neubau/ Bestandsgebäude

für fachgerechte Ausbildung von Innen- und Aussenecken
mittels Fertigteilelementen in jeder Abdichtungslage

38,000 Stck 14,40 547,20

3.15.70. BEWEGUNGSFUGE
im Anschlussbereich an die Bestandswände

Fugentyp: Typ I
5,000 m 33,50 167,50

3.15.80. ECKAUSBILDUNG
3,000 St 14,40 43,20

3.15.90. ANSCHLUSS AN BESTANDSWAND
6an die AW in Achse 1

5,000 St 51,60 258,00

3.15.100. ANSCHLUSS FLACHDACHABDICHTUNG/ OBERSTE STUFE
Herstellen eines überlappenden Abdichtungsanschlusses 
zwischen Flachdachabdichtung und Abdichtung Außentreppe

7,000 m 18,10 126,70
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3.15.110. ABDICHTEN AUSSENTREPPE/ SÜD

bestehend aus.

-1. Lage aus Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig
foliiert  mit verschweißbaren Längsnaht,
-2.Lage aus Elastomer-Bitumenschweißbahn, wurzelresistent,
oberseitig beschiefert,
liefern und gemäß Herstellerrichtlinien auf den vorhandenen
Untergrund fachgerecht verlegen.
Längsnaht und Stoßbereich mind 8 cmm fachgerecht
verschweißen, Stöße versetzt anordnen.
-einschl. Reinigen des Untergrundes und
-einschl. Haftgrund

Dicke:                                     ca. 3 mm
Trägereinlage: Gittergelege
max. Zugkraft: l+q  >/= 1000 N/ 50 mm,
Dehnung:  l+q >/= 2%
Kaltbiegeverhalten: mind. -25°C
Wärmestandsfestigkeit: mind. + 70 ° C

8,000 qm 36,20 289,60

3.15.120. ANSCHLUSS UNTERSTE  STUFE/ BESTANDSWAND
Herunterziehen der vor beschriebenen Abdichtungsbahn über die
Anschlusstelle unterste Stufe/ Bestandswand

Streifenbreite: 500 mm
33,000 m 18,10 597,30

3.15.130. WANDANSCHLUSS TREPPENABDICHTUNG, UNGEDÄMMT
Anschluss der vor beschriebenen Treppenabdichtung an
aufgehende Bauteile, 2-lagige Bahnenausführung wie
 Flächenabdichtung, bestehend aus:
 
- die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis 30 cm über 
  OK Keil führen 
- die Abdichtung im Wandanschlussbereich besteht aus einer 
  1. Lage und einer 2.Lage gemäß vorhergehenden Positionen,
  Diese beginnen ca. 10 cm abgestuft verlegt, mind. 20 cm vor  
  Vorderkante Keil in der Dachfläche und enden an der 
  Anschluss-Oberkante. Die Bahnen werden da mechanisch
  fixiert.
- Die 1.Lage zwischen den Lagen der Dachabdichtung einbinden
- Klemmschiene aus Aluminium als mechanische Befestigung 
 am oberen Rand des Anschlusses

Anschlusshöhe:  bis ca. 50 cm über OK Abdichtung
5,000 m 56,00 280,00
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3.15.140. TÜR-/FENSTERANSCHLUSS
Flüssigabdichtung mit Abdichtungssystem auf Basis von
Polyurethanharz mit Vliesarmierung, lösungsmittelfrei,
zweikomponentig, flüssig zu verarbeiten.
einschl. Haftgrund,
einschl. Klemmprofil und Abdeckblech sowie einer
dauerelastischen Verfugung,
einschl. Eckausbildungen im Anschlussbereich an angrenzende
Bauteile

Abdichtungsbereich: Tür-/ Fensteranschluss
Streifenbreite: ca. 300 mm

35,000 m 39,70 1.389,50

3.15.150. FLÜSSIGABDICHTUNG

wie vor beschrieben, jedoch für punktförmige Abdichtungen
abzudichtende Einzelfläche bis 2500 cm2

5,000 St 135,00 675,00

3.15.160. BODENABLAUF EINBAUEN UND ANDICHTEN
Bodenablauf, 2-etagig, liefern und einbauen und eindichten
Die Dachdämmplatten an den Aufstocktrichter anpassen und
anschrägen. Die eingeschäumte Anschlußbahn in die
Dampfsperre bzw. Dachabdichtung fachgerecht einkleben.

Nennwert  : DN100
Ausführung: mit senkrechtem Gullyablauf

1,000 St 66,50 66,50

3.15.170. BAUTENSCHUTZMATTE
Flachdach/ Neubau

Als provisorische Trennlage bis zur endgültigen
Dachabdichtungarbeiten im Zuge der Außenanlagearbeiten

mechanisch hoch belastbare Faserschutzmatte, aus Polyester-
und Polyproylenmischung liefern und mit Stößüberdeckung
von mind. 10 cm lose verlegen.
einschl. dem Entfernen und Entsorgen

- Flächengewicht: 600 g/qm
- Dicke: 4 mm
- geruchsneutral
- Pyramiden-Durchdruckkraft: 414 N
 

55,000 qm 3,90 214,50

3.15.180. PROVISORISCHE SCHUTZMASSNAHME
Flachdach/ Neubau

Abdecken der Deckenflächen mit Holzwerkstoffplatte, d= 20 mm 
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nach Wahld es AN,
einschl. der Ausbildung eines Deckensprunges, h = ca. 1,40 m
l= ca. 5,00 lfm
einschl. dem Abbau und der Entsorgung 

55,000 qm 26,10 1.435,50

3.15.190. ABDICHTUNGSARBEITEN SONSTIGES
sonstige Abdichtungsarbeiten wie z.B. Kleinstmengen,
Anschlüsse, usw.

1,000 psch 500,00
 
Summe 3.15. - 3210 - DACHABDICHTUNGSARBEITEN 11.436,50
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3.16. - 3220 - KLEMPNER- UND ABDICHTUNGSARBEITEN

3.16.10. HÄNGEDACHRINNE/ HAUPTDACH
aus Kupferblech  halbrund nach DIN 18 461 genietet und
gelötet, mit Wulst an der Rinnenvorderkante und geradem Falz
an der Rinnenhinterkante liefern und montieren.
Einschl. der Rohrzapfen, Böden und Stutzen der zugehörigen
Rinnenhalter aus Kupfer, Maße und Abstände nach Erfordernis.
Die Rinnenhalter sind auf die Traufbohle einzulassen und mit
Kupfer- oder Eisenstahlnägeln zu befestigen.
Verlegung mit mind. 1% Gefälle. 
Bei Rinnen über 15 m ist ein Bewegungsausgleicher
einzubauen. Von Ecken oder anderen Fixpunkten aus sind
jeweils die halben Werte einzuhalten.
Die Hinterkante der verlegten Dachrinne muß mind. 8 mm höher
liegen als die Vorderkante.
Verbindung der einzelenen Rinnenlängen weichgelötet mit Lot
nach  DIN 1707 mit 10 mm Überlappung.

Nenngröße/ Zuschnitt:   333 mm
Blechdicke:                    0,7 mm
Standardlänge:              3,0 m

85,000 m 40,30 3.425,50

3.16.20. BEWEGUNGSAUSGLEICHER/ HAUPTDACH
Zulage zu Pos 1.1.10 für Bewegungsausgleicher als
Rinnenschiebenaht mit äußerer Überdeckung aus Kupfer

6,000 Stck 36,30 217,80

3.16.30. RINNENENDSTÜCKE/ HAUPTDACH
Zulage zu Pos. 1.1.10  für Rinnenendstücke aus Kupfer,
passend zu Hängedachrinne.

4,000 Stck 10,90 43,60

3.16.40. ROHRSTUTZEN/ HAUPTDACH
Zulage zu Pos 1.1.10 für Rohrstutzen als gerade Stutzen aus
Kupferblech, passend zur Rinne und Fallrohr.

Nennmaß Rinne:       333 mm
Nennmaß Fallrohr:    100 mm

4,000 Stck 29,60 118,40

3.16.50. TRAUFBLECHE/ HAUPTDACH
als Rinneneinlaufbleche aus 2-fach gekantetem Kupferblech
mit Tropfkante als Falz, einschl. aller nötigen
Dehungsvorrichtungen.
Einzellängen an den Stößen lose mind. 30 mm überlappt.
Die Befestigung auf der Traufbohle erfolgt mit
Kupferdeckstiften 2,8 x 25 mm mit versetztem Nagelabstand
von 100 mm.
Der senkrechte Teil des Traufstreifens ist durch verdeckte
Hafte oder Haftstreifen sturmsicher zu befestigen.
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Zuschnitt: ca. 400 mm
Blechdicke: 0,7 mm
max. Länge: 3,0 m

85,000 lfm 22,50 1.912,50

3.16.60. LAUBFANGSIEBE/ HAUPTDACH
für Rinnenabläufe aus Kupferblech

4,000 Stck 13,60 54,40

3.16.70. REGENFALLROHRE/ HAUPTDACH
Kreisförmige Regenfallrohre nach DIN 18461 aus Kupfer

Nenngröße:       100 mm
Metalldicke: 0,7 mm
Standardlänge: 2,0 m

Längsnahtausbildung geschweißt, 
einschl. Rohrschellen, Winkelstifte, Winkelschrauben,usw. aus
Kupfer, Wulst und Scharnier nach DIN 18461.
Max. Abstand der Rohrschellen 2,0 m.
Die einzelnen Rohrlängen müssen an den Verbindungen
mind. 50 mm ineinander gesteckt werden.
Über den Rohrschellen sind Rohrwulste oder Nasen als Auflager
auf das Regenfallrohr anzubringen.

50,000 lfm 31,00 1.550,00

3.16.80. ABGÄNGE/ HAUPTDACH
Zulage zu Pos. 1.1.70 für Abgänge, keine Schwanenhälse,
einschl. dem oberen Anschluß an die Stutzen der Dachrinne
bzw. des Einlaufkessels  und dem unteren Anschluß an die
Fallrohre.

4,000 Stck 51,60 206,40

3.16.90. ROHRBÖGEN/ HAUPTDACH
Zulage zu Pos. 1.1.70 für Rohrbögen, 45°

4,000 Stck 26,50 106,00

3.16.100. LOCHSTREIFEN/ HAUPTDACH  UND ZWERCHHAUS
aus Kupferblech zur Abdeckung von Belüftungsschlitzen unter
der Traufbohle. Befestigung des Blechstreifens stirnseitig an der
Traufbohle und an der vor die Sparrenköpfe montierten Bohlen.

Zuschnitt: 100 mm
Blechdicke: 0,7 mm
Länge: 2,0 m
freier Lüftungsquerschnitt: mind. 46%

90,000 lfm 18,90 1.701,00

3.16.110. HÄNGEDACHRINNE/ ZWERCHHAUS
aus Kupferblech wie vor beschrieben, jedoch

Nenngröße: 250 mm
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Metalldicke: 07, mm

zur Entwässerung des Zwerchhausdaches und der Gauben uf
das dach auf die Dachfläche.

6,000 lfm 50,20 301,20

3.16.120. RINNENWINKEL/ ZWERCHHAUS

Zulagezur Vorposition für Rinnenwinkel aus Kupfer, an Ecken
im Winkel 90°. Ausführung im Gehrungsstoß weichgelötet.

2,000 Stck 11,00 22,00

3.16.130. RINNENENDSTÜCKE/ZWERCHHAUSDACH

wie vor beschreiben, jedoch für Zwerchhausrinnen
2,000 St 11,00 22,00

3.16.140. TRAUFBLECHE/ ZWERCHHAUS
als Rinneneinlaufbleche aus 2-fach gekantetem Kupferblech
mit Tropfkante als Falz, einschl. aller nötigen
Dehungsvorrichtungen.
Einzellängen an den Stößen lose mind. 30 mm überlappt.
Die Befestigung auf der Traufbohle erfolgt mit
Kupferdeckstiften 2,8 x 25 mm mit versetztem Nagelabstand
von 100 mm.
Der senkrechte Teil des Traufstreifens ist durch verdeckte
Hafte oder Haftstreifen sturmsicher zu befestigen.

Zuschnitt: ca. 400 mm
Blechdicke: 0,7 mm
max. Länge: 3,0 m

6,000 lfm 28,20 169,20

3.16.150. ORTGANGBLECH/ HAUPTDACH  UND ZWERCHHAUS
Ortgangverblechung (Windleiste) auf Holzunterkonstruktion,
einschl. Befestigungsmittel

Material: Kupferblech
Dicke: 0,7 mm

90,000 m 39,40 3.546,00

3.16.160. BLECHKEHLE/ HAUPTDACH  UND ZWERCHHAUS
Kehlblech, auf Holzunterkonstruktion, einschl. Befestigungsmittel

Material: Kupferblech
Dicke: 0,7 
Zuschnitt: 600 mm

10,000 m 65,50 655,00

3.16.170. BLECHEINFASSUNG GAUBEN
EinFassung der Gauben aus Kupferblech,
Traufseitig mit Brustblech, seitlich mit Winkelblechen, firstseitig
mit Nackenblechen, überlappend auszuführen,
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einschl. Befestigungsmittel, Überhangblech und
Fugenabdichtung

Gauben/ Umfang: ca. (0,75 + 3,00 m) x 2 = 7,50 m
26,000 St 300,00 7.800,00

3.16.180. ECKAUSBILDUNG
Zulage zur Vorposition

104,000 St 12,80 1.331,20

3.16.190. BLECHEINFASSUNG/ SCHORNSTEIN
Einfassung des Schornsteins aus Kupferblech,
bestehend aus_

- zweimal traufseitig mit Brustblech, je 1.50 m Länge
- beidseitg Wandanschluss 
Ausführung mit Winkelblechen, überlappend zur Schornstein-Wandbe-
kleidung  auszuführen,
einschl. Befestigungsmittel, Überhangblech und Fugenabdichtung,
 
Umfang: ca. 15,00 m

1,000 m 560,00 560,00

3.16.200. ECKAUSBILDUNG
Zulage zur Vorposition

4,000 St 12,80 51,20

3.16.210. WANDBEKLEIDUNG/ SCHORNSTEIN
Wandbekleidung auf  senkrechten Wandflächen,auf  gedämmten,
hinterlüfteten Holzrahmenkonstruktion,

bestehend aus:
-Unterkonstruktion, Hölzer 40 x 60 mm, Hinterlüftungsebene
-Trägerplatte aus Holzwerkstoff oder sägerauher Schalung,
- V 13 besandete Bitumenpappe
-Trennlage, z.B. Strukturgitter  
- einfache Querfalzdeckung aus Kupferblechen

Material: Kupferblech
Blechdicke: 0,8 mm
Scharenbreite: 600 mm

25,000 qm 175,20 4.380,00

3.16.220. ECKAUSBILDUNG
Zulage zur Vorposition für die Ausbidlung der Korpusecken,

13,000 m 17,10 222,30

3.16.230. SCHRÄGSCHNITT

Zulage zur Grundposition Wandbekleidung für
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Schrägschnitte im unterem Anschlussbereich

Neigung: 15°
12,000 m 19,50 234,00

3.16.240. HERSTELLEN  EINER ÖFFNUNG
für den Einbau eines Lüftungsgitters

Größe: ca. 1000 x 600 mm
2,000 St 7,20 14,40

3.16.250. LÜFFTUNGSGITTER
einschl. Rahmenkonstruktion

Material: Kupfer
Größe: ca. 92/ 1,42 m
 

2,000 St 640,00 1.280,00

3.16.260. TRENNLAGE DACHDECKUNG
Trennlage für Blechdach aus Bitumen-Dachbahn mit
Glasvlieseinlage,
Bahnstöße überlappend auf Dachschalung genagelt

Trennlage: V13
Dachneigung 7°

8,000 qm 8,60 68,80

3.16.270. DRAINAGEBAHN
z.B. Strukturgitter, d= 5 mm

8,000 qm 9,00 72,00

3.16.280. DACHDECKUNG
Dacheindeckung als geneigte Oberflächen auf bauseitigen waagrechtem
Dachabschluss, gedämmte Holzrahmenkonstruktion
bestehend aus:

- Doppelstehfalz-Dacheindeckung  aus Kupferblechen
- einschl. Lieferung und Montage aller erforderlichen Verbindungs- 
und Befestigungsmittel.
-einschl. aller erforderlichen Bewegungsausgleicher.

Die Verlegung der Scharen hat so zu erfolgen, dass es zu keinen
temperaturbedingten Querdehnungen kommt.

Dachneigung:ca.5°
Materialdicke:0,8 mm
Scharenbreite:620 mm
Falzhöhe25 mm
 

8,000 qm 175,20 1.401,60
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3.16.290. DICHTUNGSBAND

In jedem Falz der Vorposition ist ein Dichtungsband einzufalzen.
Die Bänder sind ohne zu stückeln auf den Unterfalz zu kleben.
Bandenden/-anfänge sind exakt anzupassen.

20,000 m 2,10 42,00

3.16.300. GRATAUSBILDUNG
einschl. den beidseitigen Schrägschnitten

3,000 m 17,30 51,90

3.16.310. FIRSTAUSBILDUNG
3,000 m 23,20 69,60

3.16.320. ZUAGE FÜR TROPFKANTENAUSBILDUNG
12,000 m 20,10 241,20

3.16.330. ZULAGE FÜR ECKAUSBILDUNG
4,000 St 14,20 56,80

3.16.340. INSEKTENSCHUTZGITTER

aus Kupferblech zur Abdeckung von Belüftungsschlitzen im
Bereich der Traufe, Ortgang unsw.

unter der Traufbohle. Befestigung des Blechstreifens stirnseitig
an der Traufbohle und an der vor die Sparrenköpfe montierten
Bohlen.

Zuschnitt: 200 mm
Blechdicke: 0,7 mm
Länge: 2,0 m
freier Lüftungsquerschnitt: mind. 46%

250,000 lfm 13,90 3.475,00

3.16.350. SCHNEEFANGGITTER
Schneefanggitter im Steildach, mit verstärkten Stützen,
in Holz-Dachkonstruktion befestigt.   

Material: Kupfer
Gitterhöhe:  200mm,
Schneelastzone:
 

85,000 lfm 72,00 6.120,00

3.16.360. STANDROHRE/ GUSS
Standrohre, rund, als Übergang zur Grundleitung,
einschl. Befestigung
einschl. Anschluss anRohrleitungsnetz
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Material: Guss
Nennweite: DN 100

4,000 St 94,00 376,00

3.16.370.
0,000 0,00 0,00

3.16.380. UNTERKONSTRUKTION TRAGEND
im Innen- und Außenbereich

geschweißte Rahmenkonstruktion aus QRO 50/ 50
feuerverzinkt

1.500,000 kg 6,00 9.000,00

3.16.390. WANDBEKLEIDUNG/ NORD
Wandbekleidung auf  senkrechten Wandflächen,auf hinterlüfteten
Massivwandkonstrutkonen

bestehend aus:
-Trägerplatte aus Holzwerkstoff oder sägerauher Schalung,
auf vor beschrieben Unterkonstruktion mittel Abstandhalter montiert
- V 13 besandete Bitumenpappe
-Trennlage, z.B. Strukturgitter  
- einfache Querfalzdeckung aus Kupferblechen
- einschl. Umkantung 3-seitig

Material: Kupferblech
Blechdicke: 0,8 mm
Scharenbreite: 600 mm

70,000 qm 200,00 14.000,00

3.16.400. OBERER ABSCHLUSS
- Anbringen eines Holzprofil an der oberen Schalungskante,
  Latte 30/ 50 mm
- Darüberziehen der V13 Pappe
  und des Strukturgitters
- Ausführung einer L-förmigen Abdeckung/ Umkantung als
  oberen Abschluss

30,000 m 36,00 1.080,00

3.16.410. WANDBEKLEIDUNG/ SÜD
Wandbekleidung auf  senkrechten Wandflächen,auf hinterlüfteten
Holzrahmenkonstruktion oder Massivwandkonstruktionen

bestehend aus:
-Trägerplatte aus Holzwerkstoff oder sägerauher Schalung,
- V 13 besandete Bitumenpappe
-Trennlage, z.B. Strukturgitter  
- einfache Querfalzdeckung aus Kupferblechen
- einschl. Umkantung 3-seitig
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Material: Kupferblech
Blechdicke: 0,8 mm
Scharenbreite: 600 mm

50,000 qm 200,00 10.000,00

3.16.420. TÜRLAIBUNG MIT RUNDEM ABSCHLUSS
halbkreisförmig

Radius: 200 mm
Zuschnitt: bis 600 mm

6,000 m 144,00 864,00

3.16.430. TÜRSTURZ
Bekleiden des Türsturzes senkrecht und waagrecht,

Konstruktionsprinzip gemäß Wandbekelidung

Abwicklung: ca. 850 mm
3,000 m 170,00 510,00

3.16.440. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für Anpassarbeiten an der vor beschriebenen Rundung

2,000 St 26,00 52,00

3.16.450. ZULAGE FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN
im Außenbereich, N und S, viertelkreisförmig, 
 
Radius: ca. 60- 70  mm

45,000 m 24,00 1.080,00

3.16.460. ZULAGE FÜR ANPASSARBEITEN

an angrenzende Bauteile 
25,000 m 18,30 457,50

3.16.470. STURZBEKLEIDUNG/ ACHSE D
im Bereich der Bestandsaußenwand/ Achse 8-9/ D

gemäß Wandbekleidung, jedoch
Ausführung als unterseitige, waagrechte Beklediung,
einschl. Umkantung allseitig
einschl. Erschwerniszulage für Einbau über der Außentreppe

8,000 qm 220,00 1.760,00

3.16.480. ABGEHÄNGTE DECKEN/ AUSSEN
Einhängedecke mit Haarfuge
bestehend aus:

-Abhängevorrichtung
-Tragprofilen
-Noniusabhängungen
- Schalung
- Bitumenpappe, V13
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- Gitterstruktur
- unterseitige Bleckbekleidung wie in Vorposition eschrieben
- einschl. allseitiger Umkantung

Material: Kupfer
Materialdicke 0,8 mm
Einbauhöhe: bis 4,00 m

12,000 qm 240,00 2.880,00

3.16.490. AUSSPARUNGEN
Herstellen von runden Aussparungen zur Aufnahme von
Einbauleuchten

Durchmesser: bis 200 mm
2,000 St 40,00 80,00

3.16.500.
0,000 0,00 0,00

3.16.510. WANDBEKLEIDUNG/ INNEN
Wandbekleidung auf senkrechten Wandflächen,auf
Holzrahmenkonstruktion

bestehend aus:
-Unterkonstruktion,
geschweißte Rahmenkonstruktion aus QRO 50/ 50
- Einhängebeschläge, auf senkrechte Hölzer alle 60 cm montiert
-Trägerplatte aus Holzwerkstoff oder sägerauer Schalung,
- V 13 besandete Bitumenpappe
-Trennlage, z.B. Strukturgitter  
- einfache Querfalzdeckung aus Kupferblechen
- einschl. Umkantung 3-seitig

Material: Kupferblech
Blechdicke: 0,8 mm
Scharenbreite: 600 mm

20,000 qm 135,00 2.700,00

3.16.520. ZULAGE FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN
im Innenbereich, viertelkreisförmig, 

mit unterschiedlichen Radien, zwischen 45 und 135 mm
30,000 m 15,60 468,00

3.16.530. ZULAGE FÜR ANPASSARBEITEN
an angrenzende Bauteile

19,000 m 12,40 235,60

3.16.540.
0,000 0,00 0,00
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3.16.550. FENSTERSIMS
liefern und einbauen von Fenstersims,
neue Gaubenfenster und neue Fenster im EG

bestehend aus:-
- 3-fach gekantetem Kupferblech,
einschl. seitlicher und hinterer Aufkantung, 20 mm
-Wulstausbildung, Radius: 5 mm
Die Blechabdeckung ist seitlich zu schließen
-einschl. aller Unterkonstruktionen (Holzkeil), Trennschicht,
Befestigungsmittel und Entdröhnungsmassnahme.
Die obere Befestigung erfolgt durch direktes Anschrauben mit
geeigneten Schrauben, die untere Befestigung erfolgt durch
Haftstreifen, Zuschnitt nach Erfordernis.

Blechzuschnitt: ca. 220 mm
Materialdicke: 0,7mm

Anzahl: 26 Stück
60,000 lfm 105,30 6.318,00

 
Summe 3.16. - 3220 - KLEMPNER- UND ABDICHTU.. 93.384,10
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3.17. - 3230 - PUTZ- UND STUCKARBEITEN

3.17.10. UNTERSUCHUNGEN UND PUTZMUSTER
1,000 psch 3.393,00

3.17.20.
0,000 0,00 0,00

3.17.30. BESTANDPUTZ PRÜFEN
Bestandputz auf Hohlstellen und Rissbildung im EG, 1.OG und
2.OG sowie im Treppenhaus über alle Geschosse hinweg prüfen
und markieren.

1,000 psch 480,00

3.17.40. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
SCHNITTKANTE, WÄNDE/ TREPPENHAUS OST
im Treppenhaus Ost

Herstellen einer sauberen Kante im Putz vor dem Abschlagen von zu
entfernden Putzflächen an Wänden. 

55,000 lfm 8,90 489,50

3.17.50. INNENPUTZ ABSCHLAGEN
Innenputz, 2-lagig, auf Bruchsteinmauerwerk in Teilbereichen
abschlagen und Bauschutt entsorgen. Die freigelegten Flächen sind
abschließend durch Abkehren zu reinigen.
einschl. Abbruch und Entsorgung von Putzträger, Armierungen, usw.
Mit dem EP ist jegliche Zulage für Kleinstflächen abgegolten.

Putzstärke: zwischen 20- 40 mm, i.M. 30 mm

Nach einem Vororttermin mit Fa. Mack muss von ca. 75% gelöster
Putzfläche ausgegangen werden.
Das entspricht ca. 970 qm

970,000 qm 14,60 14.162,00

3.17.60. AUSBESSERUNGSMASSNAHMEN/ TREPPENHAUS OST
im Treppenhaus Ost, Achse D/9-10

Verschließen von Fehlstellen in den Wandflächen mit
schwindkompensierendem Zementmörtel
Es handelt sich um einzelne Kleinstflächen.
Ausführung in mehreren Arbeitsgängen

30,000 qm 43,80 1.314,00
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3.17.70. FEHLSTELLEN VERPUTZEN/ 0,1 qm
Fehlstellen im Innenputz verputzen und Oberflächen ansatzfrei
mit Bestand angleichen

Fehlstelle: bis 0,1 qm
90,000 St 4,00 360,00

3.17.80. FEHLSTELLEN VERPUTZEN/ 0,2 qm
wie vor beschrieben, jedoch

Fehlstelle: bis 0,2 qm
60,000 St 6,90 414,00

3.17.90. FEHLSTELLEN VERPUTZEN/ 0,3 qm
wie vor beschrieben, jedoch

Fehlstelle: bis 0,3 qm
30,000 St 9,20 276,00

3.17.100. BESTANDPUTZ AUSBESSERN/ ERGÄNZEN
auf Wandflächen im Bereichen von vor abgebrochenen
Innenwänden, abgebrochenen losen Putzteilen 
und Hohlstellen einen  Ausgleichputz auftragen
Oberflächen ansazfrei mit Bestand angleichen.
Auch Kleinstflächen bis 5 qm sind mit dem EP abgegolten.

Untergrund: Naterwerkstein Mauerwerk:
Mörtel: Kalkzementmortel CS II/ CS III
Putzstärke:  bis 20  mm

50,000 qm 19,40 970,00

3.17.110. ZULAGE ZUR VORPOSTION FÜR 2.LAGE
wie vor beschrieben, jedoch

Putzstärke:  bis 15 mm
50,000 qm 16,60 830,00

3.17.120. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
RISSANIERUNG WANDPUTZ
Risse im bestehenden Wandputz sind durch Aufschneiden und
Verplombung mit Kalkgipsputz zu sanieren einschl. dem Einbau
eines Putzträger, z.B. Rabitzgewebe
 

35,000 qm 36,20 1.267,00

3.17.130. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
ZUPUTZEN VON WANDSCHLITZEN
einschließlich erforderlicher Armierungsgewebe.

Putzstärke: bis 50 mm
Breite: bis 10 cm

20,000 lfm 12,70 254,00
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3.17.140. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
ZUPUTZEN VON WANDSCHLITZEN
einschließlich erforderlicher Armierungsgewebe.

Putzstärke: bis 50 mm
Breite: bis 20 cm

10,000 lfm 15,00 150,00

3.17.150. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
ZUPUTZEN VON LÖCHERN
einschließlich erforderlicher Armierungsgewebe.

Putzstärke: bis 50 mm
Einzelgröße: bis 50 cm2

20,000 Stck 31,20 624,00

3.17.160.
0,000 0,00 0,00

im Treppenhaus Ost

3.17.170. LEHMHAFTPUTZ/ AUSGLEICHSSCHICHT
Auftrag einer Ausgleichschicht aus Lehmputzmörtel 
nach DIN 1894, SII, WS III auf Wände als Haft- bzw.
Ausgleichsputz,
einschl. fachgerechter Vorbereitung des Putzuntergrundes,
Mörtel erdfeucht, Oberfläche gerieben
 
Putzstärke:  bis 20 mm

970,000 qm 18,30 17.751,00

3.17.180. ZULAGE ZUR VORPOSITION FÜR MEHRSTÄRKE
als Höhenausgleich zum zu erhaltenden Bestandsputz.

Putzstärke:  5- 20 mm

Annahme: 30% vom 970 qm
290,000 qm 18,30 5.307,00

3.17.190. FEINKORNGRUNDIERUNG
wie vor beschrieben, jedoch 

Einzelflächen, Kleinstflächen
970,000 qm 4,60 4.462,00

3.17.200. ZULAGE FÜR LAIBUNG
Feinkorngrundierung wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Fensterlaibungen
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Die Laibungen sind mit konischem Verlauf ausgebildet.

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
340,000 qm 1,20 408,00

3.17.210. ZULAGE FÜR STURZ
Feinkorngrundierung wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Sturze
Die Sturze sind als Segmentbogen mit konischem Verlauf ausgebildet

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
120,000 qm 1,80 216,00

3.17.220. ZULAGE FÜR BRÜSTUNG
Feinkorngrundierung wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Fensterbrüstung

Einzelflächen bis. ca. 1,50 qm
75,000 qm 1,20 90,00

3.17.230. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Sichtdicke: ca. 3 mm

970,000 m 16,50 16.005,00

3.17.240. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
  
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Sichtdicke: ca. 3 mm

970,000 qm 34,00 32.980,00

3.17.250.
0,000 0,00 0,00

3.17.260. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
PUTZTRÄGER WÄNDE/RIPPENSTRECKMETALL
Ausführung in EG - 1.DG
aus verzinktem Rippenstreckmetall auf Innenwände aufbringen

315,000 qm 13,80 4.347,00
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3.17.270. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
LEHMHAFTPUTZ/ AUSGLEICHSSCHICHT
Auftrag einer Ausgleichschicht aus Lehmputzmörtel nach 
DIN 1894, SII, WS III auf Wände als Haft- bzw. Ausgleichsputz,
einschl. fachgerechter Vorbereitung des Putzuntergrundes,
Mörtel erdfeucht, Oberfläche gerieben

Putzstärke:  15 mm
315,000 qm 18,30 5.764,50

3.17.280. ZULAGE FÜR LAIBUNG
Ausgleichschicht wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Fensterlaibungen
Die Laibungen sind mit konischem Verlauf ausgebildet.

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
340,000 qm 3,70 1.258,00

3.17.290. ZULAGE FÜR STURZ
Ausgleichschicht wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Sturze
Die Sturze sind als Segmentbogen mit konischem Verlauf ausgebildet

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
120,000 qm 5,50 660,00

3.17.300. ZULAGE FÜR BRÜSTUNG
Ausgleichschicht wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Fensterbrüstung

Einzelflächen bis. ca. 1,50 qm
75,000 qm 3,70 277,50

3.17.310. LEHMPUTZ ALS UNTERPUTZ
Auftrag einer 1-lagigen Putzschicht  aus Lehmputzmörtel nach 
DIN 1894, SII, WS III auf Wände als Unterputz,
einschl. fachgerechter Vorbereitung des Putzuntergrundes,
Mörtel erdfeucht, Oberfläche gerieben

Putzstärke:  15 mm
820,000 qm 18,30 15.006,00

3.17.320. ZULAGE FÜR LAIBUNG
Unterputz wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Fensterlaibungen
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Die Laibungen sind mit konischem Verlauf ausgebildet.

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
340,000 qm 3,70 1.258,00

3.17.330. ZULAGE FÜR STURZ
Unterputz wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Sturze
Die Sturze sind als Segmentbogen mit konischem Verlauf ausgebildet

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
120,000 qm 5,50 660,00

3.17.340. ZULAGE FÜR BRÜSTUNG
Unterputz wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Fensterbrüstung

Einzelflächen bis. ca. 1,50 qm
75,000 qm 3,70 277,50

3.17.350. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Sichtdicke: ca. 3 mm

820,000 qm 16,60 13.612,00

3.17.360. ZULAGE FÜR LAIBUNG
Lehmfeinputz wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Fensterlaibungen
Die Laibungen sind mit konischem Verlauf ausgebildet.

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
340,000 qm 3,70 1.258,00

3.17.370. ZULAGE FÜR STURZ
Lehmfeinputz wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Sturze
Die Sturze sind als Segmentbogen mit konischem Verlauf ausgebildet

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
120,000 qm 5,50 660,00

3.17.380. ZULAGE FÜR BRÜSTUNG
Lehmfeinputz wie vor beschreiben, jedoch
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im Bereich der Fensterbrüstung

Einzelflächen bis. ca. 1,50 qm
120,000 qm 3,70 444,00

3.17.390. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
  
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Sichtdicke: ca. 3 mm

820,000 qm 34,00 27.880,00

3.17.400. ZULAGE FÜR LAIBUNG
Lehmdesignputz wie vor beschrieben, jedoch

im Bereich der Fensterlaibungen
Die Laibungen sind mit konischem Verlauf ausgebildet.

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
340,000 qm 6,80 2.312,00

3.17.410. ZULAGE FÜR STURZ
Lehmdesignputz wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Sturze
Die Sturze sind als Segmentbogen mit konischem Verlauf ausgebildet

Leibungstiefe: ca. von 0,60 m bis 1,70 m
120,000 qm 10,20 1.224,00

3.17.420. ZULAGE FÜR BRÜSTUNG
Lehmdesignputz wie vor beschreiben, jedoch

im Bereich der Fensterbrüstung

Einzelflächen bis. ca. 1,50 qm
75,000 qm 6,80 510,00

3.17.430. KANTEN GERUNDET/ LEIBUNGEN
Herstellen von runden Ecken am Übergang
Wand-/ Leibungsputz durch alle vor beschriebenen Putzschichten

Radius: ca. 50 mm
520,000 m 16,60 8.632,00

3.17.440. KANTEN GERUNDET/ STURZ
wie vor beschrieben, jedoch 
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im Bereich der bogenförmigen Stürze

Radius: ca. 50 mm
100,000 m 18,20 1.820,00

3.17.450. BEIPUTZEN AN DECKENBALKEN UND UNTERZÜGE
und allen angrenzenden Bauteilen in allen Geschossen,
einschl. eines Kellenschnittes als Putzanschluss der Innenwand
an benachbarte Bauteile.

Der EP enthält das Beiputzen durch  allen Putzaufbauschichten

 
750,000 m 15,60 11.700,00

3.17.460. BEIPUTZEN VON FENSTERBANK
Beiputzen der Fensterbänke  in allen Geschossen,
einschl. eines Kellenschnittes als Putzanschluss der Innenwand
an benachbarte Bauteile.

Der EP enthält das Beiputzen durch  allen Putzaufbauschichten
55,000 m 23,00 1.265,00

3.17.470. DÄMMUNG HINTER DEN HOLZSTÜTZEN
hohlraumfreies Ausstopfen des Zwischenrumes zwischen
Holzstütze und Bestandsputz  mit Holzfaserdämmung

Dicke: bis 50 mm
125,000 m 19,00 2.375,00

3.17.480. BEIPUTZEN AN HOLZSTÜTZEN
Beiputzen beidseitig der Holzstützen in allen vor beschriebenen 
Putzschichten, einschl . dem Herstellen einer Fuge mittels eines
Kellenschnittes

250,000 m 6,70 1.675,00

3.17.490. KELLENSCHNITT/ WANDPUTZ
Kellenschnitt als Putzabschluss der Innenwand an benachbarte
Bauteile

100,000 m 2,40 240,00

3.17.500. DIN276 neu 352 Deckenbeläge
VERPUTZEN VON  WAAGRECHTEN WANDVORSPRÜNGEN
 im Treppenhaus Ost

Putzaufbau:
-Lehmunterputz
-Lehmfeinputz
-Lehmdesignputz

Der EP enthält das Verputzen der horizontalen Wandvorsprüngen 
durch alle vor beschreiben Putzschichten.
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Tiefe: bis 25 cm
210,000 m 23,50 4.935,00

3.17.510. ZULAGE ZUR VORPOSITION FÜR KANTENAUSBILDUNG
210,000 m 6,40 1.344,00

3.17.520.
0,000 0,00 0,00

3.17.530. MINERALDÄMMPLATTE
Liefern und Einbauen von Mineraldämmplatten auf neuen
Mauerwerks  Außenwänden, 
Wandflächen, Laibungen, Sturze, Brüstungen
einschließlich vollflächiges Verkleben der Platten und dem
Verspachteln der Plattenfugen nach den Vorschriften des
Herstellers.

WLG: 042 W/mk
Dicke: 60 cm

65,000 qm 47,60 3.094,00

3.17.540. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ LEIBUNGEN + BRÜSTUNGEN
 in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 140 cm
40,000 qm 9,50 380,00

3.17.550. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ STURZ
in den Fenster- und Türlsturzen

Leibungstiefe: bis 140 cm
5,000 qm 14,30 71,50

3.17.560. GRUNDIERUNG
Quarzgrund als Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgend
beschriebenen Putzschichten nach Herstellervorschrift auftragen

65,000 qm 4,60 299,00

3.17.570. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ LEIBUNGEN + BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 140 cm
40,000 qm 1,20 48,00
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3.17.580. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ STURZ
 in den Fenster- und Türlsturzen

Leibungstiefe: bis 140 cm
5,000 qm 1,80 9,00

3.17.590. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

65,000 qm 16,60 1.079,00

3.17.600. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ LEIBUNGEN + BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 140 cm
40,000 qm 3,70 148,00

3.17.610. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ STURZ
in den Fenster- und Türlsturzen

Leibungstiefe: bis 140 cm
5,000 qm 5,50 27,50

3.17.620. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
  
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

65,000 qm 34,00 2.210,00

3.17.630. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ LEIBUNGEN + BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 25 cm
40,000 qm 6,80 272,00

3.17.640. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ STURZ
in den Fenster- und Türlsturzen

Leibungstiefe: bis 140 cm
5,000 qm 10,20 51,00
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3.17.650.
0,000 0,00 0,00

3.17.660. GRUNDIERUNG
Quarzgrund als Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgend
beschriebenen Putzschichten nach Herstellervorschrift auftragen

65,000 qm 4,60 299,00

3.17.670. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ LEIBUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 40 cm
15,000 m 1,20 18,00

3.17.680. ZULAGE ZUR VORPOSITION/ BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch 

im Bereich der Fensterbrüstung

10,000 qm 1,20 12,00

3.17.690. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

65,000 qm 16,60 1.079,00

3.17.700. LEHMFEINPUTZ/ LEIBUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 40 cm
15,000 m 3,70 55,50

3.17.710. LEHMFEINPUTZ/ BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch 

im Bereich der Fensterbrüstung
10,000 qm 3,70 37,00

3.17.720. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
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Oberfläche: sehr fein geglättet, 
Qualitätsstufe Q3

Schichtdicke: ca. 3 mm
65,000 qm 34,00 2.210,00

3.17.730. LEHMDESIGNPUTZ/ LEIBUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch

in den Fenster- und Türleibungen

Leibungstiefe: bis 40 cm
15,000 m 6,80 102,00

3.17.740. LEHMDESIGNPUTZ/ BRÜSTUNGEN
wie vor beschrieben, jedoch 

im Bereich der Fensterbrüstung
 

10,000 qm 10,20 102,00

3.17.750.
0,000 0,00 0,00

3.17.760. GRUNDIERUNG
Quarzgrund als Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgend
beschriebenen Putzschichten nach Herstellervorschrift auftragen

345,000 qm 5,40 1.863,00

3.17.770. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

345,000 qm 18,20 6.279,00

3.17.780. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
  
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

345,000 qm 37,40 12.903,00

3.17.790.
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
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Oberfläche: sehr fein geglättet, 
Qualitätsstufe Q3

Schichtdicke: ca. 3 mm
0,000 0,00 0,00

3.17.800. GRUNDIERUNG
Quarzgrund als Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgend
beschriebenen Putzschichten nach Herstellervorschrift auftragen

35,000 qm 5,30 185,50

3.17.810. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

35,000 qm 19,40 679,00

3.17.820. LEHMDESIGNPUTZ
35,000 qm 38,90 1.361,50

3.17.830. ARBEITSBÜHNE
Herstellen einer 2-geschossigen Arbeitsbühne über dem
Aufzugsschacht im 2.OG und 1.DG

1,000 psch 1.500,00

3.17.840.
0,000 0,00 0,00

3.17.850. NICHTBRENNBARE HOLZWOLLE-PLATTEN
mineralisch, gebundene, nichtbrennbare Holzwolle-Platten
unterseitig auf bauseitige 5-Schichtplatte mit Teller-Schrauben 
befestigten

Plattendicke: 25 mm
210,000 qm 56,40 11.844,00

3.17.860. MITTELDICKER GRUNDPUTZ
Auftrag einer 1-lagigen Putzschicht  aus Lehmputzmörtel nach 
DIN 1894, SII, WS III auf Wände als mitteldicken Grundputz,
einschl. fachgerechter Vorbereitung des Putzuntergrundes,
Mörtel erdfeucht, Oberfläche gerieben

Putzstärke:  6 mm
210,000 qm 18,30 3.843,00

3.17.870. LEHMFEINPUTZ
Auftrag eines Füll- und Glättespachtels auf Wände, 
zusätzliches  Überglätten der geputzten Wandflächen mit der Glättkelle. 
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Oberfläche: sehr fein geglättet, 
Qualitätsstufe Q3

Schichtdicke: ca. 3 mm
210,000 qm 16,60 3.486,00

3.17.880. LEHMDESIGNPUTZ
Auftrag eines Glättespachtels, 
mit Japankelle auf Wände aufgezogen,
mit Wasser und Quarkmilch gefilzt und geglättet 
  
Oberfläche: sehr fein geglättet, 

Qualitätsstufe Q3
Schichtdicke: ca. 3 mm

210,000 qm 34,00 7.140,00

3.17.890. ZULAGE FÜR BEIPUTZEN
von Holzdeckenbalken, Decke über EG bis 2.OG
einschl. eines Kellenschnittes als Putzanschluss der Innenwand
an benachbarte Bauteile.

Der EP enthält das Beiputzen durch  allen Putzaufbauschichten
350,000 m 7,70 2.695,00

3.17.900.
0,000 0,00 0,00

3.17.910. NACHVERFESTIGUNG LAGERFUGEN
wie vor beschrieben, jedoch
bei Eichenholz mit Edelstahlspax

50,000 m 20,50 1.025,00

3.17.920. KONSOLIDIERUNGSLAGE- KALKPUTZ MITTEL
Auf dem vorbereiteten, tragfähigen Untergrund werden Fugen
und Unebenheitenmit einem Unterputz auf Kalkbasis aus
Werktrockenmörtel in zwei Schichten nass-in-feucht
aufgebracht. Standzeit mind. 1 Tag / mm Putzdicke. Entlang der
Fachwerkkonstruktion wird ein fachgerechter Kellenschnitt
ausgeführt. Die Oberfläche wird aufgeraut.
Normalputzmörtel GP, CS II, W 0 nach DIN EN 998-1
 
Festmörtelrohdichte: ca. 1,2 kg / dm³
E - Modul:  ca. 5000 N / mm²
µ - Wert: ca. 8
Körnung: 0 - 3,5 mm
Putzdicke: 10 - 15 mm
Oberfläche: rabottieren
Produkt:  Rajasil KP (Kalkputz) mittel

oder glw.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Farbton: hell

50,000 qm 24,50 1.225,00
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3.17.930. UNTERPUTZ- KALKPUTZ
Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein
Unterputz auf Kalkbasis aus Werktrockenmörtel in zwei
Schichten nass-in-feucht aufgebracht. Standzeit mind. 1 Tag /
mm Putzdicke. Entlang der Fachwerkkonstruktion wird ein
fachgerechter Kellenschnitt ausgeführt. Die Oberfläche wird ca.
5 mm hinter die Fachwerkkonstruktion zurück rabottiert.
Normalputzmörtel GP, CS II, W 0 nach DIN EN 998-1
 
Festmörtelrohdichte: ca. 1,2 kg / dm³
E - Modul: ca. 5000 N / mm²
µ - Wert: ca. 8
Körnung: 0 - 3,5 mm 
Putzdicke: 10 - 15 mm
Oberfläche: rabottieren
Produkt: Rajasil KP (Kalkputz) mittel

oder glw.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm
Farbton: hell

50,000 qm 27,00 1.350,00

3.17.940. OBERPUTZ- RENOVIERUNGSSPUTZ WA
Auf den ausreichend erhärteten und vorbereiteten Untergrund
wird ein mineralischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Oberputz
aus Werktrockenmörtel aufgebracht. Entlang der
Fachwerkkonstruktion ist ein fachgerechter Kellenschnitt
einzubringen.

Der Oberputz ist in gleichmäßiger Putzdicke aufzubringen.
Einschl. dem Anarbeiten an Fachwerkhölzer: Die fertigen
Gefacheoberflächen sollen im Übergangsbereich zum Holz eine
Ebene bilden. Kellenschnitt

Edelputzmörtel CR, CS I, W 2 nach DIN EN 998-1

Festmörtelrohdichte: ca. 1,3 kg / dm³
E - Modul: ca. 5000 N / mm²
µ - Wert: ca. 15
Körnung: 1 mm
Putzdicke: 3 - 5 mm
Oberfläche: abziehen und filzen

abziehen und verwascheln
Produkt: Rajasil KRP WA (Kalk-

Renovierputz mit Wasserabweisung)
oder glw. 

Verbrauch:  ca. 1,5 kg/m²/mm
Farbton: hell

50,000 qm 31,40 1.570,00
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3.17.950. ZULAGE ZWISCHENRÄUME BALKENKÖPFE
Zulage zu Pos. 3.15.70 -110 für Putzauftrag unterhalb der
Fassadenschwellen in den Zischenräumen der Balkenköpfen,  

Gefachegröße: ca. 60 x 20 cm
5,000 St 8,60 43,00

3.17.960. GRUNDIERUNG AUF SILIKATBASIS
Nach einer Standzeit von mindestens einer Woche
Saugfähigen, trockenen, mineralischen Untergrund farblos mit
einer Grundierung auf Silikatbasis vorbehandeln.
 
Produkt: Rajasil FIXATIV oder glw.
Verbrauch: 0,15 l/m²

50,000 qm 7,30 365,00

3.17.970. ZULAGE BALKENZWISCHENRÄUME
Zulage zur Vorposition für Flächen zwischen den Balkenköpfen.

5,000 St 1,30 6,50

3.17.980. SILIKATFARBE ZWEIFACH
Auf den vorbereiteten und trockenen Untergrund wird ein
offenporiges und wasserabweisendes Beschichtungssystem auf
Silikatbasis zweimal aufgetragen (Grund- und
Schlussbeschichtung).Trockenzeit des Grundanstriches mind. 12
Stunden bis zum nächsten Arbeitsgang.
Dispersionssilikatfarbe nach DIN EN 1062-1 bzw. DIN 18363
 
sd - Wert: sd - Wert < 0,01 m, Klasse I
w - Wert: w < 0,1 kg/(m²xh0,5), Klasse III
Farbtonbeständigkeit: A 1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt-Nr. 26)
Produkt:                      Rajasil SIF (Silikatfarbe) Rajasil FIXATIV 
                                   oder glw.
Verbrauch: a. 0,1 - 0,2 l/m² (pro Anstrich)
Farbton:                      hell

50,000 qm 17,40 870,00

3.17.990. ZULAGE BALKENZWISCHENRÄUME
Zulage zur Vorposition für Flächen zwischen den Balkenköpfen.

5,000 St 3,40 17,00

3.17.1000. AUSSENANSTRICH SICHTFACHWERK
Fachwerk einschl. aller Gesimse Traufe- und Ortgang
einschl. Ausbesserungsarbeiten,
einschl. vorbereitender Maßnahmen ( anschlefien oder abbeizen)

( vgl. Rathaus- Preise)
50,000 qm 100,00 5.000,00
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3.17.1010. BEMUSTERUNG
des Holzanstriches  auf einer Fläche von ca. 10 qm. Die
freigegebene bemusterte Fläche gilt als Referenzfläche für die
weitere Ausführung.
Auf Wunsch des AG und in Abstimmung mit dem
Landesdenkmalamt ist die Bemusterung gegebenenfalls zu
wiederholen.Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.

1,000 psch 100,00

3.17.1020.
0,000 0,00 0,00

3.17.1030. STANDROHRE INM SOCKEL EINPUTZEN
an der Max-Eyth-Straße

Standrohre werden in SWS geführt.
Diese sind nach der Installation hohlraumfrei auszustopfen,
Material nach Wahld des AN und flächenbündig mit dem
Bestands-Sockelputz zu einzuputzen

4,000 m 51,20 204,80

3.17.1040. AUFRAUHEN DER PUTZFLÄCHEN
vor neuem Putzauftrag durch Aufpicken oder Auffräsen des
bestehenden Putzes zur Herstellung der Haftung.

70,000 qm 4,60 322,00

3.17.1050. LOSE PUTZTEILE ABSCHLAGEN
an Wand- und Deckenflächen als Vorbereitung für den neuen
Putzauftrag.

50,000 qm 12,10 605,00

3.17.1060. GRUNDIERUNG
wie oben beschrieben, jedoch für Außenputz

120,000 qm 7,80 936,00

3.17.1070. NEUER OBERPUTZ AUF BESTANDSPUTZ
auf aufgerautem Bestandsputz als Zementputz

einschl. der Herstellung von flächenbündigen Übergänge zum
Bestandsputz.
Im EP ist die Zulage für Kleinstfläche enthalten.
 

Mörtel: Kalkzement-Mörtel
Druckfestigkeit: DSC II
Putzstärke: 10 mm
 

120,000 qm 30,80 3.696,00
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3.17.1080. AUFRAUHEN DER PUTZFLÄCHEN
vor neuem Putzauftrag durch Aufpicken oder Auffräsen des
bestehenden Putzes zur Herstellung der Haftung.

75,000 qm 4,60 345,00

3.17.1090. GRUNDIERUNG
wie oben beschrieben, jedoch für Sockelputz

75,000 qm 9,80 735,00

3.17.1100. SOCKELPUTZ NEU
wie vor beschrieben, jedoch 
als neu aufzubringender Sockelputz, 2-lagig

Mörtel: Kalkzement-Mörtel
Druckfestigkeit: DSC II
Putzstärke: bis 30 mm

75,000 qm 42,70 3.202,50

3.17.1110. HOHLKEHLE
Ausbesserungsarbeiten an der Hohlkehle

120,000 m 25,00 3.000,00

3.17.1120.
0,000 0,00 0,00

3.17.1130.
0,000 0,00 0,00

3.17.1140. WAND- UND DECKENPUTZ/ VIRTINEN
bestehend aus einem Unter- und Oberputz, Kalkputz

35,000 qm 42,50 1.487,50

3.17.1150.
0,000 0,00 0,00

3.17.1160. ARBEITEN AUF NACHWEIS
Annahme: ca 2,5% von Gesamtsumme

1,000 psch 6.500,00

3.17.1170.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.17. - 3230 - PUTZ- UND STUCKARBEITEN 311.584,80
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3.18. - 3240 - FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN

3.18.10. HAFTBRÜCKE
für Fliesenbeläge auf Wänden

Untergrund: Kalkzementputz
20,000 qm 3,80 76,00

3.18.20. WANDFLIESEN /50 x 50 MM, GLASIERT
liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit
kunststoffvergüteten und hydraulischen Dünnbettmörtel
verlegen.
Unglasierte feinkeramische Steinzeugfliesen

Untergrund: Putz bzw. Aquapaneelplatten
Höhe der Bekleidungsfläche: ca. 2,70 m
Format:            4,7 x 4,7 cm
Oberfläche: eben, glasiert mit hochwertiger
keramischer Oberflächenversiegelung
Materialbild: uni
Glanzstufe: matt
Farbe: weiß

Das Verlegen der Steinzeugfliesen erfolgt mit einer Fugenbreite
von 3 mm und im Fugenschnitt. Die Fugenkammern sind
sorgfältig auszukratzen.
Die Verfugung des Belages mit hydraulischem Feinfugmörtel ist
im Einheitspreis einzukalkulieren, ebenso die Schnittfliesen an
Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.

20,000 qm 70,00 1.400,00

3.18.30. ECKSCHUTZSCHIENEN
Eckschutzschienen, mit Anker, in Fliesen-Wandbelag, an Ecken
und Abschlussen, abgestimmt auf Fliesendicke

Material: Kunststoff
Farbe: auf Fliesenfarbe abgestimmt

20,000 m 10,00 200,00

3.18.40.
0,000 0,00 0,00

3.18.50. RISS- UND DICHTVLIES
Wandflächen mit Riss- und Dichtvlies vollflächig bekleben,
Stöße mind. 10 cm überlappend ausführen.
 
Untergrund: Aquapaneel-Platte

155,000 qm 9,10 1.410,50
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3.18.60. GRUNDIERUNG DER WAND- UND BODENFLÄCHEN
Gereinigte Untergründe mit verdünnter modifizierter Acrylharz-
Dispersion zweimal grundieren, einschl. Leibungen.

Untergrund:           Trockenestrich
Grundierung: ca. 24 Std. trocknen lassen
Mischverhältnis: Grundierung : Wasser / 1:1
Verbrauch: ca. 200 - 300 ml/qm

100,000 qm 3,20 320,00

3.18.70. ABDICHTEN DES UNTERGRUNDES /WÄNDE UND  BODEN
mit lösungsmittelfreier 1-komponentiger Kunstharz-
dispersion unverdünnt satt und oberflächendicht in
zweimaligem Auftrag, auf den gereinigten und grundierten
Untergrund aufbringen.
Verarbeitung nach Herstellervorschrift.

Feuchtigkeitsklasse: II
Beanspruchungsklasse: A1
Dichte: ca. 1,5 g/cbcm
Verbrauch: ca. 1,4 bis 1,6 kg/qm

100,000 qm 17,60 1.760,00

3.18.80. DICHTBAND
mit Randgewebe im Übergang Wand -Boden anbringen. Stöße
verklebt, einschl. Anarbeiten an angrenzende Bauteil und
Eckausbildungen

Bandbreit: 12 cm
Untergrund trockene, grundierte Wand- und Bodenflächen

75,000 m 8,60 645,00

3.18.90. SICHERHEITS-DICHTMANSCHETTE, bis 42 mm
liefern und einbauen von Sicherheits-Dichtmanschetten-
Wand für das Eindichten der Rohrdurchgänge.
 

5,000 Stck 10,00 50,00

3.18.100. SICHERHEITS-DICHTMANSCHETTE, bis 100  mm
10,000 St 15,00 150,00

3.18.110. WANDBESCHICHTUNG
Aufbringen von einem fugenlosen Belag,
einschl. 3- maligen Ziwschenspachtelung Q III
und 1-maig QIV
einschl. der Schleifzwischengänge.

System: "PUR-Loft",
Oberfläche: matte
Farbton: nach Wahl des AG

155,000 qm 97,50 15.112,50
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3.18.120. BODENBESCHICHTUNG
wie vor beschrieben, jedoch

Ausführung: auf der Bodenfläche
55,000 qm 97,50 5.362,50

3.18.130. DAUERELASTISCHE VERFUGUNG
der Fugen zwischen Boden/Wand, Wand/Wand usw.
einschl. Einlegen eines Polybandes

Farbe nach Angabe des AG
150,000 lfm 5,40 810,00

3.18.140.
0,000 0,00 0,00

3.18.150. WC-TRENNWÄNDE/ DA
De WC-Trennwände sind wie folgt auszuführen:

- aus Einschichtplatten, Holzart: Fi/ Ta, astfrei, keilverzinkt,  
  Qualität Ia, d= 50 mm, beidsieitig Sichtqualität, Oberflächen 
  geschliffen
- In die Türblätter sind beidseitig Dichtungsbänder einzubauen.
 
 bestehend aus: 

- 3 Stück Trennwänden,
  Höhe: ca. 2600 mm, Kabinentiefe = ca. 1500 mm
- 1 Stück Vorderfront,
   Höhe: ca. 2600 mm, Breite = ca. 410 mm
  glattflächig und mit präzisem Fugenbild
 - 4 Stück Türblatt,
  Höhe: 2600 mm, Breite = ca. 750 mm
 - Bodenfreiheit: keine 
 - lichte Raumhöhe/Rohbau: ca. 2600 mm
 
einschließlich aller Wandanschlüsse,Kanten und Beschläge. Die
Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen. 

Bänder: 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm) zum
Selbstschließen der Tür aus Aluminium,
naturfarbig eloxiert.

Garnituren: 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe
rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium
naturfarbig eloxiert.

 
Frontbreite:  ca. 4100 mm
Rumhöhe UK/D: ca.  2600 mm
Trennwandhöhe:  ca. 2700 mm
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1,000 psch 5.500,00

3.18.160. WC-TRENNWÄNDE/ HE
wie vor beschrieben, jedoch

 bestehend aus: 

- 1 Stück Trennwänden, 
  Höhe: ca. 2,6 m, Kabinentiefe = ca. 1500 mm
- 1 Stück Vorderfront,
   Höhe: ca. 2,6 m, Breite = ca. 210 mm
   glattflächig und mit präzisem Fugenbild
 - 2 Stück Türblatt,
  Höhe: 2600 mm, Breite = ca. 750 mm
 - Bodenfreiheit: keine 
 - lichte Raumhöhe/Rohbau: ca. 2600 mm
 
Frontbreite:  ca. 2100 mm
Rumhöhe UK/D: ca.  2600 mm
Trennwandhöhe:  ca. 2600 mm

 

1,000 psch 2.500,00

3.18.170.
0,000 0,00 0,00

3.18.180. ESTRICHVERSIEGELUNG

Liefern und Aufbringen eines Schutzanstriches nach 
Beschichtung von Estrichflächen mit Mehrkomponenten-
Epoxidharz mit Zwischen- und Deckbeschichtung,
einschl. Grundierung

Farbe: Standardfarbe, nach Wahl des AG

15,000 qm 28,80 432,00

3.18.190. FUSSABSTREIFER
Einbaurahmen, vorgerichtet für Fußabstreifer-Matte, liefern,
nivillieren, unterfüttern und versetzen. 
Höhen- und fluchtgenau eingepasst, einschl. Fußabstreifermatt,
Reinstreifen

Meterial: Edlestahl

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 270 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Reinstreifen: Gummi
Stegbreite: 20/40 mm
Abmessung: 2600 x 2600 mm

2,000 St 1.350,00 2.700,00

3.18.200.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.18. - 3240 - FLIESEN- UND PLATTENAR.. 38.428,50
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3.19. - 3250 - ESTRICHARBEITEN/ BODENBELAG EG

3.19.10. BAUSTELLENEINRICHTUNG
1,000 psch 600,00

3.19.20. REIINIGEN DES UNTERGRUNDES
vor grober Verschmutzung einschl. Entsorgung des anfallenden
Bauschuttes

405,000 qm 1,80 729,00

3.19.30. VORANSTRICH
Voranstrich bzw. Haftgrund für Bodenabdichtung
vollflächig auf Bestandbodenplatte auftrgen

405,000 qm 2,40 972,00

3.19.40. ABDICHTUNG GEGEN ERDREICH
aus WAGOBahn auf Bodenplatte veregt,
Ausführung nach DIN 18195-4 mit einer Lage Polymer-
Bitumenbahnmit Glasvlies- und Aluminiuem Einlage,
Längsnähte kaltselbstverklebend.
Einschl. dem Hochziehen der Aufkantung

430,000 qm 11,90 5.117,00

3.19.50. AUSGLEICHDÄMMSCHICHT-SCHÜTTUNG
Ausführung Schüttung aus Gesteinssplitt, Körnung 6-13 mm,
Bindemittel aus Latexemulsion

Schichtdicke: ca. 90 mm
405,000 qm 38,60 15.633,00

3.19.60. TRENNLAGE
PE-Folie 300 my, als Trenn- und Gleitlage verlegen

405,000 qm 1,30 526,50

3.19.70. TRITTSCHALLDÄMMUNG EPS
Styropor PS 20 SE- 50 mm dick, WLG 035 aus Polystyrol 
DIN 18164 T1/B2 im Verband verlegt

405,000 qm 10,20 4.131,00

3.19.80. SYSTEMPLATTEN FÜR FUSSBODENHEIZUNG
aus Polystyrol-PS-TK/ SE, d= 32/30 mm, Trittschall- und Dämmplatten 
mit werkseitig aufkaschierter Raster-Abdeckfolie, für Verkehrslasten bis
5 KN/ qm liefern und verlegen, einschl. Randstreifen

Wärmeleitfähigkeit: WLG 045
Steifigkeitsgruppe: 15 MN/cbm 
Brandschutzklasse: B1

405,000 qm 8,50 3.442,50
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3.19.90. HEIZESTRICH
Rheorapid Heizestrich, d= 70 mm, Schnellzement
Schnell und praktisch schwidfrei erhärtende Zementmischung zur
Herstellung wasserfester Unterlags. und Nutzestriche der Güte
CT-C40-F6, einschl. System-Haftbrücke oder Haftschlämme

405,000 qm 50,00 20.250,00

3.19.100. KUGELSTRAHLEN
Kugelstrahlen des Untergrundes zur Verbesserung der Haftfähigkeit,
Aufrautiefe bis 2 mm, 
einschl. der Entsorgung des Fräsgutes

405,000 qm 6,40 2.592,00

3.19.110. 2K EPOXIDHARZ-HAFTBRÜCKE
auf sauberen. festen und griffigen Untergrund gem. DIN 18353
Abs. 4.2.6. aufbringen

405,000 qm 9,30 3.766,50

3.19.120. INDUSTRIEBELAG
RHEOBON007, d= 12-15 mm,
Polymervergüteter, werksgemischter Trockenmörtel aus schwind-
und spannungsfrei erhärtendem Speziamörtel und
feuergetrockeneten Kristallquarz-Zuschlägen zur Herstellung von
dünnschichtiger, hochfwester Industriebodenbeläge im Verbund
mit Beton

405,000 qm 60,00 24.300,00

3.19.130. MASCHINELLES SCHEIBEN UND GLÄTTEN
der Estrichoberfläche

405,000 qm 7,20 2.916,00

3.19.140. POLIEREN
mehrmaliges Schleifen und polieren des Schnellzement-Estriches

405,000 qm 12,30 4.981,50

3.19.150. IMPRÄGNIERUNG
lösungsmittelhaltige Spezialimprägnierung auf Silanbasis mit
wasser- und ölabweisenden Wirkung

405,000 qm 18,00 7.290,00

3.19.160. DEHNFUGEN HERSTELLEN
160,000 m 9,30 1.488,00

3.19.170. DEHNFUGEN EINSCHNEIDEN
V-förmige Fugen maschinell einschneiden,
Fugenbreite: 4 mm

160,000 m 25,70 4.112,00

3.19.180. DEHNFUGEN VERFUGEN
Fugen mit PU-Material verfugen

160,000 m 15,00 2.400,00
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3.19.190. ANRBEITEN AN ANGRENZENDE BAUTEILE
Zulage für ein passgenaues Anarbeiten an angrenzende
Bauteile, Ausführung der Anschlussfuge auf Mindestmaß von ca.
5 mm reduziert, einschl. dem Einbau eines Abschlussprofils

200,000 m 29,30 5.860,00

3.19.200. TRENNSCHIENEN
aus Messing

10,000 m 22,50 225,00

3.19.210. STÜTZENFUSSEINFASSUNG

bestehend aus:

-2-teilige Rahmenkonstruktion, vorort zusammengeschraubt
-2-teilige Abdeckplatte, an die Stützenfußpunkte geometrisch 
 angepasst, 
 einschl. eine Anti-Verrutschvorrichtung

Material: Flachstahl, Baubronze
Oberfläche/
 Abdeckplatte: naturbelassen
Untergrund: Zement-Bauplatte, 20 mm
Größe: 800 x 800 mm
Höhe ca. 200 mm

einschl. aller Erschwerniszulage für Schablonenherstellung und
passgenaue Ausführung

16,000 St 460,00 7.360,00

3.19.220.
0,000 0,00 0,00

3.19.230. UNTERGRUND REINIGEN UND ABKEHREN
UG/ Bestand und EG

Reinigen des Untergrundes aus Beton für Abdichtungsarbeiten,
von grober Verschmutzung durch Abkehren,
Untergrund waagerecht, einschließlich Entsorgung.

90,000 qm 2,40 216,00

3.19.240. AUSGLEICHSSPACHTELUNG / 5 MM
UG/Neubau
Ausgleichspachtelmasse liefern und auf 2-fach mit Quarzsand
bestreuter Epoxidharzgrundierung aufbringen, 
zum Ausgleich von größeren Unebenheiten des Untergrundes
aus Stahlbeton

Schichtdicke = 5 mm
90,000 qm 10,70 963,00
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3.19.250. GRUNDIERUNG
Liefern und aufbringen einer Grundierung auf den vor beschriebenen
Estrich

Einbauort:          EG
ausgeschriebenes Produkt: Sikafloor -156/-161
Verbrauch: 0,3 bis 0,5 kg/qm  

90,000 qm 3,00 270,00

3.19.260. EGALISIERUNGSSCHICHT
Zum Ausgleich von großen Rauheit und Unebenheit des
Untergrundes ist die Oberfläche mit einer Egalsierung oder
Kratzspachtelung zu egalisieren.

Einbauort:          EG
ausgeschriebenes Produkt: Sikafloor -156/-161
 oder Sikafloor-81 EpoCem
 

90,000 qm 6,60 594,00

3.19.270. FUSSBODENVERSIEGELUNG
 
Beschichten von Stahlbetonoberflächen mit Mehrkomponenten-
Epoxidharz mit Zwischen- und Deckbeschichtung, einschl. Grundierung
 

90,000 qm 46,50 4.185,00

3.19.280. ÖLFESTER ANSTRICH
in den Aufzugsschächten

Ölfester Anstrich, einschließlich Wannenausbildung,
seitliches Hochführen des Anstriches mind.15 cm

10,000 qm 37,20 372,00

3.19.290.
0,000 0,00 0,00

3.19.300. SCHUTZABDECKUNG
den gesamte Bodenbelag abdecken, zum Schutz vor Verschmutzung
durch nachfolgende Gewerke, Stöße verklebt,  
einschl. dem Entfernen der Abdeckung und der Entsorgung

Schutzabdeckung: Holzplatte auf Unterlage aus PE-Folie
420,000 qm 5,40 2.268,00

3.19.310. FEUCHTEMESSUNGEN
2,000 St 60,00 120,00
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3.19.320.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.19. - 3250 - ESTRICHARBEITEN/ BODEN.. 127.680,00
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3.20. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/ INNENAUSBAU UND MÖBEL

3.20.10. WANDBEKLEIDUNG/ EG bis 1.DG
Bekleiden der Innenwänden im EG bis 1.DG
bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Hölzer 30 x 50 mm
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, Douglasie,d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Paneele hat unsichtbar mittels Einhänge-
 verbinder zu erfolgen.
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm
-einschl. einer Lasur-Beschichtung

Die Platten sind plan und lotrecht zu verlegen. Die mittigen Plattenstöße
sind auf Gehrung mit Fuge, gem. Detail D..., auszuführen.
Die Fugen zwischen den Paneelen und zwischen den Paneelen und
den angrenzenden Bauteilen soll 5 mm nicht überschreiten.
 
Wandhöhe: EG   bis 4,40 m

1.OG bis 3,65 m
2.OG bis 3,55 m
1.DG bis 2,60 m

Untergrund. Wände in Holzrahmenbauweise

 
450,000 qm 187,00 84.150,00

3.20.20. ZULAGE ZUR VORPOSITION
Wand in Achse 7/ oberhalb der Kehlbalkenlage

Erschwerniszulage für das Arbeiten auf der Kehlbalken- und
Hahnenbalkenlage

27,000 qm 19,00 513,00

3.20.30. HERSTELLEN VON ARBEITSEBENEN
auf der Kehlbalke und Hahnenbalkenlage für die Ausführung der
Arbeiten in Dachreieck
Ausführung nach Wahl  des AN, 
einschl. Umwehrung

30,000 qm 48,00 1.440,00

3.20.40. ANSCHLUSS AN ANGRENZENDE BAUTEILE

Zulage zur Grundposition Wandbekleidung für alle erforderlichen
Anpassarbeiten an nicht orthogonal verlaufende 
angrenzende Bauteile, einschl. Schrägschnitte und Verschnitt

200,000 m 19,30 3.860,00
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3.20.50. PLATTENSTÖSSE
Die Wandbekleidungsplatten sind mit einer Fuge mit max. 5 mm
zu verlegen, Die Plattenkanten sind mit 45 Grad angeschrägt
auszuführen.

1.100,000 m 19,00 20.900,00

3.20.60. BESCHICHTEN DER PLATTENKANTEN
alle Platten- und Leibungs-/ Sturzbretterkanten sind deckend zu
beschichten.

-Untergrundvorbereitung
-Grundbeschichtung
-Schlussbeschichtung
-Farbe nach Wahl des AG

550,000 m 8,00 4.400,00

3.20.70. SCHRÄGSCHNITT
Zulage zur Grundposition Wandbekleidung
für alle erforderlichen Anpassarbeiten an die Dachschräge,
einschl. Schrägschnitte und Verschnitt

30,000 m 30,00 900,00

3.20.80. ANLEIMER
alle sichtbaren Schnittkanten sind mit einem Anleimer auzuführen
Leiste,  allseitig geschliffen, Kanten gefast

Dicke: 21 mm
Breite : 60 mm
Holzart: Fi/ Ta
Zuschnitt: rechtwinkelig

 
200,000 m 57,50 11.500,00

3.20.90. UNTERSEITIGE DECKENBEKLEIDUNG/ R,4.03
wie vor beschrieben, jedoch 
einschl. Erschwerniszulage für Arbeiten über Kopf

4,000 qm 170,00 680,00

3.20.100. BEKLEIDEN VON TÜRBLÄTTERN
Bestandstüren, Stockzarge mit Holztürblatt
einseitig gemäß der Wandbekleidung bekleiden, bestehend aus.

- Unterkonstruktion 30/50 mm
- mit Dreischichtplatte bekleidet, FiTA, 21 mm.
  Die Bekleidung ist mit Anleimern an den
  senkrechten Schnittkanten auszuführen, gehobelte Leiste,
  FiTa, 21/ 60 mm
- Befestigung unsichtbar
- einschl. Bohrung für Drückergarnitur und PZ-Schloss
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- einschl. Lasurbeschichtung

Türgrößen unterschiedlich
30,000 qm 175,00 5.250,00

3.20.110. 2-FL. TÜRE/ EG
Herstellen einer 2-flügeligen Türe im EG
bestehend aus:

-Rahmenkonstruktion als Unterkonstruktion aus gehobelten  Leisten,
 40 x 78 mm, mit durchgehender Diagonalen, Holzart: Fi/Ta
-beidseitig mit Dreischichtplatten, d= 21 mm, beplankt
 Sichtseite in A-Qualität, großformatige Platte,
 alle Schnittkanten geschliffen.
 Die äußere Platte kragt über die Rahmenkonstruktion 50 mm über, 
 um Einhängen von Ausstellungsträgerplatten zu gewährleisten.
-Sockelleiste, als Vollholz-Profil, h= ca. 100 mm, grundiert und 2-fach
deckend beschichtet, am unterer Rahmenkonstruktionsleiste befestigt,
-Bänder nach statischen Anforderungen
-Schloss, PZ vorgerichtet
-zusätzliche Verriegelung unten und oben
-Möbeltürgriffe, Edelstahl
-einschl. Lasurbeschichtung

Türrohbaumaß:ca. 2410 x 2635 mm
2,000 St 2.080,00 4.160,00

3.20.120. 1-FL. TÜRE/ 1.OG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe im 1.OG
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 1000 x 2635 mm
1,000 St 1.440,00 1.440,00

3.20.130. 1-FL. TÜRE/ 1.OG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe im 1.OG
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 700 x 2635 mm
1,000 St 1.250,00 1.250,00

3.20.140. 1-FL. TÜRE/ 2.OG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe im 2.OG
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 750 x 2635 mm
1,000 St 1.280,00 1.280,00
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3.20.150. 1-FL. TÜRE/ 2.OG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe im 2.OG
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 800 x 2635 mm
1,000 St 1.310,00 1.310,00

3.20.160. 1-FL. TÜRE/ 2.DG
Herstellen einer Türe in der Ebene der Wandbekleidung
vor einer T30 RS Türe, im 2.DG/ Lüftungszentrale,
alle Schnittkanten geschliffen
einschl. aller Bänder und Beschläge,
einschl. eines Schlosses, für  PZ vorgerichtet

Die Schnittkanten  an der Türe sind zu schleifen.

Größe:   ca. 1200 x 1200 mm
1,000 St 1.145,00 1.145,00

3.20.170. REVISIONSTÜRE/ 600 x 600 mm
Herstellen einer Revisionsöffnung und dem Herstellen und
Einbauen einer Revisionstüre in die Bekleidung,
einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen,
einschl. aller erforderlichen Beschläge.
Die Schnittkanten  an der Türe sind zu schleifen

Beschläge: Türen mit innenseitig angebrachten Anschlag und mit
geeigneten Bändern, sowie einer Bohrung, d=20 mm im Türflügel
zum Öffnen

Größe:   ca. 600 x 600 mm
12,000 St 260,00 3.120,00

3.20.180. AUSSPARUNGEN
Herstellen von Aussparungen in die Wandbekleidung 
zur Aufnahme von Ausstellungsobjekten

Größe: bis 600 x 6500 mm
3,000 St 49,60 148,80

3.20.190. STIRNSEITIGE WANDBEKLEIDUNG, b= bis 250 mm
Bekleiden von Wandstirnseiten, wie in Grundposition
Wandbekleidung beschrieben, jedoch

Paneelbreite: bis 250 mm
30,000 m 66,00 1.980,00

3.20.200. TÜRLEIBUNG- UND STURZBEKLEDIUNG
3-seitig umlaufende Leibungs- bzw. Sturzbekleidung,
einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen,
Unterfütterungen, usw.
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Türleibungstiefe: bis 200 mm
Leibungs-/ Sturztiefe: bis 250 mm

70,000 m 41,00 2.870,00

3.20.210. ZULAGE FÜR AUSFRÄSUNG SCHALTER
Zulage zur Grundposition für die Ausführung von Fräsungen für
Schalter, Steckdosen, usw.

Durchmesser: bis 70 mm
32,000 St 12,70 406,40

3.20.220. ABSPERREN DER SCHNITTKANTEN
wie vor beschrieben

150,000 m 11,30 1.695,00

3.20.230.
0,000 0,00 0,00

Wandbekleidungen und Einbauschränke und -regale 
in Achse 2-3/ B-C

3.20.240. WANDBEKLEIDUNG/ EG bis 1.DG
Bekleiden des Installationsschachtes und seiner Einhausung zwischen
Achse 2-3, wie oben beschrieben

 
210,000 qm 187,00 39.270,00

3.20.250. ZULAGE ZUR VORPOSITION
Schacht oberhalb der Kehlbalkenlage

Erschwerniszulage für das Arbeiten auf der Kehlbalken- und
Hahnenbalkenlage

30,000 qm 19,00 570,00

3.20.260. HERSTELLEN VON ARBEITSEBENEN
wie oben beschrieben

25,000 qm 48,00 1.200,00

3.20.270. RANDVERSTÄRKUNG
der Schachtbekleidung ist  im auskragendem Plattenbereich über den
Lüftungsschlitzen durch das Herunterführen der Unterkonstruktion zu
stabilisieren/ zu verstärken

80,000 m 11,70 936,00

3.20.280. KANTENSCHUTZ
eines L-Profils 30x 45x4 mm mittels Laschen an
Deckenkonstruktion befestigt, einschl. Abstandshalte, d= 5 mm
zur Wand- bzw. Türbekleidung, grundiert und 2-fach deckend
lackiert

65,000 m 40,00 2.600,00
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3.20.290. SOCKELLEISTE
liefern und anbringen eines gehobelten Kantholze sals
Sockelausbildung, einschl. Grundierung und 2-fachem
deckendem Lackanstrich

Brett: 20x 100 mm
65,000 m 35,50 2.307,50

3.20.300. PLATTENSTÖSSE
wie oben beschrieben

130,000 m 19,00 2.470,00

3.20.310. BESCHICHTEN DER PLATTENKANTEN
alle Platten- und Leibungs-/ Sturzbretterkanten sind deckend zu
beschichten.

-Untergrundvorbereitung
-Grundbeschichtung
-Schlussbeschichtung
-Farbe nach Wahl des AG

65,000 m 8,00 520,00

3.20.320. ANLEIMER
wie oben beschrieben

230,000 m 57,50 13.225,00

3.20.330. 2-FL. TÜRE/ EG- 1.DG
Herstellen einer 2-flügeligen Türe
bestehend aus:

-Rahmenkonstruktion als Unterkonstruktion aus gehobelten  Leisten,
 40 x 78 mm, mit durchgehender Diagonalen, Holzart: Fi/Ta
-beidseitig mit Dreischichtplatten, d= 21 mm, beplankt
 Sichtseite in A-Qualität, großformatige Platte,
 alle Schnittkanten geschliffen.
 Die äußere Platte kragt über die Rahmenkonstruktion 50 mm über, 
 um Einhängen von Ausstellungsträgerplatten zu gewährleisten.
-Sockelleiste, als Vollholz-Profil, h= ca. 100 mm, grundiert und 2-fach
deckend beschichtet, am unterer Rahmenkonstruktionsleiste befestigt,
-Bänder nach statischen Anforderungen
-Schloss, PZ vorgerichtet
-zusätzliche Verriegelung unten und oben
-Möbeltürgriffe, Edelstahl
-einschl. Lasurbeschichtung

Türrohbaumaß: ca 2300 x 2500 mm
3,000 qm 2.185,00 6.555,00
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3.20.340. 2-FL. TÜRE/ EG- 1.DG
Herstellen einer 2-flügeligen Türe
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 1350 x 2500 mm
3,000 St 1.615,00 4.845,00

3.20.350. 1-FL. TÜRE/  EG- 2.OG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 1000 x 2500  mm
9,000 St 1.400,00 12.600,00

3.20.360. 1-FL. TÜRE/  1.DG
Herstellen einer 1-flügeligen Türe
wie vor beschrieben, jedoch

Türrohbaumaß: ca. 1000 x 2150  mm
3,000 St 1.320,00 3.960,00

3.20.370. REVISIONSTÜRE/ 600 x 600 mm
4,000 St 260,00 1.040,00

3.20.380. LEIBUNGSVERSTÄRKUNG
ein- oder zweiseitige Verstärkung der Leibung mit einem KVH

Querschnitt:         bis  6 x 20 cm, 
Einzellängen:       bis  2500 mm

105,000 m 29,50 3.097,50

3.20.390. ZULAGE FÜR AUSFRÄSUNG SCHALTER
wie oben beschrieben

6,000 St 12,70 76,20

3.20.400. ABSPERREN DER SCHNITTKANTEN
wie vor beschrieben

65,000 m 11,30 734,50

3.20.410. ANPASSUNG DECKENBALKEN
Zulage zur Grundposition Wandbekleidung
für alle erforderlichen Anpassarbeiten an die Deckenbalken und
Unterzüge, einschl. Schrägschnitte und Verschnitt

90,000 m 12,00 1.080,00

3.20.420.
0,000 0,00 0,00
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3.20.430. TEEKÜCHE
bestehend aus:

-Arbeitsplatte 1100 x 600 mm  und 1700 x 600 mm, L-förmig ,
 einschl. Ausschnitt für Spüle
-1 Spüle
-1 Unterschrank für Müll, Mülleimersatz, 3- teilig
-1 Unterschrank für integrierte Spülmaschine
-1 Einbau- Spülmaschine
-1 Türblende
-1 Unterschrank für Kühlschrank
-1  Einbau-Kühlschrank
- 1 Sockelblende, l= ca. 2,00 m
- 2 Hängeschränke, b= je 600 mm, t= 400 mm
  Drehtüre, je 2 Fachböden,  
- 1 Regal, mit 4 Fachböden und 1 Rückwand

einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktion und
Befestigunsmitteln

 
1,000 psch 3.800,00

3.20.440. EINBAUREGAL
pro Geschoss je ein Regal im Installationsschacht

4,000 St 440,00 1.760,00

3.20.450. TRESEN/ EMPFANG
Tresen, bestehend aus:
 -Tischgestell aus QRO 40 x 40 mm Profilen zusammengeschweißt,
grundiert und 2-fach deckend lackiert
-Tischplatte aus Glasgranulatplatte, d= 30 mm, als Trägerplatte, mit
MIneralwerkstoffplatte, z.B. Corean, d= 10 mm beschichtet
Die Stirnseite der Tischplatte ist 1-seitig mit Mineralwerkstoff bekleidet,
Kanten leicht gefast
-Aufsatzregal bestehend aus Schotten, 7 Stück., aus
Mineralwerkstoffplatten, d= 20 mm, Kanten gefast, als Auflager fü
Abdeckplatte, 250 x 300 mm
- Abdeckplatte,Glasgranulatplatte, d= 30 mm, als Trägerplatte, mit
MIneralwerkstoffplatte, z.B. Corean, d= 10 mm beschichtet
Die Stirnseite der Tischplatte ist 1-seitig mit Mineralwerkstoff bekleidet,
Kanten leicht gefast, Größe: 3000 x 360 mm
- Thresenbekleidung, den Tisch und das Aufsatzregal 3-seitig
umgreifend, aus Glasgranulatplatte, d= 20 mm, als Trägerplatte, mit
MIneralwerkstoffplatte, z.B. Corean, d= 10 mm beschichtet.
Alle sichtbaren Stirnseite sind mit Mineralwerkstoff bekleidet, Kanten
leicht gefast.

Länge: 3000 mm
Breite/ Tiefe: 1000 bze. 360 mm
Höhe: 750 bzw- 1090 mm
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Alle Kanten sind auf Gehrung herzustellen

 
1,000 psch 6.000,00

3.20.460. ABLAGE/ EMPFANG
Ablageplatte, bestehend aus:
-Tischgestell aus QRO 40 x 40 mm Profilen zusammengeschweißt,
grundiert und 2-fach deckend lackiert
-Ablageplatte aus Glasgranulatplatte, d= 30 mm, als Trägerplatte, mit
MIneralwerkstoffplatte, z.B. Corean, d= 10 mm beschichtet
Die Stirnseite der Tischplatte ist 1-seitig mit Mineralwerkstoff bekleidet,
Kanten leicht gefast.
-Einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten am Gestell und
Ablageplatte die sich aus der Geometrie der Raumecke ergibt.

Größe: 2600 x 1300 mm
1,000 psch 2.800,00

3.20.470. SITZBANK/ GARDEROBE
bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Stahlkonsolen 5 St., Größe nach statischer
Anforderung
-Platte,ca. 2300 x 500 mm, d= 60 mm,  Holzart: Eiche
grundiert und 2-fach deckend beschichtet.
 

1,000 psch 400,00

3.20.480. REGAL/ GARDAROBENSPINDE
Stahlregal zur Aufnahme der Garderobespinde
einschl. Sockelausbildung

13,000 qm 320,00 4.160,00

3.20.490. GARDEROBESPINDE
aus Metall,  z.B. Fab. Bisley,  in eine verputzte Wand fest
eingebaut, einschl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen und
Befestigungsmitteln

60,000 St 370,00 22.200,00

3.20.500. FEUERLÖSCHERSCHRÄNKE
Herstellen und fest einbauen von Feuerlöscherschränke
bestehend aus:
-Schrankkubus
-Türe, einschl.Bänder  Beschläge

Größe: ca. 500 x 500 x 1300 mm
7,000 St 530,00 3.710,00

3.20.510.
0,000 0,00 0,00
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3.20.520. EINBAUSCHRANK/ KULTURVERMITTLUNG
in einer Wandnische fest eingebauter Schrank
bestehend aus:

- einem Schrankkorpus,ca. 6050 x 500 x 2150 mm
bestehend aus 2 Seitenschotten, Rückwand, Boden- und Abdeckplatte
-im Schrank eingebautes Regal, bestehend aus 7 Schotten
in Abstand von 60 mm vorgebohrt, ca. 470 x 2050 mm
-48 Fachöden, ca. 750 x 470 mm
- Sockelbrett, Höhe,  ca.80 mm, Gesamtlänge: 6000 mm
-4 abschließbare Doppelflügeltüren,
Größe/ Flügel ca. 750 x 2150 mm
- pro Doppelfügel ein Schloss und 3 Schlüssel 

Der Einbauschrank ist komplett  aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, im
Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität, Oberfläche mit
Stahlbürste gebürstet, herzustellen
Alle Kanten sind mit Hartholzanleimern, Holzart: Fi/ Ta, auszuführen.
Oberfläche grundiert und deckend lasiert
Die Holzmaserung muss noch erkennbar sein.

Gesamtgröße: 6000 x 500 x 2150 mm
1,000 psch 8.000,00

3.20.530. UNTERKONSTRUKTION
statisch wirksame Unterkonstruktion als Tragkonstrukion für
Paneel oberhalb der Lagernischen und im Bereich  des
Türsturzes
bestehend aus;

- Rahmenkonstruktion aus KVH, 8x10cm
  Rahmengröße: 3100 x 3650 mm

4650 x 1050 mm
3100 x 3650 mm

 
28,000 qm 125,00 3.500,00

3.20.540. WANDBEKLEIDUNG NISCHEN/ 1.OG/ ACHSE 8
Bekleiden von Holzständerwänden in Achse 8, 1.OG
bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Hölzer 50 x 50 mm
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Paneele hat unsichtbar mittels Einhänge-
 verbinder zu erfolgen.
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm:

Die Platten sind plan und lotrecht zu verlegen. Die mittigen Plattenstöße 
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sind auf Gehrung mit Fuge, gem. Detail D..., auszuführen.
Die Fugen zwischen den Paneelen und zwischen den Paneelen und
den angrenzenden Bauteilen soll 5 mm nicht überschreiten.

Unten und oben sind auf die gesamte Breite durchgehende,
jeweils 50 mm hohe Lüftungsschlitze auszubilden.

Größe: 3100 x 3650 mm
4650 x 1050 mm
3100 x 3650 mm

Untergrund. Holzrahmenkonstruktionswand

 
 

28,000 qm 219,00 6.132,00

3.20.550. AUSSCHNITT
herstelllen eine Ausschnittes 
einschl. der Anpassung der Unterkonstruktion

Größe: 500 x 500 mm
1,000 psch 28,80

3.20.560. FASSEN DES AUSSCHNITTES
mit einer geholbelten L-förmigen Massivholzleisten,
zur Abdeckung der Schnittkanten,
alles Ecken sind auf Gehrung auszuführen

2,000 m 52,40 104,80

3.20.570. AUSKLEIDEN EINER VITRINE
zur Aufnahme eines Monitor

5-seitige Auskleidung, bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Hölzer 30 x 50 mm
-Auskleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Platten unsichtbar von hinten

Größe: 450 x 450 x 450 mm

 

1,000 psch 221,60

3.20.580. BILDLEISTE
Herstellen, liefern und montieren von drei übereinander
angeordneten Bildleisten aus gehobelten Massivholzleiste,
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im Schnitt L-förmig 

Querschnitt: 60 x 40 mm
10,000 m 52,40 524,00

3.20.590. RAUMABTRENNUNG BEWEGLICH
Türflügel als Raumabtrennung,
bestehend aus:

-Rahmenkonstruktion als Unterkonstruktion aus Stahlprofilen, 
 RPO 30x 50 mm, ca. 15 m
-beidseitig mit Dreischichtplatten, d= 21 mm, beplankt
 im Innenbereich, Sichtseite in A-Qualität
 Plattenstöße max. 3 mm,
-stirnseitige Bekleidung der Rahmenkonstruktion mit gehobelten
 Hartholzleisten, b= 52 mm, t= 
-Bänder nach statsicher Anforderung
-Abschlagprofile, 2 Stück, an der Bandgegenseite
 mit Verriegelungmöglichkeit
-feststellbare Rolle, nach statischer Anforderung auf der
 Bandgegenseite.

Größe: ca. 1750 x 2100 mm
2,000 St 2.735,00 5.470,00

3.20.600. PUTZSCHRANK
in einer Wandnische fest eingebauter Schrank
bestehend aus:

- einem Schrankkorpus,ca. 1600 x 620 x 2700 mm
bestehend aus 2 Seitenschotten, Rückwand, Boden- und Abdeckplatte
-im Schrank eingebautes Regal, bestehend aus 1Schotte
in Abstand von 60 mm vorgebohrt, ca. 600 x 2100 mm
-7 Fachöden, ca. 400 x 600 mm
-1 Fachboden, ca. 1200 x 600 mm
- Sockelbrett, im Bereich des Regals, Höhe,  ca.80 mm,
Gesamtlänge: 400 mm
-1 abschließbare Doppelflügeltüren,
Größe/ Flügel ca. 600 x 2700 mm
-1 abschließbare 1-flügelige Türe,
Größe/ Flügel ca. 400 x 2700 mm
-pro Türe ein Schloss und 3 Schlüssel 

Der Einbauschrank ist komplett  aus MDF-Platten, d= 21 mm,
herzustellen. Oberfläche grundiert und deckend lackiert.

Gesamtgröße: 1600 x 600 x 2700 mm
1,000 psch 1.060,00

3.20.610. WICKELTISCH
Ablageplatte, bestehend aus:
-Tischgestell aus QRO 40 x 40 mm Profilen zusammengeschweißt,
grundiert und 2-fach deckend lackiert, h= 860 mm
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-Platte, d= 40 mm,
-Rückwand, d= 20 mm
 
Der Wickeltisch ist komplett  aus MDF-Platten, d= 21 mm,
herzustellen. Oberfläche grundiert und deckend lackiert.

Gesamtgröße: 1850 x 900 x 900 mm
1,000 psch 815,00

3.20.620.
0,000 0,00 0,00

3.20.630. UNTERKONSTRUKTION/ UNTEN
statisch wirksame Unterkonstruktion als Tragkonstrukion für
Paneel oberhalb der Lagernischen, bestehend aus;

- Rahmenkonstruktion aus KVH, 8x10cm
  Rahmengröße: ca. 3150 x 750 mm

2,000 St 295,00 590,00

3.20.640. WANDBEKLEIDUNG/ UNTEN
Bekleiden der Innenwänden im 2.OG/ Achse 8
bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Hölzer 50 x 50 mm
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Paneele hat unsichtbar mittels Einhänge-
 verbinder zu erfolgen.
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm

Die Platten sind plan und lotrecht zu verlegen. Die mittigen Plattenstöße
sind auf Gehrung mit Fuge, gem. Detail D..., auszuführen.
Die Fugen zwischen den Paneelen und zwischen den Paneelen und
den angrenzenden Bauteilen soll 5 mm nicht überschreiten.
 
Länge: ca. 3150 mm
Höhe:  ca. 700 mm

Untergrund. Holzrahmenkonstruktionswand

 
2,000 St 219,00 438,00

3.20.650. UNTERKONSTRUKTION/ OBEN
wie vor beschreiben, jedoch

Länge: 12400 mm
Höhe: 1250 mm

16,000 qm 128,00 2.048,00
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3.20.660. WANDBEKLEIDUNG/ OBEN
wie vor beschreiben, jedoch

Höhe: 1200 mm
16,000 qm 219,00 3.504,00

3.20.670. EINBAUSCHRANK HAUSMEISTER
in einer Wandnische fest eingebauter Schrank
bestehend aus:

- einem Schrankkorpus,ca. 3150 x 500 x 1250 mm
bestehend aus 2 Seitenschotten, Rückwand, Boden- und Abdeckplatte
-im Schrank eingebautes Regal, bestehend aus 3 Schotten
in Abstand von 60 mm vorgebohrt, ca. 470 x 1250 mm
-12 Fachöden, ca. 750 x 470 mm
-4 abschließbare Doppelflügeltüren,
Größe/ Flügel ca. 375 x 1250 mm
- pro Doppelfügel ein Schloss und 3 Schlüssel 

Der Einbauschrank ist komplett  aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, im
Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität, Oberfläche mit
Stahlbürste gebürstet, herzustellen
Alle Kanten sind mit Hartholzanleimern, Holzart: Fi/ Ta, auszuführen.
Oberfläche grundiert und deckend lasiert
Die Holzmaserung muss noch erkennbar sein.

Gesamtgröße: 3150 x 500 x 1250 mm
1,000 psch 1.600,00

3.20.680. EINBAUSCHRANK HAUSMEISTER/ EMA UND BMA
in einer Wandnische fest eingebauter Schrank
bestehend aus:

- einem Schrankkorpus,ca. 2000 x 550 x 2150 mm
bestehend aus 2 Seitenschotten, Rückwand, Boden- und 1 -
1Trennschotte zw. EMA und BMA, ca. 520 x 2150 mm
-im Schrank eingebautes Regal, bestehend aus 1 Schotten
in Abstand von 60 mm vorgebohrt, ca. 520 x 2150 mm
-5 Fachöden, ca. 520 x 600 mm
-3 abschließbare 1-flügelige Türen
Größe/ Flügel ca. 670 x 2150 mm
- pro Doppelfügel ein Schloss und 3 Schlüssel 

Der Einbauschrank ist komplett  aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, im
Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität, Oberfläche mit
Stahlbürste gebürstet, herzustellen
Alle Kanten sind mit Hartholzanleimern, Holzart: Fi/ Ta, auszuführen.
Oberfläche grundiert und deckend lasiert
Die Holzmaserung muss noch erkennbar sein.

Gesamtgröße: 2000 x 550 x 2150 mm
1,000 psch 1.470,00
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3.20.690. SCHACHTBEKLEIDUNG
bestehend aus:

-Unterkonstruktion, Hölzer 60 x 60 mm
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 
 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Paneele hat unsichtbar mittels Einhänge-
 verbinder zu erfolgen.
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm

Die Platten sind plan und lotrecht zu verlegen. Die mittigen Plattenstöße
sind auf Gehrung mit Fuge, gem. Detail D..., auszuführen.
Die Fugen zwischen den Paneelen und zwischen den Paneelen und
den angrenzenden Bauteilen soll 5 mm nicht überschreiten.
 
Länge: ca. 900 mm
Höhe:  ca. 3600 mm
Untergrund. Holzrahmenkonstruktionswand

4,000 qm 219,00 876,00

3.20.700. EINBAUKÜCHE/ PERSONAL
bestehend aus:

-Arbeitsplatte mit integrierter Spüle, 1850 x 700 mm
-1 Unterschrank für Müll, Mülleimersatz, 3- teilig
-1 Unterschrank für Kühlschrank
-1Unterschrank/ Schubladen
-Einbau-Kühlschrank
-3 Hängeschränke, 600 x 400 x 650 mm

1,000 psch 3.800,00

3.20.710. EINBAUSCHRANK/ SPINDE
im Personalraum, bestehend aus:

- einem Schrankkorpus,ca. 1550 x 500 x 2150 mm
bestehend aus 2 Seitenschotten, Rückwand, Boden- und Abdeckplatte
-im Korpus eingebaute Spinde, bestehend aus 3Schotten
in Abstand von 60 mm vorgebohrt, ca. 470 x 2050 mm
-88 Fachöden, ca. 330 x 470 mm
- Sockelbrett, Höhe,  ca.80 mm, Gesamtlänge: 1550 mm
-4 abschließbare Türen, unten und oben mit Lüftungsöffnungen
Größe/ Flügel ca. 350 x 2150 mm
- pro Doppelfügel ein Schloss und 3 Schlüssel 

Der Einbauschrank ist komplett  aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, im
Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität, Oberfläche mit
Stahlbürste gebürstet, herzustellen
Alle Kanten sind mit Hartholzanleimern, Holzart: Fi/ Ta, auszuführen.
Oberfläche grundiert und deckend lasiert
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Die Holzmaserung muss noch erkennbar sein.

Gesamtgröße: 1550 x 500 x 2150 mm
1,000 St 1.680,00 1.680,00

3.20.720.
0,000 0,00 0,00

3.20.730. EINBAUKÜCHE/ VERANSTALTUNG
bestehend aus:

-Arbeitsplatte mit integrierter Spüle, 3150 x 600 mm   
-1 Hochschrank, 600 x 600x 2150 mm
-1 Unterschrank für Müll, Mülleimersatz, 3- teilig
-2 Unterschrank für 2 Kühlschrank
-1 Unterschrank für Spülmaschine
-1Unterschrank/ Schubladen
-2 Einbau-Kühlschrank 
-1Einbau-Spülmaschine
-5 Hängeschränke, 

Größe: ca. 3750 x 600 mm
1,000 psch 7.600,00

3.20.740. EINBAUMÖBEL CAFE BRUTAL
bestehend aus:

-Arbeitsplatte mit integrierter Spüle, 3600 x 600 mm   
-1 Unterschrank für Müll, Mülleimersatz, 3- teilig
-1 Unterschrank für 1 Kühlschrank
-3 Unterschrank mit je 1 Fachboden
-1Unterschrank/ Schubladen
-1 Einbau-Kühlschrank 

Größe: ca. 3600 x 600 mm
1,000 psch 5.120,00

3.20.750.
0,000 0,00 0,00

 

3.20.760. UNTERKONSTRUKTION

Liefern und Montieren der Unterkonstruktion, bestehend aus:

Grundrost - C-Profile aus verzinktem Stahlblech im Achsmaß von
800 mm mit Noniusabhängern von Rohdecke abhängen und
planeben ausrichten. Konterlattung aus keilverzinkten,
gehobelten und trockenen Fi/Ta Latten 30/60 mm, Güteklasse II,
rechtwinklig zum Grundrost mit diesem verschrauben
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Lattenabstand: max. 500 mm
Abhängehöhe: . ca. 900 mm

Zur Montage sind nur bauaufsichtlich zugelassene
Befestigungsmittel erlaubt.
 

25,000 qm 31,30 782,50

3.20.770. OBJEKTLEISTEN
abgehängte Decke,
liefern und montieren der Objektleiste

Holzart:Fi./ Ta.massiv aus "astfreier" Riftware, technisch
getrocknet(HF10-12%), Brandschutz: B1,
Kesseldruckimprägniert, mit Prüfzeugniss
Oberfläche: 4-seitig sauber gehobelt unf geschliffen, 
Kanten leicht gefast
 
Längskanten: genutet passend für Befestigungskrallen
Stärke: ca.20 mm
Breite: 40 mm - Sichtseite
Länge: keilgezinkt max. Länge 5000 mm

Die Befestigung erfolgt mittels Montagekrallen
Ausführung: verzinkt
Farbe: schwarz beschichtet
Nutwange: 5 mm
Fugenabstand: 5

Die Montage der Leisten erfolgt im wilden
Verband, Leistenstöße werden stumpf ausgeführt
und müssen mit Unterkonstruktion hinterlegt sein.
 

25,000 qm 100,00 2.500,00

3.20.780. LASURANSTRICH

Zulage zur Vorposition

Lasuranstrich natur transparent, für Holz im
Innenbereich, 3- seitig oberflächenbeschichtet.

Die Abrechnung erfolgt nach m²-Sichtfläche der Leisten.
25,000 qm 18,00 450,00

3.20.790. SCHALLABSORBER

Liefern und Montieren eines Schallabsorbers,
bestehend aus z.B. ISOVER Schallschluckplatte Typ SSP 1

Baustoffklasse: A2-nicht brennbar
Stärke: 50 mm 
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einschließlich dem Verpacken in der Schallabsorber in dünner
Folie, sauber zwischen die Unterkonstruktion einlegen

25,000 qm 8,20 205,00

3.20.800. AKUSTIKFLIES

Liefern und Montieren eines Spezial-Akustikvlies HT 60 schwarz
vollflächig über die gesamte Unterkonstrukton spannen und
befestigen

25,000 qm 8,00 200,00

3.20.810. WANDANSCHLUSS

Liefern und Montieren einer Schattenfugenleiste gehobelt und
getrocknet, Fi/Ta 58/27 mm sauber an Wände angepasst und
geschraubt.

30,000 lfm 12,50 375,00

3.20.820. VERSTÄRKUNG UNTERKONSTRUKTION

Verstärken der Unterkonstruktion im Bereich der
Leuchtenausschnitte, bestehend aus 

- Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN, 
  Größe: 30 x 30 cm 
- mit einer zentrischen Aussparung, 15 x 15 cm
  Plattendicke: 20 mm 

9,000 St. 7,20 64,80

3.20.830. REVISIONSKLAPPE

Herstellen einer Revisionsöffung und Einbauen einer Klappe in
die vor beschreibene abgehängten Decken .

Die Revisionsklappe ist mit einem Scharnier an der Decke zu
befestigt, einschließlich einer Entriegelungsvorrichtung, die
Bänder in Größe und Anzahl nach der statischen Erfordernis zu
liefern

Die Oberfläche der Revisionsklappe ist mit Objektleisten
unterseitig bekleidet und lässt sich zu Revisionszwecken
aufklappen

Maße: min. 400 x 400 mm 
3,000 St. 160,00 480,00

3.20.840. DECKENSPRUNG
seitliche Bekleidung des Deckensprunges, bestehdn aus:

- Unterkonstruktion, nach Wahl des AN
-Wandbekleidung aus Dreischichtplatten, d= 21 mm, 

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 294 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 im Innenbereich, einseitig Sichtseite, A-Qualität,
 Oberfläche mit Stahlbürste gebürstet
-Die Befestigung der Paneele hat unsichtbar mittels Einhänge-
 verbinder zu erfolgen.
-Plattenstöße max. 3 mm,
-Anschlussfugen an angrenzende Bauteile max. 5 mm

Die Platten sind plan und lotrecht zu verlegen. Die mittigen Plattenstöße
sind auf Gehrung mit Fuge, gem. Detail D..., auszuführen.
Die Fugen zwischen den Paneelen und zwischen den Paneelen und
den angrenzenden Bauteilen soll 5 mm nicht überschreiten.

Höhe; ca. 1750 mm
 

17,000 qm 216,00 3.672,00

3.20.850.
0,000 0,00 0,00

wandbündige Türen, mit unsichtbarem Rahmen, 
bestehend aus:

-1 Türrahmen, t= analog der Wanddicke, b= ca. 40 mm
-1 geschlossenem Türblatt, d= 40 mm
- Edelstahl Beschläge, FSB

Alle Holzteile sind grundiert und 2-fach deckend lackiert.

3.20.860. TÜRELEMENT T30-RS/ EG
Treppenhaus West/ EG
1-flügelige feuerhemmende Brandschutztüre 
Einzubauen in Holzrahmenwände F60, bestehend aus:

-Blockrahmen: Konstruktionsholz, Eiche, massiv, schichtverleimt,  
ca. 63 x 75 mm
-geschlossenes Türblatt: Dicke ca. 45 mm, mit eingeleimtem
Massivholzrahmen und Brandschutzeinlage, sowie einer beidseitigen
Absperrung aus HDF- Platten, die HDF- Kanten sind sichtbar,
Decklage furniert, Holzart: Eiche
-Oberfläche grundiert und 2-fach deckend beschichtet, 
-einschl. Brandschutzschloss, Bänder, Brandschutzdrückerrücker,
usw. in Edelstahl. Die Türe ist abschließbar.
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-eingebauter Bodendichtung, rauchdicht
-1 Türpuffer, Wandmontage, l= 90 mm
-Türschließer: Im Türblatt oder in der Zarge integrierter Gleitschienen-
Türschließer, mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar,
Öffnungsbegrenzung mechanisch gedämpft.

Bei der Türe handelt es sich um eine Fluchttüre, ein lichtes 
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Durchgangsmaß von 1,20 ist zwingend einzuhalten.
 
Rohbaumaß:      ca. 1510  x 2900 mm

1,000 Stck 3.816,00 3.816,00

3.20.870. TÜRELEMENT T30-RS/ 1.OG- 1.DG
wie vor beschrieben. jedoch

Rohbaumaß:      ca. 1510  x 2400 mm
3,000 St 3.096,00 9.288,00

3.20.880. TÜRELEMENT T30-RS/ EG PUTZRAUM
wie vor beschrieben. jedoch

Rohbaumaß:      ca. 1135  x 2400 mm
1,000 St 2.376,00 2.376,00

3.20.890. 2-FLÜGELIGE TÜRE/ 1.OG-1.DG

2-flügelig, flächenbündige eingebaute Innentüre,
Holzkonstruktion, bestehend aus:
-Blockzarge
-Volltürblatt, d= 50 mm,
-allen erforderlichen Bänder und Beschlägen in Edelstahl
-Schloss und Zubehör, PZ vorgerichtet

Wanddicke: ca 150 mm
Rohbaumass: 2010 x.2400 mm

3,000 St 4.128,00 12.384,00

3.20.900. 1-FLÜGELIGE TÜRE
Beh. WC

1-flügelig, flächenbündige eingebaute Innetüre, Holzkonstruktion,
bestehend aus:
-Blockzarge
-Volltürblatt, d= 50 mm,
-allen erforderlichen Bänder und Beschlägen in Edelstahl
-Schloss und Zubehör, PZ vorgerichtet

Wanddicke: ca 150 mm
Rohbaumass: 1135 x.2400 mm

1,000 St 2.376,00 2.376,00

3.20.910. 1-FLÜGELOGE TÜRE
HM, Aufsicht, Teeküche 1.DG
wie vor beschrieben,
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Wanddicke: ca 150 mm
Rohbaumass: 101 x 2400 mm

3,000 St 2.376,00 7.128,00

3.20.920. 1-FLÜGELOGE TÜRELEMENT/ 1.DG
wie vor beschrieben,jedoch 

als 1-flügelige Innentüre
mit festverglasten Seitenteil, Milchglas

Wanddicke: ca 150 mm
Rohbaumass: 151x.2400 mm

2,000 St 3.096,00 6.192,00

3.20.930. TÜRPUFFER
Wand- oder Bodenmontage

22,000 St 64,00 1.408,00
 
Summe 3.20. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/ INNE.. 404.594,40
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3.21. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/INSTANDSETZUNG

3.21.10. RESTAURATORISCHE INSTANDSETZUNG/ TÜREN
vom 2-flügeligenTürelement mit festverglasten Oberlicht an der
Westfassade 

1,000 psch 2.950,00

3.21.20. RESTAURATORISCHE INSTANDSETZUNG/ KLAPPLÄDEN
Klappläden im 1. und 2.OG unterhalb des Zwerchhauses 
restauratorisch aufarbeiten

2,000 St 1.200,00 2.400,00
 
Summe 3.21. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/INSTA.. 5.350,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 298 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.22. - 3280 - PARKETTARBEITEN
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3.23. - 3290 - BESCHLAGSARBEITEN
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3.24. - 3300 - ROLLADEN - UND SONNENSCHUTZARBEITEN
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3.25. - 3310 - METALLBAUARBEITEN

Bei der Treppen handelt es sich um eine pro Geschoss gewendelte 
2-läufige Treppe mit je einem Zwischenpodest. Die Treppe erschließt
von EG ausgehend 3 Geschosse.

3.25.10. TREPPENGELÄNDER/ WEST

Treppengeländer als Stahlkonstruktion mit Füllung aus senkrechten
Stäben aus Flachstahl, montiert neben dem Treppenlauf in allen
Geschossen. Pro Geschoss 12-fach abgeknickt. 
 
Pfosten: Flachstahl 30 x 60 mm
Geländerrahmen: Unter- und Obergurt aus Falxhstahl, 10 x 60 mm
Geländerfüllung Flachstahl 10 x 60
Befestigung: Stegblech, Ankerplattten, Kelbedübel, usw.
Oberfläche: grundiert und mit Eisenglimmerfarbe 
  2-fachdeckend beschichtet
 
Anzahl d. Geschosse: 3
Höhe: 1000 mm
Abstand zu VK Stufe: 40 mm

85,000 m 495,00 42.075,00

3.25.20. HANDLAUF/ WEST
bestehend aus:
-Krümmlinge als Formstücke aus Stahlrohren, einschl. Endkappen,
grundiert und 2-fach deckend lackiert, Eisenglimmerfarbe
-dazwischen Rundhölzer, d= ca.60 mm, Holzart: Eiche,Oberfläche geölt
-Befestigung mittels Wandhalter

92,000 m 125,00 11.500,00

3.25.30. UMWEHRUNGEN/ FENSTER
wie vor beschrieben

8,000 m 495,00 3.960,00

3.25.40.
0,000 0,00 0,00

Bei der Treppen handelt es sich um eine pro Geschoss gewendelte 
2-läufige Treppe mit je einem Zwischenpodest. Die Treppe erschließt
von UG ausgehend 5 Geschosse.

3.25.50. TREPPENGELÄNDER/ OST
wie vor beschrieben, jedoch

Anzahl d. Geschosse: 5
Höhe: 1000 mm
Abstand zu VK Stufe: 40 mm

132,000 m 495,00 65.340,00
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3.25.60. HANDLAUF/ OST
wie vor beschrieben

147,000 m 125,00 18.375,00

3.25.70. FENSTERGITTER
Konstruktionsprinzip analog Treppengeländer

12,000 qm 495,00 5.940,00

3.25.80.
0,000 0,00 0,00

3.25.90. AUFLAGERPROFILE
feuerverzinkte L-Profile, 100/50
als Auflager für vor beschrieben Treppenstufen und Bodenbalag
an die Stb-Wände und gedämmte Bruchsteinmauerwerkswände
montiert

150,000 kg 6,00 900,00

3.25.100. TREPPENSTUFEN
Treppenstufenaus Gitterrosten ,rechteckig
als Pressrost, Trägerstäbe 40/ 5 mm,
Maschenweite 33/33 mm,  
Die Stufenvorderkante ist mit einer Warzenausbildung zu versehen.

Einzelgröße: ca. 305 x 1300 mm
31,000 St 155,00 4.805,00

3.25.110. AUFLAGERPROFILE
feuerverzinkte HEB 160 Profile
als Auflager für vor beschrieben Treppenstufen und Bodenbalag
an die Stb-Wände und gedämmte Bruchsteinmauerwerkswände
montiert

750,000 kg 6,00 4.500,00

3.25.120. TREPPENPODEST
Bodebelag Podest mehrteilig,  bestehend aus:

- Gitterrostelementen, rechteckig
  als Schweißpressrost, Trägerstäbe 50/ 3 mm,
  Maschenweite 34/38 mm,  
  Einzelgrößen ca. 350 x 2100 mm
- einschl. der dazu passenden Rostzarge aus L-Profilen
 
Die gesamt Konstruktion ist feuerverzinkter Ausführung.

12,000 qm 195,00 2.340,00

3.25.130. HANDLAUF
Rundrohr: 33,7 mm

4,000 m 80,00 320,00
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3.25.140. UMWEHRUNG/ PLATZ
Umwehrung des Treppenloches auf dem Platz als Stahlkonstruktion mit
Füllung aus senkrechten Stäben aus Flachstahl,
 
Pfosten: Flachstahl 30 x 60 mm
Geländerrahmen: Unter- und Obergurt aus Falxhstahl, 10 x 60 mm
Geländerfüllung Flachstahl 10 x 60
Handlauf:Krümmlinge als Formstücke aus Stahlrohren

dazwischen Rundhölzer, Holzart: Eiche, D= 40 mm
Befestigung: Stegblech, Ankerplattten, Kelbedübel, usw.
Oberfläche: grundiert und mit Eisenglimmerfarbe 
  2-fachdeckend beschichtet
 
Einbau: waagrecht
Höhe: 900 mm
Abstand zu VK GOK : 40 mm

Die gesamt Konstruktion ist feuerverzinkter Ausführung.
15,000 m 495,00 7.425,00

3.25.150. AUFLAGERPROFILE
feuerverzinkte Profile
als Auflager für vor beschrieben Treppenstufen und Bodenbalag
an die Stb-Wände und gedämmte Bruchsteinmauerwerkswände
montiert

300,000 kg 6,00 1.800,00

3.25.160. FLUCHTTÜRE/ ZWISCHENPODEST
Stahlrahmen mit Falchstahlausfachung,
Einschl. Schloss, Bänder, Beschläge,
Fluchttüre: innenseitig mit Panikbeschlag und Einbruchschutz

Größe: ca. 1350 x 2500 mm
1,000 St 3.500,00 3.500,00

3.25.170.
0,000 0,00 0,00

3.25.180. HANDLAUF/ ZUGANG SÜD
wie vor beschrieben, jedoch bügelförmig
einschl. Bodenbefestigung
 

7,000 m 120,00 840,00

3.25.190. PUMPENSUMPF/  BODENBELAG
Gitterrost, wie vor beschrieben

5,000 qm 195,00 975,00
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3.25.200. AUFLAGERPROFILE
feuerverzinkte L-Profile, 100/50

50,000 kg 6,00 300,00

3.25.210. RANDPROFIL/ L-PROFIL
L-Profile 180/90/10

200,000 kg 6,00 1.200,00

3.25.220. RANDPROFIL/ RRO-PROFIL
300,000 kg 6,00 1.800,00

3.25.230. FASSADENENTWÄSSERUNGWANNE
aus Kupferblech 
Rand allseitig 2-fach gekantet als Auflager für die Gitterrostabdeckung,
einschl. Anschluss an Abwasserleitung
und Auflagerprofilen, Verlegung im Gefälle

Größe: ca. 3500 x 1300 mm
5,000 St 850,00 4.250,00

3.25.240. FASSADENENTWÄSSERUNG/ ABDECKUNG
aus Kupfer- Gitterrosten
mehrteilig,  bestehend aus:

- Gitterrostelementen, rechteckig
 als Schweißpressrost, Trägerstäbe 50/ 3 mm,
 Maschenweite 34/38 mm,  
 Einzelgrößen ca. 700 x 1300 mm-
 

23,000 qm 390,00 8.970,00

3.25.250. WETTERSCHUTZGITTER/ LÜFTUNGSZENTRALE
liefern und einbauen 

Größe: ca. 1,00 x 2,00 m
4,000 St 1.475,00 5.900,00

3.25.260. BRIEFKASTENANLAGE
Einbau in Wand, aus verzinktem und beschichtetem Blech
bestehend aus:
-Gehäuse, 4 Briefkasten,4 Klingelknöpfe, 1 Beleuchtungsknopf

1,000 psch 1.750,00

3.25.270.
0,000 0,00 0,00

3.25.280. T30 RS AUSSENTÜRE/ AUSSTELLUNGSRAUM UG

1-flügeliges, gedämmtes Türelement in Massivwand,
Brandschutztüre T30, RS
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Zarge: 
-Z-Zarge, Stahlblech, t= 2,0 mm, mit Gegenzarge
-verdeckte Befestigung, Maueranker
-eingeschweißte Bandtaschen
-Hinterfüllung des Zargenhohlraumes
-beidseitige Abdichtung zwischen Zarge und Bauwerk

mit umlaufender 
EPDM-Dichtung,
unterer Anschlagschiene und angeschweißten Mauer-
Dübelankern

Türblatt:
-doppelwandig, 50 mm dick, Stahlblech, t= 1,5 mm, verstärkung
mit innneren Stahl
-Füllung aus Mineralwolle
-3-seitig gefälzt, mit umlaufender EPDM-Dichtung,
 
Oberfläche:
-Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert und endbeschichtet
in Pulverbeschichtungsverfahren, Farbe: RAL 9002

Bänder/ Beschläge
-Dreirollenbänder, 2 Stck., 3-d verstellbar, in Edelstahl
-Drücker-Knauf-Garnitur mit Rosetten, Panikschloss
Edelstahl, Klasse ES2, mit Zylinderziehschutz

Schloss
-schweres verzinktes FH-Einsteckschloß, DIN 18251, 
-PZ gelocht, ohne Zylinder, Dorn 61 mm, Nuss 8 mm, 
-Schloss mit Panikfunktion, 
-Stulp:Nirosta, Falle und Riegel vernickelt,
- mit Aufbohrschutz
-Federbandbolzen zur Selbstschließung,
-einschl. Obertürschließer nach DIN EN 1154, DORMA T93,
 
Drückergarnitur
-9 mm Stift,
-Produkt: FSB, in Edelstahl Ausführung,
einschl. PZ-Rosetten

Wanddicke: 200 cm Naturwerksteinmauerwerk
beidseitig verputzt,

Wandöffnungsmaß:  1510 x 2220 mm
1,000 St 3.500,00 3.500,00

3.25.290. 1- FLÜGELIGE TÜRE/ T30 RS
Elektro-Raum UG

Wanddicke: 270 cm Mauerwerk
beidseitig verputzt,

Wandöffnungsmaß:  1135 x 2220 mm
1,000 St 2.400,00 2.400,00
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3.25.300. T30 RS INNENTÜRE/ LÜFTUNGSZENTRALE
wie vor beschrieben, jedoch
nicht gedämmt und

Wanddicke: 15cm Holzrahmenbauwand F 60
Schloss: kein Panikschloss,

kein  Obertürschließer
Wandöffnungsmaß:  1260x 1260 mm

1,000 St 1.900,00 1.900,00
 
Summe 3.25. - 3310 - METALLBAUARBEITEN 206.565,00
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3.26. - 3320 - VERGLASUNGSARBEITEN/ HOLZ

3.26.10. FENSTERELEMENT/ EG NORD

Bestandsfenster, Verbundsprossenfenster, wie folgt überarbeiten:

-die Bearbeitung findet beidseitig statt
-Bestandsanstrich maschinell abflexen
-losen Fensterkitt ausbrechen und neu verkitten
-abwaschen mit einer Salmiaklösung
-Fehlstellen im Holz spachteln,
-Fenster von Hand Schleifen,
-rohe Holzstellen grundieren, spachteln, anschleifen
-Fenster 2-fach lackieren

Rohbaumaß:  ca.1,60 m x 2,40 m
16,000 qm 117,30 1.876,80

3.26.20. FENSTERELEMENT/ OST UND WEST
wie vor beschrieben, jedoch

1-flügeliges Fensterelement

Rohbaumaß: ca .0,80 m x 1,30 m

25,000 qm 117,30 2.932,50

3.26.30. FENSTERELEMENT/ OST UND WEST
wie vor beschrieben, jedoch

2-flügeliges Fensterelement

Rohbaumaß: ca .0,60 m x 1,65 m

30,000 qm 117,30 3.519,00

3.26.40. FENSTERELEMENT/ NORD UND SÜD
wie vor beschrieben, jedoch

2-flügeliges Fensterelement

Rohbaumaß: ca .0,70 m x 1,2/650 m

95,000 qm 117,30 11.143,50

3.26.50. RUNDBOGENFENSTER/ 1.OG SÜD
wie vor beschrieben, jedoch

3-teiliges Fensterelement mit Kämpfer  bestehend aus:
- 1 Kippflügel, Rundbogen
- 1 Dreh-/ Kippflügel
- Drehflügel,
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Rohbaumaß: ca .1,50 m x 2,65

8,000 qm 117,30 938,40

3.26.60. RUNDBOGENFENSTER/ 2.OG SÜD
wie vor beschrieben, jedoch

3-teiliges Fensterelement mit Kämpfer  bestehend aus:
- 1 Kippflügel, Rundbogen
- 1 Dreh-/ Kippflügel
- Drehflügel,

Rohbaumaß: ca .1,50 m x 2,45 m

8,000 qm 117,30 938,40

3.26.70. RUNDBOGENFENSTER/ 1.DG SÜD
wie vor beschrieben, jedoch

2-teiliges Fensterelement mit Rundbogen,  bestehend aus:
- 1 Dreh-/ Kippflügel
- Drehflügel,

Rohbaumaß: ca .1,50 m x 1,90 m

6,000 qm 117,30 703,80

3.26.80. FESTVERGLASTES FENSTERELEMENT/ 2.DG
neues Fensterelement
1-teiliges, festverglastes Fensterelement

Rohbaumaß: ca .0,70 m x 0,70 m
2,000 qm 600,00 1.200,00

3.26.90. GAUBENFENSTER
wie vor beschrieben, jedoch

1-teiliges Fensterelement bestehend aus:
- 1 Dreh-/ Kippflügel- Drehflügel,

Rohbaumaß: ca .0,90 m x 1,10 m
22,000 St 800,00 17.600,00

3.26.100. FENSTERBÄNKE INNEN/ BESTANDSFENSTER
im Bereich der Bestandsfenster
liefern und einbauen von Fensterbänken innen

bestehend aus:
-MDF-Platten: Dicke 16 mm, Tiefe: ca. 120 mm
-beidseitig seitlich ausgeklinkt zum Einbau in vorhandene 
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Fensteröffnung
-mit Hartholzanleimer, Holzart: Eiche, halbkreisförmig, Radius 15 mm, 
-grundiert, und 2-fach deckend lackiert

75,000 m 110,00 8.250,00

3.26.110. FENSTEROLIVEN AUSBAUEN
91,000 St 13,70 1.246,70

3.26.120. NEUE FENSTEROLIVEN EINBAUEN
aus Messing,
historische Fensterolive

91,000 St 120,00 10.920,00

3.26.130. BESTANDSFENSTER IN RWA FENSTER UMRÜSTEN
einschl. Elektroantrieb und Taster

3,000 St 865,00 2.595,00

3.26.140. GLASBRUCHMELDER
Einbruchsicherung 
im 1.Obergeschoss nur in der Ost- und Westfassade

24,000 St 111,00 2.664,00

3.26.150. GLASERSATZ
Ersatz von beschäigten Gläsern

1,000 psch 750,00

3.26.160. LICHTSCHUTZFOLIE
gemäß Richtpreis-Angebot der Fa. Schlotterbeck

1,000 psch 5.500,00
 
Summe 3.26. - 3320 - VERGLASUNGSARBEITEN/ .. 72.778,10
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3.27. - 3321 - VERGLASUNGSARBEITEN/ STAHL

3.27.10. TÜRELEMENT T30-RS/ UG/ ACHSE 9
2-flügeliges Feuerschutzelement T30 RS F30 als
Stahlkonstruktion. 
Ausführung als Feuer- und Rauchschutztüren.
Die Türelemente sind als flächenbündige Stahlrohrrahmen-System für
Innentüren in geschweißter Ausführung auszubilden.
Türelement bestehend aus:

Doppelflügeltüre:
-Innentürelement, 
-verglast, beidseitig VSG,Brandschutzverglasung F30, 
UV-sichere Ausführung, 
-einschl. 3-seitger Rahmenverbreiterung  
-einschl. Brandschutzschloss, Bänder, Brandschutzdrückerrücker,
usw. in Edelstahl. 
-Die Türe ist abschließbar, Schloss, PZ vorgerichtet
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-eingebauter Bodendichtung, rauchdicht
-2 Türpuffer, Wandmontage, l= 90 mm

Bei der Türe handelt es sich um eine Fluchttüre, ein lichtes 
Durchgangsmaß von 1,20 ist zwingend einzuhalten.

Rohbaumaß: ca. 2510 x  2400 mm
Fußbodenaufbau: ca. 180 mm 
 

1,000 Stck 8.344,00 8.344,00

3.27.20. TÜRELEMENT T30-RS/ EG/ ACHSE 7-8
2-teiliges Feuerschutzelement F 30/ T30RS als Stahlkonstruktion. 
Ausführung als Feuer- und Rauchschutztüren.
Die Türelemente sind als flächenbündige Stahlrohrrahmen-System für
Innentüren in geschweißter Ausführung auszubilden.
Türelement bestehend aus:
 :
-Innentürelement,2-flügelig, verglast, beidseitig VSG,
-Brandschutzverglasung F30, UV-sichere Ausführung, 
-einschl. Brandschutzschloss, Bänder, Brandschutzdrückerrücker,
usw. in Edelstahl. 
-Die Türen sind, Schloss, PZ vorgerichtet
-Schließfolgeregelung
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-eingebauter Bodendichtung, rauchdicht

Sonstiges:
-einschl. 3-seitger Rahmenverbreiterung  
-2 Türpuffer, Wandmontage, l= 90 mm
 
Bei den Türen handelt es sich um eine Fluchttüre, ein lichtes 
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Durchgangsmaß von 1,20 ist beim Gehflügel zwingend einzuhalten. 

Rohbaumaß: ca. 2510 x  2950 mm
Fußbodenaufbau: ca. 260 mm 

 
1,000 St 10.256,00 10.256,00

3.27.30. TÜRELEMENT T30-RS/ 1.+2.OG/ ACHSE 7-8
wie vor beschrieben, jedoch

2.flügeliges Türelement

Rohbaumaß: ca. 2510 x 2400 mm
Fußbodenaufbau: ca. 20 mm 
 

2,000 St 8.344,00 16.688,00

3.27.40. TÜRELEMENT T30-RS/ 1.DG/ ACHSE 7-8
wie vor beschrieben, jedoch

Rohbaumaß: ca. 3400x 2200 mm
Fußbodenaufbau: ca. 20 mm 
 

1,000 St 8.344,00 8.344,00

3.27.50. PANIKSCHLÖSSER
mit gekröpfter Drückergarnitur

5,000 St 197,50 987,50

3.27.60. OBERTÜRSCHLIESSER/ 2-FL. TÜRE

für 2-fügelige Türen

Obertürschließer nach EN 1158, Größe 2-6,
mit durchgehender Gleitschiene BG,
mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung,
Feststellposition überfahrbar, nach EN 1154, Größe 3-5, 
bis Flügelbreite 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, 
hoher Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment
entsprechend Einbausituation an-/ abschaltbar, 
von vorne einstellbarer Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige,
Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
mit Montageplatte

5,000 St 615,00 3.075,00

3.27.70. FESTSTELLUNG
1,000 St 414,00 414,00
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3.27.80. ZWEIT- UND DRITTMELDER

Linienmelder für die Deckenmontage zum Anschluss als Zweit- und Dritt-
melder an Feststellanlagee. 
Betriebsspannung 24 V DC. 
Geprüft vom VDS, Köln, nach EN 54, Teil 7.
Jeweils 2 Stck. pro Feststellanlage

8,000 St 412,00 3.296,00

3.27.90. AUSSENTÜRELEMENT, 2-FLÜGELIG/ NORD
Windfang  Nord/ Erdgeschoss 
5-teiliges Außentürelement als Stahlkonstruktion, 3-fach verglast, 
bestehend aus:  

-1 Außentürelement, 2-flügelig, verglast, beidseitig VSG, 
nach außen öffnend,   
-2 festverglaste Seitenteile,  beidseitig VSG, 
-1 festverglastes Oberlicht, oberer Abschluss als Segmentbogen
-einschl. 3-seitig gedämmte Rahmenverbreiterungen.
-einschl. Bänder und Beschläge in Edelstahl. 
-die Türe ist abschließbar,  Schloss, PZ vorgerichtet
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-2 Türpuffer, Bodenmontage, l= 90 mm

Rohbaumaß: ca. 3500 x 3900 mm
Fußbodenaufbau: ca. 210 mm 
 

1,000 St 18.912,00 18.912,00

3.27.100. AUSSENTÜRELEMENT, FEUERWEHRTORE
wie vor beschreiben, jedoch
ohne Schloss, mittels hochgestellter Drücker zu verriegeln

4,000 St 18.912,00 75.648,00

3.27.110. TÜRFESTSTELLER UNTEN
im Bodenbereich
Befestigung in Gitterrosten

10,000 St 141,60 1.416,00

3.27.120. TÜRFESTSTELLER OBEN
Sonderkonstruktion aus Stahl, mit Magnetkontakten

2,000 St 414,40 828,80

3.27.130. AUSSENTÜRELEMENT, 2-FLÜGELIG/ SÜD
 
-2 Türpuffer, Bodenmontage, l= 90 mm

-1 Aussentürelement, 2-flügelig, verglast, beidseitig VSG, 

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 313 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

nach außen öffnend,   
-2 festverglaste Seitenteile,  beidseitig VSG, 
-1 festverglastes Oberlicht, oberer Abschluss als Segmentbogen
-einschl. 3-seitig gedämmte Rahmenverbreiterungen.
-einschl. Bänder und Beschläge in Edelstahl. 
-die Türe ist abschließbar,  Schloss, PZ vorgerichtet
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-2 Türpuffer, Bodenmontage, l= 90 mm

Rohbaumaß: ca. 2500 x 2900 mm
Fußbodenaufbau: ca. 210 mm 
 

1,000 St 8.936,00 8.936,00

3.27.140. AUSSENTÜRELEMENT, 1-FLÜGELIG/ OST
Außentüre Ost/ Erdgeschoss 
1-flügeliges Außentürelement als Stahlkonstruktion, 3-fach verglast, 
bestehend aus:  

-1 Aussentürelement, verglast, beidseitig VSG, 
nach außen öffnend,   
-einschl. 3-seitig gedämmte Rahmenverbreiterungen.
-einschl. Brandschutzschloss, Bänder, Brandschutzdrückerrücker,
usw. in Edelstahl. Die Türe ist abschließbar.
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-einschl. Bänder und Beschläge in Edelstahl. 
-die Türe ist abschließbar,  Schloss, PZ vorgerichtet
-einschl. zusätzlicher Obenverriegelung mit Nirostulp
-eingebauter Bodendichtung, rauchdicht
-1 Türpuffer, Bodenmontage, l= 90 mm

Bei der Türe handelt es sich um eine Fluchttüre, ein lichtes 
Durchgangsmaß von 1,20 ist zwingend einzuhalten.

Rohbaumaß: ca. 1625 x 2700 mm
Fußbodenaufbau: ca. 275 mm 
 

Rohbaumaß: ca. 2650 x 3900 mm
ca. 2250 x 3900 mm

 
1,000 St 6.240,00 6.240,00

3.27.150. VITRINENTÜRE/ OST UND WEST
2-teilgies Schiebefensterelement als Stahlkonstruktion, 1-fach verglast, 
bestehend aus:  
 
-1 Schiebefenster, verglast, einseitig VSG, 
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-1 festverglasten Oberlicht
-einschl. 3-seitig Rahmenverbreiterungen.

-die Schiebefenster ist von außen abschließbar,  
  Schloss, PZ vorgerichtet
 
Rohbaumaß: ca. 2200 x 3100 mm

 
2,000 St 6.400,00 12.800,00

3.27.160. GRIFFSTANGE
für Eingangstür als Edelstahlbügel, beidseitig

Vollprofil, umlaufend rechteckiger Querschnitt (BreitexTiefe)
20 x 50 mm, jedoch auf der Türseite mit r = 25 mm zu runden.
Bügelabmessungen (HxT) 2000 x 100 mm, verdeckte
Befestigung

6,000 Stck 1.030,00 6.180,00

3.27.170. PANIKSCHLÖSSER
mit gekröpfter Drückergarnitur

3,000 St 197,50 592,50

3.27.180. OBERTÜRSCHLIESSER/ 2-FL. TÜREN
für 2-fügelige Türen

Obertürschließer nach EN 1158, Größe 2-6,
mit durchgehender Gleitschiene BG,
mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung,
Feststellposition überfahrbar, nach EN 1154, Größe 3-5, 
bis Flügelbreite 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, 
hoher Wirkungsgrad über 80%, stark abfallendes Öffnungsmoment
entsprechend Einbausituation an-/ abschaltbar, 
von vorne einstellbarer Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige,
Türblattmontage auf der Bandgegenseite 
mit Montageplatte

 
2,000 St 615,00 1.230,00

3.27.190. OBERTÜRSCHLIESSER/ 1-FL. TÜRE
wie vor beschrieben, jedoch 

für einflügelige Türe
1,000 St 416,00 416,00

3.27.200. ZWEIT- UND DRITTMELDER

Linienmelder für die Deckenmontage zum Anschluss als Zweit- und Dritt-
melder an Feststellanlagee. 
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Betriebsspannung 24 V DC. 
Geprüft vom VDS, Köln, nach EN 54, Teil 7.
Jeweils 2 Stck. pro Feststellanlage

3,000 St 412,00 1.236,00

3.27.210. DREHTÜR-AUTOMATIK
nur an den Gehflügeln 

für 1-flügelige Türe, elektromechanischer Drehflügeltürantrieb im
Contur Design. Antriebshöhe 70 mm, stark abfallendes
Öffnungsmoment bei manueller Begehung. Zuverlässige
Funktion durch Windlastregelung mit motorischer Schließ-
unterstützung sowie TMP und IDC. Integrierter ESM Energi-
esparmodus für die Sicherheitssensoren IRS. Modulares
Antriebssystem mit Upgrade Schnittstelle auch zur Nachrüstung
vorgesehen. Geeignet für die Verwendung an allgemeinen Türen.  

Antriebsmaße H x T x B 70 mm x 130 mm x 685 mm
 

1,000 St 4.320,00 4.320,00

3.27.220. ANSTEUERUNG/  AUSSEN
Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 30

1,000 St 118,00 118,00

3.27.230. BEDIENUNG/  AUSSEN
Displayprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart sowie für
Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, 
mit Funktionstasten, 2 x 7- Segment-Display, 
alphanumerische Fehlanzeige, 
Schutzart IP 40
Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss,
Nachtverriegelung

 
1,000 St 184,00 184,00

3.27.240. ELEKTRISCHER KOMPAKT TÜRÖFFNER

elektrischer Kompakt-Türöffner in Arbeitstromausführung
mit Signalprozessor und Stromsparmodus,
für den Einsatz an Rauchtüren zugelassen,
universal DIN rechts/ links einsetzbar.
mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle,
mit bipolarer EMV- Schutzdiode,

Falleneingrifftiefe: 6 mm
Haltekraft: 5000 N
Nennspannung/ 
Dauerbetrieb: 8 - 24 V AC/DC
Stromaufnahme: 200 mA ( bei 8- 11 V)
Stromaufnahme: 50 mA  ( bei 12-24 V)

1,000 St 336,00 336,00
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3.27.250. ANSTEUERUNG/  INNEN

Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 30

Hersteller/Typ '

....................................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St 118,00 118,00

3.27.260. BEDIENUNG/ INNEN
Displayprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart sowie für
Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit
Funktionstasten, 2 x 7- Segment-Display, alphanumerische
Fehlanzeige, Schutzart IP 40
Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss,
Nachtverriegelung

1,000 St 184,00 184,00

3.27.270. FLUCHTTÜRSICHERUNG
Treppenhaus West

Fuchttürsicherung zur Sicherung von Türen im Verlauf von Flucht- und
Rettungswegen mit elektrischer Verriegelung. Geeignet zum Anschluss
an Drehtürantriebe, Motorschlösser, Brandmeldeanlagen, Einbruch-
meldeanlagen sowie zur Weiterleitung von Meldungen an
Gebäudetechnik
Verwendung für 2-flügelige Türanlagen

1,000 St 1.452,00 1.452,00

3.27.280. FENSTERELEMENT/ SÜD UND NORD
1-teiliges Fensterelement als Stahlkonstruktion, 3-fach verglast,
festverglast, 3-seitig mit gedämmtem Rahmenverbreiterung

Rohbaumaß: ca. 1630 x 2700 m
8,000 St 4.096,00 32.768,00

3.27.290. GLASBRUCHMELDER
Einbruchsicherung im Erdgeschoss komplett  

60,000 St 89,50 5.370,00

3.27.300.
0,000 0,00 0,00

3.27.310. VERGLASUNGSELEMENT/ AUFZUG
Verglasungselement vor dem Aufzug,
von UG bis 1.G`DG durchgehend,
auf jedem Stockwerk auflagernd,
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Verglasung nicht thermisch getrennt, einfach verglast, VSG,

Elementgröße: ca. 2900 x 20900 mm
60,000 qm 815,00 48.900,00

3.27.320. ZULAGE ZUR VORPOSITION FÜR ÖFFNUNGSFLÜGEL
wie vor beschrieben, jedoch

Elementgröße: ca. 0,85 x 2,50 m
10,000 St 720,00 7.200,00

3.27.330.
0,000 0,00 0,00

 
Summe 3.27. - 3321 - VERGLASUNGSARBEITEN/ .. 286.789,80
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3.28. - 3340 - MALER- UND LACKIERARBEITEN

3.28.10. MALER- UND LACKIERARBEITEN
3.560,000 qm 29,50 105.020,00

 
Summe 3.28. - 3340 - MALER- UND LACKIERARBE.. 105.020,00
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3.29. - 3350 - KORROSIONSCHUTZARBEITEN

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 320 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.30. - 3360- BODENBELAGSARBEITEN - UG + THO + THW

3.30.10. SPLITTBETT

liefern und einbauen vom Splitt unter den Betonplatten
einschl. Erschwerniszulage für die Ausführung im Gewölbekeller

Schichtdicke: 100 mm
Schichtbreite: 500 mm

16,000 qm 108,00 1.728,00

3.30.20. MÖRTELBETT
unter der T30 RS Türe
auf Bestandbodenplatte

Dicke: 100 mm
5,000 qm 16,00 80,00

3.30.30. BETONPLATTENBELAG, GROSSFORMATIG

Plattenbelag aus großformatigen Betonplatten in ungebundener
Buweise in Bettung aus Brechstein-Splitt-Gemisch verlegen
einschl. dem Verfüllen der Fugen mit Sand,
einschl. Erschwerniszulage für die Ausführung im Gewölbekeller

Plattenformat: 80 x 80 cm
Plattendicke: 8 cm
Kantenausbildung: leicht gefast
Oberfläche:
Verlegeart:
Farbe: grau
Bettungsdicke: 100 mm
Körnung:  0/5

21,000 qm 102,90 2.160,90

3.30.40. PLATTENBELAG SCHNEIDEN/  SCHRÄG
Plattenbelag schneiden

Schnittkante: schräg
10,000 m 24,50 245,00

3.30.50. SCHUTZABDECKUNG
den gesamte Bodenbelag abdecken, zum Schutz vor Verschmutzung
durch nachfolgende Gewerke, Stöße verklebt,  
einschl. dem Entfernen der Abdeckung und der Entsorgung

Schutzabdeckung: Holzplatte auf Unterlage aus PE-Folie
16,000 qm 5,80 92,80
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3.30.60.
0,000 0,00 0,00

3.30.70. TREPPENHAUS OST/ UG + ZG
Belegen der Stahlbeton-Treppen mit Hakensteinen in Mittelbett
verlegt, in die Trittstufe sind auf der gesamte Stufenlänge
Messingstreifen, b= 50 mm, Oberfläche geriffelt, eingelegt

Länge: ca. 1,30 m
Tiefe: 32 cm
Höhe: bis 18 cm

31,000 St 354,10 10.977,10

3.30.80. TREPPENHAUS OST und WEST/ EG BIS 1.DG
massive Keilstufen aus Beton, auf Stahlwangen mittels Dolden
fixiert  in die Trittstufe sind auf der gesamte Stufenlänge
Messingstreifen, b= 50 mm, Oberfläche geriffelt, eingelegt

Länge: ca. 1,30 m
Tiefe: 32 cm
Höhe: bis 19 - 2,2 cm

150,000 St 405,00 60.750,00

3.30.90. ZWISCHEN- UND AUSTRITTPODESTE
Belgen der Podeste mit Betondielen
auf Wangenkonstruktion mittels Dollen fixiert

Dielenlänge: bis ca. 1,90 m
Dielenbreit: 27 cm
Dielendicke: 10 cm

55,000 qm 443,00 24.365,00

3.30.100. SCHUTZABDECKUNG/ TREPPENBELÄGE
 Schutzabdeckung: Holzplatte auf Unterlage aus PE-Folie
einschl. Sicherung gegen Verrutschen

1,000 psch 1.500,00
 
Summe 3.30. - 3360- BODENBELAGSARBEITEN - .. 101.898,80
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3.31. - 3361- BODENBELAGSARBEITEN - ERDGESCHOSS

3.31.10. BODENBELAGSARBEITEN EG
in Estricharbeiten enthalten

1,000 psch 0,00
 
Summe 3.31. - 3361- BODENBELAGSARBEITEN - .. 0,00
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3.32. - 3362 - BODENBELAGSARBEITEN -  DIELENBODEN

3.32.10. UNTERGRUND REINIGEN
vorhandene Unterböden von grober Verschmutzung und losen
Teilen reinigen, anfallender Bauschutt ist zu sammeln und zu
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren

1.295,000 qm 1,30 1.683,50

3.32.20. RANDFRIES UND FENSTERNISCHEN/ EICHENDIELEN
Herstellen eines Randfries aus Massivholdielen und Verlegen dieser in
Fensternischen im 1. und 2.OG

Bodenbelag aus massiven Laubholzdielen DIN EN 13629,
parallel sowie nicht parallel zu angrenzenden Bauteilen, im Verband,
mit regelmäßigen Stoß, iot Parkettklebstoff, unter Beachtung der TRGS
610, auf Unterboden, OSB-Platte, d= 30 mm  verklebt.
Holzdielen mit 4-seitig passgenauen Nut-Feder-Profil,
längsseitig mit Mikrofase (2V), hirnseitig scharfkantig

Dielendicke: 21 mm
Dielenbreite: bis 200 mm
Länge: ca. 3500 mm
Oberfläche: sägerauh
Holzart: Eiche, natur
Qualität: astfrei
Streifenbreite: bis ca. 450 mm

90,000 qm 154,00 13.860,00

3.32.30. QUERSTREIFEN/ EICHENDIELEN
Herstellen von quer zu dem Randfries verlaufenden Streifen
aus Massivholzdielen und Verlegen dieser in Fensternischen
im 1. und 2.OG

Bodenbelag gemäß Leistungsbeschrieb
"Randfries und Fensternischen"

Streifenbreiten: bis ca. 450 mm
70,000 qm 154,00 10.780,00

3.32.40. ANARBEITEN AN AUSSENWÄNDE/ FRIES
im Friesbereich sowie entlang der Fensterbrüstungen,
Außenwände verlaufen nicht parallel zu dem Holzdielen  

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

200,000 m 11,50 2.300,00

3.32.50. ANARBEITEN AN AUSSENWÄNDE/ FENSTERNISCHEN
im Bereich der schräg verlaufenden Fensterleibungen.
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Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

30,000 m 11,40 342,00

3.32.60. ANARBEITEN AN RUNDUNGEN
am Übergang Wand/ Fensterleibung.

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

Radius:  ca. 100 mm
60,000 St 18,20 1.092,00

3.32.70. VERFUGUNG
die vor beschriebenen Fugen sind mit Korkstreifen zu verfüllen/ 
zu schließen

230,000 m 7,40 1.702,00

3.32.80. FELDMITTEN/ 1. und 2.OG/ DREISCHICHTPLATTEN-DIELEN
Verlegen von Dreischichtplattendielen zwischen den Randfriesen und
den Querstreifen im 1. und 2.OG

Bodenbelag aus Dreischichtplatte,  zugeschnitten,
parallel zu Randfriesen und Querstreifen, 
ohne Längsstoß als durchgehende Diele, 
mit Parkettklebstoff, unter Beachtung der TRGS 610, auf Unterboden,
OSB-Platte, d= 30 mm  verklebt und zusätzlich geschraubt.
längsseitig mit Mikrofase (2V), hirnseitig scharfkantig
-einschl. unterseitiger Rillenfräsung 
-einschl Zuschitt auf ca. 40 cm Breite

Dielendicke: 21 mm
Dielenbreite: bis 400 mm
Länge: bis ca. 4000 mm
Oberfläche: mit stahlbürste gebürstet
Holzart: Nadelholz Fi/Ta
Qualität: astfrei

610,000 qm 154,00 93.940,00

3.32.90. NUTAUSBILDUNG
Herstellen von Nutausbildungen an den Anschlusskanten der
Dreischichtdielen an die Massivholzdielen (Fries und
Querstreifen)

420,000 m 8,00 3.360,00

3.32.100. ZULAGE FÜR EXAKTES ANARBEITEN
an die angrenzenden Fries- und Querstreifen,
einschl. dem Einbau von erforderlichen Federprofilen im
Anschlussbereich Nut/ Nut

410,000 m 12,40 5.084,00
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3.32.110. ANARBEITEN AN ANGRENZENDE BAUTEILE
Innenwände, Schächte, usw. 1. und 2.OG
angrenzende Bauteile  verlaufen parallel zu dem Dreischchtplattendielen  

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

130,000 m 11,40 1.482,00

3.32.120. VERFUGUNG
die vor beschriebenen Fugen sind mit Korkstreifen zu verfüllen/ 
zu schließen

140,000 m 7,40 1.036,00

3.32.130. BODENBELAG TREPPENHÄUSER/ EICHENDIELEN
im Treppenhaus West, Treppenhaus Ost und dem Eingangsbereichen  

Bodenbelag aus massiven Laubholzdielen DIN EN 13629,
parallel sowie nicht parallel zu angrenzenden Bauteilen, im Verband,
mit regelmäßigen Stoß, iot Parkettklebstoff, unter Beachtung der TRGS
610, auf Unterboden, OSB-Platte, d= 30 mm  verklebt.
Holzdielen mit 4-seitig passgenauen Nut-Feder-Profil,
längsseitig mit Mikrofase (2V), hirnseitig scharfkantig

Dielendicke: 21 mm
Dielenbreite: bis 200 mm
Länge: ca. 3500 mm
Oberfläche: sägerauh
Holzart: Eiche, natur
Qualität: astfrei
Streifenbreite: bis ca. 450 mm

150,000 qm 154,00 23.100,00

3.32.140. ZULAGE ZUR VORPOSITION
für das Verlegen des vor beschriebenen Bodenbelages in
Fensternischen, 
-einschl. aller Anpassarbeiten
-einschl. Schrägschnitte entlang der Fensterleibungen

5,000 qm 16,10 80,50

3.32.150. ANARBEITEN AN AUSSENWÄNDE
Außenwände verlaufen nicht parallel zu dem Holzdielen  

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

20,000 m 11,50 230,00
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3.32.160. ANARBEITEN ANGRENZENDE BAUTEILE
wie vor beschrieben, jedoch 

angrenzende Bauteile verlaufen parallel zu dem Holzdielen  
120,000 m 11,50 1.380,00

3.32.170. ANARBEITEN AN MITTELSTÜTZEN
Anarbeiten der vor beschriebenen Eichendielenbeläge an die
achteckigen Mittelstützen.
Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzenden Bauteilen verlaufen.

Umfang/ Stütze: ca. 1,50 m
50,000 m 20,90 1.045,00

3.32.180. ANARBEITEN AN RANDSTÜTZEN
wie vor beschreiben, jedoch

Stützen sind viereckig

Umfang/ Stütze: ca. 1,50 m
45,000 m 20,90 940,50

3.32.190. VERFUGUNG
die vor beschriebenen Fugen sind mit Korkstreifen zu verfüllen/ 
zu schließen

235,000 m 7,40 1.739,00

3.32.200. TRENNSCHIENEN
Trennschienen in Holz-Bodenbelag

Material: Messing
Schenkellänge: 21 mm
Untergrund: OSB-Platte oder Sperrholzplatte

20,000 m 31,30 626,00

3.32.210. BODENBELAG 1.DG/ DIELENBELAG

Bodenbelag aus massiven Laubholzdielen DIN EN 13629,
parallel sowie nicht parallel zu angrenzenden Bauteilen, im Verband,
mit regelmäßigen Stoß, iot Parkettklebstoff, unter Beachtung der TRGS
610, auf Unterboden, OSB-Platte, d= 30 mm  verklebt.
Holzdielen mit 4-seitig passgenauen Nut-Feder-Profil,
längsseitig mit Mikrofase (2V), hirnseitig scharfkantig

Dielendicke: 21 mm
Dielenbreite: bis 200 mm
Länge: ca. 3500 mm
Oberfläche: sägerauh

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 327 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Holzart: Eiche, natur
Qualität: astfrei
Streifenbreite: bis ca. 450 mm

320,000 qm 154,00 49.280,00

3.32.220. ANARBEITEN AN ANGRENZENDE BAUTEILE
angrenzende Bauteile verlaufen parallel zu dem Holzdielen  

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzendne Bauteilen verlaufen.

120,000 m 11,50 1.380,00

3.32.230. ZULAGE FÜR SCHRÄGSCHNITTE
einschl. aller erforderlichen Anschlussarbeiten an die
angrenzende Bauteile.

Das Anarbeiten muss sehr sorgfältig ausgeführt werden.
Die Anschlussfugen sollen nicht mehr als 8 mm betragen und
parallel zu den angrenzenden Bauteilen verlaufen.

10,000 m 11,50 115,00

3.32.240. VERFUGUNG
die vor beschriebenen Fugen sind mit Korkstreifen zu verfüllen/ 
zu schließen

140,000 m 7,40 1.036,00

3.32.250. ANARBEITEN AN BODENTANKS
exaktes und direktes Anpassen und Anarbeiten der Bodenbeläge 
an Bodentanks/Elektro. ( ca. 320 x 320 mm )
Die Anschlussfugen sind minimal auszubilden, es werden keine 
Sockelleisten montiert.
Die Fugen sind mit Korkstreifen zu schließen

30,000 Stk 16,00 480,00

3.32.260. BELEGEN DER BODENTANKS
die Deckel der Bodentanks werden mit Dielenbelag bzw. mit
Dreischichtplattenbelag belegt.

Größe der Bodentanks:  ca. 320 x 320 mm
30,000 Stk 32,00 960,00

3.32.270. ERSTPFLEGE
Seifen der Oberfläche in 2 zeitversetzten 
Arbeitsgängen

2.480,000 qm 8,60 21.328,00

3.32.280. SCHUTZMASSNAHMEN
den gesamte Bodenbelag abdecken, zum Schutz vor Verschmutzung
durch nachfolgende Gewerke, Stöße verklebt,  
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einschl. dem Entfernen der Abdeckung und der Entsorgung

Schutzabdeckung: Holzplatte auf Unterlage aus PE-Folie
1.240,000 qm 5,80 7.192,00

 
Summe 3.32. - 3362 - BODENBELAGSARBEITEN - .. 247.573,50
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3.33. - 3370 - TAPEZIERARBEITEN
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3.34. - 3390 - TROCKENBAUARBEITEN

3.34.10. BEKLEIDUNG WAND
Bekleidung aus Gipskartonplatten, oberhalb der Lüftungsnischen/UG
einschl. Unterkonstruktion aus Holzlatten und Verspachtelung

Lattung: 30 x 50 mm
Anschmaß: 500 mm
Bekleidung: GK-Platten
Plattendicke: 12,5 mm
Oberfläche: Qualitätsstufe Q2
Ausführungshöhe: ca. ab 2,00 bis 4,50 m

17,000 qm 46,80 795,60

3.34.20. ANSCHLUSS AN GEWÖLBE UND UNTERZÜGE
Anschluss der der Wandbekleidung an angrenzende Bauteile,
Kellergewölbe und Unterzüge

- einschließloch UD-Profil
- offene Fuge ca. 10mm
- einschließlich umlaufendem feuerverzinktePutzabschlußprofil
- Übergänge geschliffen und gespachtelt

20,000 m 24,20 484,00

3.34.30. HERSTELLEN EINES LÜFTUNGSSCHLITZES
Einschl. dem Fassen diesen mit Eckschutzschien, 
Ecken orthogonal, auf Gehrung ,
Profile einspachteln und fein schleifen

Größe: 2400 x 10 mm
1,000 psch 85,00

3.34.40. ECKAUSBILDUNG
liefern von verzinkten Eckschutzschienen und lot- und
fluchtgerecht anbringen, einspachteln und fein schleifen

12,000 m 9,00 108,00

3.34.50. EINHÄNGEFUGE
2-seitige Auskeiden von Einhängenut zwischen oben
beschrieben Wandbekleidung und Wandpaneelen und Türen der
Lüftungsnischen mit 1 Lage GK-Platten direkt auf
Holzrahmenkonstruktion zu befestigen,
einschl. der Ausbildung von scharfkantigen Innen- und
Aussenecke mittel Profilen

13,000 m 26,40 343,20
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3.34.60. UNTERSEITIGE DECKENBEKLEIDUNG
Bekleidung aus Gipskartonplatten, im Durchgangsbereich,
einschl. Unterkonstruktion aus Holzlatten und Verspachtelung

Lattung: 30 x 50 mm
Anschmaß: 500 mm
Bekleidung: GK-Platten
Plattendicke: 12,5 mm
Oberfläche: Qualitätsstufe Q2
Ausführungshöhe: ca. ab 2,50  

2,000 qm 568,00 1.136,00

3.34.70. WANDANSCHLUSS

Anschluss der abgehängten Decke an angrenzende Bauteile mit
Schattennut-Profil, für Gipsplatten-Deckenbekleidung, einschl.
Unterkonstruktion.
Profil flächenbundig einspachteln und glatt feinschleifen

5,000 m 15,60 78,00

3.34.80. ECKAUSBILDUNG
liefern von verzinkten Eckschutzschienen und lot- und
fluchtgerecht anbringen, einspachteln und fein schleifen

3,000 m 9,00 27,00

3.34.90.
0,000 0,00 0,00

3.34.100. ABGEHÄNGTE DECKEN/ EG
Decklage/Bekleidung 2-lagig, aus Gipsfeuerplatten DIN 18180
und DIN EN 520, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion bestehend aus doppeltem CD-Schienenrost als
Grund- und Traglattung, Montage der Unterkonstruktion an der
Decke mit Schnellabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, 
Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Bekleidung: GKF-Platten
Einbauhöhe: von 4,50m  
Abhanghöhe:  von 1750mm 
Einbau: waagrecht
Dicke: 12,5mm

33,000 qm 88,60 2.923,80

3.34.110. DECKENSPRUNG
vertikale Bekleidung vom Deckensprung in vor beschreibenen
abgehängten Decke, einschl Unterkonstruktion und 1-lagiger 
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Beplankung mit Gipsfeuerplatten.

Höhe: 1750 mm
35,000 qm 95,60 3.346,00

3.34.120. ECKAUSBILDUNG
liefern von verzinkten Eckschutzschienen und lot- und
fluchtgerecht anbringen, einspachteln und fein schleifen

20,000 m 9,00 180,00

3.34.130. WANDANSCHLUSS

Anschluss der abgehängten Decke an angrenzende Bauteile mit
Schattennut-Profil, für Gipsplatten-Deckenbekleidung, einschl.
Unterkonstruktion.
Profil flächenbundig einspachteln und glatt feinschleifen

35,000 lfm 15,60 546,00

3.34.140. VERSTÄRKUNG UNTERKONSTRUKTION

Verstärken der Unterkonstruktion im Bereich der
Leuchtenausschnitte, bestehend aus 

- Holzwerkstoffplatten, nach Wahl des AN, 

Größe: 30 x 30 cm 

mit einer zentrischen Aussparung, 15 x 15 cm

Plattendicke: 20 mm 
8,000 St. 6,40 51,20

3.34.150. AUSSCHNITTE LEUCHTEN

Herstellen von rechteckigen Auschnitten in der abgehängten
Decke zum flächenbündigen Einbau von bauseitigen
Deckenleuchten

einschließlich:
- umlaufender Randverstärkung mit Profilschiene
- umlaufenden Kantenschutzschienen
- Spachtelarbeiten
- Deckenverstärkung zur Beferstigung der Schienen
- aller erforderlichen Auswechslungen in der Unterkonstruktion

Abmessungen des Ausschnitts: 150 x 150 mm

Abmessungen der Einbauleuchte: 280 x 280 mm
(Fabr. Nimbus, Modul Q 100)
und
320 x 320 mm
(Fabr. Nimbus, Modul Q 144)

8,000 St. 10,40 83,20
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3.34.160. ZULAGE ANARBEITEN

Zulage für das Anarbeiten der abgehängten Decke 
an die zuvor beschrieben Lüftungsauslässen

Einschließlich der scharfkantigen Ausbildung der Ränder und
Kantenschutzschienen.

8,000 St. 10,40 83,20

3.34.170. HERSTELLEN VON REVISIONSÖFFNUNGEN
herstellen von Revisionsöffnungen in vor beschriebenen
Deckensprung , einschließlich dem scharfkantigen
Randabschluss und Putzabschlußschienen

Grösse: 600 mm x 600 mm
2,000 St 20,00 40,00

3.34.180. REVISIONSKLAPPE 300x 3000
liefern und einbauen in abgehängte Decken, mit Haarfuge,
flächenbündig. Übergänge geschliffen und gespachtelt.

Grösse: 300 mm x 300 mm
 

33,000 St 74,20 2.448,60

3.34.190. REVISIONSKLAPPE 300x 3000/ F90
wie vor beschrieben, jedoch mit F90 Anforderung

3,000 St 350,00 1.050,00

3.34.200. REVISIONSKLAPPE 600x 6000
liefern und einbauen in abgehängte Decken, mit Haarfuge,
flächenbündig. Übergänge geschliffen und gespachtelt.

Grösse: 600 mm x 600 mm
 

24,000 St. 96,30 2.311,20

3.34.210. REVISIONSKLAPPE 600x 6000/ F90
wie vor beschrieben, jedoch mit F90 Anforderung

2,000 St 375,00 750,00

3.34.220. ABGEHÄNGTE DECKE F30
Decklage/Bekleidung 2-lagig, aus Gipsfeuerplatten DIN 18180
und DIN EN 520, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion bestehend aus doppeltem CD-Schienenrost als
Grund- und Traglattung, Montage der Unterkonstruktion an der
Decke mit Schnellabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, 
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Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Bekleidung: GKF-Platten
Einbauhöhe: von 4,50m  
Abhanghöhe:  von 1750mm 
Einbau: waagrecht
Dicke: 12,5mm

10,000 qm 88,60 886,00

3.34.230. WANDANSCHLUSS
Anschluss der abgehängten Decke an angrenzende Bauteile mit
Brandschutzanforderung F 30 

13,000 m 19,90 258,70

3.34.240. HERSTELLEN VON REVISIONSÖFFNUNGEN
herstellen von Revisionsöffnungen in vor beschriebenen
Deckensprung , einschließlich dem scharfkantigen
Randabschluss und Putzabschlußschienen

Grösse: 600 mm x 600 mm
1,000 St 20,00 20,00

3.34.250. REVISIONSKLAPPE F30
liefern und einbauen in abgehängte Decken, mit Haarfuge,
flächenbündig. Übergänge geschliffen und gespachtelt.

Grösse: 600 mm x 600 mm
 

6,000 St 340,00 2.040,00

3.34.260.
0,000 0,00 0,00

3.34.270. TROCKENESTRICH
1-lagiger Trockenestrich aus Gipsfaserplatten mit Stufenfalz,
Stöße versetzt, und gespachtelt.
Boden geeingnet für das Auftragen eineer fugenlose
Beschichtung

Untergrund: Sperrholzplatte, d= 24 mm
Plattendicke: 18 mm

52,000 qm 36,90 1.918,80

3.34.280. ZULAGE FÜR ANARBEITEN
an angrenzende Bauteile

75,000 m 9,00 675,00

3.34.290.
0,000 0,00 0,00
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Summe 3.34. - 3390 - TROCKENBAUARBEITEN 22.668,50
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.35. - 3400 - SCHLIESSANLAGE

3.35.10. SCHLIESSANLAGE
1,000 psch 9.000,00

 
Summe 3.35. - 3400 - SCHLIESSANLAGE 9.000,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 337 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.36. - 3410 - BESCHILDERUNG

3.36.10. BESCHILDERUNG
1,000 psch 5.000,00

 
Summe 3.36. - 3410 - BESCHILDERUNG 5.000,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 338 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.37. - 3421 - BAUREINIGUNGSARBEITEN

3.37.10. BAUREINIGUNGSARBEITEN
2 Zwischenreinigungen  und einer Endreinigung

3.560,000 qm 4,00 14.240,00
 
Summe 3.37. - 3421 - BAUREINIGUNGSARBEITEN 14.240,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 339 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.38. 3490 - SONSTIGES

unter dem Titel SONSTIGES sind alle bis 08.04.2024
am/ im Kornhaus ausgeführte Leistungen erfasst,
die der KG 300 zugeordnet werden

3.38.10. PUTZ- UND STUCKARBEITEN
1,000 psch 3.392,60

3.38.20. HUBLIFT
1,000 psch 589,73

 
Summe 3.38. 3490 - SONSTIGES 3.982,33

 
Summe 3. KOSTENGRUPPE 300 - BAUWERK/ BAU.. 5.971.856,78

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 340 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4. KOSTENGRUPPE 400 - TECHNISCHE ANLAGEN

4.1. - 4100 - SANITÄRINSTALLATION

4.1.10. 441-ABWASSERANLAGEN
KoBe 2021: 41.368,00 Euro, gesamt

35.162,80 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%
1,000 psch 44.832,60

4.1.20. 412-WASSERANLAGEN
KoBe 2021: 48.469,40 Euro, gesamt

41.199,00 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%

 
1,000 psch 52.517,30

4.1.30. 419-SONTIGES ZUR KG 410
KoBe 2021: 18.770,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 23.931,75
 
Summe 4.1. - 4100 - SANITÄRINSTALLATION 121.281,65

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 341 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.2. - 4200 - HEIZUNGSINSTALLATION

4.2.10. 421-WÄRMEERZEUGUNGSANLAGE
die Bestandanlage bleibt im 1.BA erhalten
es enttsehen keine Kosten

1,000 psch 0,00

4.2.20. 422-WÄRMEVERTEILERNETZ
KoBe 2021:  166.173,00 Euro + 27,5%
 davon 85% im 1.BA

1,000 psch 180.090,00

4.2.30. 423-RAUMHEIZFLÄCHEN
KoBe 2021: 62.077,50 Euro + 27,5%, davon .85% im 1.BA

 
1,000 psch 67.276,50

4.2.40. 429-SONSTIGES ZUR KG  420
KoBe 2021: 48.990,00 Euro + 27,5%, davon 85% im 1.BA

 
1,000 psch 53.092,90

4.2.50. 429-SONSTIGES/ PROV. HEIZUNG
KoBe 2021: 5.750,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 7.331,25
 
Summe 4.2. - 4200 - HEIZUNGSINSTALLATION 307.790,65

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 342 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.3. - 4300 - RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN

4.3.10. 431-LÜFTUNGSANLAGEN
KoBe 2021: 244.060,00 Euro, gesamt

207.451,00 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%
1,000 psch 264.500,00

4.3.20. 434-KÄLTEANLAGE
KoBe 2021:  4.603,00 Euro + 27,5%

0,000 5.868,80 0,00

4.3.30. 439- SONSTIGES ZUR KG 430
KoBe 2021: 33.216,00 Euro, gesamt

28.233,60 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%

 
1,000 psch 33.447,80

 
Summe 4.3. - 4300 - RAUMLUFTTECHNISCHE ANL.. 297.947,80

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 343 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.4. - 4400 - ELEKTROINSTALLATION

4.4.10. 443- NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE
1,000 psch 47.625,00

4.4.20. 444-NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANLAGEN
1,000 psch 267.235,00

4.4.30. 445- BELEUCHTUNGSANLAGEN/ALLGEMEINBELEUCHTUNG
1,000 psch 39.292,00

4.4.40. 445- BELEUCHTUNGSANLAGEN/MUSEUM + VERANSTALTUNG
1,000 psch 518.847,22

4.4.50. 446- BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGEN
1,000 psch 22.625,00

4.4.60. 449-SONSTIGES ZUR KG 440
1,000 psch 21.809,00

 
Summe 4.4. - 4400 - ELEKTROINSTALLATION 917.433,22

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 344 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.5. - 4500 - FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN

4.5.10. 452- SUCH- UND SIGNALANLAGEN
1,000 psch 5.423,00

4.5.20. 456- GEFAHRENMELDE- UND ALARMANLAGEN
1,000 psch 218.817,00

4.5.30. 457- DATENÜBERTRAGUNGSNETZE
1,000 psch 98.400,00

 
Summe 4.5. - 4500 - FERNMELDE- UND INFORMA.. 322.640,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 345 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.6. - 4600 - FÖRDERANLAGEN

4.6.10. AUFZUG
verglaters Aufzug, 
Kabinengröße: 1,40 x 1,60 m
einschl. Tragkonstruktion aus Stahl

1,000 psch 243.300,00
 
Summe 4.6. - 4600 - FÖRDERANLAGEN 243.300,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 346 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.7. - 4700 -NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN, SONSTIGES

4.7.10. 7490- MEDIENTECHNIK
KoBe 2012: 25.000,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 31.875,00
 
Summe 4.7. - 4700 -NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANL.. 31.875,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 347 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.8. - 4800 - GEBÄUDE- UND ANLAGENAUTOMATION

4.8.10. 481-AUTOMATIONSEINRICHTUNGEN
KoBe 2021: 63.230,40 Euro, gesamt

53.745,80 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%

 
1,000 psch 68.525,90

4.8.20. 482- SCHALTSCHRÄNKE, AUTOMATIONSSCHWERPUNKTE
KoBe 2021: 20.359,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 25.957,70

4.8.30. 483- MANAGEMENT- UND BEDIEUNGSEINRICHTUNGEN
KoBe 2021: 14.995,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 19.118,60

4.8.40. 485- ÜBERTRAGUNGSNETZ
KoBe 2021: 36.505,00 Euro,gesamt
 31.029,30 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 27,5%
 

1,000 psch 39.562,40

4.8.50. 489-SONSTIGES ZUR KG 480
KoBe 2021: 43.550,00 Euro,gesamt
 37.017,50 Euro, im 1.BA entspr. 85% + 47,5%
 

1,000 psch 54.600,80
 
Summe 4.8. - 4800 - GEBÄUDE- UND ANLAGENAU.. 207.765,40

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 348 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.9. - 4900 -ABBRUCHARBEITEN KG 400

4.9.10. ABBRUCH ELEKTROINSTALLTIONEN
KoBe 2021: 20.000,00 Euro,gesamt
 16.000,00 Euro, im 1.BA entspr. 80% + 27,5%

1,000 psch 20.400,00

4.9.20. BAUSTELLEINRICHTUNG HLS
KoBe 2021: 6.000,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 7.650,00

4.9.30. ABBRUCH HLS-INSTALLATIONEN
KoBe 2021: 89.761,00 Euro,gesamt
 26.928,30 Euro, im 1.BA entspr. 30% + 27,5%

 
1,000 psch 34.333,60

4.9.40. ABBRUCH HLS-INSTALLATIONEN/ ENTSORGUNG
KoBe 2021: 21.083,00 Euro,gesamt
 6.324,90 Euro, im 1.BA entspr. 30% + 27,5%
 

1,000 psch 8.064,20
 
Summe 4.9. - 4900 -ABBRUCHARBEITEN KG 400 70.447,80

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 349 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.10. 4910 - SONSTIGES

unter dem Titel SONSTIGES sind alle bis 08.04.2024
am/ im Kornhaus ausgeführte Leistungen erfasst,
die der KG 400 zugeordnet werden

4.10.10. STROMLOS SCHALTEN
1,000 psch 1.772,00

4.10.20. ABGASPROVISORIUM
Techn. Anlage, Änderungsantrag 06

29.907,34 Euro + 7% Teuerung

1,000 psch 32.000,00
 
Summe 4.10. 4910 - SONSTIGES 33.772,00

 
Summe 4. KOSTENGRUPPE 400 - TECHNISCHE .. 2.554.253,52

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 350 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5. KOSTENGRUPPE 500 - AUSSENANLAGEN

5.1. GELÄNDEFLÄCHEN

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 351 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.2. BEFESTIGTE FLÄCHEN

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 352 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.3. BAUKONSTRUKTION IN AUSSENANLAGEN

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 353 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.4. TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN

betrifft nur die technischen Anlagen im Außenbereich bezogen
auf das Gebäude

5.4.10. ABWASSERANLAGEN
KoBe 2012: 8.566,21 Euro + 27,5%

1,000 psch 10.921,90

5.4.20. WASSERANLAGEN
KoBe 2012: 4.085,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 5.208,40

5.4.30. GASANLAGEN
KoBe 2012: 1.900,00 Euro + 27,5%

1,000 psch 2.422,50

5.4.40. WÄRMEVERSORUNGSANLAGEN
 

1,000 psch 0,00
 
Summe 5.4. TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANL.. 18.552,80

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 354 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.5. EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 355 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.6. SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN
 
Summe 5. KOSTENGRUPPE 500 - AUSSENANLAGEN 18.552,80

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 356 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6. KOSTENGRUPPE 600 - AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE

6.1. AUSSTATTUNG UND LEITSYSTEM

6.1.10. AUSSTATTUNG UND LEITSYSTEM
1,000 psch 654.159,00

 
Summe 6.1. AUSSTATTUNG UND LEITSYSTEM 654.159,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 357 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.2. LOSE MÖBILIERUNG

6.2.10. LOSE MÖBILIERUNG
wie Stühle,Tische, Stehttische in Veranstaltungsraum
sowie Möbilierung von Foyer, Museumspädagogik, Büro
Hausmeister, Personalraum

1,000 psch 95.875,00

6.2.20. MOBILE AKUSTIKWÄNDE/ VERANSTALTUNGSRAUM 1.DG
1,000 psch 5.000,00

 
Summe 6.2. LOSE MÖBILIERUNG 100.875,00

 
Summe 6. KOSTENGRUPPE 600 - AUSSTATTUNG .. 755.034,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 358 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7. KOSTENGRUPPE 700 - BAUNEBENKOSTEN

7.1. - 7210 - VORABMASSNAHMEN

7.1.10. 7210- SCANNEN VON BESTANDSPLÄNEN
1,000 psch 10.000,00

7.1.20. 7211- SCHADSTOFFUNTERSUCHUNGEN
Honorar BWU

1,000 psch 9.106,00

7.1.30. 7212- HOLZUNTERSUCHUNG
1,000 psch 25.444,00

7.1.40. 7213- HOLZUNTERSUCHUNG/ ERGÄNZUNG
1,000 psch 28.746,00

7.1.50. - 7213- WEITERE HOLZUNTERSUCHUNGEN
1,000 psch 13.107,00

7.1.60. 7214- NATURSTEINUNTERSUCHUNG
1,000 psch 11.691,00

7.1.70. 7215- TRAGWERKUNTERSUCHUNGEN / bb-statik
1,000 psch 7.360,00

 
Summe 7.1. - 7210 - VORABMASSNAHMEN 105.454,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 359 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.2. - 7250 - WETTBEWERB und  VgV- VERFAHREN

7.2.10. 7251- WETTBEWERBSBETREUUNG
1,000 psch 52.848,00

7.2.20. 7252- PREISGERICHT
1,000 psch 17.595,00

7.2.30. 7253- PREISGELD
1,000 psch 35.294,00

7.2.40. 7254- WETTBEWERBSAUSSTELLUNG IM TZ
1,000 psch 2.608,00

7.2.50. 7255- WETTBEWERBSAUSSTELLUNG IM RATHAUS
1,000 psch 968,00

7.2.60. BETREUUNG VgV VERFAHREN
1,000 psch 29.359,00

7.2.70. VgV VERFAHREN HLS
0,000 14.000,00 0,00

 
Summe 7.2. - 7250 - WETTBEWERB und  VgV- .. 138.672,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 360 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.3. - 7290 -AUFMASS

7.3.10. - 7290 -AUFMASS  / AUFTRAG
scantec

1,000 psch 33.935,00

7.3.20. - 7290 -LUFTBILDAUSWERTUNG
scantec

1,000 psch 590,00
 
Summe 7.3. - 7290 -AUFMASS 34.525,00

Druckdatum:  21.04.2024 Seite: 361 von 377

ARRIBA Hier können Sie den eigenen
Firmennamen eintragen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20-01 KORNHAUS IN KIRCHHEIMT UNTER TECK
LV: 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄNDERUNG-1.BA-240418
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

7.4. - 7300- HONORARE FACHPLANUNG

7.4.10. - 7310- OBJEKTPLANUNG/ abgerechnet
Honorar Cheret Bozic Architekten

1,000 psch 801.521,00

7.4.20. - 7310- OBJEKTPLANUNG/ nach Planungsänd.
Planungsänderung, Lph 2-5, gesamt 139.203,44 Euro
abgerechnet in 12.AZ,      29.548,00 Euro
zuzgl. 6% NK        1.772,88 Euro         -   31.320,88 Euro

                 ------------------------
Restbetrag                    107.882,56 Euro

Honorar Lph- 6-9                    641.449,62 Euro
                 ------------------------

Gesamtsumme                       740.332,18 Euro
1,000 psch 749.332,00

7.4.30. - 7311- MUSEUMSGESTALTUNG /GRAFIK/ abgerechnet
Honorar Weidner Händle Atelier

1,000 psch 56.562,00

7.4.40. - 7311- MUSEUMSGESTALTUNG /GRAFIK/ noch abzurechnen
1,000 psch 48.251,00

7.4.50. - 7312- MUSEUMSGESTALTUNG /LEITSYSTEM/ abgerechnet
Honorar Weidner Händle Atelier

1,000 psch 3.180,00

7.4.60. 312- MUSEUMSGESTALTUNG /LEITSYSTEM/  noch abzurechnen
1,000 psch 7.315,00

7.4.70. - 7313- MUSEUMSGESTALTUNG /INNENRÄUME/ abgerechnet
Honorar Weidner Händle Atelier

1,000 psch 37.147,00

7.4.80. - 7313- MUSEUMSGESTALTUNG /INNENRÄUME/  noch abzurechnen
1,000 psch 62.377,00

7.4.90. - 7350- TRAGWERKSPLANUNG/ abgerechnet
Honorar BfB

1,000 psch 206.985,00

7.4.100. - 7350- TRAGWERKSPLANUNG/ noch abzurechnen
Gesamthonorar Lph 1-5 364.108,42 Euro
Planungsänderungen   42.300,00 Euro
Lph 6, noch zu erbringen   19.731,17 Euro
----------------------------------------------------------------------
Gesamtsumme 426.139,59 Euro
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

abgerechnetes Honorar              -     206.985,00 Euro
----------------------------------------------------------------------
Restbetrag 219.154,59 Euro

1,000 psch 219.154,59

7.4.110. - 7351- DYNAMISCHE LASTFALLBERECHNUNG
1,000 psch 4.038,00

7.4.120. - 7360- FACHPLANUNG HLS
Honorar Günther Ingenieure

1,000 psch 175.000,00

7.4.130. - 7360- FACHPLANUNG HLS / neues Büro
Gesamthonorar: 268.700,00 Euro

Lph 5-9, 67 v.H. 185.400,00 Euro

Honorar für Einarbeitung    10.000,00 Euro
Honorar Für Plaungsänderung
Arch., TW- und E-Plan.   10.000,00 Euro

----------------------
Gesamthonorar  205.400,00 Euro

1,000 psch 205.400,00

7.4.140. - 7361- FACHPLANUNG E/ abgerechnet
 

1,000 psch 119.553,00

7.4.150. - 7361- FACHPLANUNG E/ noch abzurechnen
Nettohonorar: 253.597,70 Euro
evtl. Mehraufwand
E-Planung     5.000,00 Euro
-----------------------------------------------------
Gesamtsumme 258.597,70 Euro
abzgl. abgerechn.
Honorar 119.553,00 Euro
-----------------------------------------------------
Gesamtsumme 139.044,70 Euro

1,000 psch 139.044,70

7.4.160. - 7362- LICHTPLANUNG/ abgerechnet
 

1,000 psch 54.204,00

7.4.170. - 7362- LICHTPLANUNG/  nach Planungsänd.
Geamthonorar:  157.586,64 Euro
abzgl. 1. bis 3.AZ   54.204,00 Euro

Resthonorar 103.382,64 Euro

1. BA:   85%   87.875,24 Euro
2. BA:   15%   15.507,00 Euro
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Resthonorar 1.BA:

1. BA:   85%   87.875,24 Euro
Beleucht öffentlicher
Gebäude   28.409,90 Euro
-----------------------------------------------------
Gesamthonorar 116.285,14 Euro

1,000 psch 116.285,00

7.4.180. 3790- SiGeKo
Honorar Hoyer GmbH

Honrar 2021: 9.000,00 Euro
zuzgl. Preissteigerung von 25%

1,000 psch 11.250,00

7.4.190. - MEDIENTECHNIK
Honrar 2021: 10.400,00 Euro
zuzgl. Preissteigerung von 25%

1,000 psch 13.000,00
 
Summe 7.4. - 7300- HONORARE FACHPLANUNG 3.029.599,29
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7.5. - 7400 - HONORARE

7.5.10. - 7410- BAUPHYSIK
Honorar W&W Bauphysik

1,000 psch 20.000,00

7.5.20. - 7430- BODENMECHANIK, ERD- UND GRUNDBAU
1,000 psch 10.000,00

7.5.30. - 7440- VERMESSUNG
Geotechnik Ingenieure GmbH
Vermessung und Lageplan (Bauantrag)

1,000 psch 10.000,00

7.5.40. - 7441- HYDRAULISCHE BERECHNUNG PROV: PLATZENTWÄSSERUNG
1,000 psch 2.000,00

7.5.50. - 7470- BRANDSCHUTZ/ Angebot 2020
Honorar Hafkann und Kirchner

1,000 psch 28.000,00

7.5.60. - 7471- BRANDSCHUTZ/ Nachtragsangebot 2024
geschätzt

1,000 psch 3.000,00

7.5.70. - 7475- BEGLEITUNG SCHADSTOFFRÜCKBAU
1,000 psch 980,00

7.5.80. - 7480- ARCHÄOLOGISCHE BEGLEITUNG DURCH LAD
1,000 psch 27.791,00

7.5.90. - 7485- ERSTELLUNG FÖRDERNATRAG/ 01
1,000 psch 2.564,00

7.5.100. - 7485- ERSTELLUNG FÖRDERNATRAG/ 02
1,000 psch 800,00

7.5.110. - 7486- ARTENSCHUTZ/ BEGLEITUNG
1,000 psch 5.000,00

 
Summe 7.5. - 7400 - HONORARE 110.135,00
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7.6. - 7500-
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7.7. - 7700 - PRÜFUNGEN UND GENEHMIGUNGEN

7.7.10. - 7710- PRÜFSTATIK
Berechnungsgrundlage 25% von 360.000,00 Euro

1,000 psch 90.000,00

7.7.20. - 7711- ABLÖSUNG STELLPLÄTZE
1,000 psch 34.000,00

7.7.30. - 7715- DIENSTBARKEITS- UND GESTATTUNGSVERTRAG
1,000 psch 26.500,00

7.7.40. - 7720- BEWIRTSCHAFTUNG
1,000 psch 8.000,00

7.7.50. - 7730- SCHLIESSDIENST/ BAUSTELLE
1,000 psch 13.500,00

 
Summe 7.7. - 7700 - PRÜFUNGEN UND GENEHMIG.. 172.000,00
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7.8. - 7800- HONORARE

7.8.20. - 7810- ARCHÄOLOGIE/ ARCH: GRABUNG
arch. Grabung neue Außentreppe

Annahme: 
2 Einsätze  2 und  4 Wochen
2 Mitarbeiter x 8 Std. x 5 Tage x 6 Wo. = 480 Std.

480,000 Std 60,00 28.800,00

7.8.30. - 7814- ARCH: BAUBEGLEITUNG/ RW GRUNDLEITUNGEN
2 Tage schon erbracht
3 Tage für Grundleitungsarbeiten entlang Achse A vorgesehen
Tagessatz 1.500,00 Euro/ Tg

5,000 d 1.500,00 7.500,00

7.8.40. - 7820- BAUHISTORISCHE UNTERSUCHUNG
Honorar Strebewerk

1,000 psch 4.000,00

7.8.50. - 7830- RESTAURATORISCHE UNTERSUCHUNG
Hauptangebot 3.000,- Euro
Angebot vom 04.10.2020 3996,- Euro

1,000 psch 6.996,00

7.8.60. -7840- KAMERABEFAHRUNG
1,000 psch 420,00

 
Summe 7.8. - 7800- HONORARE 47.716,00
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7.9. - 7900 -VERÖFFENTLICHUNGEN

7.9.10. VERÖFFENTLICHUNGEN
Veröffentlcihungen 2022: 1.000,00 Euro
zusätzlich zu KoBe 2021

1,000 psch 10.000,00
 
Summe 7.9. - 7900 -VERÖFFENTLICHUNGEN 10.000,00

 
Summe 7. KOSTENGRUPPE 700 - BAUNEBENKOSTEN 3.648.101,29
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1. KOSTENGRUPPE 100 - GRUNDSTÜCK
1.1. GRUNDSTÜCKSWERT 0,00
1.2. GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN 0,00
1.3. FREIMACHEN 0,00

 
Summe 1. KOSTENGRUPPE 100 - GRUNDSTÜCK  0,00
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2. KOSTENGRUPPE 200 - HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
2.5. - 2130 - ALTLASTENSANIERUNG 122.440,00
2.6. - 2190 - SONSTIGES KG 200 87.808,88
2.7. - 2200- ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG 50.000,00

 
Summe 2. KOSTENGRUPPE 200 - HERRICHTEN ..  260.248,88
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3. KOSTENGRUPPE 300 - BAUWERK/ BAUKONSTRUKTION
3.1. - 3020- ERDARBEITEN 86.711,00
3.2. - 3021- BAUSTELLENEINRICHTUNG 139.192,50
3.3. - 3022 - ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN 28.536,70
3.4. - 3023 - ABBRUCH-, ERTÜCHTIGUNGS- UND SANIERUNGSMASSN.. 280.144,95
3.5. - 3030 - AUFZUGSANLAGEN 0,00
3.6. - 3060 - VERBAUARBEITEN 198.800,00
3.7. - 3110 - GERÜSTARBEITEN 109.085,00
3.8. - 3120 -  MAUERARBEITEN 38.030,70
3.9. - 3130 - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN 221.736,60
3.10. - 3140- NATURWERKSTEINARBEITEN 448.685,35
3.11. - 3160 - ZIMMERERARBEITEN 2.201.476,45
3.13. - 3180 - ABDICHTUNGSARBEITEN GEGEN WASSER 1.500,00
3.14. - 3200- DACHDECKUNGSARBEITEN 149.983,20
3.15. - 3210 - DACHABDICHTUNGSARBEITEN 11.436,50
3.16. - 3220 - KLEMPNER- UND ABDICHTUNGSARBEITEN 93.384,10
3.17. - 3230 - PUTZ- UND STUCKARBEITEN 311.584,80
3.18. - 3240 - FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN 38.428,50
3.19. - 3250 - ESTRICHARBEITEN/ BODENBELAG EG 127.680,00
3.20. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/ INNENAUSBAU UND MÖBEL 404.594,40
3.21. - 3270 - TISCHLERARBEITEN/INSTANDSETZUNG 5.350,00
3.25. - 3310 - METALLBAUARBEITEN 206.565,00
3.26. - 3320 - VERGLASUNGSARBEITEN/ HOLZ 72.778,10
3.27. - 3321 - VERGLASUNGSARBEITEN/ STAHL 286.789,80
3.28. - 3340 - MALER- UND LACKIERARBEITEN 105.020,00
3.30. - 3360- BODENBELAGSARBEITEN - UG + THO + THW 101.898,80
3.31. - 3361- BODENBELAGSARBEITEN - ERDGESCHOSS 0,00
3.32. - 3362 - BODENBELAGSARBEITEN -  DIELENBODEN 247.573,50
3.34. - 3390 - TROCKENBAUARBEITEN 22.668,50
3.35. - 3400 - SCHLIESSANLAGE 9.000,00
3.36. - 3410 - BESCHILDERUNG 5.000,00
3.37. - 3421 - BAUREINIGUNGSARBEITEN 14.240,00
3.38. 3490 - SONSTIGES 3.982,33

 
Summe 3. KOSTENGRUPPE 300 - BAUWERK/ BAU..  5.971.856,78
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4. KOSTENGRUPPE 400 - TECHNISCHE ANLAGEN
4.1. - 4100 - SANITÄRINSTALLATION 121.281,65
4.2. - 4200 - HEIZUNGSINSTALLATION 307.790,65
4.3. - 4300 - RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN 297.947,80
4.4. - 4400 - ELEKTROINSTALLATION 917.433,22
4.5. - 4500 - FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN 322.640,00
4.6. - 4600 - FÖRDERANLAGEN 243.300,00
4.7. - 4700 -NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN, SONSTIGES 31.875,00
4.8. - 4800 - GEBÄUDE- UND ANLAGENAUTOMATION 207.765,40
4.9. - 4900 -ABBRUCHARBEITEN KG 400 70.447,80
4.10. 4910 - SONSTIGES 33.772,00

 
Summe 4. KOSTENGRUPPE 400 - TECHNISCHE ..  2.554.253,52
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5. KOSTENGRUPPE 500 - AUSSENANLAGEN
5.4. TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN 18.552,80

 
Summe 5. KOSTENGRUPPE 500 - AUSSENANLAGEN  18.552,80
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6. KOSTENGRUPPE 600 - AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE
6.1. AUSSTATTUNG UND LEITSYSTEM 654.159,00
6.2. LOSE MÖBILIERUNG 100.875,00

 
Summe 6. KOSTENGRUPPE 600 - AUSSTATTUNG ..  755.034,00
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7. KOSTENGRUPPE 700 - BAUNEBENKOSTEN
7.1. - 7210 - VORABMASSNAHMEN 105.454,00
7.2. - 7250 - WETTBEWERB und  VgV- VERFAHREN 138.672,00
7.3. - 7290 -AUFMASS 34.525,00
7.4. - 7300- HONORARE FACHPLANUNG 3.029.599,29
7.5. - 7400 - HONORARE 110.135,00
7.7. - 7700 - PRÜFUNGEN UND GENEHMIGUNGEN 172.000,00
7.8. - 7800- HONORARE 47.716,00
7.9. - 7900 -VERÖFFENTLICHUNGEN 10.000,00

 
Summe 7. KOSTENGRUPPE 700 - BAUNEBENKOSTEN  3.648.101,29
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LV 1433
1. KOSTENGRUPPE 100 - GRUNDSTÜCK 0,00
2. KOSTENGRUPPE 200 - HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 260.248,88
3. KOSTENGRUPPE 300 - BAUWERK/ BAUKONSTRUKTION 5.971.856,78
4. KOSTENGRUPPE 400 - TECHNISCHE ANLAGEN 2.554.253,52
5. KOSTENGRUPPE 500 - AUSSENANLAGEN 18.552,80
6. KOSTENGRUPPE 600 - AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 755.034,00
7. KOSTENGRUPPE 700 - BAUNEBENKOSTEN 3.648.101,29

 
Summe LV 1433 KOSTENBERECHNUNG_PLANUNGSÄ..  13.208.047,27

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 13.208.047,27  EUR
in Höhe von 19,00 %  2.509.528,98  EUR

15.717.576,25  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 377

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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