

# Anlage 11 - Kostenentwicklung (ö)

18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim

BANKWITZ beraten planen bauen

Kostenentwicklung (sämtliche Zahlen in NETTO)

Stand: 04.11.2019

	<b>Kosteneinschätzung 15.04.2019</b>	<b>Kostenschätzung 04.11.2019</b>	<b>Bemerkungen</b>
Erweiterung EG + 1. OG inkl. Umbauten im Bestand	2.887.200,00 €	3.085.000,00 €	
<i>Vergrößerung der BGF um 37m<sup>2</sup> (von 608 auf 645m<sup>2</sup>) höherer Energiestandard - 25% besser als KfW55</i>			100.000,00 €
<b>Zusätzliche Maßnahmen</b>			
Erstellung des 2. OG (243 m <sup>2</sup> )		453.000,00 €	
Provisorische Arbeitsplätze während der Bauzeit		43.000,00 €	
Möblierung (KG 600), nur EG + 1.OG		186.000,00 €	
Batteriespeicher, Ladesäulen		30.000,00 €	
<b>Gesamtinvestition</b>		<b>3.797.000,00 €</b>	