

Eilentscheidung

DER OBERBÜRGERMEISTER

Datum

15.01.2021

**Campus Rauner Budgetangleichung****SACHVERHALT**

Aufgrund von gesicherten Kostenprognosen wurden in der Haushaltsplanung 2018 die veranschlagten Mittel für das Bauvorhaben von 27,4 Mio € auf 25,4 Mio € angepasst. Damals war davon auszugehen, dass die Einsparungen dauerhaft erhalten bleiben und die Finanzmittel von 25,4 Mio € ausreichen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die aktuellen Kostenprognosen die bereitgestellten Mittel übersteigen. Es handelt sich um Kostensteigerungen, die nicht absehbar waren oder aufgrund des damaligen Kenntnisstands anders eingeschätzt wurden. Um einen termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahmen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 ermöglichen zu können, sind noch verschiedene Ausschreibungen auf den Weg zu bringen. Dazu muss die Finanzierung gesichert sein. Im Haushaltsplan 2020 sind Mittel für den Neubau des Kindergartens in Nabern veranschlagt, die nicht benötigt werden. Diese können zur Finanzierung des berechneten Mehrbedarfs herangezogen werden. Darüber hinaus bestehen aus bereits ausgeführten Bauleistungen erhebliche Nachforderungen, die zurzeit juristisch geprüft werden. Sollten die mit der Eilentscheidung freigegeben Mittel nicht ausreichen, wird im Laufe des 1. Halbjahrs eine entsprechende Nachfinanzierung im Gremium beantragt.






**BEGRÜNDUNG**

Um eine termingerechte Fertigstellung des 3. Bauabschnittes am Campus Rauner zu ermöglichen, sind weitere Mittel bereitzustellen, da ansonsten keine Ausschreibung möglich ist. Die Arbeiten müssen zwingend zum 22.01.2021 ausgeschrieben werden. Für die Freigabe der Ausschreibungen werden 424.000,00 € benötigt. Die Entscheidung bis zur nächsten Sitzung im Februar 2021 hinauszuschieben ist nicht möglich, da dann bereits der Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann.

**Aus Dringlichkeitsgründen ergeht gemäß § 43 Abs. 4 GemO folgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters:**

1. Umschichtung von 424.000 € Finanzhaushalt 2020 von Investitionsauftrag Neubau Kindergarten Nabern 702365045003 Sachkonto 78710000 auf Investitionsauftrag

702211040022 Sachkonto 78710000 Campus Raunerschule im Rahmen der Schulentwicklung.

Datum	OB	 Unterschrift
Datum	EBM	 Unterschrift
Datum	232	 Unterschrift
Datum	340	 Unterschrift
Datum	210	 Unterschrift