

	kw06	kw07	kw08	kw09	kw10	kw11	kw12	kw13	kw14	kw15	kw16	kw17	kw18	kw19	kw20	kw21	kw22	kw23	kw24	kw25	kw26	kw27	kw28	kw29	kw30	kw31	kw32	kw33	kw34	kw35	kw36	kw37	kw38	kw39	kw40	kw41	kw42	kw43	kw44	kw45	kw46	kw47	kw48	kw49	kw50	kw51	kw52			
Massivbau	Freigabe SC-Halpläne & kommt von H...	Erstellung SC-Halpläne & kommt von H...	Erstellung SC-Halpläne & kommt von H...	Erstellung SC-Halpläne & kommt von H...	Freigabe Prüfstatik	Freigabe Prüfstatik				Konsolidierung Ausführungsplanu...																																								
	Erstellung Ausschreibung	Freigabe Prüfstatik	Freigabe Prüfstatik	Freigabe Prüfstatik	Ausschreibung Gebäudeautomation	Ausschreibung Gebäudeautomation																																												
Vergabepaket 1	Erstellung LV Vergabepaket 1	Erstellung LV Vergabepaket 1	Erstellung LV Vergabepaket 1	Erstellung LV Vergabepaket 1	Erstellung LV Vergabepaket 1	Freigabe LV	Versand LV	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Submission	Auswertung Angebot	Vergabe	Vergabe																																				
	Zuarbeit LV Texte	Aufnahme von Pflichtenhefterstellung																																																
Vergabepaket 2						Erstellung LV Vergabepaket 2 (Gebäudeklima)	Freigabe LV	Versand LV	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Bearbeitung LV und Angebotsstellung	Submission	Auswertung Angebot	Vergabe	Vergabe																																			
Vergabepaket 3																																																		
Vergabepaket 4																																																		
Freianlagen	Erstellung Werkplanungs	Erstellung Werkplanungs - BA 1																																																
Allgemein																																																		
Tiefbauarbeiten Abschnitt 1																																																		
Ausführung P																																																		
Abrissarbeiten Massiv-Holzba																																																		