

Barrierefreie Bushaltestellen
Aktueller Stand bisherige Konzeption

Stand: 08.09.20210 / 221 / Ba

Teilort	Haltestelle	Fahrtrichtung	Status	Wartehäuschen	Umbau geplant bisher	Umbau geplant neu	geschätzte Kosten brutto
Kirchheim (T)	Benzenhofweg	Ri. Am Wiesenrain	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2021	ggf. 2022	51.000,00 €
Kirchheim (T)	Habichtweg	Ri. Milanweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2021	ggf. 2022	76.000,00 €
							127.000,00 €
Kirchheim (T)	Am Wiesenrain	Ri. Benzenhofweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2022		64.000,00 €
Kirchheim (T)	Habichtweg	Ri. Schlossgymnasium	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2022		73.000,00 €
Kirchheim (T)	Hegelstraße	Ri. Fabrikstr.	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2022		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Hegelstraße	Ri. Krankenhaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2022		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Notzinger Straße	Ri. Schlierbacher Dreieck	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2022		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Notzinger Straße	Ri. Saarstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2022		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Schlierbacher Dreieck	Ri. Hugo-Wolf-Weg/Kiebitzweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2022		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Schlierbacher Dreieck	Ri. Notzinger Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2022		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Waldfriedhof	Ri. Wellinger Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2022	Waldfriedhof	70.000,00 €
							517.000,00 €
Kirchheim (T)	Am Wiesenrain	Ri. Kiebitzweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2023		64.000,00 €
Kirchheim (T)	Benzenhofweg	Ri. Milanweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2023		54.000,00 €
Kirchheim (T)	Milanweg	Ri. Habichtweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2023		53.000,00 €
							171.000,00 €
Kirchheim (T)	Kiebitzweg	Ri. Am Wiesenrain	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2024		57.000,00 €
Kirchheim (T)	Kiebitzweg	Ri. Plochinger Dreieck	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2024		54.000,00 €
Kirchheim (T)	Milanweg	Ri. Benzenhofweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2024		53.000,00 €
							164.000,00 €
Kirchheim (T)	Rossmarkt	Ri. Bahnhof/ZOB	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2024-26		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Rossmarkt	Ri. K.-W.-Halle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2024-26		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Stadthalle	Ri. Krankenhaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2024-26		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Stadthalle	Ri. Bahnhof/ZOB	teilweise barrierefrei	möglich	2024-26		25.000,00 €
Lindorf	Kreissparkasse	Ri. Zähringer Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2024-26		55.000,00 €
Lindorf	Kreissparkasse	Ri. Brühl	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2024-26		35.000,00 €
Nabern	Gartenstraße	Ri. Bissingen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2024-26		35.000,00 €
Nabern	Gartenstraße	Ri. Dettlingen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2024-26		35.000,00 €
Otlingen	Bahnhof	Ri. Am Wasen	teilweise barrierefrei	teilweise vorhanden	2024-26		5.000,00 €
Jesingen	Rathaus	Ri. Holzmaden	teilweise barrierefrei	möglich	2024-26		25.000,00 €
Jesingen	Rathaus	Ri. Kirchheim von Holzmaden	teilweise barrierefrei	möglich	2024-26		25.000,00 €
Jesingen	Rathaus	Ri. Ohmden	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2024-26		55.000,00 €
Jesingen	Rathaus	Ri. Kirchheim von Ohmden	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2024-26		35.000,00 €
							495.000,00 €
Kirchheim (T)	Bohnauhaus	Ri. Bohnau	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Bohnauhaus	Ri. Gaiserplatz	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Gaiserplatz	Ri. Kirchheim (T)	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2027-29		55.000,00 €
Kirchheim (T)	K.-W.-Halle	Ri. Roßmarkt	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	K.-W.-Halle	Ri. Bismarckstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Krankenhaus	Ri. Otlingen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2027-29		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Marktplatz	Ri. Kirchheim (T) ZOB/K.-W.-Halle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2027-29		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Martinskirche	Ri. Teckstraße/Austraße/Ziegelwasen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2027-29		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Stadion	Ri. Fauslerstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Stadion	Ri. Freibad/Kirchheim	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Ziegelwasen	Ri. Notzingen/Schlierbach	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2027-29		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Ziegelwasen	Ri. Kirchheim	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2027-29		55.000,00 €
							520.000,00 €
Kirchheim (T)	Bürgersee	Ri. Ost	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht vorgesehen	2030-31		50.000,00 €
Kirchheim (T)	Bürgersee	Ri. Nägelestal	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht vorgesehen	2030-31		50.000,00 €
Kirchheim (T)	Kruichling	Ri. Lindorf	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2030-31		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Kruichling	Ri. Kirchheim	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2030-31		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Wald	Ri. Bachbrücke	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht vorgesehen	2030-31		40.000,00 €
Kirchheim (T)	Wald	Ri. Ziegelwasen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht vorgesehen	2030-31		40.000,00 €
							290.000,00 €
Kirchheim (T)	ZOB	derzeit 11 Bussteige	nicht barrierefrei, Umbau möglich	teilweise vorhanden	2032-2033	mit Umbau Bahnhof	abhängig von Umgestaltung ZOB
Kirchheim (T)	Altwaterweg	Ri. Freiwaldaustraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2034-36		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Badwiesen	Ri. Kirchheim (T)	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2034-36		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Badwiesen	Ri. Lindorfer Weg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2034-36		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Bismarckstraße	Ri. Konrad-Widerholt-Halle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2034-36		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Bismarckstraße	Ri. Eichendorffstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2034-36		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Bohnau	Ri. Otto-Hahn-Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2034-36		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Bohnau	Ri. Bohnauhaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2034-36		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Heinkelstraße / Willi-Bleicher-Straße	Ri. Einsteinstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2034-36		55.000,00 €
Jesingen	Fauslerstraße	Ri. Wartehalle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2034-36		35.000,00 €
Jesingen	Fauslerstraße	Ri. Einsteinstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2034-36		35.000,00 €
Jesingen	Wartehalle	Ri. Rathaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2034-36		35.000,00 €
Jesingen	Wartehalle	Ri. Fauslerstr.	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2034-36		55.000,00 €
							540.000,00 €
Kirchheim (T)	Bulkesweg	Ri. Tannenbergsstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Bulkesweg	Ri. Spielplatz	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2037-39		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Spielplatz	Ri. Bulkesweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2037-39		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Spielplatz	Ri. Altwaterweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	in Planung	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Brahmsstraße	Ri. Wellinger Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Brahmsstraße	Ri. Hugo-Wolf-Weg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Eichendorffstr.	Ri. Bismarckstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2037-39		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Eichendorffstr.	Ri. Tannenbergsstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Einsteinstraße	Ri. Fauslerstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2037-39		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Einsteinstraße	Ri. Heinkelstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Freiwaldaustraße	Ri. Spielplatz	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Hahnweidstraße	Ri. ZOB	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2037-39		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Hahnweidstraße	Ri. Fußgängerzone/Martinskirche	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2037-39		35.000,00 €
							615.000,00 €
Kirchheim (T)	Heinkelstraße	Ri. Otto-Hahn-Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2040-42		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Henriettenstraße	Ri. Nägelestal	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2040-42		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Hugo-Wolf-Weg	Ri. Brahmstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2040-42		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Hugo-Wolf-Weg	Ri. Ziegelwasen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2040-42		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Otto-Hahn-Straße	Ri. Willi-Bleicher-Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2040-42		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Otto-Hahn-Straße	Ri. Bohnau	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2040-42		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Polizeiwache	Ri. Straßenmeisterei	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2040-42		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Polizeiwache	Ri. Konrad-Widerholt-Halle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2040-42		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Lindorfer Weg	Ri. Badwiesen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2040-42		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Lindorfer Weg	Ri. Kruichling	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2040-42		55.000,00 €
							450.000,00 €
Kirchheim (T)	Schlossgymnasium	Ri. Habichtweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2043-45		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Schlossgymnasium	Ri. Freibad/K.-W.-Halle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2043-45		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Steingaustraße	Ri. Stadthalle	nicht barrierefrei, Umbau möglich	prüfen	2043-45		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Straßenmeisterei	Ri. Robert-Bosch-Straße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2043-45		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Straßenmeisterei	Ri. Polizeiwache	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2043-45		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Tannenbergsstraße	Ri. Eichendorffstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2043-45		35.000,00 €
Kirchheim (T)	Tannenbergsstraße	Ri. Bulkesweg/Bohnauhaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2043-45		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Teckstraße	Ri. Freibad	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2043-45		55.000,00 €
Kirchheim (T)	Teckstraße	Ri. Bahnhof	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2043-45		55.000,00 €
							395.000,00 €
Lindorf	Brühl	Ri. Kreissparkasse	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Lindorf	Brühl	Ri. Mörkeschule	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Lindorf	Zähringer Straße	Ri. Kruichling	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Lindorf	Zähringer Straße	Ri. Kreissparkasse	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Nabern	Industriegebiet	Ri. Gartenstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2046-48		35.000,00 €
Nabern	Industriegebiet	Ri. Katholische Kirche	nicht barrierefrei, Umbau möglich	vorhanden	2046-48		35.000,00 €
Otlingen	Fabrikstraße	Ri. Haldenstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Otlingen	Fabrikstraße	Ri. Hegelstraße	nicht barrierefrei, Umbau möglich	erneuern	2046-48		55.000,00 €
Otlingen	Halde	Ri. Karpatenweg	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Otlingen	Haldenstr.	Ri. Halde	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	2046-48		35.000,00 €
Otlingen	Karpatenweg	Ri. Warth	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2046-48		55.000,00 €
Otlingen	Kirche	Ri. Mörkeschule	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2046-48		55.000,00 €
Otlingen	Warth	Ri. Otlingen	nicht barrierefrei, Umbau möglich	möglich	2046-48		55.000,00 €
							535.000,00 €
Kirchheim (T)	Gaiserplatz	Ri. Bohnauhaus	nicht barrierefrei, Umbau möglich	nicht möglich	nicht definiert	nicht definiert	35.000,00 €
							4.854.000,00 €
Kirchheim (T)	Alte Plochinger Steige	Ri. im Münzen	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Hans-Thoma-Weg	Ri. Umlandgymnasium	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Holbeinweg	Ri. Rembrandtweg	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Im Münzen	Ri. Alte Plochinger Steige	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Rembrandtweg	Ri. Marktplatz	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Umlandgymnasium	Ri. Kirchheim (T)	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	unklar / RT	
Kirchheim (T)	Austraße	Ri. Marktplatz	barrierefrei	nicht möglich			
Kirchheim (T)	Austraße	Ri. Saarstraße	barrierefrei	vorhanden			
Kirchheim (T)	Freibad	Ri. Schlossgymn./Stadion/Eichendorff	barrierefrei	nicht möglich			
Kirchheim (T)	Freibad	Ri. Teckstraße	barrierefrei	vorhanden			
Kirchheim (T)	Krankenhaus	Ri. Innenstadt	barrierefrei	vorhanden			
Kirchheim (T)	Nägelestal	Ri. Bürgersee	barrierefrei	möglich			
Kirchheim (T)	Nägelestal	Ri. Steingaustraße	barrierefrei	möglich			
Kirchheim (T)	Saarstraße	Ri. Austraße	barrierefrei	nicht möglich			
Kirchheim (T)	Saarstraße	Ri. Kittenshalde	barrierefrei	nicht möglich			
Otlingen	Am Wasen	Ri. Kirche/Apotheke	barrierefrei	vorhanden			
Otlingen	Apotheke	Ri. Fabrikstraße	in Bau				
Otlingen	Mörkeschule	Ri. Otlingen	in Bau				
Otlingen	Mörkeschule	Ri. Lindorf	barrierefrei	vorhanden			
Otlingen	Ortsmitte	Ri. Otlingen	barrierefrei	vorhanden			