
18-033 Erweiterungsbau Stadtwerke Kirchheim
Kostenentwicklung (sämtliche Zahlen in NETTO)
Stand: 04.11.2019

Kosteneinschätzung
15.04.2019

Kostenschätzung
04.11.2019

Bemerkungen

Erweiterung EG + 1. OG inkl.
Umbauten im Bestand 2.887.200,00 € 3.085.000,00 €

Vergrößerung der BGF um 37m² (von 608 auf 645m²) 100.000,00 €
höherer Energiestandard - 25% besser als KfW55

Zusätzliche Maßnahmen

Erstellung des 2. OG (243 m²) 453.000,00 €

Provisorische Arbeitsplätze während der Bauzeit 43.000,00 €

Möblierung (KG 600), nur EG + 1.OG 186.000,00 €

Batteriespeicher, Ladesäulen 30.000,00 €

Gesamtinvestition 3.797.000,00 €
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