
Kostenberechnung,  3.Ebene, nach DIN 276:2018
Projekt: Nahwärme Max-Eyth-Campus/Kalthalle Kirchheim/Teck

Lfd. 
Nr. KG Bezeichnung der Kostengruppe Kosten - netto Kosten - brutto

1 100 Grundstück
2 110 Grundstückswert
3 120 Grundstücksnebenkosten
13 130 Rechte Dritter

17 200 Vorbereitende Maßnahmen 54.930 €             65.367 €               
18 210 Herrichten
26 220 Öffentliche Erschließung 54.930 €             65.367 €               
27 221 Abwasserentsorgung
28 222 Wasserversorgung
29 223 Gasversorgung 54.930 €             65.367 €               
30 224 Fernwärmeversorgung
31 225 Stromversorgung
32 226 Telekommunikation
33 227 Verkehrserschließung
34 228 Abfallentsorgung
35 229 Öffentliche Erschließung, sonstiges

36 230 Nichtöffentliche Erschließung
46 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben
50 250 Übergangsmaßnahmen

54 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 310.200 €           369.138 €             
55 310 Baugrube 158.400 €           188.496 €             
56 311 Baugrubenherstellung 158.400 €           188.496 €             
57 312 Baugrubenumschließung
58 313 Wasserhaltung
59 314 Vortrieb
60 319 Baugrube, sonstiges

61 320 Gründung, Unterbau
69 330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen
79 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
87 350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen
94 360 Dächer

100 370 Infrastrukturanlagen 144.650 €           172.134 €             
101 371 Allgemeine Einbauten
102 372 Anlagen für den Schienenverkehr
103 373 Anlagen für den Flugverkehr
104 374 Anlagen des Wasserbaus
105 375 Anlagen der Abwasserentsorgung
106 376 Anlagen der Wasserversorgung
107 377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung 144.650 €           172.134 €             
108 378 Anlagen der Abfallentsorgung
109 379 Infrastrukturanlagen, sonstiges
110 380 Baukonstruktive Einbauten
119 390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstrukt. 7.150 €               8.509 €                 
120 391 Baustelleneinrichtung
121 392 Gerüste
122 393 Sicherungsmaßnahmen 1.650 €               1.964 €                 
123 394 Abbruchmaßnahmen
124 395 Instandsetzungen
125 396 Materialentsorgung 5.500 €               6.545 €                 
126 397 Zusätzliche Maßnahmen
127 398 Provisorische Baukonstruktionen
128 399 Sonst. Maßn. f. Baukonstr.,sonstiges

129 400 Bauwerk - Technische Anlagen 855.370 €           1.017.890 €          
130 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 20.130 €             23.955 €               
131 411 Abwasseranlagen 1.100 €               1.309 €                 
132 412 Wasseranlagen 1.430 €               1.702 €                 
133 413 Gasanlagen 17.600 €             20.944 €               
134 419 Abw.-, Wasser-, Gasanl., sonstiges
135 420 Wärmeversorgungsanlagen 712.200 €           847.518 €             
136 421 Wärmeerzeugungsanlagen 643.600 €           765.884 €             
137 422 Wärmeverteilnetze
138 423 Raumheizflächen
139 424 Verkehrsheizflächen
140 429 Wärmeversorgungsanl., sonstiges 68.600 €             81.634 €               
141 430 Lufttechnische Anlagen
147 440 Elektrische Anlagen 18.700 €             22.253 €               
156 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
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165 460 Förderanlagen 15.730 €             18.719 €               
173 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 20.000 €             23.800 €               
183 480 Gebäude- und Anlagenautomation 66.630 €             79.290 €               
190 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 1.980 €               2.356 €                 
191 491 Baustelleneinrichtung
192 492 Gerüste
193 493 Sicherungsmaßnahmen
194 494 Abbruchmaßnahmen
195 495 Instandsetzungen
196 496 Materialentsorgung
197 497 Zusätzliche Maßnahmen
198 498 Provisorische technische Anlagen
199 499 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sosntiges 1.980 €               2.356 €                 

200 500 Außenanlagen und Freiflächen
201 510 Erdbau
207 520 Gründung, Unterbau
214 530 Oberbau, Deckschichten
224 540 Baukonstruktionen
234 550 Technische Anlagen
244 560 Einbauten in Außenanlagen
248 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
253 570 Vegetationsflächen
259 580 Wasserflächen
264 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

274 600 Ausstattung und Kunstwerke
275 610 Allgemeine Ausstattung
276 620 Besondere Ausstattung
277 630 Informationstechnische Ausstattung
278 640 Künstlerische Ausstattung
283 690 Sonstige Ausstattung

284 700 Baunebenkosten 235.890 €           280.709 €             
285 710 Bauherrenaufgaben
292 720 Vorbereitung der Objektplanung
299 730 Objektplanung 71.500 €             85.085 €               
300 731 Gebäude und Innenräume
301 732 Freianlagen
302 733 Ingenieurbauwerke 71.500 €             85.085 €               
303 734 Verkehrsanlagen
304 739 Objektplanung, sonstiges
305 740 Fachplanung 156.890 €           186.699 €             
306 741 Tragwerksplanung
307 742 Technische Ausrüstung 155.790 €           185.390 €             
308 743 Bauphysik
309 744 Geotechnik
310 745 Ingenieurvermessung 1.100 €               1.309 €                 
311 746 Lichttechnik, Tageslichttechnik
312 747 Brandschutz
313 748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde
314 749 Fachplanung, sonstiges
315 750 Künstlerische Leistungen
319 760 Allgemeine Baunebenkosten 7.500 €               8.925 €                 
320 761 Gutachten und Beratung
321 762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 5.500 €               6.545 €                 
322 763 Bewirtschaftungskosten
323 764 Bemusterungskosten
324 765 Betriebskosten nach der Abnahme
325 466 Versicherungen
326 769 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges 2.000 €               2.380 €                 
327 790 Sonstige Baunebenkosten

330 800 Finanzierung
331 810 Finanzierungsneben-kosten
332 820 Fremdkapitalzinsen
333 830 Eigenkapitalzinsen
334 840 Bürgschaften
335 890 Sonstige Finanzierungskosten

1 Gesamtkosten 100 - 600 1.220.500 €        1.452.395 €          
2 Gesamtkosten 100 - 700 1.456.390 €        1.733.104 €          
3 Gesamtkosten gerundet 1.456.400 €        1.733.100 €          
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