
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 VgV-Verfahren 113 Tage Mon 12.09.22 Fre 03.03.23

2 Zusammenstellung und Übermitttlung Projektinformationen 10 Tage Mon 12.09.22 Fre 23.09.22

3 Beschluss Eignungs- und Zuschlagskriterien 0 Tage Mit 21.09.22 Mit 21.09.22

4 Erstellung und Abstimmung Vergabeunterlagen 12 Tage Mit 21.09.22 Fre 07.10.22

5 Bekanntmachung TED / EU-weit 0 Tage Die 11.10.22 Die 11.10.22

6 Teilnahmefrist (Standard-/Mindestfrist 30 KT, §17 Abs.2 VgV) 30 Tage Mit 12.10.22 Die 22.11.22

7 Öffnung Teilnahmeanträge 0 Tage Mit 23.11.22 Mit 23.11.22

8 Auswertung Teilnahmeanträge, Nachforderung von 
Unterlagen, Auswahl Bieter

9 Tage Don 24.11.22 Die 06.12.22

9 Aufforderung zur Angebotsabgabe, Erstangebot 0 Tage Die 06.12.22 Die 06.12.22

10 Angebotsfrist (Standard-/Mindestfrist 25 KT) 30 Tage Mit 07.12.22 Die 17.01.23

11 Submission 0 Tage Mit 18.01.23 Mit 18.01.23

12 Auswertung Angebote, Nachforderung von Unterlagen 7 Tage Don 19.01.23 Fre 27.01.23

13 Verhandlungsgespräche 3 Tage Mon 06.02.23 Mit 08.02.23

14 Aufforderung Abgabe finales Angebot 0 Tage Don 09.02.23 Don 09.02.23

15 Angebotsfrist 9 Tage Fre 10.02.23 Mit 22.02.23

16 Submission 0 Tage Don 23.02.23 Don 23.02.23

17 Endauswertung / Erstellung Vergabevorschlag 6 Tage Fre 24.02.23 Fre 03.03.23

18 frühest mögliche Vergabe Planungsaufträge in Sitzung IWU 
ab
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