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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 05.03.2021 

BILDUNGSHAUS NABERN – NEUBAU DES KINDERGARTENS UND SANIERUNG DER GRUNDSCHULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlass  Maroder Kindergarten und energetisch sanierungsbedürftiges 

Grundschulgebäude 

Zielsetzung Bau eines Bildungshauses:  

- Neubau des Kindergartens entlang der Seestraße 

- Übergang zur Grundschule enthält gemeinsam nutzbare 

Räume (Bildungshaus) 

- Bau eines zweiten baulichen Rettungswegs an der 

Grundschule 

- Energetische Generalsanierung der Grundschule gem. 

Gebäudezustandsbericht Drees&Sommer 

- Einbau einer neuen, auf den Verbrauch beider Gebäude 

abgestimmter Heizungsanlage 

Projektleitung Margarethe Keßler (Sachgebiet Hochbau) 

Projektlaufzeit  01.07.2018 – 30.06.2024
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GROSSE KREISSTADT 

 Aktueller Stand         Bearbeitung der Leistungsphase 3 samt Kostenberechnung für die Einholung des Baubeschlusses in der 3.   

     Sitzungsrunde 2021 

Nächster Schritt Gemeinderat Baubeschluss für den Neubau des Kindergartens am 21.04.2021; Beauftragung der LPH 4 für die Sanierung der 

Grundschule, Einreichung der Baugesuche; Aufstellung eines Bebauungsplans; Beauftragung eines Verfahrensbegleiters 

für die GU-Vergabe 

Handlungsbedarf      Vollständige Finanzierung wird im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2021/22 berücksichtigt. 

        Kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Ablauf 

 

ANFANG 01.07.2018

ENDE 30.06.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31.12.2023

1.1.14 Außenanlagen fertiggestellt 0% 30.06.2024 30.06.2024

1.1.13 Abriss Kindergarten alt 0% 31.12.2023

31.12.2021

1.1.12 Sanierung Grundschule 0% 30.09.2023 30.09.2023

1.1.11 Bau und Bezug Kindergartenneubau 0% 31.12.2021

31.08.2021

1.1.10 Ausschreibung und Vergabe Generalunternehmer 0% 31.12.2021 31.12.2021

1.1.9 Werkplanung 0% 31.08.2021

17.03.2021

1.1.8 Einreichung Baugesuche 0% 30.04.2021 30.04.2021

1.1.7 Baubeschluss 0% 17.03.2021

1.1.6 Entwurfsplanung 0% 28.02.2021 28.02.2021

1 0%

1.1.1 Beschluss Umbau Kindergarten 0%

1.1.2 Beschluss Neubau - Machbarkeitsstudie 0%

1.1.3 Erweiterung um eine Gruppe 0%

1.1.4 Freigabe Sanierung Grundschule und Bau 5-Gruppiger Kindergarten 0%

1.1.5 Abgeschlossene Vorentwurfsplanung, Gebäudeanalyse Grundschule 0%

30.06.2018 30.06.2024

30.06.2018 30.06.2018

30.06.2019 30.06.2019

01.04.2020 01.04.2020

16.12.2020 16.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

ANFANG 01.07.2018

ENDE 30.06.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31.12.2023

1.1.14 Außenanlagen fertiggestellt 0% 30.06.2024 30.06.2024

1.1.13 Abriss Kindergarten alt 0% 31.12.2023

31.12.2021

1.1.12 Sanierung Grundschule 0% 30.09.2023 30.09.2023

1.1.11 Bau und Bezug Kindergartenneubau 0% 31.12.2021

31.08.2021

1.1.10 Ausschreibung und Vergabe Generalunternehmer 0% 31.12.2021 31.12.2021

1.1.9 Werkplanung 0% 31.08.2021

17.03.2021

1.1.8 Einreichung Baugesuche 0% 30.04.2021 30.04.2021

1.1.7 Baubeschluss 0% 17.03.2021

1.1.6 Entwurfsplanung 0% 28.02.2021 28.02.2021

1 0%

1.1.1 Beschluss Umbau Kindergarten 0%

1.1.2 Beschluss Neubau - Machbarkeitsstudie 0%

1.1.3 Erweiterung um eine Gruppe 0%

1.1.4 Freigabe Sanierung Grundschule und Bau 5-Gruppiger Kindergarten 0%

1.1.5 Abgeschlossene Vorentwurfsplanung, Gebäudeanalyse Grundschule 0%

30.06.2018 30.06.2024

30.06.2018 30.06.2018

30.06.2019 30.06.2019

01.04.2020 01.04.2020

16.12.2020 16.12.2020

31.12.2020 31.12.2020
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ANFANG 01.07.2018

ENDE 30.06.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31.12.2023

1.1.14 Außenanlagen fertiggestellt 0% 30.06.2024 30.06.2024

1.1.13 Abriss Kindergarten alt 0% 31.12.2023

31.12.2021

1.1.12 Sanierung Grundschule 0% 30.09.2023 30.09.2023

1.1.11 Bau und Bezug Kindergartenneubau 0% 31.12.2021

31.08.2021

1.1.10 Ausschreibung und Vergabe Generalunternehmer 0% 31.12.2021 31.12.2021

1.1.9 Werkplanung 0% 31.08.2021

17.03.2021

1.1.8 Einreichung Baugesuche 0% 30.04.2021 30.04.2021

1.1.7 Baubeschluss 0% 17.03.2021

1.1.6 Entwurfsplanung 0% 28.02.2021 28.02.2021

1 0%

1.1.1 Beschluss Umbau Kindergarten 0%

1.1.2 Beschluss Neubau - Machbarkeitsstudie 0%

1.1.3 Erweiterung um eine Gruppe 0%

1.1.4 Freigabe Sanierung Grundschule und Bau 5-Gruppiger Kindergarten 0%

1.1.5 Abgeschlossene Vorentwurfsplanung, Gebäudeanalyse Grundschule 0%

30.06.2018 30.06.2024

30.06.2018 30.06.2018

30.06.2019 30.06.2019

01.04.2020 01.04.2020

16.12.2020 16.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

ANFANG 01.07.2018

ENDE 30.06.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31.12.2023

1.1.14 Außenanlagen fertiggestellt 0% 30.06.2024 30.06.2024

1.1.13 Abriss Kindergarten alt 0% 31.12.2023

31.12.2021

1.1.12 Sanierung Grundschule 0% 30.09.2023 30.09.2023

1.1.11 Bau und Bezug Kindergartenneubau 0% 31.12.2021

31.08.2021

1.1.10 Ausschreibung und Vergabe Generalunternehmer 0% 31.12.2021 31.12.2021

1.1.9 Werkplanung 0% 31.08.2021

17.03.2021

1.1.8 Einreichung Baugesuche 0% 30.04.2021 30.04.2021

1.1.7 Baubeschluss 0% 17.03.2021

1.1.6 Entwurfsplanung 0% 28.02.2021 28.02.2021

1 0%

1.1.1 Beschluss Umbau Kindergarten 0%

1.1.2 Beschluss Neubau - Machbarkeitsstudie 0%

1.1.3 Erweiterung um eine Gruppe 0%

1.1.4 Freigabe Sanierung Grundschule und Bau 5-Gruppiger Kindergarten 0%

1.1.5 Abgeschlossene Vorentwurfsplanung, Gebäudeanalyse Grundschule 0%

30.06.2018 30.06.2024

30.06.2018 30.06.2018

30.06.2019 30.06.2019

01.04.2020 01.04.2020

16.12.2020 16.12.2020

31.12.2020 31.12.2020
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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 05.03.2021 

CAMPUS RAUNER - UMSETZUNG DER SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG AM CAMPUS RAUNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlass  Im April 2012 beschloss der Landtag Baden-Württemberg die 

Aufnahme der Gemeinschaftsschule in das Schulgesetz. Im 

Rahmen der kooperativen Schulentwicklungsplanung im Jahr 

2012 wurden folgende Empfehlungen formuliert: 

- Bei einer Anzahl von 50 Anmeldungen an den 

Werkrealschulen ist die Anzahl der Werkrealschulen zu 

reduzieren. Sechs Schulstandorte sind nicht notwendig. 

- Zum Schuljahr 2015/2016 wird ein zweigliedrigen 

Schulsystems bestehend aus zwei Gymnasien und vier 

Gemeinschaftsschulen in Kirchheim unter Teck eingeführt. 

- Die Gemeinschaftsschulen sollen mindestens zweizügig 

geführt werden. 

 Zudem war das Gebäude, in dem die Teck-Realschule 

untergebracht war, in einem maroden Zustand; eine 

Sanierung unwirtschaftlich. 

Zielsetzung  Die Teck-Realschule ist an den Standort Raunerschule zu 

verlegen. 

 Am Standort Raunerschule entsteht ein fünfzügiger Campus 

ab Klassenstufe  5.  

 Verbund beider Schularten – der Rauner-

Gemeinschaftsschule und der Teck-Realschule . 

Projektleitung Birgit Spann bis 31.12.2018, Julia Krüger ab 01.01.2019 

(Beide Sachgebiet Hochbau) 
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 Projektlaufzeit  01.12.2013 – 31.08.2021

 

Aktueller Stand  Der 3. Bauabschnitt Sanierung Bauteil A für die Ganztagesbetreuung mit Erweiterung der Mensa ist begonnen und wird  

 zum Schuljahreswechsel 2021/22 in Betrieb genommen. 

Nächster Schritt Gemeinderat Einweihung, Abschlussbericht im Gemeinderat im 2. HJ 2021 

Handlungsbedarf Nachdem im Rahmen einer Eilentscheidung im Januar 2021 424.000 € aufgesattelt wurden, um die vollständige Finanzierung 

zu gewährleisten, besteht derzeit kein Handlungsbedarf. 

 

Ablauf 

 

ANFANG 01.12.2013

ENDE 31.08.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

03.08.2020 03.08.2020

31.08.2021 31.08.2021

30.04.2018 30.04.2018

15.05.2019 15.05.2019

20.07.2020 20.07.2020

29.09.2016 29.09.2016

27.04.2017 27.04.2017

26.02.2018 26.02.2018

30.07.2014 31.08.2021

30.07.2014 30.07.2014

21.10.2015 21.10.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.10 Fertigstellung 3. BA Sanierung 0%

1.1.8 Fertigstellung 2. BA 0%

1.1.9 Baubeginn 3.BA Sanierung Bauteil A 0%

1.1.6 Baubeginn 2. BA 0%

1.1.7 Richtfest 2. BA 0%

1.1.4 Richtfest 1. BA 0%

1.1.5 Fertigstellung 1. BA 0%

1.1.2 Baubeschluss LPH 3 mit Kostenberechnung im GR 0%

1.1.3 Spatenstich 1. BA 0%

1 0%

1.1.1
Vergabe der Generalplanungsleistungen nach 

europaweitem Architektenauswahlverfahren nach VOF
0%

ANFANG 01.12.2013

ENDE 31.08.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

03.08.2020 03.08.2020

31.08.2021 31.08.2021

30.04.2018 30.04.2018

15.05.2019 15.05.2019

20.07.2020 20.07.2020

29.09.2016 29.09.2016

27.04.2017 27.04.2017

26.02.2018 26.02.2018

30.07.2014 31.08.2021

30.07.2014 30.07.2014

21.10.2015 21.10.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.10 Fertigstellung 3. BA Sanierung 0%

1.1.8 Fertigstellung 2. BA 0%

1.1.9 Baubeginn 3.BA Sanierung Bauteil A 0%

1.1.6 Baubeginn 2. BA 0%

1.1.7 Richtfest 2. BA 0%

1.1.4 Richtfest 1. BA 0%

1.1.5 Fertigstellung 1. BA 0%

1.1.2 Baubeschluss LPH 3 mit Kostenberechnung im GR 0%

1.1.3 Spatenstich 1. BA 0%

1 0%

1.1.1
Vergabe der Generalplanungsleistungen nach 

europaweitem Architektenauswahlverfahren nach VOF
0%
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Gesamtkosten der Maßnahme     

 

 

 

 

 

 

 

1 
Im Rahmen des Baubeschlusses im Jahr 2015 war ein Investitionsbedarf in Höhe von 27,3 Mio. € vorgesehen. 

In der Haushaltsplanung 2018 erfolgte eine Anpassung des Bedarfs auf 25,4 Mio. €. 

Im Rahmen einer Eilentscheidung im Januar 2021 wurden 424.000 € aufgesattelt, um die vollständige Finanzierung zu gewährleisten. 

  
  

ANFANG 01.12.2013

ENDE 31.08.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

03.08.2020 03.08.2020

31.08.2021 31.08.2021

30.04.2018 30.04.2018

15.05.2019 15.05.2019

20.07.2020 20.07.2020

29.09.2016 29.09.2016

27.04.2017 27.04.2017

26.02.2018 26.02.2018

30.07.2014 31.08.2021

30.07.2014 30.07.2014

21.10.2015 21.10.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.10 Fertigstellung 3. BA Sanierung 0%

1.1.8 Fertigstellung 2. BA 0%

1.1.9 Baubeginn 3.BA Sanierung Bauteil A 0%

1.1.6 Baubeginn 2. BA 0%

1.1.7 Richtfest 2. BA 0%

1.1.4 Richtfest 1. BA 0%

1.1.5 Fertigstellung 1. BA 0%

1.1.2 Baubeschluss LPH 3 mit Kostenberechnung im GR 0%

1.1.3 Spatenstich 1. BA 0%

1 0%

1.1.1
Vergabe der Generalplanungsleistungen nach 

europaweitem Architektenauswahlverfahren nach VOF
0%

ANFANG 01.12.2013

ENDE 31.08.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

03.08.2020 03.08.2020

31.08.2021 31.08.2021

30.04.2018 30.04.2018

15.05.2019 15.05.2019

20.07.2020 20.07.2020

29.09.2016 29.09.2016

27.04.2017 27.04.2017

26.02.2018 26.02.2018

30.07.2014 31.08.2021

30.07.2014 30.07.2014

21.10.2015 21.10.2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.10 Fertigstellung 3. BA Sanierung 0%

1.1.8 Fertigstellung 2. BA 0%

1.1.9 Baubeginn 3.BA Sanierung Bauteil A 0%

1.1.6 Baubeginn 2. BA 0%

1.1.7 Richtfest 2. BA 0%

1.1.4 Richtfest 1. BA 0%

1.1.5 Fertigstellung 1. BA 0%

1.1.2 Baubeschluss LPH 3 mit Kostenberechnung im GR 0%

1.1.3 Spatenstich 1. BA 0%

1 0%

1.1.1
Vergabe der Generalplanungsleistungen nach 

europaweitem Architektenauswahlverfahren nach VOF
0%
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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 05.03.2021 

EDUARD-MÖRIKE-MEHRZWECKHALLE – ABBRUCH UND NEUBAU MEHRZWECKHALLE MIT MENSA  

 

 

 

 

Anlass  Eduard-Mörike Grundschule als 

Ganztagesschule mit Mensa  

Sanierungsstau in Eduard-Mörike-

Mehrzweckhalle 

Zielsetzung Eduard-Mörike Grundschule als 

Ganztagesschule mit Mensa.  

 Mehrfachnutzung Eduard-Mörike-

Mehrzweckhalle mit Mehrzweckraum, 

Mensa und Multifunktionsraum.  

 Veranstaltungen, Vorträge und 

Versammlungen für Bürgerinnen und 

Bürger.  

 

Projektleitung Jörg Weimer (Sachgebiet Hochbau) 

Projektlaufzeit  01.12.2016 – 31.12.2021 

Aktueller Stand Gebäude wurde erstellt, derzeit Innenausbau Schreiner, Maler, Bodenbelag, technische Gewerke. Montage der Leuchten, 

Außenanlagen Kanalarbeiten im Bereich des Haupteingangs zur Halle und Mensa, Entwässerungsrigole Rasenplatz eingebaut. 

Nächster Schritt Gemeinderat Einweihungsfeier Mensa und Mehrzweckhalle. 
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Handlungsbedarf  Genehmigtes Budget wird eingehalten. 

Die Baumaßnahme befindet sich im Terminplan.  

Die termingerechte Fertigstellung der Außenanlagen ist aufgrund der derzeit vorherrschenden Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, 

Kälte) schwer abschätzbar.  

Festlegung der Einweihungsfeier in 2021 oder 2022. 

Kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Ablauf 

 

ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1.11 Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle 0% 31.05.2021 31.05.2021

01.09.2019 01.09.2019

03.12.2019 03.12.2019

24.01.2020 24.01.2020

1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017

14.11.2018 14.11.2018

03.04.2019 03.04.2019

01.12.2016 31.05.2021

01.12.2016 01.12.2016

08.02.2017 08.02.2017

1.1.8 Spatenstich 0%

1.1.9 Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat 0% 29.07.2020 29.07.2020

1.1.6 Baubeginn Abbruch 0%

1.1.7 Ideenwettbewerb zur Namensfindung 0%

1.1.4 Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat 0%

1.1.5 Baubeschluss im TA-UA 0%

1.1.2
Ersatzneubau Eduard-Mörike Halle und Durchführung 2-stufiger 

offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%

2017 2018 2019 2020 2021
ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1.11 Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle 0% 31.05.2021 31.05.2021

01.09.2019 01.09.2019

03.12.2019 03.12.2019

24.01.2020 24.01.2020

1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017

14.11.2018 14.11.2018

03.04.2019 03.04.2019

01.12.2016 31.05.2021

01.12.2016 01.12.2016

08.02.2017 08.02.2017

1.1.8 Spatenstich 0%

1.1.9 Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat 0% 29.07.2020 29.07.2020

1.1.6 Baubeginn Abbruch 0%

1.1.7 Ideenwettbewerb zur Namensfindung 0%

1.1.4 Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat 0%

1.1.5 Baubeschluss im TA-UA 0%

1.1.2
Ersatzneubau Eduard-Mörike Halle und Durchführung 2-stufiger 

offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Gesamtkosten  

 

ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1.11 Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle 0% 31.05.2021 31.05.2021

01.09.2019 01.09.2019

03.12.2019 03.12.2019

24.01.2020 24.01.2020

1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017

14.11.2018 14.11.2018

03.04.2019 03.04.2019

01.12.2016 31.05.2021

01.12.2016 01.12.2016

08.02.2017 08.02.2017

1.1.8 Spatenstich 0%

1.1.9 Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat 0% 29.07.2020 29.07.2020

1.1.6 Baubeginn Abbruch 0%

1.1.7 Ideenwettbewerb zur Namensfindung 0%

1.1.4 Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat 0%

1.1.5 Baubeschluss im TA-UA 0%

1.1.2
Ersatzneubau Eduard-Mörike Halle und Durchführung 2-stufiger 

offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%

2017 2018 2019 2020 2021
ANFANG 01.12.2016

ENDE 31.12.2021

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1.11 Fertigstellung Mensa und Mehrzweckhalle 0% 31.05.2021 31.05.2021

01.09.2019 01.09.2019

03.12.2019 03.12.2019

24.01.2020 24.01.2020

1.1.10 Fertigstellung Rohbau 0% 30.10.2020 30.10.2020

04.10.2017 04.10.2017

14.11.2018 14.11.2018

03.04.2019 03.04.2019

01.12.2016 31.05.2021

01.12.2016 01.12.2016

08.02.2017 08.02.2017

1.1.8 Spatenstich 0%

1.1.9 Entscheidung über Namensgebung in Gemeinderat 0% 29.07.2020 29.07.2020

1.1.6 Baubeginn Abbruch 0%

1.1.7 Ideenwettbewerb zur Namensfindung 0%

1.1.4 Kenntnisnahme der Vorplanung mit Kostenschätzung in Gemeinderat 0%

1.1.5 Baubeschluss im TA-UA 0%

1.1.2
Ersatzneubau Eduard-Mörike Halle und Durchführung 2-stufiger 

offener Planungswettbewerb in Gemeinderat
0%

1.1.3 Vergabe Plaungsleistungen in Gemeinderat 0%

1 0%

1.1.1 Erstellung Auslobungsunterlagen 0%

2017 2018 2019 2020 2021
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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 05.03.2021 

KINDERGARTEN JESINGEN – ERWEITERUNG UM EINE GRUPPE 

 

 

 

 

 

 

Anlass  Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe  

Zielsetzung  Bereits ab dem Kindergartenjahr 2020/21 besteht ein hoher 

Bedarf an zusätzlichen Plätzen, weshalb die Baumaßnahme 

höchste Priorität hat.  

 Im September 2018 beauftragte die Verwaltung die Erstellung 

einer Standortanalyse zum Kindergarten Jesingen an der 

Grundschule. In der Investitionsklausurtagung des 

Gemeinderates am 28. Juni 2019 hat die Verwaltung 

vorgeschlagen, den Kindergarten „Im Käppele“ um eine 

Kindergartengruppe zu erweitern, damit der Bedarf kurzfristig 

gedeckt werden kann. 

Projektleitung Elke Wischropp (Sachgebiet Hochbau),                               

Timo Weissinger (Sachgebiet Grünflächen) 

Projektlaufzeit  01.10.2019 – 31.05.2021

 

 Aktueller Stand Die Kindergarten-Erweiterung ist fertiggestellt. Es werden zurzeit die restlichen Schreinerarbeiten und Mängelbeseitigung 

ausgeführt. Im Frühjahr werden die Außenanlagen ausgeführt. 

 Fördermittel sind für die neue Heizungsanlage (Pellets) für die gesamte Einrichtung beantragt.  

Nächster Schritt Gemeinderat Einweihungsfeier mit neuer Ortvorsteherin Frau Armbruster. 

Handlungsbedarf Die Erweiterung im Käppele Kindergarten ist terminlich und finanziell im Plan. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Ablauf 

 

 

Gesamtkosten     

 

 

 

 

 

 

   

 

. 

ANFANG 01.10.2019

ENDE 31.12.2020

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2021

1 0%

1.1.1 Beschluss BSB 0%

1.1.2 Beschluss Gemeinderat 0%

1.1.3 Baubeginn (Baustelleneinrichtung) 0%

1.1.4 Fertigstellung Bauhülle (Boden, Wände, Dach und Fenster) 0%

1.1.5 Fertigstellung Innenausbau 0%

28.01.2020 23.12.2020

28.01.2020 28.01.2020

02.02.2020 02.02.2020

28.05.2020 28.05.2020

17.09.2020 17.09.2020

23.12.2020 23.12.2020

2019 2020
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GROSSE KREISSTADT 

INVESTITIONSBERICHT ZUM 05.03.2021 

KORNHAUS – SANIERUNG UND NEUAUSRICHTUNG MUSEUM 

 

 

 

Anlass  Fehlender Brandschutz und veraltetes 

Museum 

Zielsetzung Das Städtische Museum im Kornhaus ist 

2024 wiedereröffnet.  

 Städtische Dauerausstellung ist 

neuausgerichtet. Es ist dadurch an die 

Anforderungen eines zeitgemäßen 

Kulturbetriebes angepasst. 

 Das Gebäude Kornhaus ist denkmalgerecht 

generalsaniert. 

 Das Untergeschoss wird durch die 

Auslagerung des BHKW vollständig als 

Ausstellungsfläche genutzt. 

 

Projektleitung Julia Krüger (Sachgebiet Hochbau), 

Christoph Kerner (Sachgebiet Grünflächen) 

Projektlaufzeit  01.01.2018 – 31.12.2024 

 

 Aktueller Stand Beschlussstand: Fortführung des Projekts bis zur Bearbeitung LPH 3 Entwurfsplanung. 

 Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung ist fertiggestellt. 
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GROSSE KREISSTADT 

 Der Förderantrag wurde im Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 

 am 30.10.2020 eingereicht. Am 08.03.2021 ist die Absage des Förderantrags eingegangen. Alternative Förderprogramme 

 werden geprüft. 

Nächster Schritt Gemeinderat Zustimmung zur Verortung des Sitzungssaales im Kornhaus und zur Entwurfsplanung mit Kostenberechnung im  IWU am 

10.03.2021. Beauftragung der LPH 4 Genehmigungsplanung und LPH 5 Ausführungsplanung zur Vorbereitung weiterer 

Förderanträge. 

Handlungsbedarf Das Projekt läuft planmäßig, es besteht kein Handlungsbedarf. 

 

 

Ablauf 

 

 

 

 

 

ANFANG 01.01.2018

ENDE 31.12.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

30.06.2021 30.06.2021

12.12.2021 12.12.2021

01.03.2022 01.03.2022

29.07.2020 29.07.2020

17.03.2021 17.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

14.06.2018 31.03.2024

14.06.2018 14.06.2018

24.07.2019 24.07.2019

1.1.8 Baubeginn 0%

1.1.9 Baumaßnahme fertiggestellt 0% 31.03.2024 31.03.2024

1.1.6 Erteilung der Baugenehmigung 0%

1.1.7 Baubeschluss durch Gemeinderat 0%

1.1.4
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, Auftrag an die Verwaltung, 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4+5) in GR
0%

1.1.5 Einreichtung des Bauantrags (Vorbehaltlich Beschlussfassung 1.1.4) 0%

1.1.2
LPH 2 mit Kostenschätzung im Gemeinderat (Zustimmung zur 

Vergabe der Planungsleistungen für die LPH 1-3)
0%

1.1.3
Entscheidung des Gemeinderats für die Variante A  sowie Auftrag an 

die Verwaltung, die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
0%

1 0%

1.1.1 Beginn Wettbewerbsverfahren 0%

20242017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ANFANG 01.01.2018

ENDE 31.12.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

30.06.2021 30.06.2021

12.12.2021 12.12.2021

01.03.2022 01.03.2022

29.07.2020 29.07.2020

17.03.2021 17.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

14.06.2018 31.03.2024

14.06.2018 14.06.2018

24.07.2019 24.07.2019

1.1.8 Baubeginn 0%

1.1.9 Baumaßnahme fertiggestellt 0% 31.03.2024 31.03.2024

1.1.6 Erteilung der Baugenehmigung 0%

1.1.7 Baubeschluss durch Gemeinderat 0%

1.1.4
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, Auftrag an die Verwaltung, 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4+5) in GR
0%

1.1.5 Einreichtung des Bauantrags (Vorbehaltlich Beschlussfassung 1.1.4) 0%

1.1.2
LPH 2 mit Kostenschätzung im Gemeinderat (Zustimmung zur 

Vergabe der Planungsleistungen für die LPH 1-3)
0%

1.1.3
Entscheidung des Gemeinderats für die Variante A  sowie Auftrag an 

die Verwaltung, die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
0%

1 0%

1.1.1 Beginn Wettbewerbsverfahren 0%

20242017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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ANFANG 01.01.2018

ENDE 31.12.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

30.06.2021 30.06.2021

12.12.2021 12.12.2021

01.03.2022 01.03.2022

29.07.2020 29.07.2020

17.03.2021 17.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

14.06.2018 31.03.2024

14.06.2018 14.06.2018

24.07.2019 24.07.2019

1.1.8 Baubeginn 0%

1.1.9 Baumaßnahme fertiggestellt 0% 31.03.2024 31.03.2024

1.1.6 Erteilung der Baugenehmigung 0%

1.1.7 Baubeschluss durch Gemeinderat 0%

1.1.4
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, Auftrag an die Verwaltung, 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4+5) in GR
0%

1.1.5 Einreichtung des Bauantrags (Vorbehaltlich Beschlussfassung 1.1.4) 0%

1.1.2
LPH 2 mit Kostenschätzung im Gemeinderat (Zustimmung zur 

Vergabe der Planungsleistungen für die LPH 1-3)
0%

1.1.3
Entscheidung des Gemeinderats für die Variante A  sowie Auftrag an 

die Verwaltung, die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
0%

1 0%

1.1.1 Beginn Wettbewerbsverfahren 0%

20242017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ANFANG 01.01.2018

ENDE 31.12.2024

PSP NAME VERANTWORTUNG % ANFANG ENDE Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

30.06.2021 30.06.2021

12.12.2021 12.12.2021

01.03.2022 01.03.2022

29.07.2020 29.07.2020

17.03.2021 17.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

14.06.2018 31.03.2024

14.06.2018 14.06.2018

24.07.2019 24.07.2019

1.1.8 Baubeginn 0%

1.1.9 Baumaßnahme fertiggestellt 0% 31.03.2024 31.03.2024

1.1.6 Erteilung der Baugenehmigung 0%

1.1.7 Baubeschluss durch Gemeinderat 0%

1.1.4
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, Auftrag an die Verwaltung, 

Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4+5) in GR
0%

1.1.5 Einreichtung des Bauantrags (Vorbehaltlich Beschlussfassung 1.1.4) 0%

1.1.2
LPH 2 mit Kostenschätzung im Gemeinderat (Zustimmung zur 

Vergabe der Planungsleistungen für die LPH 1-3)
0%

1.1.3
Entscheidung des Gemeinderats für die Variante A  sowie Auftrag an 

die Verwaltung, die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung 
0%

1 0%

1.1.1 Beginn Wettbewerbsverfahren 0%

20242017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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